
	
Změnový list  

	 
	Název a evidenční číslo Stavby: 
[bookmark: _Hlk52798839]Přístaviště na Labi – II. fáze                                                  Přístaviště Čelákovice   - číslo projektu 521 553 0011
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
	Pořadové číslo ZBV:

	 
	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):   
PS 02 Plovoucí molo MPL
	PS 02 
	01.

	 
	Strany smlouvy o dílo S/ŘVC/085/R/SoD/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.9. 2022 (dále jen Smlouva): 
	 

	 
	Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1
	 

	 
	Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice
	 

	 
	 
	Přílohy Změnového listu:

	
	 
	
	 
	Paré č.
	Příjemce
	 

	 
	 
	1) Zápis KD č. 9 z 17.3.2023
2) Příloha Změnového listu č 1 Rozpis ocenění změn dle položek
3) Schválení technické dokumentace TZ-5958900
4) Schválení technické dokumentace TZ-5958901
5) Dokumentace plovoucího mola 
SUPERVIZE autorizace č. 5598001
6) Statický výpočet  PS 02 dle AI č. ČKAIT 0500799
/titulní list+závěr/
7) Rekapitulace Změnového listu

	
	 
	1
	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
	 

	 
	 
	
	
	 
	2
	Zhotovitel
	 

	 
	 
	
	
	 
	4
	Supervize
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	Iniciátor změny: Zhotovitel
	 

	 
	Popis Změny:
	 

	 
	 

	 
Dle zápisu z KD - Změna položek č.13, 14 NR
Betonové plováky. Na základě požadavků supervize a TZ-5958900 organizace pověřené Ministerstvem dopravy pro provádění technických prohlídek plavidel, byly upravena konstrukce a rozměry betonových plováků P01 /2450x 4000x1350 mm/ a P02 /2400x3000x1300 mm/ hlavního mola.  Vše v souladu s vyhláškou č. 223/1995/ Sb.
Polypropylénové plováky výložníků na základě požadavku /zajištění plovatelnosti/ TZ-5958901 organizace pověřené Ministerstvem dopravy pro provádění technických prohlídek plavidel byly doplněny o vnitřní konstrukční prvky s dodatečnou instalací nenasákavého extrudovaného polystyrenu. Vnější rozměry se nemění.
Zapracováno do RDS č 220118.87


	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Cena navrhovaných Změn záporných 
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	0

	919.535,31
	919 535,31

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu
	0 dnů
	0 dnů
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Charakter změny (nehodící škrtněte)
		A
	B
	C
	D
	E




	
	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:


	
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

	
	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	





	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: 
(1) 	by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; 
(2) 	nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; 
(3) 	nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: 

	
	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    

	
	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 

	
	a) 	není možná z ekonomických nebo technických důvodů

	
	b) 	by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

	
	c) 	hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 

	
	D.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

	
	a) 	potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. - Změna byla přímo závislá na stanovisku TZ-5958900, TZ 5958901 vydané organizací pověřené Ministerstvem dopravy pro provádění technických prohlídek plavidel, supervize (č. 5598001) a souvisejících odborných subjektů.

	
	b) 	nemění celkovou povahu zakázky

	
	c) 	hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Dle ZBV činí 3,61%

	
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

	
	a) 	nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

	
	b) 	cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

	
	c) 	materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

	
	d) 	zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

	 
	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

	 
	Projektant (autorský dozor)
	Jméno: Ing. xxxxxxxxxxxxxxxx
	 
	Datum 29.3.2023
	 
	Podpis
	 
	 

	
	Vyjádření:
	V rámci DPS byla konstrukce plovoucího mola navržena dle odborných zvyklostí, zejména s ohledem na zajištění plovatelnosti, stability a bezpečnosti. Dokumentace nebyla projednána s akreditační organizací neboť toto projednání je možné až po návrhu konkrétních výrobků a ty není možné předepsat v rámci DPS s ohledem na zadání veřejné zakázky. Změna řešení plovoucího zařízení reg. číslo 4925 je tedy v souladu se stanovisky Supervize, TZ organizace pověřené Ministerstvem dopravy pro provádění technických prohlídek plavidel k realizační dokumentaci plovoucího zařízení. Návrh odpovídá aktuálně platné legislativě. AD souhlasí se změnou. Uvedené změny byly zapracovány do RDS č. 220118.87 a nemají vliv na stavební povolení.

	 
	Garant smlouvy objednatele
	Jméno: xxxxxxxxxxxxxx
	 
Datum
 
	 
	Podpis
	 
 

	 
	Supervize
	Jméno: 
	Datum
	 
	Podpis
	 
 

	 
	Správce stavby
	Jméno: xxxxxxxxxxxxx
	Datum
	29.3.2023
	Podpis
	

	
	Vyjádření:
	Veškeré změny plováků, které byly zahrnuty do RDS, vychází z požadavků inspekčního orgánu, akreditovaného v oboru inspekcí plavidel vnitrozemské plavby. Změny plováků nemění charakter, účel užívání ani rozměry díla. Ocenění je provedeno na základě navýšení objemu dodávky a odpovídajícího navýšení ceny bet. plováků vč. doplnění nových položek D+M plastových plováků. Správce stavby se změnou souhlasí.



	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	



	Rekapitulace změny ceny akce:
(uvedené částky jsou bez DPH)

	Smlouva:
	 S/ŘVC/085/R/SoD/2020
	Ze dne:
	16. 2. 2022

	Cena dle Smlouvy:
(bez DPH)
	25 450 923,33 Kč

	Aktuální cena vč. této ZBV č. 01
(Smlouva + ∑ ZBV)
	26 370 458,64 Kč

	Změna ceny celkem:
(A+B+C+D+E) kladné i záporné
	Kč:
	919 535,31
	%:
	3,61

	Změna celkem dle odstavců:      (součet všech změnových listů)       
	Odstavec:
	A
	B
	C
	D
	E

	
	Změny kladné:
	Kč: 
	
	
	
	919 535,31
	

	
	
	%:
	
	
	
	3,61
	

	
	Změny záporné
	Kč:
	
	
	
	
	

	
	
	%:
	
	
	
	
	

	
	C+D kladné a záporné
	Kč:
	
	
	919 535,31
	

	
	
	%:
	
	
	3,61
	

	
	B    kladné a záporné
	Kč:
	
	
	
	

	
	
	%:
	
	
	
	

	
	B+C+D kladné a záporné
	Kč:
	
	919 535,31
	

	
	
	%:
	
	3,61
	

	Limity změny ceny:
A: Nemění cenu dodávky       B: max. 15%       C: max 50% (pokud jde pouze o kladné změny)      D: max 50% (pokud jde pouze o kladné změny)                                    Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.

	ZBV č. 01
	
	
	
	919 535,31
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	 
	Objednatel 
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
 

	
	vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	jméno
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
	datum
	 
	Podpis
	

	
	příkazce operace:
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	

	
	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	jméno
	xxxxxxxxxxxxxxxxx 
	datum
	 
	Podpis
	

	
	Statutární orgán – ředitel
	Jméno 
	Ing. Lubomír Fojtů 
	datum
	 
	Podpis
	

	 
	Zhotovitel
	jméno
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
	datum
	 
	Podpis
	 
 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Číslo paré:
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