Kontrolní den stavby 
č. 31 – OLD: Čelákovice 
č. 9 – MPL: Čelákovice 
 
Akce: Přístaviště OLD Kolín, Poděbrady, Nymburk a Čelákovice, MPL Čelákovice 
	 
	

	Dne: 	 
	17.3.2023 

	Přítomni: 
	viz. prezenční listina   


 
OLD Čelákovice (12.1, 12.2-13.1, 16.1, 18.2, 15.1-16.2-20.1, 18.1-19.1-22.1, 19.1, 24.2, 26.1-27.1) Průběh prací: Kompletace elektro. 
16.2 	HMG: (16.1, ) 
	27.1 	Zhotovitel zpracuje finanční HMG pro rok 2023. TRVÁ 
19.2 	Biologický dohled (19.1, 21.1, 27.1-28.1, ) 
20.1 	Archeolog: (21.1, ) 
	27.1 	ŘVC vyžádá expertní list do dokladů ke kolaudaci. Ve sledování 
24.1 Komunikace – opravy: V místech, kde z důvodu zajištění prostoru pro zřízení bednění KB byla narušena vozovka cyklostezky, provede Zhotovitel řádnou skladbu konstrukce pro obnovu této vozovky. Ve všech místech bude na zhutněné pláni provedena dynamická zkouška, jejíž výsledek prokáže řádné zhutnění na Edef2 ≥ 45 MPa. Na pláni bude provedena konstrukční vrstva vozovky z hutněné štěrkodrti a následně obnovena živice. Zhotovitel zajistí doklad o zpětném převzetí komunikace správcem této komunikace a zařadí ho do dokladů stavby. Trvá, bude provedeno v závislosti na klimatických podmínkách a termínu zahájení výroby živice. 
 
MPL Čelákovice (1.2-3.1-4.1, 1.4-1.1-2.2, 2.1-3.1, 3.1-6.1, ) 
Průběh prací:  
Betonáž KB, výroba mola, vodovodní a el. přípojka, dokončování výroby plováků a příprava na transport. 
1.2 	Žb. deska zpevněné plochy OLD  (3.1-4.1, 5.1, 5.2, ) 
5.3 Po předání spárořezu dokončí Zhotovitel v rámci dodávky MPL zpevněnou nástupní plochu u OLD (předpoklad únor – březen 2023 dle klimatických podmínek)  
	9.1 	Spárořez předán 
1.3 	GD předá HP + PP + pasportizaci pozemků, dotčených stavební činností vč. dopravy. TRVÁ! 
2.2 	HMG: 	 
5.1 Zhotovitel do příštího KD (6) zpracuje finanční HMG stavby s předpokládanou fakturací až do dokončení stavby. TRVÁ 
5.2 SS předpokládá vzhledem k termínu dokončení v 04/2023 společnou kolaudaci OLD a MPL, na které je vydáno společné ÚR. Ve sledování 
5.1 	ZBV (5.1-7.1, ) 
Zhotovitel zpracuje v souladu s RDS část B 2, Souhrnná TZ 3A220118.87 oddíl j: 
ZBV 1: Plovoucí molo MPL – PS 02 (ZBV bude řešit úpravu plováků dle požadavků inspekčního orgánu) 
ZBV 2: Zpevněná plocha u OLD IO 08 (finální řešení zpevněné plochy, řešící místní podmínky v souladu s návrhem architektů. VV jako podklad k nacenění zpracuje AD) 
ZBV 3: Elektro – PS 05 (změna typu pozičních světel dle požadavku inspekčního orgánu v souladu s SPS) 
ZBV 4: Rozvody vody OLD a MPL - IO 06 + IO 07 (finální řešení armaturní šachty ve shodě se schválenou RDS, doplnění o vodoměrnou šachtu dle podmínek správce sítí a PD, napojení vodovodního řadu do vodoměrné šachty..) 
5.2 	Archeolog (5.1, 5.2, 6.1, ) 
6.1 	Armaturní šachta – (OLD: 21.1, 22.1-25.1); (MPL: 6.1-7.1-8.1) 
6.2 	Vodoměrná šachta 
6.1 	RDS zaslána správci vodovodu a kanalizací k vyjádření. Požadavky SS obdobně jako v případě armaturní šachty.  
	8.1 	AD zašle finální řešení vodoměrné šachty. 
	9.1 	Předáno v rámci RDS 
1 
7.1 	PKO (7.1, 7.2, ) 
8.1 	Betonové kotevní bloky KB:  
8.1 Na pochozím povrchu přechodové části KB 05 a 08 mezi nástupní plochou a lávkou bude provedena striáž. Ve sledování 
	8.2 	Kaverny b KB po odbednění budou řádně zasanovány (SIKA) ve shodě s TP pro aplikaci sanační hmoty. 
	9.1 	Skutečné výměry KB a pilot budou řešeny v rámci měřených položek ve shodě se smlouvou (FIDIC) 
8.2 	RDS 
	8.1 	Zhotovitel dokončuje RDS, předání do příštího KD. 
8.2 RDS dle sdělení Zhotovitele již zahrnuje veškeré požadavky inspekční společnosti Cs Lloyd, provozu Objednatele a dalších orgánů.  
	9.1 	RDS předána 8.3.2023 
 
 
Všeobecné pro OLD a MPL Kolín, Poděbrady, Nymburk a Čelákovice (14.1, 14.2, 17.1, 23.1, ) 
16.1  BOZP (16.1, 18.1, 21.1, ) 
22.1 SS připraví protokoly na PLA dle smlouvy o výpůjčce (4 x OLD + MPL Čelákovice a MPL Poděbrady. Součástí protokolů bude fotodokumentace dotčených pozemků (zašle Labská z pasportizace před zahájením staveb). 
28.1 Zpracovává se, protokol bude zaslán na ŘVC do příštího KD (3. 3.2023) 
Zasláno na ŘVC: 
	 	- OLD Kolín, OLD Nymburk, OLD + MPL Čelákovice, rozpracovány OLD a MPL Poděbrady 
22.2 Žádost o souhlas s umístěním a provozováním plavebního zařízení (23.1, 25.1, 28.1, 29.1,) Zasláno na PLA (OLD Kolín a OLD Nymburk) 
22.3 SS připraví se Zhotovitelem podklady k žádosti o povolení provozování přístavišť na SPS (po kolaudaci jednotlivých přístavišť a vydání souhlasu PLA). Ve sledování (bude zpracováno po schválení PLA – viz všeobecné 22.2) 
 
 
Termín příštího KD č.   	32 (OLD Čelákovice) a 10 (MPL Čelákovice): 31.3.2023, 9,00 hod – stavba Čelákovice 
 
 
 
Zapsal: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
