Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo ze dne 12.12.2022
č. zhotovitele:
222085 PNO
č. objednatele:
TO/2022/09
I. 

Smluvní strany

1. Objednatel





Psychiatrická nemocnice v Opavě
Sídlo:



Olomoucká 305/88, 746 01, Opava
IČ:



00844004
DIČ:



CZ00844004
Bankovní spojení:

ČNB, pobočka Ostrava
Číslo účtu:


10006-339821/0710
Zastoupená:


Ing. Zdeňkem Jiříčkem, ředitelem
telefon / fax:
553 695 111
email:
pnopava@pnopava.cz
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Společnost:


SILNICE MORAVA s.r.o.

Sídlo:



Čsl. armády 1112/27a, 794 01, Krnov

Zapsaná v obch. rejstříku:
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9631

IČ:



25357352

DIČ:



CZ25357352

Bankovní spojení:

ČSOB a.s., pobočka Krnov

Číslo účtu:


166058472/0300

Zastoupená:


Ing. Robert Suchánek, jednatel; Lukáš Trávníček, prokurista

Ve věcech smluvních:
Ing. Robert Suchánek, jednatel; Lukáš Trávníček, prokurista a obchodní ředitel

Ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
telefon:
XXXXXXXXXXXX
email:

             XXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 12.12.2022 č. objednatele TO/2022/09
„Oprava vnitřní komunikace - A-G“ (dále jen „Dodatek“)
II.
Předmět Dodatku.

1. Vzhledem ke skutečnému stavu při provádění díla, specifikovanému smlouvou o dílo č. objednatele č. TO/2022/09 „Oprava vnitřní komunikace - A-G“a dále vzhledem k požadavkům investora, byly dohodou smluvních stran změněny rozsah (vícepráce i méněpráce, dále také jako „VCP“ a „MNP“) a cena díla.
2. Na základě potřeb, vyvolaných objektivními důvody a snahou o co nejlepší, nejvhodnější technické a zároveň hospodárné řešení díla se výše uvedené smluvní strany dohodly na znění tohoto Dodatku smlouvy o dílo č. TO/2022/09 „Oprava vnitřní komunikace - A-G“. Změny této smlouvy se provádějí na základě vyvolaných změn technického řešení či jeho zjednodušení. 
3. Jednotlivé změny stavby jsou popsány podrobněji v Příloze č. 1 tohoto Dodatku ve Změnových listech (dále také jako „ZL“) č. 1 a 2. Ty obsahují celkovou bilanci více a méně prací oceněnými položkami rozpočtu v cenách uvedených v nabídkovém rozpočtu pro každou svou část s dopady na celkový rozpočet stavby. Nové položky byly oceněny v souladu s pravidly stanovenými ve výše uvedené Smlouvě o dílo ( cenová úroveň RTS II/2022).
III.

Cena díla.

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením čl. V – cena díla bod 6. SoD, že se vlivem výše uvedeného mění cena díla a to následovně:

Původní cena díla bez DPH:
 



5 139 055,18 Kč

VCP SO 01P Komunikace dle ZL č. 1:


     71 541,53 Kč

VCP SO 02P Kanalizace dle ZL č. 2:


   
   255 169,37 Kč

MNP SO 02P Kanalizace dle ZL č. 2:


   
    -63 660,03 Kč
Nová cena díla dle dod. č. 1 a ZL č. 1 a 2 bez DPH:

5 402 106,05 Kč

DPH 21%:






1 134 442,27 Kč
Nová cena díla dle dod. č. 1 a ZL č. 1 a 2 vč DPH:

6 536 548,32 Kč
Tedy slovy: Šest milionů pět set třicet šest tisíc pět set čtyřicet osm korun českých a třicet dva haléřů
2. Smluvní strany se dohodly, že rozsah prací, stanovený smlouvou o dílo č. objednatele TO/2022/09 „Oprava vnitřní komunikace - A-G“se doplňuje o vícepráce a krátí o méněpráce, jejichž rozsah a cena je podrobně popsána ve Změnovém listu č. 1 a 2 a jeho přílohách – rozpočtech více a méně prací., které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku Tato cena víceprací byla přičtena k původní ceně díla a cena méněprací byla odečtena a nová cena díla je uvedena v čl. III odst. 1 tohoto dodatku.
IV.

Závěrečná ujednání.

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupraveny zůstávají nezměněny. 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu tohoto Dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv MV ČR
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení nebo může být uzavřen jako datový soubor, opatřený zaručenými elektronickými podpisy oprávněných osob obou smluvních stran.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:  Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 a 2 vč. příloh – rozpočtů VCP a MNP
	V Opavě dne 25. 4. 2023
	
	V Krnově dne 20.4.2023

	
	
	

	za objednatele
Ing. Zdeněk Jiříček
ředitel 

Psychiatrická nemocnice v Opavě
	
	za zhotovitele
Lukáš Trávníček

prokurista a obchodní ředitel

SILNICE MORAVA s.r.o.


[image: image1.emf]Stavba:

Objednatel:

Objekt:

Vydal (zhotovitel):

Odesláno / předáno (komu):

poštouemailemfaxemosobněDatum:

03.04.2023

3 listy

1. Zdůvodnění:

2. Vyjádření Objedantele a Technického dozoru investora:

3. Vyjádření Generálního projektanta:

4. Vliv na dopracování projektové dokumentace:

5. Méněpráce (v Kč bez DPH):

    Vícepráce (v Kč bez DPH):

    Změna celkem (v Kč bez DPH):

1,39%

6. Vliv na termín výstavby:

7. Schválil

za objedanteleza objedanteleza TDSza ADza zhotovitele:

Datum:

Ing. Adam 

Jaškovský

Ing. Harry OlšarIng. Jiří JurečkaMarek Schön

Podpis:

Odesláno / předáno:

Přílohy (počet listů):

Změnový list č. 1

Oprava vnitřní komunikace A - G

Psychiatrická nemocnice v Opavě

SO 01P Komunikace

SILNICE MORAVA s.r.o., Čsl. armády 1112/27a, 794 01, Krnov

Ing. Harry Olšar, Ing. Adam Jaškovský, Ing. Jiří Jurečka

Cenová kalkulace - vícepráce SO 01P Komunikace







Změna se provádí dle § 222 odstavec (4) část b) bod 2. zákona č. 134/2016 Sb. – změna závazku ze 

smlouvy  na veřejnou zakázku. Dle hlavy V. Cena díla SOD č. TO/2022/09 bod 6. V případě změn u 

prací, které byly obsaženy v položkovém rozpočtu díla, bude změna ceny stanovena na základě 

jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu; v případě změn cen u prací, které nejsou 

uvedeny v položkovém rozpočtu díla, budou ceny těchto prací stanoveny odkazem na jednotkové 

ceny v obecné dostupné cenové soustavě, a to RTS a.s., která odpovídá použité cenové soustavě při 

tvorbě položkového rozpočtu, tj. RTS 22/II.

Během provádění stavby objednatel požádal o provedení parkovacího místa u budovy dětského 

oddělení v rozsahu 5 m x 7 m.





není

71 541,53 Kč                        

GP souhlasí se zněním změnového listu č. 1 a přiloženými změnami položkového rozpočtu.



0,- Kč

71 541,53 Kč                        

není


[image: image2.emf]Stavba:

TO/2022/09

Objekt:01P

Rozpočet:1

Objednatel:IČO:

DIČ:

Zhotovitel:IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH15%CZK

Základ pro základní DPH21%CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH

CZK

vdne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00





0,00

71 541,53





71 541,53

0,00

71 541,53







Oprava komunikace - vícepráce















Položkový rozpočet stavby

0,00



0,00

0,00



Psychiatrická nemocnice v Opavě  

Oprava vnitřní komunikace – A-G





Celkem

71 541,53


[image: image3.emf]Rekapitulace dílů

ČísloNázevTyp díluCelkem%

1HSV16 799,4223,5

2HSV275,800,4

4HSV1 417,502,0

5HSV33 587,4046,9

8HSV1 299,551,8

99HSV2 069,692,9

D96PSU16 092,1722,5

Cena celkem71 541,53100,0

Staveništní přesun hmot

Přesuny suti a vybouraných hmot

Základy a zvláštní zakládání

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Materiál

Zemní práce


[image: image4.emf]S:TO/2022/09

O:01P

R:1

P.č.Číslo položkyNázev položkyMJMnožstvíCena / MJCelkem

Cenová 

úroveň

Díl:1Zemní práce16 799,42

1113107544R00Odstranění podkladu pl. 50 m2, tl.45 cmm315,75000836,0013 167,00RTS 22/ II

nová

2162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 mm315,75000230,633 632,42RTS 22/ II

nabídka

Díl:2Základy a zvláštní zakládání275,80

3215901101R00Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin 

soudržných do 92% PS a nesoudržných  sypkých relativní 

ulehlosti l(d) do 0,8

m235,000007,88275,80RTS 22/ II

nabídka

Díl:4Vodorovné konstrukce1 417,50

4457971111R00Zřízení vrstvy z geotex.skl.do 1:5,š. do 3 m,hrázím235,0000040,501 417,50RTS 22/ II

nabídka

Díl:5Komunikace33 587,40

5564851111R00Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-

63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm

m235,00000129,384 528,30RTS 22/ II

nabídka

6564851111RT2Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-

32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm, Kamenivo 

nestanovené

m235,00000130,504 567,50RTS 22/ II

nabídka

7565151211R00Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 

22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 

mm

m235,00000389,2513 623,75RTS 22/ II

nabídka

8573111111R00Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 

0,6 kg/m2

m235,0000039,381 378,30RTS 22/ II

nabídka

9573211111R00Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu 

silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2

m235,0000028,13984,55RTS 22/ II

nabídka

10577132111R00Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky 

přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2

m235,00000243,008 505,00RTS 22/ II

nabídka

Díl:8Materiál1 299,55

1167352042geotextilie PET; funkce separační, výztužná; plošná 

hmotnost 530 g/m2; tl. při 2 kPa 1,10 mm

m235,0000037,131 299,55RTS 22/ II

nabídka

Díl:99Staveništní přesun hmot2 069,69

12998225111R00Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičnýt36,7944556,252 069,69RTS 22/ II

nabídka

Díl:D96Přesuny suti a vybouraných hmot16 092,17

13979081111R00Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 kmt29,92500256,507 675,76RTS 22/ II

nová

14979990111R00Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina 

odpadu 170103

t29,92500281,258 416,41RTS 22/ II

nabídka

71 541,53

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Položkový rozpočet 

Psychiatrická nemocnice v Opavě  

Oprava vnitřní komunikace – A-G

Oprava komunikace


[image: image5.emf]Stavba:

Objednatel:

Objekt:

Vydal (zhotovitel):

Odesláno / předáno (komu):

poštouemailemfaxemosobněDatum:

03.04.2023

3 listy

3 listy

1. Zdůvodnění:

2. Vyjádření Objedantele a Technického dozoru investora:

3. Vyjádření Generálního projektanta:

4. Vliv na dopracování projektové dokumentace:

5. Méněpráce (v Kč bez DPH):

    Vícepráce (v Kč bez DPH):

    Změna celkem (v Kč bez DPH):

6,20%

6. Vliv na termín výstavby:

7. Schválil

za objedanteleza objedanteleza TDSza ADza zhotovitele:

Datum:

Ing. Adam 

Jaškovský

Ing. Harry OlšarIng. Jiří JurečkaMarek Schön

Podpis:

Odesláno / předáno:

Přílohy (počet listů):

Změnový list č. 2

Oprava vnitřní komunikace A - G

Psychiatrická nemocnice v Opavě

SO 02P Kanalizace

SILNICE MORAVA s.r.o., Čsl. armády 1112/27a, 794 01, Krnov

Ing. Harry Olšar, Ing. Adam Jaškovský, Ing. Jiří Jurečka

Cenová kalkulace - vícepráce SO 02P Kanalizace

Přehled - méněpráce SO 02P Kanalizace





Změna se provádí dle § 222 odstavec (4) část b) bod 2. zákona č. 134/2016 Sb. – změna závazku ze 

smlouvy  na veřejnou zakázku. Dle hlavy V. Cena díla SOD č. TO/2022/09 bod 6. V případě změn u 

prací, které byly obsaženy v položkovém rozpočtu díla, bude změna ceny stanovena na základě 

jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu; v případě změn cen u prací, které nejsou 

uvedeny v položkovém rozpočtu díla, budou ceny těchto prací stanoveny odkazem na jednotkové 

ceny v obecné dostupné cenové soustavě, a to RTS a.s., která odpovídá použité cenové soustavě při 

tvorbě položkového rozpočtu, tj. RTS 22/II.

Během výkopových prací bylo zjištěno, že hloubka výkopu neodpovídá hloubce v PD, a z toho vyplývá 

že je potřeba provádět výkopové práce o 250 mm hloubějí a taktež více zásypového materiálu. 

Rovněž z toho výplývá i jiná skladbě šachetních skruží, tzn. výměna struže výšky 250 mm za skruž 

výšky 500 mm. Dále byly při výkopových pracech objeveny ŽB monolitické šachty - 2 ks, které bylo 

nutno vybourat. Dále napojení vedlejších větví kanalizace rovněž neodpovída DN v projektové 

dokumentaci a bylo nutné použít jiné tvarovky k napojení na stavající DN vedlejších větví, proto byly 

odečteny původní tvarovky a potrubí a byly nahrazený jinými s jinou dimenzi DN. Dále byla 

provedena výměna lože pod potrubí z frakce 0/4 na frakci 8/16 z důvodu výskytu vody kvůli které 

byla původní frakce nevhodná.





není

191 509,34 Kč                      

GP souhlasí se zněním změnového listu č. 2 a přiloženými změnami položkového rozpočtu.



63 660,03 Kč-                        

255 169,37 Kč                      

není


[image: image6.emf]Stavba:

TO/2022/09

Objekt:02P

Rozpočet:1

Objednatel:IČO:

DIČ:

Zhotovitel:IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH15%CZK

Základ pro základní DPH21%CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH

CZK

vdne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

0,00



0,00

0,00



Psychiatrická nemocnice v Opavě  

Oprava vnitřní komunikace – A-G





Celkem

255 169,37







Oprava kanalizace - vícepráce















Za zhotovitele

0,00





0,00

255 169,37





255 169,37

0,00

255 169,37


[image: image7.emf]Rekapitulace dílů

ČísloNázevTyp díluCelkem%

1HSV47 947,5218,8

8HSV36 908,0314,5

96HSV148 366,0058,1

99HSV14 886,015,8

D96PSU7 061,812,8

Cena celkem255 169,37100,0

Staveništní přesun hmot

Přesuny suti a vybouraných hmot

Trubní vedení

Bourání konstrukcí

Zemní práce


[image: image8.emf]S:TO/2022/09

O:02P

R:1

P.č.Číslo položkyNázev položkyMJMnožstvíCena / MJCelkem

Cenová 

úroveň

Díl:1Zemní práce47 947,52

1132201212R00Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚm357,75000442,1325 533,01RTS 22/ II

nabídka

2132201219R00Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚm357,7500027,001 559,25RTS 22/ II

nabídka

3161101101R00Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 mm357,7500037,132 144,26RTS 22/ II

nabídka

4162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 mm357,75000157,509 095,63RTS 22/ II

nabídka

5174101101R00Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněnímm357,75000166,509 615,38RTS 22/ II

nabídka

Díl:8Materiál36 908,03

6583323601RKamenivo těžené 0/63 t127,05000290,5036 908,03RTS 22/ II

nová

Díl:96Bourání konstrukcí148 366,00

7961055111R00Bourání základů železobetonovýchm38,620007 750,0066 805,00RTS 22/ II

nová

8286544810RRedukce excentrická PRAGMA+ID DN 200/160 mm PPkus3,000001 855,005 565,00RTS 22/ II

nová

928656812RPřechodka X-STREAM čep/KG hrdlo PP DN 200/160 mmkus3,00000582,001 746,00RTS 22/ II

nová

10583325681RKamenivo těžené 8/16 Z Suchdol, JHCt120,00000516,0061 920,00RTS 22/ II

nová

1159224359.ARSkruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12kus6,000002 055,0012 330,00RTS 22/ II

nová

Díl:99Staveništní přesun hmot14 886,01

12998276101R00Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkopt165,4001690,0014 886,01RTS 22/ II

nabídka

Díl:D96Přesuny suti a vybouraných hmot7 061,81

13979081111R00Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 kmt18,96400282,385 355,05RTS 22/ II

nabídka

14979990111R00Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina 

odpadu 170103

t18,9640090,001 706,76RTS 22/ II

nabídka

255 169,37

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Položkový rozpočet 

Psychiatrická nemocnice v Opavě  

Oprava vnitřní komunikace – A-G

Oprava kanalizace

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty


[image: image9.emf]Stavba:

TO/2022/09

Objekt:02P

Rozpočet:1

Objednatel:IČO:

DIČ:

Zhotovitel:IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH15%CZK

Základ pro základní DPH21%CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH

CZK

vdne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

ČísloNázevTyp díluCelkem%

96HSV-63 660,03100,0

Cena celkem-63 660,03100,0

Bourání konstrukcí

Za zhotovitele

0,00





0,00

-63 660,03





-63 660,03

0,00

-63 660,03







Oprava kanalizace - méněpráce















Položkový rozpočet stavby

0,00



0,00

0,00



Psychiatrická nemocnice v Opavě  

Oprava vnitřní komunikace – A-G





Celkem

-63 660,03


[image: image10.emf]S:TO/2022/09

O:02P

R:1

P.č.Číslo položkyNázev položkyMJMnožstvíCena / MJCelkem

Cenová 

úroveň

Díl:96Bourání konstrukcí-63 660,03

128614273RTrubka kanalizační X-STREAM 300x6000 mm PP hrdlovákus-3,000005 073,75-15 221,25RTS 22/ II

nabídka

258337320RŠtěrkopísek frakce 0-8 Ct-120,00000346,00-41 520,00RTS 22/ II

nabídka

359224358.ARSkruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PSkus-6,000001 153,13-6 918,78RTS 22/ II

nabídka

-63 660,03

Položkový rozpočet 

Psychiatrická nemocnice v Opavě  

Oprava vnitřní komunikace – A-G

Oprava kanalizace
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