
Stavba:

Objednatel:

Objekt:

Vydal (zhotovitel):

Odesláno / předáno (komu):

poštou emailem faxem osobně Datum:

03.04.2023

3 listy

1. Zdůvodnění:

2. Vyjádření Objedantele a Technického dozoru investora:

3. Vyjádření Generálního projektanta:

4. Vliv na dopracování projektové dokumentace:

5. Méněpráce (v Kč bez DPH):

    Vícepráce (v Kč bez DPH):

    Změna celkem (v Kč bez DPH): 1,39%

6. Vliv na termín výstavby:

7. Schválil za objedantele za objedantele za TDS za AD za zhotovitele:

Datum:
Ing. Adam 

Jaškovský
Ing. Harry Olšar Ing. Jiří Jurečka Marek Schön

Podpis:

Odesláno / předáno:

Přílohy (počet listů):

Změnový list č. 1

Oprava vnitřní komunikace A - G

Psychiatrická nemocnice v Opavě

SO 01P Komunikace

SILNICE MORAVA s.r.o., Čsl. armády 1112/27a, 794 01, Krnov

Ing. Harry Olšar, Ing. Adam Jaškovský, Ing. Jiří Jurečka

Cenová kalkulace - vícepráce SO 01P Komunikace

Změna se provádí dle § 222 odstavec (4) část b) bod 2. zákona č. 134/2016 Sb. – změna závazku ze 

smlouvy  na veřejnou zakázku. Dle hlavy V. Cena díla SOD č. TO/2022/09 bod 6. V případě změn u prací, 

které byly obsaženy v položkovém rozpočtu díla, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové 

ceny dané práce v položkovém rozpočtu; v případě změn cen u prací, které nejsou uvedeny v 

položkovém rozpočtu díla, budou ceny těchto prací stanoveny odkazem na jednotkové ceny v obecné 

dostupné cenové soustavě, a to RTS a.s., která odpovídá použité cenové soustavě při tvorbě 

položkového rozpočtu, tj. RTS 22/II.

Během provádění stavby objednatel požádal o provedení parkovacího místa u budovy dětského oddělení 

v rozsahu 5 m x 7 m.

není

71 541,53 Kč                         

GP souhlasí se zněním změnového listu č. 1 a přiloženými změnami položkového rozpočtu.

0,- Kč

71 541,53 Kč                         

není



Stavba: TO/2022/09

Objekt: 01P

Rozpočet: 1

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

0,00

Psychiatrická nemocnice v Opavě  

Oprava vnitřní komunikace – A-G

Celkem

71 541,53

Oprava komunikace - vícepráce

Za zhotovitele

0,00

0,00

71 541,53

71 541,53

0,00

71 541,53
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 16 799,42 23,5

2 HSV 275,80 0,4

4 HSV 1 417,50 2,0

5 HSV 33 587,40 46,9

8 HSV 1 299,55 1,8

99 HSV 2 069,69 2,9

D96 PSU 16 092,17 22,5

Cena celkem 71 541,53 100,0

Zemní práce

Staveništní přesun hmot

Přesuny suti a vybouraných hmot

Základy a zvláštní zakládání

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Materiál
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S: TO/2022/09

O: 01P

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Díl: 1 Zemní práce 16 799,42
1 113107544R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2, tl.45 cm m3 15,75000 836,00 13 167,00 RTS 22/ II nová

2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 15,75000 230,63 3 632,42 RTS 22/ II nabídka

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 275,80
3 215901101R00 Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z 

hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných  sypkých 

relativní ulehlosti l(d) do 0,8

m2 35,00000 7,88 275,80 RTS 22/ II

nabídka

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 417,50
4 457971111R00 Zřízení vrstvy z geotex.skl.do 1:5,š. do 3 m,hrází m2 35,00000 40,50 1 417,50 RTS 22/ II nabídka

Díl: 5 Komunikace 33 587,40
5 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 

0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm

m2 35,00000 129,38 4 528,30 RTS 22/ II

nabídka

6 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 

0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm, Kamenivo 

nestanovené

m2 35,00000 130,50 4 567,50 RTS 22/ II

nabídka

7 565151211R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 

22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 

70 mm

m2 35,00000 389,25 13 623,75 RTS 22/ II

nabídka

8 573111111R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v 

množství 0,6 kg/m2

m2 35,00000 39,38 1 378,30 RTS 22/ II

nabídka

9 573211111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu 

silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2

m2 35,00000 28,13 984,55 RTS 22/ II

nabídka

10 577132111R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky 

přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2

m2 35,00000 243,00 8 505,00 RTS 22/ II

nabídka

Díl: 8 Materiál 1 299,55
11 67352042 geotextilie PET; funkce separační, výztužná; plošná 

hmotnost 530 g/m2; tl. při 2 kPa 1,10 mm

m2 35,00000 37,13 1 299,55 RTS 22/ II

nabídka

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 069,69
12 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 36,79445 56,25 2 069,69 RTS 22/ II nabídka

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 16 092,17
13 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 29,92500 256,50 7 675,76 RTS 22/ II nová

14 979990111R00 Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina 

odpadu 170103

t 29,92500 281,25 8 416,41 RTS 22/ II

nabídka

71 541,53

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Položkový rozpočet 

Psychiatrická nemocnice v Opavě  

Oprava vnitřní komunikace – A-G

Oprava komunikace
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