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Aspe Firma: Dlažba Vysoké Mýto, sro. Strana: 1

3.62.4 Datum: 04042023 Čas: 16:51:34

ZBV č. 24 ZM 2023 Změna zpevněných ploch u č.p.22

f \
Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: S0 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch

Rozpočet: SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch -město Světlá nad Sázavou

\ j

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o,

Mpoc_et ZBV-celkem:

Základní cena: 9 645 233,24 Kč

Cena-celkem: 10 820 163,71 Kč

DPH: 2272 234,38 Kč

Cena s daní: 13 092 398,09 Kč

Z toho rozhodhmoty:

Měrné jednotky: M2 Cena- celkem: 39 126,56 Kč

Počet měrných jednotek: 5 358,00 DPH: 8 216,58 Kč

Náklad na měrnou jedn.: 2019,44 Kč Cena s daní: 47 343,14 Kč

Vypracoval zadání: ZBV vypracoval: XXXXXXXX

 
Datum zadání: Datum vypracování ZBV 04.04.2023
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3.62.4 Datum: 04042023 Čas: 16:51:34

Položky ZBV č. 24 ZM 2023

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trěků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt; SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch

Rozpočet: SO 104,1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch -město Světlá nad Sázavou

Pořě. Položka Typ Text MJ Poěet MJ J.cena Celkem

- 5 - Komunikace

48 58222 DLÁŽDĚNÉKRYTYZDROBNÝCHKOSTEKDOLOŽEZMC M2 9,79 2064,00 20 206,56

přídlažba zjedne&#39; řádky drobné kostky do lože z betonu C25/30nXF3,

odměřeno z cad situace

2 linka u čp.22

36*0,22=7,92 [A]
l linka u ěp22

l7*0,ll=l,87[B]
Celkem: A+B=9, 79 [C]

51 582311 c DLÁŽDĚNĚKRYTYZMOZAlKKOSTEKJEDNOBAREVNÝCHDO M2 22,00 640,00 4408600

LOŽE Z KAMENIVA

mozaika oblouková 60 mm šedá, lože drť 4/8 tl. 40 mm, odměřeno z cad

situace

využití vyzískane&#39;ho materiálu

žulovédesky
-22=-22,0() [B]
Celkem: B=-22,00 [C]

116 58242 1 DLÁŽDĚNÉ KRYTY z KAMENDESEKDO LOŽE z MC M2 22,00 1 500,00 33 000,00

přeložení stávajících žulových desek, včetně přebírání, ukládání na

palety apodrovnání, zvýšená pracnost, strojní přípomoc

učp22

22=22,00 [A]

Celkem 39 126,56

Celkem za rozpočet 39 126,56
 


