
i.-
 

 

 

 

 

 

  
 

  

Aspe Firma: Dlažba Vysoké Mýto, sro. Strana: 1

3.62.4 Datum: 04042023 Čas: 16:39:50

ZBV č. 20 ZM 2023 Žul.palisády,Schody a zídka u kína,Línky,Obruby

f \
Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch

Rozpočet: SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch -město Světlá nad Sázavou

\ 2

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o,

Mpoc_et ZBV-celkem:

Základní cena: 9 645 233,24 Kč

Cena-celkem: 10 820 163,71 Kč

DPH: 2272 234,38 Kč

Cena s daní: 13 092 398,09 Kč

Z toho rozhodhmoty:

Měrné jednotky: M2 Cena- celkem: 202 300,39 Kč

Počet měrných jednotek: 5 358,00 DPH: 42 483,08 Kč

Náklad na měrnou jedn.: 2 019,44 Kč Cena s daní: 244 783,47 Kč

Vypracoval zadání: ZBV vypracoval: XXXXXXXX

 
Datum zadání: Datum vypracování ZBV 16.03.2023
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3.6.2.4

Položky ZBV č. 20 ZM 2023

Datum: 0440442023 Čas: 16:39:50

 

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trěků z Lípy ve Světle&#39; nad Sázavou

Objekt; SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch

Rozpočet: SO 104,1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch -město Světlá nad Sázavou

 

Poř.ě. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
 

2 014101 b

113 HZSl302

 

- 0 - Všeobecně konstrukce a práce
POPLATKY ZA SKLÁDKU M3

uložení vyboumněho betonu a beton výrobků a kamennýchdesek

boardní betonu pro osazení nového seůoda

8*0,1*0,2=0,16[A]
odbourdní betonu pod kam. obklady zídky vedle schodiště o kina

3*0,4*0,1=0,l2 [B]
Celkem: A+B=0,28 [C]
Hodinová zůčtovací sazba zedník specialista HOD

Kamenný obklad zídky vedle schodiště a kina - ODSEKÁNÍ, OČIŠTĚNl MONTÁŽ

2*8=ló,00 [A]
Přeložení zídky pod zdbradlím a kina - OČIŠ TENl OSAZENÍ

2*8=16,00 [B]

Celkem:A+B=32,00 [C]

0,28 300,00

32,00 308,55

Celkem

84,00

9 873,60

9 957,60
 

- 3 - Svisle&#39; konstrukce

100 31722 P KAMENICKÉ VÝROBKY (mms/lov)

&quot;Zalové palisddy” u vánoční/ro stromu

0,2*0,2*0,75*5=0,15 [A]

0,2*0,2*0,ó*4=0,10 [B]

0,2*0,2*0,5*4=0,08 [C]

0,2*0,2*0,4*6=0,10 [D]

0,2*0,2*0,3*4=0,05 [E]

0,2*0,2*0,2*2=0,02 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=050 [G]

M3 0,50 120 372,00

Celkem

60 186,00

60 186,00
 

- 4 - Vodorovué konstrukce

87 45145

 

PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY CEMENTOVÉ M3 0,98 3 312,00 3 245,76
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3.6.2.4

Položky ZBV č. 20 ZM 2023

Datum: 044042023 Čas: 16:39:50

 

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trěků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt; SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch

Rozpočet: SO 104,1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch -město Světlá nad Sázavou

 

Pořě. Položka

88 43119

112 434191423

Typ Text

lože pro nový schod n kina

8*0,l*0,l=0,08 [A]
lože pro schody před chodníkem ke kímt

2*4,5*0,l=0,90 [B]
Celkem: A+B=0,98 [ Cl
SCHODIŠÍKONSTRZDÍLCŮKAMENNÝCH

Nový schod u kina

8*0,3*0,2=0,48 [A]

Osazování schodišt&#39;ových stupňů kamenných pemrlovaných nebo

ostatních

bez materiálu, včetně očištění

schody před chodníkem ke kimt

2*4,5=9,00 [A]

MJ

M3

Poěet MJ J.cena

0,48 81 521,00

9,00 408,00

Celkem

Celkem

39 130,08

3 672,00

46 047,84
 

- 5 - Komunikace

48 58222

 

DLÁŽDĚNĚ KRYTY z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE z MC

přídlažba zjedné řádky drobné kostky do lože z betonu C25l30nXF 3,

odměřeno z cad situace

kolem ploch před kinem

(20+10+11,5+18,5+18,5)*0,ll=8,ó4[A]
kolem ploch uSO 201-7

(l9,8+9)*0,11=3,17[13]
3 linka před kostelem

(7,1+4,3)*0,33=3,76[C]
2 linka před kostelem

7,5*0,22=1,65 [D]
2 linka podél kostela

22,8*0,22=5,02 [E]
2 linky u Koopeřotívy

(9,5+6,9+3,6)*0,22=4,40 [F]

M2 30,93 2 064,00 63 839,52
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3.6.2.4

Položky ZBV č. 20 ZM 2023

Datum : 04042023 Čas: 16:39:50

 

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trěků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt; SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch

Rozpočet: SO 104,1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch -město Světlá nad Sázavou

 

Pořě. Položka Typ Text MJ Poěet MJ J.cena Celkem
 

49 582311 a

103 582321

 

2 linka a S0 201-4

19,5*o,22=4,29 [o]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=3093 [H]
DLÁŽDĚNĚ KRYTYZMOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCHDO

LOŽEZKAMENIVA

mozaika oblouková 60 mm šedá, lože drt” 4/8 tl. 40 mm, odměřeno z cad

situace, nově kostky

plocha navíc před kostelem

2,1*2,7=5,ó7[A]

DLÁŽDĚNĚ KRYTYZMOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCHDO

cože z MC

2 linka z m znaky kolem ploch před kinem

(8,4+15)*0,l5=3,5l [A]

M2

M2

5,67

3,51

Celkem

1016,00

745,45

5 760,72

2616,53

72 216,77
 

- 9 - Ostatní konstrukce a práce
65 917426 c

101 966153

 

CHODNÍKOVÉ oaauavz KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ sn 250mm

žulový obrubník G3 100x170 mm, do lože z betonu s boční opěrou

C25/30nXF 3, odměřeno z cad situace

a kina vedle opěrné zdi

[27:12, 70 [A]
vedle Kooperatívy
5= 5, 00 [B]

Celkem:A+B=17, 70 [C]
BOURÁNÍKONSTRUKCÍZPROSTBETONUSODVOZEMD03KM

bonrdní betonu pro osazení nového schodn

8*0,l*0,2=0,16 [A]

přeložení zídky pod zdbřadlim n kina

3,2*0,2*0,3=0,19 [B]
odbonrdní betonu pod kam, obklady zídky vedle schodiště u kina

17,70

0,47

709,00

2 130,00

12 549,30

1001,10
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3.6.2.4 Datum: 044042023

Položky ZBV č. 20 ZM 2023

Čas: 16:39:50

 

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trěků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt; SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch

Rozpočet: SO 104,1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch -město Světlá nad Sázavou

 

 

 
 

Pořě. Položka Typ Text MJ Poěet MJ J.cena Celkem

3*0,4*0,1=0,12[C]
Celkem: A+B+C=0,47 [D]

104 916231213 Osazení chodníkověho obrubníkubetonověho stojatěho s boční M 1,60 186715 297,34

opěrou do lože z betonu prostého

osazení obruby vedle ěp. 217

1, ó= 1, 60 [A]
105 979024442 Očíštění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových M 1,60 27,46 43,94

osazení obruby vedle čp. 217

l, 6= 1, 60 [A]

Celkem 13 892,18

Celkem za rozpočet 202 300,39
 


