
I

 

 

 

 

 

 

  
 

  

&#39;A Aspe Finna: Dlažba Vysoké Mýto, sro. Strana: 1

3.62.4 Datum: 04042023 Čas: 16:19:44

ZBV č. 1 ZM 2023 Vícepráee DIO-ul.Na Sídlišti,Čapkova,Zahrádecká,Havířská

f
Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

\

Objekt: SO l8l, Dopravné inženýrské opatření

Rozpočet: IV. etapa,

\ j

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, sro,

Mpoe_et ZBV-celkem:

Základní cena: 23 340,00 Kč

Cena- celkem: 23 340,00 Kč

DPH: 4901,40 Kč

Cena s daní: 28 241,40 Kč

Z toho rozhod.hm0ty:

Měrné jednotky: KPL Cena- celkem: 56 102,55 Kč

Počet měrny&#39;ch jednotek: 1,00 DPH: ll 781,54 Kč

Náklad na měrnou jedn.: 23 340,00 Kč Cena s daní: 67 884,09 Kč

Vypracoval zadání: ZBV vypracoval: XXXXXXXX

 
Datum zadání: Datum vypracování ZBV 16.03.2023
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51 Aspe Firma: Dlažba Vysoké Mýto, sro.
 

 

 

 

 
 

Strana: 2

3.62.4 Datum: 04042023 Čas: 16:19:44

Položky ZBV ě. 1 ZM 2023

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trěků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt; SO 181, Dopravně inženýrské opatření

Rozpočet: IVtÍapa,

Pořě. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 9 - Ostatní konstrukce apráce
1 914121 DOPRAVNÍZNAČKYZÁKLADNÍVELIKOSTIOCELOVÉFÓLIETŘ KUS 193,00 202,00 38986110

1 -DODÁVKAA MONTÁŽ

osazení, udržování, kontrola a případná náhrada, včetně nájmu po

dobu provádění stavebních prací, víz seznam DZ avýkresy

l93=193,00[A]
2 914123 DOPRAVNÍZNAČKYZÁKLADNÍVELIKOSTIOCELOVÉFÓLIETŘ KUS 193,00 36,00 6948,00

l-DEMONTÁŽ

193=193,00[A]
13 913004 Žlutásamolepícífólíe,ínstalaceademontáž42bm KPL 1,00 10168,55 10168,55

Přechod pro chodce ul. Na Sídlíští - tt MŠ

1=1,00 [A]

Celkem 56 102,55

Celkem za rozpočet 56 102,55
 


