
Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

SML/1748/2022 004/2022

Dodatek č. 01 ke Smlouvě o dílo
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát

zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primátorem města

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

K podpisu smlouvy oprávněna: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového

k podpisu oprávněna na základě pověření ze dne 02.01.2023

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních:

b) technických

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Karviná

číslo účtu: 27-1721542349/0800

(dáIe jen objednateI)

a

1.2 KUMAN spol. s r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6596

zastoupena: Janem Kubánkem, jednatelem

jednání ve věcech technických:

se sídlem: Slovenská 2933/55, Hranice, 733 01 Karviná

IČ: 60779098

DIČ: CZ60779098

telefon:

fax:

e-mail:

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu: 4233952/0800

(dále jen zhotoviteI)

Smluvní strany uzavřely dne 18.07.2022 Smlouvu o dílo č. SML/1748/2022 (dá|ejen „Smlouva“),

jejímž předmětem je provedení díla - stavby „Výstavba parkovací plochy na ul. Studentské

v Karviné-Mizerově“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpraoované

spol. ATRIS, s.r.o. v roce 2021 (dá|e jen „projektová dokumentaoe“) a zpracování dokumentace

skutečného provedení stavby. Předmětem této sm|ouvyje dále geodetické zaměření díla včetně

geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí a geometrický plán pro vyznačení

věcného břemene pro vklad do katastru nemovitostí.
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Z důvodu poiřeby provedení nepředpok|ádaných viceprací a méněpraeí se smluvní strany

dohod|y na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 01 ke

Smlouvě, jak následuje (dá|e jen „Dodatek č. 01“):

2. Změna smlouvy

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši +85 022,96 Kč bez DPH a

méněpráce ve výši -27 240,00 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č.

01.

Cena díla se zvyšuje o 57 782,96 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů a

Smlouvy.

2.2 Tímto Dodatkem č. 01 se vypoušti z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této sm|ouvy

je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH

Stavební objekt č. 101, 301 a související VRN 5 570 927,05 Kč

Stavební objekt č. 401 a související VRN 200 169,00 Kč

Celkem 5 771 096,05 Kč

„

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy

je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH

Stavební objekt č. 101, 301 a souvisejicí VRN 5 628 710,01 Kč

Stavební objekt č. 401 a souvisejíci VRN 200 169,00 Kč

Celkem 5 828 879,01 Kč

„

3. Společná a závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zústávaji nezměněna.

3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 01 je uzavřen okamžikem podpisu obou

smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšiho podpisu

3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,

v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti

s uveřejněním Dodatku č. 01 zajistí statutární město Karviná.

3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 01 v registru smluv dle zákona č. 340/2015

Sb., o registru smluv, v platném znění.

3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku

č. 01, a to na dobu neurčitou.

3.6 Tento Dodatek č. 01 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.7 Tento Dodatek č. 01 je vyhotoven v elektronické podobě.

3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 01 před jeho podpisem přečeti y a že

byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a

.
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srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém

jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 01 Změnový rozpočet

V Karviné dne V Karviné dne:

za objednatele za zhotovitele

Ing. Helena Bogoczová, MPA Jan Kubánek

vedoucí odboru jednaie|

k podpisu oprávněna na základě pověření

.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba parkovaeí plochy na ul. Studentské

KSO: CC-CZ:

Místo: Karviná Datum: 13. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60779098

KUMAN spol. s r.o. DIČ: CZ60779098

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 57 782,96

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 57 782,96 21,00% 12 134,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 69 917,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba parkovaeí plochy na ul. Studentské

Místo: Karviná Datum: 13. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 57 782,96

HSV - Práce a dodávky HSV 57 782,96

1 - Založení, práce -6 808,28

5 - Komunikace pozemní 10 730,41

8 - Trubní vedení -19 440,00

9 - Ostatní konstrukce a prácerbouráni 70 440,64

998 - Přesun hmot 2 860,19
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba parkovaeí plochy na ul. Studentské

Místo: Karviná Datum: 13. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Založení, práce

podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do
1 K 113107342 0dSIrenén| 50 m2 m2 9,180

stávajících stromů včetně odstranění
15 K R-1109080 OdsIraněni kus 5,000

stávajícího pařezu - pouze pařezy

D 5 Komunikace pozemní

beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované
2 K 565155101 Asíaiiový m2 9,180

kamenivo OKS) tl 70 mm

infiltrační s posypem z asfaltu množství
3 K 573111113 Foslřik ž|vičný i,5 mm m2 9,180

Živjcný spojovací z asfaltu v množství 0,30

4 i K j5732111o7 P0slřik ka/rn2 m2 9,180

5 K 577134211 AsfaiIový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm m2 9,180

D 8 Trubní vedení

D+M šířky 300 mm kladený
16 K R-8990092 Betonový přikopovy' žiab kus -43,200

do betonu vč. betonového lože

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

Vodorovné dopravní značení dělící čáry - zrušní

12j K j915211112 stávajícího
m 80,000

obruby z kostek s boční opěrou do
9 K 916111123 Dsazeni drobnýeh m 130,500

lože z betonu prostého

10 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 14,355

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních
11 K 916991121 m3 1,958

kostek z betonu prostého

6jK919735112 Řezání slévejíciho živičného krytu hl do 100 mm m 8,800

7 i K jR-91Enn7a D+M chráničky - rezerva pro budouci vedení ve vyóek m 50,000

13 K R-9000 Posunutí uliční vpusti - kolize Veolie kus 1,000

14 K R-90001 Výšková úprava kabeláže UPC ( 12 m) kus 1,000

D 998 Přesun hmot

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem
8 K 998223011 t 9,097

dlážděným
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