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Číslo objednatele: 22/SML4028/01/SOD/INV 

Číslo zhotovitele:    

 

       

 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1 
 uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 

Smluvní strany: 

Objednatel 

Ústecký kraj 

Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  

Zastoupený:  Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 

Zastoupený:  Ing. Pavlou Svítilovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu  

  Ústeckého kraje 

IČ:  70892156  

DIČ:  CZ70892156  

Bank. spojení:   Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800 

Zástupce pro věcná a technická jednání:  

Miroslav Nápravník samostatný referent odboru investičního Krajského úřadu 

Ústeckého kraje  

E-mail/telefon:   napravnik.m@kr-ustecky.cz / 475 657 251 

 (dále jen „objednatel“) 

a 

 

Zhotovitel/dodavatel: 
Název/Jméno:  Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.  

Sídlo:  435 21 Obrnice 10 

Zastoupený:  Romanem Kotlanem, jednatelem 

IČ:(RČ):  250 14 111 

DIČ:  CZ250 14 111 

Bank. spojení:  Komerční banka, a.s.,číslo účtu: 338 171 0287 / 0100 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

                                       Roman Kotlan, jednate 

E-mail/telefon:  kotlan@sosmost.cz / 777 765 003 

Kontaktní osoba ve věcech technických:  

                                       Ing. Petr Augusta, jednatel, stavbyvedoucí  

E-mail/telefon:  augusta@sosmost.cz / 777 765 000 

 

(dále jen „zhotovitel“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  

DODATEK Č. 1 

 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne  1.11.2022 na akci: „SŠ technická, gastronomická 

a automobilní, Chomutov, p. o. - revitalizace areálu pro výuku zahradnických oborů (Jirkov, u l. 

Jezerská 272) - II. a III. etapa“ (dále jen „smlouva“) takto:  

 

I. 

Předmět smlouvy a díla 

  

doplňuje se odstavec 2 tímto textem: 

Předmětem plnění této smlouvy jsou dodatečné stavební práce, vyvolané okolnostmi vzniklými 

v průběhu provádění stavby vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně 

zjištěným stavem, které je nutné realizovat pro řádné dokončení díla, jak je uvedeno v 

odsouhlaseném změnovém listu č. 1 

 

 

III. 

Cena díla a platební podmínky 

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

 

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. odstavec 2. mění o cenu víceprací v rozsahu položkového 

rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku a v  souladu s příslibem číslo 

23/RP150030:   

 

 
Původní cena díla byla sjednána ve výši: 

• 30 803 171,88 Kč bez DPH a  

• 37 271 837,97 Kč s 21 % DPH. 

Cena dodatku č. 1 dle změnového listu č. 1 činí: 

• 2 714 808,72 Kč bez DPH a  

• 3 284 918,55 Kč s 21% DPH. 

Celková cena díla je sjednána ve výši: 

•          33 517 980,60 Kč bez DPH a  

•          40 556 756,53 Kč s 21 % DPH. 

 

IX.  

Závěrečná ustanovení 

doplňuje se odstavec 1 tímto textem: 

Objednatel  tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítilová, vedoucí 

odboru investičního, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 069/75R/2019 písm. A) ze dne 21.  

8. 2019. 

 

doplňuje o odstavec 6. v tomto znění: 

 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictv ím registru smluv postupem dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí 

s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v  tomto dodatku, které by jinak podléhaly 
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znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s 

uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitel nění. Smluvní 

strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 

aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID  3zfvbug 

/na e-mail: info@sosmost.cz. 

 

 

 

X. 

Podpisy smluvních stran 

doplňuje se odstavec č. 3: 

 

Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního, je oprávněna podepsat tento dodatek na základě 

svěření ze dne 28. 8. 2019. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.  
 

 

V Ústí nad Labem dne 26.04.2023                                          V Obrnicích dne 21.04.2023 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................... 

Objednatel 

 

Ústecký kraj 

Ing. Pavla Svítilová  

vedoucí odboru investičního 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................... 

Zhotovitel 

 

Stavební a obchodní společnost Most 

 spol. s r.o 
 Roman Kotlan, jednatel 

 

 

 

Přílohy 

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 

 
 



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby:  

SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, 
p.o. – revitalizace areálu pro výuku zahradnických oborů 
/Jirkov, ul.Jezerní 272/ - II. a III. etapa 

 Číslo změny:  1 

 Datum: 6.3.2023 
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní 
 

 
 
 

Předkládaný návrh úpravy: Doplnění projektové dokumentace     

 dohodnuté lhůty ukončení díla    

 
 

Návrh je podložen položkovými rozpočty: 
 

1. Vybourání starých základů při demolici objektů          319.752,53 Kč  

2. Prodloužení přípojky tepla a vody pro skleníky           174.840,50 Kč 
3. Odstranění zavodněné stavební suti a hlíny            1.566.666,02 Kč 
4. Provedení zálivkového vodovodu                                653.549,67 Kč 

CELKEM                                                                   2.714.808,72 Kč 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
                
 

 

 

Počet listů příloh:       6 listy položkového rozpočtu 

Navrhovaná změna ceny díla: 2.714.808,72 Kč      (bez DPH) 
 

(slovy): dvamiliónysedmsetčtrnácttisícosmsetosm korun českých a sedmdesátdva haléřů 

zvýšení ceny o 2.727.171,60 Kč 

                    snížení ceny o -12.362,88 Kč 

  

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o 0 týdnů 

zkrácení lhůty o 0 dní 

Za zhotovitele : Ing. Petr Augusta  

Za objednatele: Miroslav Nápravník 
 

TDI: Ing. Petr Filípek 
 

 



 

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 

Identifikace stavby:  
SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, 
p.o. – revitalizace areálu pro výuku zahradnických 

oborů /Jirkov, ul.Jezerní 272/ - II. a III. etapa 

Číslo změny: 1 

 Datum: 6.3.2023 

Určeno pro projektanta      TDI                   zhotovitele         objednatele        

Odesláno/předán: poštou          poslem           faxem           osobně           

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: 

 
Návrh je podložen položkovými rozpočty: 
 

1. Vybourání starých základů při demolici objektů          319.752,53 Kč  
2. Prodloužení přípojky tepla a vody pro skleníky           174.840,50 Kč 
3. Odstranění zavodněné stavební suti a hlíny            1.566.666,02 Kč 

4. Provedení zálivkového vodovodu                                653.549,67 Kč 

CELKEM                                                                   2.714.808,72 Kč 

 

Počet připojených listů: 6 Počet připojených výkresů:0 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: 
Původní cena díla: 30.803.171,88 Kč (bez DPH)             

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 

Zvýšení ceny o     2.727.171,60 Kč (bez DPH) prodloužení 
lhůty o 

 
0 týdnů  

Snížení ceny o       -12.362,88 Kč (bez DPH) zkrácení lhůty 
o 

 
0 

Celková cena 
po změně 

33.517.980,60 Kč (bez DPH) celková lhůta  
po změně 

Datum dokončení: 
 

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 Jinou okolností: některé položky nebyly a nemohly být uvedeny v projektové 

dokumentaci a bylo je nutno provést v rámci komplexnosti díla /viz. zdůvodnění/ 

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé 

dílo. 

Poznámka: Věcný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni: 6.3.2023 

Podpis zmocněnce objednatele, datum, 
razítko: Miroslav Nápravník 

 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 
         Ing. Petr Augusta  

Podpis zmocněnce TDI, datum, razítko: 
          Ing. Petr Filípek 
 

Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: 
       Ing. Petr Filípek 
 

 


