		KK 03433/2022/1
D O D A T E K  č. 1

smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost

na akci:

[bookmark: _Hlk128994594]Zpracování dokumentace na rozšíření a prodloužení RWY 11/29 letiště Karlovy Vary v rámci stavby „Modernizace letiště Karlovy Vary, IV. etapa, rozšíření a prodloužení vzletové a přistávací dráhy“, část 1 rozšíření


DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Karlovarský kraj
se sídlem: 		Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO:			70891168
DIČ:			CZ70891168
bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXX
číslo účtu:		XXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený:		Mgr. Daliborem Blažkem, náměstkem hejtmana Karlovarského kraje

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
se sídlem: 		Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5
IČO:			06943187           		
DIČ: 			CZ06943187
bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXX.
číslo účtu:		XXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený: 		Ing. Petrem Vašinou, MBA, ředitelem a jednatelem 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 291808

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

Vzhledem k tomu, že:
· smluvní strany uzavřely dne 6. 10. 2022 smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti na akci Zpracování dokumentace na rozšíření a prodloužení RWY 11/29 letiště Karlovy Vary v rámci stavby „Modernizace letiště Karlovy Vary, IV. etapa, rozšíření a prodloužení vzletové a přistávací dráhy“, část 1 rozšíření, ev. číslo smlouvy objednatele KK 03433/2022 (dále jen „smlouva“); 

· v průběhu zpracovávání projektové dokumentace vyplynula nová skutečnost, která může pozitivně ovlivnit finanční náklady (jejich případné snížení) v rámci vlastní realizace rozšíření vzletové a přistávací dráhy. V případě zhotovení projektové dokumentace na prodloužení dráhy nebude nutné odvážet přebytečný výkop na skládku a bude jej moci uložit v ploše budoucího navrženého prodloužení dráhy; 
· zpracováním projektové dokumentace na prodloužení vzletové a přistávací dráhy bude zároveň objednateli přesně známa výměra pozemků potřebná k vypořádání dotčených pozemků;

· změnou dochází k navýšení rozsahu prací předmětu díla a stanovení termínu plnění pro práce dle tohoto dodatku smlouvy;

smluvní strany, v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení čl. XII odst. 12.8 smlouvy a dle zhotovitelem předložené nabídky ze dne 9.3.2023 se dohodly na uzavření tohoto

D O D A T K U	č. 1
 
A.
Změny smlouvy

1. Ve smlouvě se článek I. Předmět smlouvy rozšiřuje předmět plnění takto:

Zpracování dokumentace pro vydání společného povolení na prodloužení vzletové a přistávací dráhy dle varianty c) v „Studii proveditelnosti rozšíření a prodloužení RWY 11/29 na LKKV z ledna 2019“, tj. fáze II – prodloužení, pro společné územní a stavební řízení, bez inženýrské činnosti, v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně potřebného doměření stávajícího stavu pro potřeby projektové přípravy a včetně provedení průzkumů, potřebných pro potřeby projektové přípravy.  Součástí dokumentace bude rovněž plán organizace výstavby, zohledňující požadavek na plynulý a co nejméně rušený chod provozu letiště. 

2. Dílo dle předchozího odstavce bude provedeno a předáno způsobem a za podmínek stanovených smlouvou.

3. Ve smlouvě se článek II. Cena za dílo odst. 2.1 a 2.4 nahrazují takto:
2.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. I. smlouvy (s výjimkou úhrady činnosti dle čl. I. odst. 1.3.2, 1.3.3 a 1.3.4 smlouvy) po jeho řádném provedení a předání sjednanou cenu: 
cena bez DPH 	9 809 177,00 Kč
DPH 21 %  	2 769 927,17 Kč
------------------------------------------------------------------------------------------
cena včetně DPH 11 869 104,17 Kč

2.4 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za výkon autorského dozoru (činnosti dle čl. I odst.  1.3.4 smlouvy) dohodnutou hodinovou sazbu ve výši:
cena bez DPH za hodinu výkonu AD 			450,00 Kč
DPH 21 % 							  94,50 Kč
------------------------------------------------------------------------------------------
cena včetně DPH za hodinu výkonu AD 			544,50 Kč

Maximální úhrada za autorský dozor od zahájení stavby až do vydání platného kolaudačního rozhodnutí nesmí v celkovém plnění přesáhnout částku ve výši 727 934,- Kč bez DPH. 


4. Ve smlouvě se článek III. Věcné plnění ve vztahu k termínům realizace a platbám, místo plnění odst. 3.1 doplňuje ve vztahu k dodatku č. 1 termíny plnění takto: 

Zahájení plnění dle dodatku č.1 
						účinností dodatku č. 1

Předání zaměření, všech potřebných průzkumů a podkladů:
nejpozději do 45 kalendářních dnů od účinnosti dodatku č. 1
Předání dokumentace pro vydání společného povolení včetně předání informačního modelu:
				nejpozději do 240 kalendářních dnů od účinnosti dodatku č. 1

B.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 zůstávají beze změny a v platnosti.

2. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady karlovarského kraje č. 497/04/23 dne 17.4.2023. 

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto dodatku č. 1 byl zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

4. Zaslání dodatku č. 1 smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po jeho podpisu. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku č. 1 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace dodatku č. 1 obdrží obě smluvní strany zároveň).

5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/215 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

6. Tento dodatek č. 1 je v souladu s § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů uzavřen elektronicky.   

7. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 1 a prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č.  1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Praze dne ……………………				V Karlových Varech dne ……………………..


____________________________			   __________________________________
                        		                                                                                                           
		      zhotovitel							objednatel
     SIEBERT + TALAŠ, spol.  s r.o.			                     Karlovarský kraj
       	Ing. Petr Vašina, MBA                                                           Mgr. Dalibor Blažek
	   ředitel a jednatel 			  	  náměstek hejtmana Karlovarského kraje
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