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DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. j.: VS-32227-40/ČJ-2022-800097-VERZAK ze dne 04.10.2022 

 

 

I. 

Smluvní strany 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA, Vězeňská služba České republiky,  

se sídlem Soudní 1672/1 a, 140 67 Praha 4, 

za níž právně jedná na základě pověření ze dne 1.9.2016 č.j.: VS-88537-5/ČJ-2016-800020-SP, 

vrchní rada, XXXXXXXXXXXXXXXX, ředitel Věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací 

detence Opava 

 

Adresa věznice: VS ČR, Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava,  

Krnovská 68, 746 49 Opava 1 

 

IČO: 002 12 423 

DIČ: není plátcem DPH 

Tel: XXXXXXXXXXXXX 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXX 

 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

      

a 

 

2. REK SYSTEM s.r.o. 

se sídlem Cihelní 1191/95, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 63660 

zastoupená XXXXXXXXXXX-jednatelem,  

IČO:04451163 

DIČ:CZ04451163 

Tel.:XXXXXXXXXX  

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX 

č. ú.: XXXXXXXXXXXXX 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel společně „smluvní strany“) 
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Obě smluvní strany se v souladu s čl. XVII odst. 5 Smlouvy o dílo, č.j. VS-32227-40/ČJ-2022-

800097-VERZAK ze dne 04.10.2022, (dále jen ,,Smlouva“),  jejímž předmětem je provedení 

stavby Opava – reko výdejny stravy dle projektové dokumentace zpracované projektantem 

ateliéru Made 4 BIM s.r.o., Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava – Hulváky, IČO: 069 23 321, 

která je závazným podkladem této Smlouvy (dále jen ,,Díla“),  

se shodly na následujícím:  

 

II. 

Předmět dodatku č.1 

 

Předmětem tohoto Dodatku č.1 smlouvy je změna ceny za provádění Díla uvedeného v čl. V 

odst. 1 a 2 Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že cena pro dokončení plnění smlouvy bude 

ponížena na částku 11. 094 201,25 Kč s DPH. 

Důvodem jsou změny prováděných prací (vícepráce, méněpráce), které jsou vyčísleny v příloze 

tohoto Dodatku č.1 a tvoří jeho nedílnou součást. 

 

Mění se čl. V odst. 1 a 2 Cena díla 

1. Cena díla uvedeného v čl. III. odst. 1 této Smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši 

11 094 501,45 Kč včetně DPH (slovy: jedenáct milionů devadesát čtyři tisíc pět set 

jedna korun českých čtyřicet pět haléřů). Tato cena je stanovena jako cena nejvýše 

přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná  

po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení 

realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele.   

 

2. Celková cena díla uvedeného v čl. III této Smlouvy činí: 

· Cena 9 169 009,46 Kč bez DPH (slovy: devět milionů jedno sto šedesát devět tisíc devět 

korun českých čtyřicet šest haléřů) 

· DPH 1 925 491,99 v Kč  

(slovy: jeden milion devět set dvacet pět tisíc čtyři sta devadesát jedna korun českých 

devadesát devět haléřů) 

· Celková cena 11 094 501,45,- Kč s DPH  

(slovy: jedenáct milionů devadesát čtyři tisíc pět set jedna korun českých čtyřicet pět 

haléřů) 
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čl. V odst. 1 a 2 Smlouvy se mění takto: 

1. Cena díla uvedeného v čl. III. odst. 1 této Smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši 

11 094 201,25 Kč včetně DPH (slovy: jedenáct milionů devadesát čtyři tisíc dvě sta 

jedna korun českých dvacet pět haléřů). Tato cena je stanovena jako cena nejvýše 

přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná  

po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení 

realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele.   

 

2. Celková cena díla uvedeného v čl. III této Smlouvy činí: 

· Cena 9 168 761,36 Kč bez DPH (slovy: devět milionů jedno sto šedesát osm tisíc sedm 

set šedesát jedna korun českých třicet šest haléřů) 

· DPH 1 925 439,89 v Kč  

(slovy: jeden milion devět set dvacet pět tisíc čtyři sta třicet devět korun českých 

osmdesát devět haléřů) 

· Celková cena 11 094 201,25 Kč s DPH  

(slovy: jedenáct milionů devadesát čtyři tisíc dvě sta jedna korun českých dvacet pět 

haléřů) 

 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny. 

 

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v českém jazyce ve 4 výtiscích, z nichž každý má 

platnost originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží po 2 výtiscích. 

 

3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č.1 v registru smluv. 

 

4. Tento Dodatek č.1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma 

smluvními stranami a účinností nabývá jejím zveřejněním dle § 6 zákona č. 340/2015 

Sb., v platném znění, v Registru smluv na https://smlouvy.gov.cz. 

 



 

 

4 

 

IV. 

Seznam příloh 

 

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 jsou tyto přílohy: 

 

Příloha č.1 – Rekapitulace změnových listů 

Příloha č. 2 – Změnový list č.1 vč. rozpočtu 

Příloha č. 3 – Změnový list č.2 vč. rozpočtu 

Příloha č. 4 – Změnový list č.3 vč. rozpočtu 

Příloha č. 5 – Změnový list č.4 vč. rozpočtu 

 

 

 

 

 

 

 

V ....................dne………...... V ………………dne………….  

Za objednatele:  

 

Vrchní rada 

XXXXXXXXXXXXXX 

ředitel Věznice a ÚVZD Opava 

 

Za zhotovitele: 

 

XXXXXXXXXXX 

jednatel 

REK SYSTEM s.r.o. 

 

 



ZMĚNOVÉ LISTY - REKAPITULACE
(příloha dodatku SoD  č.1)

Stavba:

přípočty odpočty celkem

bez DPH bez DPH bez DPH DPH 21% vč. DPH

ZL 01 Výměna zárubně 8 184,15 Kč 0,00 Kč 8 184,15 Kč 1 718,67 Kč 9 902,82 Kč

ZL 02 Umyvadlo eskortní místnost 512,88 Kč -46 962,13 Kč -46 449,25 Kč -9 754,34 Kč -56 203,59 Kč

ZL 03 Elektroinstalace 34 472,00 Kč -10 255,00 Kč 24 217,00 Kč 5 085,57 Kč 29 302,57 Kč

ZL 04 Kanalizace 13 800,00 Kč 0,00 Kč 13 800,00 Kč 2 898,00 Kč 16 698,00 Kč

CELKEM -248,10 Kč -52,10 Kč -300,20 Kč

č. ZL název ZL

1



ZMĚNOVÝ LIST  (příloha dodatku SoD  č. 1)  č.: ZL 01

Stavba:             Datum: 21.11.2022

Předmět změny:

Dotčené místo:

Odkaz na výkresy: D.1.1.3

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby: není

Dopad do ceny díla dle SOD: přípočet

Změnu vyvolal:

Popis a odůvodnění změny:

Cena: Bez DPH DPH 21% vč. DPH

Přípočty: 8 184,15 Kč 1 718,67 Kč 9 902,82 Kč

Odpočty: 0,00 Kč 0,00 Kč

CENA  CELKEM 8 184,15 Kč 1 718,67 Kč 9 902,82 Kč

Přílohy: rozpočet Listů A4: 1

CN subdodavatele Listů A4: 0
příloha PD Listů A4: 0
celkem Listů A4: 1

Podpis

Stanovisko architekta a projektanta:  souhlas Datum:

Objednatel: XXXXXXXXXX  souhlas Datum: 22.11.2022

Dodavatel: XXXXXXXXXX  souhlas Datum: 22.11.2022

TDS: XXXXXXXXXX  souhlas Datum: 22.11.2022

Opava - reko výdejny stravy

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných 
zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Při zaměření rovinatosti stávajících zárubní, které mají být zachovány, byla zjištěna jejich znáčná křivost. Nově

osazené dveře, které měly být dle rozpočtu vyměněny, by nešly zavřít. Dojde tedy k vybourání stávajících

zárubní, osazení a dodávka nových zárubní, dozdění příčky a k omítkám stěn. 

Výměna zárubně do m.č.101

M.č. 101 a 104

Rozpočet ZL č. 1

není

skutečnost zjištěná na stavbě dodavatelem

1



ZMĚNOVÝ LIST  (příloha dodatku SoD  č. 1)  č.: ZL 02

Stavba:             Datum: 05.12.2022

Předmět změny:

Dotčené místo:

Odkaz na výkresy: D.1.1.15

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: Rozpočet ZL č. 2 - umyvadlo eskortní místnost

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby: není

Dopad do ceny díla dle SOD: odpočet

Změnu vyvolal:

Popis a odůvodnění změny:

Cena: Bez DPH DPH 21% vč. DPH

Přípočty: -46 449,25 Kč -9 754,34 Kč -56 203,59 Kč

Odpočty: 0,00 Kč 0,00 Kč

CENA  CELKEM -46 449,25 Kč -9 754,34 Kč -56 203,59 Kč

Přílohy: rozpočet Listů A4: 3

CN subdodavatele Listů A4: 0
příloha PD Listů A4: 0
celkem Listů A4: 1

Podpis
Stanovisko architekta a projektanta:  souhlas Datum:

Objednatel: XXXXXXXXXX  souhlas Datum: 06.12.2022

Dodavatel: XXXXXXXXXXXXXX  souhlas Datum: 06.12.2022

TDS: XXXXXXXXXXX  souhlas Datum: 06.12.2022

Opava - reko výdejny stravy

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných 
zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Z důvodu nepotřebnosti využití m. č. 108 jako místnosti eskortní, byla v průběhu realizace akce navržena

změna využití této místnosti na místnost příležitostné kanceláře pro zaměstnance VS docházejících

nepravidelně z objektu Krnovská. Jelikož tato místnost nebude využívána pravidelně a po celou pracovní

dobu, nebude potřeba osazovat do ní umyvadlo. Navíc bylo zjištěno, že i kdybychom chtěli umyvadlo v

místnosti zřídit, jako je tomu v PD, napojení na stávající kanalizaci v 1.PP by bylo velmi komplikované, protože

část budovy, nad kterou se místnost č. 108 nachází, není podsklepena a došlo by těmito pracemi navíc k

navýšení finančních prostředků. Bylo tedy rozhodnuto, že se rozvody vody, rozvody kanalizace, obklady a

osazení sanitou se v této místnosti nebudou provádět. Místo původně plánovaných keramických obkladů stěny

kolem umyvadla byla provedena pouze výmalba této stěny. 

MNP - umyvadlo eskorní místnost m.č.108

1.PP, 1.NP

není

skutečnost zjištěná na stavbě investorem

1



ZMĚNOVÝ LIST  (příloha dodatku SoD  č. 1)  č.: ZL 03

Stavba:             Datum: 02.01.2023

Předmět změny:

Dotčené místo:

Odkaz na výkresy: D.1.4.4-2

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby: není

Dopad do ceny díla dle SOD: přípočet

Změnu vyvolal:

Popis a odůvodnění změny:

Cena: Bez DPH DPH 21% vč. DPH

Přípočty: 24 217,00 Kč 5 085,57 Kč 29 302,57 Kč

Odpočty: 0,00 Kč 0,00 Kč

CENA  CELKEM 24 217,00 Kč 5 085,57 Kč 29 302,57 Kč

Přílohy: rozpočet Listů A4: 1

CN subdodavatele Listů A4: 0
příloha PD Listů A4: 0
celkem Listů A4: 1

Podpis

Stanovisko architekta a projektanta:  souhlas Datum:

Objednatel: XXXXXXXXXXX  souhlas Datum: 03.01.2023

Dodavatel: XXXXXXXXXXXXXXX  souhlas Datum: 03.01.2023

TDS: XXXXXXXXXXXXXXXX  souhlas Datum: 03.01.2023

Opava - reko výdejny stravy

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných 
zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Zásah do stávající elektroinstalace bude nutný ve větším rozsahu, něž bylo původně projektováno v PD. Z

tohoto vyplynula změna výměry kabeláže, navýšení jištění, změna typu rozvaděče, nová dodávka servisního

vypínače a víka žlabu. Těmito změnami došlo i ke změně v počtu protipožárních ucpávek, 2 ks nebude nutné

provádět.

Výměna elektroinstalace

M.č. 104, 126, 113, 103, 105a

Rozpočet ZL č. 3 výměna elektro

není

skutečnost zjištěná na stavbě dodavatelem

1



ZMĚNOVÝ LIST  (příloha dodatku SoD  č. 1)  č.: ZL 04

Stavba:             Datum: 02.01.2023

Předmět změny:

Dotčené místo:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby: není

Dopad do ceny díla dle SOD: přípočet

Změnu vyvolal:

Popis a odůvodnění změny:

Cena: Bez DPH DPH 21% vč. DPH

Přípočty: 13 800,00 Kč 2 898,00 Kč 16 698,00 Kč

Odpočty: 0,00 Kč 0,00 Kč

CENA  CELKEM 13 800,00 Kč 2 898,00 Kč 16 698,00 Kč

Přílohy: rozpočet Listů A4: 1

CN subdodavatele Listů A4: 0
příloha PD Listů A4: 0
celkem Listů A4: 1

Podpis

Stanovisko architekta a projektanta:  souhlas Datum:

Objednatel: XXXXXXXXXXXXX  souhlas Datum: 03.01.2023

Dodavatel: XXXXXXXXXXXXX  souhlas Datum: 03.01.2023

TDS: XXXXXXXXXXXX  souhlas Datum: 03.01.2023

Opava - reko výdejny stravy

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných 
zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Při realizaci bylo zjištěno, že původní kameninová splašková kanalizace v 1.PP, na kterou má být dle PD

napojena nová kanalizace z kuchyně v 1.NP, je pro napojení této kanalizace ve velmi špatném technickém

stavu. Při pokusu o napojení praská, je zanesená a stávající průměr této kanalizace by nepojal množství

splašků do ní nově svedených. Proto byla tato ležatá kanalizace, vedoucí po stěně v chodbě 1.PP, v délce 7

bm, vyměněna za kanalizaci širšího průměru, a to KG Ø 160 mm. Pro prostup této kanalizace bylo potřeba

provézt obvodovou stěnou budovy jádrový vrt.

Výměna kanalizace

chodba 1.PP

Rozpočet ZL č. 4 - kanalizace

není

skutečnost zjištěná na stavbě dodavatelem

1


