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Dodatek č. 1

k prováděcí smlouvě na akci „II/125-034 Kolín, most ev. č. 125-034 přes

Labe“

č. smlouvy Objednatele: S-1913/DOP/2020, č. smlouvy konzultanta T20-001.Sd01

ze dne 17.06.2020

 (dále též jen „Dodatek č. 1“):

  Objednatel: Středočeský kraj

  se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupený
ve věcech smluvních: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a

veřejných zakázek
zastoupený: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem KSÚS

Středočeského kraje
a dále zastoupený Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele,

na základě plné moci ze dne 28.06.2022

  IČO: 70891095
  DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6
Číslo účtu:

  dále jen „Objednatel”

  a

  Zhotovitel: SUDOP GROUP TDI – BOZP ve Stř.Kr.

  se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
sestávající z následujících společníků Společnosti SUDOP GROUP TDI – BOZP

 ve Stř.Kr.:

1. PUDIS a.s. – správce společnosti
 se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
zastoupená: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva,

Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva,
Ing. Václavem Sejkem, členem představenstva a
Ing. Michalem Bláhou, členem představenstva

IČO: 45272891
DIČ: CZ45272891
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.:
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci: vedená u Městského soudu
v Praze oddíl B, vložka 1458

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/
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2. FRAM Consult a.s.

se sídlem: Husitská 42/22, 130 00 Praha 3
zastoupená: Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva
IČO: 64948790
DIČ: CZ64948790
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidence: vedená u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 3682

3. SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3
zastoupená: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedkyní
představenstva
Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

IČO: 25793349
DIČ: CZ25793349
údaj o zápisu v obchodním rejstříků nebo jiné evidence: vedená u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 6088

4.   GeoTec-GS a.s.

se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
zastoupená: Mgr. Filipem Dudíkem, předsedou představenstva

Ing. Antonínem Kropáčkem, místopředsedou představenstva
Ing. Janem Hrabánkem, členem představenstva

IČO: 25103431
DIČ: CZ25103431
údaj o zápisu v obchodním rejstříků nebo jiné evidence: vedená u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 4524

5.   Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
zastoupená: Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva

Ing. Karlem Škárou, místopředsedou představenstva
Ing. Vladimírem Navrátilem, členem představenstva

IČO: 46347488
DIČ: CZ46347488
údaj o zápisu v obchodním rejstříků nebo jiné evidence: vedená u Krajského soudu
v Brně, oddíl B, vložka 785

zastoupena správcem společnosti: PUDIS a.s., na základě Smlouvy o sdružení ve
společnosti ze dne 05.05.2016 viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

dále jen „Zhotovitel“
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I.

Smluvní strany dne 17.06.2020 uzavřely na základě rámcové smlouvy č. S-
16587/DOP/2016 ze dne 16.11.2016 (dále jen „Rámcová smlouva“) Prováděcí smlouvu
č. objednatele S-1913/DOP/2020, jejímž předmětem je výkon stálého stavebního dozoru
včetně koordinátora BOZP na akci „II/125-034 Kolín, most ev. č. 125-034 přes Labe“
(dále jen „Smlouva“).

1. Níže uvedeného dne, měsíce a roku se v souladu s čl. I. Všeobecné obchodní podmínky
bodem 23.1. a 23.2. Rámcové smlouvy Smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1
ke Smlouvě.

II.

1. Výkon stálého stavebního dozoru včetně koordinátora BOZP na akci „II/125-034 Kolín,

most ev. č. 125-034 přes Labe“ (dále jen „Smlouva)“ probíhají v souladu se zněním
Prováděcí smlouvy S-1913/DOP/2020 (T20-001.Sd01).

2. Nutnost navýšení ceny za poskytované služby a prodloužení doby plnění bylo vyvoláno
z důvodu havarijního stavu mostního objektu. Proto došlo k rozšíření předmětu díla o
nezbytné úpravy pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu před vlastním zahájením
stavby dle SOD a stanovení nového termínu dokončení díla pro zhotovitele i činnost TDS.
Následně v průběhu stavby došlo z důvodu změny DIO (dopravně inženýrských
opatření) a platnosti SP na SO 220 Zesílení mostu ev.č. 3275-8 (na objízdné trase)
k dalšímu posunu termínu dokončení díla zhotovitele a rozsahu činnosti TDS nad rámec
původní smlouvy.

3. V důsledku toho se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy, a to tak, že se mění její
Článek II., Cena za poskytované služby, odst. 1 a Článek III Doba a místo plnění, odst.
1.

III.

1. Článek II. Smlouvy-Cena za poskytované služby se mění v odst. 1 následujícím
zněním:

původní znění:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako
součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně
poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 3 296 000 Kč
DPH:  692 160 Kč
včetně DPH: 3 988 160 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu C této smlouvy.
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nové znění:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako
součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně
poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH:  4 284 400 Kč
DPH:  899 724 Kč
včetně DPH: 5 184 124 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu 1. tohoto Dodatku.

Celková cena díla se navyšuje z 3 296 000 Kč bez DPH, 3 988 160 Kč s DPH na 4 284 400
Kč bez DPH, 5 184 124 Kč s DPH, což činí navýšení 29,98 % závazků a nepřekračuje
povolený limit 30% hodnoty závazku dle §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek.

2. Článek. III. Smlouvy-Doba a místo plnění, se mění v odst. 1 následujícím zněním:

původní znění:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Doba plnění veřejné zakázky do 14 měsíců ode dne doručené výzvy k zahájení plnění
veřejné zakázky.

Předpokládaný termín zahájení: 03/2020

Předpokládaný termín dokončení: 06/2021

nové znění:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Doba plnění veřejné zakázky do 26 měsíců ode dne doručené výzvy k zahájení plnění
veřejné zakázky.

Skutečný termín zahájení: 04/2021

Předpokládaný termín dokončení: 06/2023

IV.

Závěrečná ustanovení
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1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejích uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.

2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho
elektronický originál.

3. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy č. S-1913/DOP/2020 (T20-001.Sd01) nedotčená
tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

5. Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě č. S-1913/DOP/2020 (T20-001.Sd01) byl schválen Radou
kraje Usnesením č. 016-13/2023/RK ze dne 30.3.2023

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací – podrobná specifikace ceny

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č.
297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

ZA OBJEDNATELE: ZA ZHOTOVITELE:

………………… ………………………………

Středočeský kraj Ing. Jan Vlček
Libor Lesák místopředseda představenstva
radní pro oblast investic, PUDIS a.s.
majetku a veřejných zakázek

………………………………
Ing. Václav Sejk
člen představenstva
PUDIS a.s.

Podepsal Ing. Václav Sejk

Datum: 2023.04.26 10:31:14 +
02'00'

Ing. Václav 
Sejk

Datum: 2023.04.27 10:45:
25 +02'00'

Ing. Jan 
Vlček

Libor 

Lesák

Digitálně podepsal 

Libor Lesák 

Datum: 2023.04.27 
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