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DODATEK č. 2 
ke smlouvě příkazní o výkonu funkce odpovědného zástupce 

ev. č. příkazce D952190004 
na akci: Třebovka, Třebovice – Česká Třebová, úprava toku  

– výkon činnosti technického dozoru stavebníka,  
č. akce: 229160029 

 
I. 

Smluvní strany 

 
PŘÍKAZCE     POVODÍ LABE, státní podnik 
Se sídlem Víta Nejedlého 951, Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové 3 
Statutární orgán Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 
IČO, DIČ 70 89 00 05, CZ 70 89 00 05 
Obchodní rejstřík V Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 
V technických věcech oprávněn jednat 
 
 
Kontrolou realizace předmětné stavby 
a provádění tohoto příkazu pověřen 

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 
XXX 
XXX 
 
XXX 

 
 
PŘÍKAZNÍK     Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
Se sídlem Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5 

Zastoupený 

Ing. Jiří Valdhans, předseda představenstva 
Ing. Šárka Balšánková, místopředsedkyně představenstva 
Ing. Jan Cihlář, člen představenstva 
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva 
Ing. Jan Plechatý, člen představenstva 

IČO , DIČ 47 11 69 01, CZ 47 11 69 01 
Obchodní rejstřík V Praze, oddíl B, vložka 1930 
V technických věcech oprávněn jednat XXX 
Telefon, e-mail XXX, XXX 
 
Pro potřeby této smlouvy je termínem „příkazník“ míněn výběrovým řízením vybraný uchazeč veřejné 
zakázky nazvané „Třebovka, Třebovice-Č. Třebová, úprava toku - výkon činnosti technického dozoru 
stavebníka“, termínem „Stavba“ – realizace díla „Třebovka, Třebovice-Č. Třebová, úprava toku – sta-
vební část“ a termínem „příkazce“ míněn i stavebník (investor, objednatel) Stavby. 
 
 
 
Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě příkazní 
o výkonu funkce odpovědného zástupce ev. č. objednatele D952190004 v jednotlivých člán-
cích takto: 
 
Čl. VII. Termíny plnění 

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným (změna je zvýrazněna): 

Příkazce pro plnění zakázky stanoví následující termíny: 

Zahájení činnosti: na základě výzvy příkazce - předpoklad únor – březen 2019 

Ukončení činnosti: do 31. 8. 2023 

Výkon činnosti technického dozoru stavebníka bude probíhat v následujících etapách: 

Etapa I. Úvodní činnost výkonu technického dozoru (příprava, předání staveniště,…) 
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(maximální počet výkonu: 90 hodin) 

Etapa II. Průběžná činnost výkonu technického dozoru (kontrola stavby, vedení SD, kontrola 
soupisu prací, …) 
(maximální počet výkonu: 2 694 hodin) 

Etapa III. Závěrečná činnost výkonu technického dozoru (vyhodnocení, převzetí díla, ko-
laudace, …) 
(maximální počet výkonu: 320 hodin) 
 
Zdůvodnění změny příkazu, ujednání o termínu plnění 

Důvodem změny termínu plnění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka je skuteč-
nost, že bylo nutné u Vodoprávního odboru MěÚ Česká Třebová zajistit vydání Rozhodnutí 
o povolení změn před dokončením stavby. Rozhodnutí o povolení změn stavby bylo vydáno 
až 8. 3. 2023 a nabylo právní moci 5 4. 2023. Vzhledem k tomu, že součástí výkonu technic-
kého dozoru je i zajištění vydání příslušných kolaudačních rozhodnutí pro jednotlivé stavby 
PPO, bylo nutné prodloužit i výkon činnosti technického dozoru do 31. 8. 2023. 
 
Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán plat-
nými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných cer-
tifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elek-
tronickými podpisy smluvních stran. 

Všechna ostatní ustanovení smlouvy příkazní o výkonu funkce odpovědného zástupce 
ev. č. objednatele D952190004 se nemění a zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně příkazce. 
 
 
 
Za Příkazce                                                                                   Za Příkazníka 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       
     Ing. Marián Šebesta      Ing. Šárka Balšánková 
        generální ředitel      místopředsedkyně představenstva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Ing. Jiří Frýba 
člen představenstva 


