
Oznámení změny

 ČÍSLO: 26    ZE DNE: 15.03.2023

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:

Popis změny:

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník: Přílohy:

1 Objednatel

2 Zhotovitel

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Mechanické kotvení hydroizolace

Město Písek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015

Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení 

tohoto změnového listu radou města do 13.4.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku 

zahrnující tento změnový list.  V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku 

pozbývá tento změnový list platnosti.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 

rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto 

změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě. 

požadavku objednatele

Tento změnový list zohledňuje požadavek projektové dokumentace na mechanické kotvení 

hydroizolace v počtu 4ks/m, které nebylo vykázáno ve smluvním výkazu výměr.

Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu 

s odst. 8.6 smlouvy. 



Změnový list

   ČÍSLO: 26    ZE DNE: 15.03.2023

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

1. Předmět změny:

MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

41 016,15 Kč

R001
Kotvení izolace spodní stavby nad terénem 4 kotvy 

do bm
m 94,29 435,00 Kč                  41 016,15 Kč                                 

15,21+13,53+15,21+0,5+34,08+0,5+15,26 94,29

CELKEM 41 016,15 Kč

2. Cena změny:

pozice cena (Kč)

1                                  41 016,15 Kč 

2 47 168,57 Kč                                 

3. Čas plnění:

b) Čas plnění se mění takto: 

Rozdělovník: Přílohy:

1

2

JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Formulář / stav k 15.3.2015

Za objednatele (podpis a datum)

Cena bez DPH

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Cena s DPH

Město Písek

Za zhotovitele (podpis a datum)

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 

se mění takto: 

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení tohoto 

změnového listu radou města do 13.4.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový 

list.     V případě nesplnění tohoto termínového požadvaku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.



Oznámení změny

 ČÍSLO: ZL028    ZE DNE: 15.12.2022

REVIZE ZE DNE: 29.03.2023

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:

Popis změny:

29.03.2023 29.03.2023

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník: Přílohy:

1 Objednatel

2 Zhotovitel

Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení 

tohoto změnového listu radou města do 13.4.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku 

zahrnující tento změnový list.  V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku 

pozbývá tento změnový list platnosti.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 

rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto 

změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě. 

požadavku objednatele 

Na základě místních podmínek stavby bylo zjištěno, že staveništní přesun hmot nelze realizovat dle 

zadání za použítí jeřábu a je nutné použít ruční přesun hmot do jednotlivých podlaží nebo přesunu hmot 

s omezením mechanizace. Tato změna a zohlednění omezení je výčísleno v tomto změnovém listu.

Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu 

s odst. 8.6 smlouvy. 

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Přesun hmot 1. PP - 3. NP

Město Písek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015



Změnový list

   ČÍSLO: ZL028    ZE DNE: 15.12.2022

REVIZE ZE DNE: 29.03.2023

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

1. Předmět změny:

MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

-610 884,22 Kč

SOD 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t -1204,07 507,35 Kč                   610 884,22 Kč-                                

2 059 217,08 Kč

ÚRS 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 490,40 1 660,00 Kč                814 061,69 Kč                                

ÚRS 998017003
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy 

v přes 12 do 24 m
t 713,67 1 280,00 Kč                913 497,63 Kč                                

ÚRS 998711181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný 

bez použití mechanizace
t 27,46 637,00 Kč                   17 491,31 Kč                                  

ÚRS 998713181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný 

bez použití mechanizace
t 4,20 680,00 Kč                   2 854,33 Kč                                    

ÚRS 998714181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 714 prováděný 

bez použití mechanizace
t 1,61 670,00 Kč                   1 077,36 Kč                                    

ÚRS 998763381
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK 

prováděný bez použití mechanizace
t 58,35 619,00 Kč                   36 117,17 Kč                                  

ÚRS 998766181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný 

bez použití mechanizace
t 42,86 680,00 Kč                   29 145,17 Kč                                  

ÚRS 998767181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný 

bez použití mechanizace
t 131,36 651,00 Kč                   85 517,24 Kč                                  

ÚRS 998771181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný 

bez použití mechanizace
t 40,00 534,00 Kč                   21 362,54 Kč                                  

ÚRS 998777181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 prováděný 

bez použití mechanizace
t 1,55 520,00 Kč                   803,40 Kč                                       

ÚRS 998781181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný 

bez použití mechanizace
t 38,24 534,00 Kč                   20 419,10 Kč                                  

ÚRS 998721181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný 

bez použití mechanizace
t 7,65 567,00 Kč                   4 337,55 Kč                                    

ÚRS 998722181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný 

bez použití mechanizace
t 3,70 553,00 Kč                   2 047,21 Kč                                    

ÚRS 998724181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 724 prováděný 

bez použití mechanizace
t 0,02 703,00 Kč                   12,13 Kč                                         

ÚRS 998725181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný 

bez použití mechanizace
t 0,42 586,00 Kč                   246,12 Kč                                       

R001
Příplatek pro ruční přesun hmot pro izolace tepelné, 

výšky do 6 m
% 3,64 3 579,01 Kč                13 010,51 Kč                                  

R002
Příplatek pro ruční přesun hmot pro strojovny, výšky 

do 6 m
% 2,01 5 795,87 Kč                11 641,60 Kč                                  

R003
Příplatek pro ruční hmot pro rozvody potrubí, výšky 

do 6 m
% 3,96 14 585,56 Kč              57 809,42 Kč                                  

R004
Příplatek pro ruční přesun hmot pro armatury, výšky 

do 6 m
% 0,42 5 507,33 Kč                2 316,29 Kč                                    

R005
Příplatek pro ruční přesun hmot pro otopná tělesa, 

výšky do 6 m
% 2,81 7 934,37 Kč                22 256,18 Kč                                  

R006
Příplatek pro ruční přesun hmot pro zámečnické 

konstr., výšky do 24 m
% 18,00 177,40 Kč                   3 193,13 Kč                                    

CELKEM 1 448 332,86 Kč

2. Cena změny:

pozice cena (Kč)

1                              1 448 332,86 Kč 

2 1 665 582,79 Kč                             

3. Čas plnění:

b) Čas plnění se mění takto: 

Rozdělovník: Přílohy:

1

2

Změna přesunu hmot a příplatků 

Za zhotovitele (podpis a datum)

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 

se mění takto: 

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení tohoto 

změnového listu radou města do 13.4.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový 

list.     V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.

Za objednatele (podpis a datum)

Cena bez DPH

Cena s DPH

Město Písek

JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Formulář / stav k 15.3.2015

Změna přesunu hmot- odečty 

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST



Oznámení změny

 ČÍSLO: 32    ZE DNE: 10.03.2023

REVIZE ZE DNE: 05.04.2023

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:

Popis změny:

05.04.2023 05.04.2023

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník: Přílohy:

1 Objednatel

2 Zhotovitel

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Změna výplní otvorů, doplnění zábradlí, odpočet balkonových konstrukcí

Město Písek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015

Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení 

tohoto změnového listu radou města do 13.4.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku 

zahrnující tento změnový list. V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku 

pozbývá tento změnový list platnosti.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 

rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto 

změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě. 

Schvalovací list  SL 016 plastové výplně otvorů

Požadavku objednatele

Tento změnový list zohledňuje předložené změny ve výplních otvorů dle požadavku objednatele. Dále 

doplňuje prosklené zábradlí o jednotlivých pozic dle požadavku objednatele, řeší odpočet balkonových 

konstrukcí a narovnává počty oken dle skutečnosti. Požadavky na výplně otvorů jsou specifikovány 

přílohou změnového listu, zejména se jedná o upřesnění okeního profilu včetně tepelně technických 

parametrů jednotlivých prvků okna a okna jako celku. ZL zejména sepcifikuje kování, těsnění, 

podkladní profily, parapety, zábradlí, barevnost, distanční rámeček apod. Nové zadání oken je 

definováno schvalovacím listem, který je přílohou tohoto změnového listu a rozpočtem, který je součástí 

tohoto změnového listu.

Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu 

s odst. 8.6 smlouvy.



Změnový list

   ČÍSLO: 32    ZE DNE: 10.03.2023

REVIZE ZE DNE: 05.04.2023

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

1. Předmět změny:

MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

-3 040 673,16 Kč

-1 045 185,97 Kč

SOD 766641141
Montáž balkónových dveří zdvojených 

jednokřídlových s pevnými bočními díly včetně rámu 

do zdiva

ks -5,00 2 019,31 Kč 10 096,55 Kč-                                 

SOD O18
Okno dvoukřídlové, otevíravé a pravé křídlo i 

sklopné, plastové, izolační trojsklo, rozměr 

1330/1760mm, kompletní dodávka viz odkaz O18

ks -8,00 19 860,57 Kč             158 884,56 Kč-                               

SOD O27
Okno dvoukřídlové otevíravé a sklopné, plastové, 

izolační trojsklo, rozměr 2x2660/1100mm, kompletní 

dodávka viz odkaz O27

ks -4,00 11 765,92 Kč             47 063,68 Kč-                                 

SOD O29

Dveře balkonové, dvoudílné, hlavní díl otevíravý a 

sklopný (ventilace), boční díl fixní, hliníkový profil, 

rozměr 1330/2300mm, kompletní dodávka viz odkaz 

O29

ks -7,00 30 588,41 Kč             214 118,87 Kč-                               

SOD O30

Dveře balkonové, dvoudílné, hlavní díl otevíravý a 

sklopný (ventilace), boční díl fixní, hliníkový profil, 

rozměr 1330/2300mm, kompletní dodávka viz odkaz 

O30

ks -9,00 30 623,46 Kč             275 611,14 Kč-                               

SOD O34a
Dveře balkónové, dvoudílné, boční díl fixní, hliníkový 

profil,  rozměr  1740/2334mm, kompletní dodávka 

viz odkaz O34a

ks -4,00 48 487,31 Kč             193 949,24 Kč-                               

SOD O34b
Dveře balkónové, dvoudílné, boční díl fixní, hliníkový 

profil,  rozměr  1740/2334mm, kompletní dodávka 

viz odkaz O34b

ks -3,00 48 487,31 Kč             145 461,93 Kč-                               

-1 656 155,20 Kč

SOD 767-R18 Montáž závěsných balkonů V28,V29 kus -16,00 261,72 Kč                  4 187,52 Kč-                                   

SOD V28

Závěsný balkon, velikosti 2 100 x 1 250 mm, typový 

výrobek dodavatelské firmy, včetně všech 

souvisejících doplňkových konstrukcí, kompletní 

dodávka viz. odkaz V28

ks -16,00 103 247,98 Kč           1 651 967,68 Kč-                            

-143 449,99 Kč

SOD 60794100
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 

150mm
m -77,04 657,84 50 679,99 Kč-                                 

SOD 60794101
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 

200mm
m -97,88 657,84 64 389,38 Kč-                                 

SOD 60794104
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 

340mm
m -0,66 657,84 434,17 Kč-                                     

SOD 60794121
koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým 

deskám 600mm
kus -115,00 169,87 19 535,05 Kč-                                 

SOD 998767103
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 24 m
t -3,52 2 388,93 8 411,40 Kč-                                   

-195 882,00 Kč

R001 Změna kování ks 149,00 -818,00 Kč 121 882,00 Kč-                               

R002 Jednostranná barevnost kpl 1,00 -74 000,00 Kč 74 000,00 Kč-                                 

Změny oken, balkonů - odpočty

Odpočet AL balkonových dveří a pozic které přebývají

Odpočet zbylých balkonů

Odpočet dřevotřískových parapetů

Změna kování a jednostranná barevnost

Formulář / stav k 15.3.2015

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Město Písek

JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory



1 539 041,07 Kč

897 331,71 Kč

O19 -SOD
Okno dvoukřídlové, otevíravé a pravé křídlo i 

sklopné, plastové, izolační trojsklo, rozměr 

1330/1760mm, kompletní dodávka viz odkaz O19

ks 3,00 19 860,57 Kč 59 581,71 Kč                                 

O29
Dveře balkonové dvouřídlové, asymetrické, 

otevíravé a pravé aktivní křídlo i sklopné. ks 8,00 27 800,00 Kč 222 400,00 Kč                               

O30
Dveře balkonové dvouřídlové, asymetrické, 

otevíravé a levé aktivní křídlo i sklopné. ks 8,00 27 800,00 Kč 222 400,00 Kč                               

O31
Dveře balkonové dvouřídlové, asymetrické, 

otevíravé a pravé aktivní křídlo i sklopné. ks 5,00 27 800,00 Kč 139 000,00 Kč                               

O32
Dveře balkonové dvouřídlové, asymetrické, 

otevíravé a levé aktivní křídlo i sklopné.
ks 3,00 27 800,00 Kč 83 400,00 Kč                                 

O34
Dveře balkónové, dvoudílné. Boční díl fixní. 

1740/2410
ks 3,00 56 850,00 Kč 170 550,00 Kč                               

594 290,33 Kč

R003 Prosklenné zábradlí-O16 1330x150mm kus 25,00 2 856,86 Kč 71 421,38 Kč                                 

R004 Prosklenné zábradlí-O17 1330x150mm kus 13,00 2 856,86 Kč 37 139,12 Kč                                 

R005 Prosklenné zábradlí-O18 1330x150mm kus 13,00 2 856,86 Kč 37 139,12 Kč                                 

R006 Prosklenné zábradlí-O19 1330x150mm kus 4,00 2 856,86 Kč 11 427,42 Kč                                 

R007 Prosklenné zábradlí-O23 2000x150mm kus 4,00 4 296,02 Kč 17 184,09 Kč                                 

R008 Prosklenné zábradlí-O24 2000x150mm kus 2,00 4 296,02 Kč 8 592,05 Kč                                   

R009 Prosklenné zábradlí-O29 1330x1000mm kus 8,00 17 141,13 Kč 137 129,05 Kč                               

R010 Prosklenné zábradlí-O30 1330x1000mm kus 8,00 17 141,13 Kč 137 129,05 Kč                               

R011 Prosklenné zábradlí-O31 1330x1000mm kus 5,00 17 141,13 Kč 85 705,66 Kč                                 

R012 Prosklenné zábradlí-O32 1330x1000mm kus 3,00 17 141,13 Kč 51 423,39 Kč                                 
43 903,84 Kč

ÚRS 61144400 - 

analogicky
parapet plastový vnitřní – š 150mm, barva bílá m 77,04 210,00 Kč 16 178,40 Kč                                 

ÚRS 61144400 - 

analogicky
parapet plastový vnitřní – š 200mm, barva bílá m 97,88 250,00 Kč 24 470,00 Kč                                 

ÚRS 61144403 parapet plastový vnitřní – š 350mm, barva bílá m 0,66 414,00 Kč 273,24 Kč                                     

ÚRS 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 74,00 40,30 Kč 2 982,20 Kč                                   

3 515,19 Kč

SOD 998766103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 24 m
t 1,91 1 844,92 Kč 3 515,19 Kč                                   

CELKEM -1 501 632,09 Kč

2. Cena změny:

pozice cena (Kč)

1 -                           1 501 632,09 Kč 

2 1 726 876,90 Kč-                            

3. Čas plnění:

b) Čas plnění se mění takto: 

Rozdělovník: Přílohy:

1

2

Příplatek za zábradlí

Plastové parapety

Přesun hmot

Nové plastové balkonové dveře a chybějící pozice

Za zhotovitele (podpis a datum)

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 

se mění takto: 

Cena bez DPH

Cena s DPH

Schvalovací list SL 016 plastové výplně otvorů

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení tohoto 

změnového listu radou města do 13.4.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový 

list.     V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.

Změny oken - přípočet

Za objednatele (podpis a datum)



Oznámení změny

 ČÍSLO: 33    ZE DNE: 07.02.2023

REVIZE ZE DNE: 08.03.2023

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:

Popis změny:

08.03.2023 08.03.2023

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník: Přílohy:

1 Objednatel

2 Zhotovitel

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Bednění, lešení do šachet VŠ1, VŠ2, vysekání rýh pro nosníky

Město Písek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015

Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení 

tohoto změnového listu radou města do 13.4.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku 

zahrnující tento změnový list.  V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku 

pozbývá tento změnový list platnosti.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 

rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto 

změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě. 

požadavku objednatele

Na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace byl zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací, 

výkazem výměr a skutečným stavem. Z tohoto důvodu tento změnový list zohledňuje nutnost použití 

jednostranného bednění v místě přibetonování základových pasů u základové desky ZD01. Dále je 

tímto změnovým listem výčísleno chybějící lešení ve VV do výtajových šachet nutných pro montáž stěn 

VŠ1, VŠ2 a dále pro další související práce v těchto šachtách jako jsou např. omítky, malby, atd.. Další 

část tohoto změnového listu zohleňuje skutečný stav bouracích prací, sekání rýh pro vtahování 

ocelových překladů OPxx, které bylo chybně vyčísleno ve smluvním výkazu výměr.

Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu 

s odst. 8.6 smlouvy. 



Změnový list

   ČÍSLO: 33    ZE DNE: 07.02.2023

REVIZE ZE DNE: 08.03.2023

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

1. Předmět změny:

MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

14 805,09 Kč

ÚRS 279351311 Zřízení jednostranného bednění základových zdí m2 9,60 1 320,00 Kč               12 665,40 Kč                                 

ÚRS 279351312 Odstranění jednostranného bednění základových zdí m2 9,60 223,00 Kč                  2 139,69 Kč                                   

269 429,70 Kč

SOD 974031668
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování 

nosníků hl do 150 mm v do 350 mm
m 8,36 123,08 Kč                  1 029,44 Kč                                   

ÚRS 974031669
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování 

nosníků hl do 150 mm v do 450 mm
m 28,56 533,00 Kč                  15 222,48 Kč                                 

ÚRS 974049164
Vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm š do 

150 mm
m 94,46 797,00 Kč                  75 284,62 Kč                                 

ÚRS 974049167
Vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm š do 

300 mm
m 127,78 1 040,00 Kč               132 887,04 Kč                               

ÚRS 974049169
Příplatek k vysekání rýh v betonových zdech hl do 

150 mm ZKD 100 mm š rýhy
m 73,49 254,00 Kč                  18 665,95 Kč                                 

ÚRS 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace
t 23,66 747,00 Kč                  17 672,88 Kč                                 

SoD 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 23,66 9,07 Kč                      214,58 Kč                                     

SoD 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 94,63 9,07 Kč                      858,33 Kč                                     

ÚRS 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód 

odpadu 17 01 02

t 23,66 321,00 Kč                  7 594,37 Kč                                   

5 619,50 Kč

ÚRS 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

pro budovy v do 6 m ručně
t 4,14 928,00 Kč                  3 841,35 Kč                                   

SoD 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 4,14 9,07 Kč                      37,54 Kč                                       

SoD 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 16,56 9,07 Kč                      150,18 Kč                                     

SoD 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

recyklační skládce (skládkovné) z armovaného 

betonu kód odpadu  17 01 01

t 4,14 384,22 Kč                  1 590,43 Kč                                   

6 172,95 Kč

ÚRS 317168011 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm kus 4,00 366,00 Kč                  1 464,00 Kč                                   

ÚRS 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 8,00 482,00 Kč                  3 856,00 Kč                                   

ÚRS 317168015 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2000 mm kus 1,00 706,00 Kč                  706,00 Kč                                     

SOD 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 0,29 507,35 Kč                  146,95 Kč                                     

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Keramické překlady

Suť

Vysekání překladů

Formulář / stav k 15.3.2015

Město Písek

JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Přípočet jednostranného bednění



204 940,02 Kč

ÚRS 949321112
Montáž lešení dílcového do šachet o půdorysné 

ploše do 6 m2 v přes 10 do 20 m
m 56,10 761,00 Kč                  42 692,10 Kč                                 

ÚRS 949321211
Příplatek k lešení dílcovému do šachet do 6 m2 v 

přes 20 do 30 m za první a ZKD den použití
m 4712,40 22,80 Kč                    107 442,72 Kč                               

ÚRS 949321812
Demontáž lešení dílcového do šachet o půdorysné 

ploše do 6 m2 v přes 10 do 20 m
m 56,10 532,00 Kč                  29 845,20 Kč                                 

R001 Doprava lešení kpl 1,00 24 960,00 Kč             24 960,00 Kč                                 

-1 333,98 Kč

SOD 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování 

nosníků hl do 150 mm v do 150 mm
m -12,87 103,65 Kč                  1 333,98 Kč-                                   

-8 135,52 Kč

SOD 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 -9,60 692,81 Kč                  6 650,98 Kč-                                   

SOD 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 -9,60 154,64 Kč                  1 484,54 Kč-                                   

CELKEM 491 497,76 Kč

2. Cena změny:

pozice cena (Kč)

1                                491 497,76 Kč 

2 565 222,43 Kč                               

3. Čas plnění:

b) Čas plnění se mění takto: 

Rozdělovník: Přílohy:

1

2

Cena s DPH

Odpočet oboustranného bednění

Za zhotovitele (podpis a datum)

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 

se mění takto: 

Za objednatele (podpis a datum)

Cena bez DPH

Vysekání překladů

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení tohoto 

změnového listu radou města do 13.4.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový 

list.     V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.

Lešení do výtahové šachty



Oznámení změny

 ČÍSLO: 36    ZE DNE: 27.03.2023

REVIZE ZE DNE: 05.04.2023

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:

Popis změny:

05.04.2023 05.04.2023

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník: Přílohy:

1 Objednatel

2 Zhotovitel

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Změna řešení atiky střechy, změna střešní krytiny

Město Písek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015

Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení 

tohoto změnového listu radou města do 13.4.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku 

zahrnující tento změnový list.  V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku 

pozbývá tento změnový list platnosti.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 

rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto 

změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě. 

požadavku objednatele

Tento změnový list zohledňuje na základě požadavku objednatele změnu technického řešení atiky 

střechy. Ocelové vyložení přesahu střechy je nahrazeno novým řešením ze šalovacích tvárnic a 

provedením konzol ze stavebního řeziva. Dále tento změnový list zohledňujě změnu technického řešení 

povlakové krytiny střech. Krytina z asflatových pásů je nahrazena krytinou z PVC. S touto změnou je 

vypuštěno oplechování střešní atiky a atika je izolována skladbou střechy z PVC fólie. 

Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu 

s odst. 8.6 smlouvy. 



Změnový list

   ČÍSLO: 36    ZE DNE: 27.03.2023

REVIZE ZE DNE: 05.04.2023

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

1. Předmět změny:

MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

-1 987 552,22 Kč

-539 694,29 Kč

SOD 762421026
Obložení stropu z desek OSB tl 22 mm 

nebroušených na pero a drážku šroubovaných
m2 -378,56 572,79 Kč                  216 833,18 Kč-                               

Obložení stropů nebo střešních podhledů 

z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na pero a 

drážku nebroušených, tloušťky desky 22 mm

opláštění konstrukce atiky hlavního objektu OSB 22 mm

Odpočet (0,58*2+0,75+0,87)*1,9*38 -200,72

Odpočet (1,28*2+0,75+0,87)*1,9*(46+8) -428,87

Odpočet 629,584*0,05"prořez (rezerva) -31,48

NOVÉ ŘEŠENÍ

Obložení stropů nebo střešních podhledů 

z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na pero a 

drážku nebroušených, tloušťky desky 22 mm

opláštění konstrukce atiky hlavního objektu OSB 22 mm

500 (34,08+0,22*2)*2*(0,12*2+0,4+0,04+0,022+0,957+0,022) 116,06

1000
(15,23*2+15,5*2+13,578*2+0,6*4)*(+0,4+0,12*2+0,04+0,0

22+0,957+0,022)
153,00

prořez (116,06+153)*0,05 13,45

SOD 762439001 Montáž obložení stěn podkladový rošt m -976,60 172,75 Kč                  168 707,65 Kč-                               
Obložení stěn montáž roštu podkladového

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/76243900

1

konstrukce atiky hlavního objektu z KVH 60/120

Odpočet 38*1,9*5 -361,00

Odpočet (46+8)*1,9*6 -615,60

SOD 61223262
hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-

280mm nepohledový
m3 -7,74 12 365,07 Kč             95 643,82 Kč-                                 

hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm 

nepohledový

Odpočet 976,6*0,06*0,12*1,1 -7,74

SOD 762495000
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení 

stropů, střešních podhledů a stěn
m2 -378,56 154,56 Kč                  58 509,64 Kč-                                 

Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, 

střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/76249500

0

Odpočet 661,063"obložení konstrukce atiky hlavního objektu -661,06

NOVÉ ŘEŠENÍ 282,51

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Formulář / stav k 15.3.2015

Město Písek

JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Atiky odpočet- dřevěná kontstrukce

Atika původní řešení



-683 044,45 Kč

SOD 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí 

hmotnosti do 50 kg
kg -4397,25 37,62 Kč                    165 424,70 Kč-                               

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 

hmotnosti přes 20 do 50 kg

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/76799511

4

ocelové prvky atiky 

OK1

Odpočet 38*15,73 -597,74

Odpočet OK2

Odpočet 46*23,059 -1060,71

Odpočet OK3

Odpočet 8*28,35 -226,80

Odpočet průběžný profil U140 

Odpočet 157*16 -2512,00

SOD OK1
ocelový prvek nosné konstrukce atiky OK1 viz. v.č. 

31 (orientační hmotnost prvku 15,73 kg/kus), 2x 

nátěr

kus -38,00 1 304,80 Kč               49 582,40 Kč-                                 

Odpočet
ocelový prvek nosné konstrukce atiky OK1 viz. v.č. 31 

(orientační hmotnost prvku 15,73 kg/kus), 2x nátěr

SOD OK2
ocelový prvek nosné konstrukce atiky OK2 viz. v.č. 

31 (orientační hmotnost prvku 23,059 kg/kus), 2x 

nátěr

kus -46,00 2 240,44 Kč               103 060,24 Kč-                               

Odpočet
ocelový prvek nosné konstrukce atiky OK2 viz. v.č. 31 

(orientační hmotnost prvku 23,059 kg/kus), 2x nátěr

SOD OK3
ocelový prvek nosné konstrukce atiky OK3 viz. v.č. 

31 (orientační hmotnost prvku 28,35 kg/kus), 2x 

nátěr

kus -8,00 2 937,92 Kč               23 503,36 Kč-                                 

Odpočet
ocelový prvek nosné konstrukce atiky OK3 viz. v.č. 31 

(orientační hmotnost prvku 28,35 kg/kus), 2x nátěr

SOD 1301082R ocel profilová UPN 140 jakost 11 375, 2x nátěr t -2,64 81 656,19 Kč             215 409,03 Kč-                               
ocel profilová UPN 140 jakost 11 375, 2x nátěr

průběžný profil U140 

Odpočet 157*16/1000*1,05 -2,64

SOD 953961113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do 

betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
kus -314,00 200,74 Kč                  63 032,36 Kč-                                 

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, 

železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, 

hloubka 110 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/95396111

3

kotvení prvků atiky OK1, OK2, OK3

Odpočet 2*(38+46+8) -184,00

kotvení průběžného profilu U140 á 1,2 m 

Odpočet 130"157 m/1,2 -130,00

Součet

SOD 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus -314,00 200,74 Kč                  63 032,36 Kč-                                 

Odpočet
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro 

chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm

-166 917,14 Kč

SOD 622221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením 

a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 

podélnou orientací vláken tl do 120 mm

m2 -140,19 908,32 Kč                  127 341,01 Kč-                               

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 

kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 

vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/62222102

1

Odpočet 60"s29 -60,00

Odpočet s33 -62,00

Odpočet 2,74*(1,66*4)"S37 -18,19

Odpočet Součet -140,19

SOD 63151527
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm
m2 -143,00 276,76 Kč                  39 576,13 Kč-                                 

deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm

Odpočet s29+s33+s37 -140,19

Odpočet 140,194*1,02 'Přepočtené koeficientem množství -143,00

-162 650,75 Kč

SOD 621221011
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 

lepením a mechanickým kotvením desek z minerální 

vlny s podélnou orientací tl do 80 mm

m2 -160,00 839,23 Kč                  134 276,80 Kč-                               

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 

kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 

vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 

mm

Odpočet 160"s34 -160,00

Atiky odpočet- ocelová kontstrukce

Atiky odpočet S33 TI

Atiky odpočet- S34



SOD 63151519
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 50mm
m2 -163,20 173,86 Kč                  28 373,95 Kč-                                 

deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 50mm

Odpočet s34 -160,00

Odpočet 160*1,02 'Přepočtené koeficientem množství -163,20

-424 098,42 Kč

SOD 764002414
Montáž strukturované oddělovací rohože jakkékoliv 

rš
m2 -241,50 85,08 Kč                    20 546,82 Kč-                                 

Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/76400241

4

Odpočet SKLADBA S57

Odpočet 1,35*70 -94,50

Odpočet 1,4*105 -147,00

Odpočet Součet -241,50

SOD 28329223
fólie difuzně propustné s nakašírovanou 

strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu
m2 -241,50 210,58 Kč                  50 855,07 Kč-                                 

fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou 

rohoží pod hladkou plechovou krytinu

Odpočet S57 -241,50

SOD 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

vrstvy pásy na sucho samolepící
m2 -193,48 132,94 Kč                  25 721,66 Kč-                                 

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy 

na sucho podkladní samolepící asfaltový pás

Odpočet
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/71233111

1

Odpočet S57 -241,50

HI pod věnec (34,08+0,22*2)*2*0,3 20,71

HI pod věnec (15,23*2+15,5*2+13,578*2+0,6*4)*0,3 27,30

SOD 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm 

s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií 

na horním povrchu

m2 -222,51 122,31 Kč                  27 214,67 Kč-                                 

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním 

povrchu

výměra skladby*koeficient

Odpočet S57*1,15 -277,73

HI pod věnec (34,08+0,22*2)*2*0,3*1,15 23,82

HI pod věnec (15,23*2+15,5*2+13,578*2+0,6*4)*0,3*1,15 31,40

SOD 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za 

studena lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 -241,50 37,22 Kč                    8 988,63 Kč-                                   

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 

natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 

nebo asfaltovým

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/71231110

1

Odpočet S57 -241,50

SOD 11163150 lak penetrační asfaltový t -0,07 58 494,28 Kč             4 211,59 Kč-                                   
lak penetrační asfaltový

výměra skladby*koeficient

Odpočet S57*0,0003 -0,07

SOD 762341275
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 

60° z desek dřevotřískových na pero a drážku
m2 -241,50 223,34 Kč                  53 936,61 Kč-                                 

Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a 

šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek 

dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na pero a drážku

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/76234127

5

Odpočet S57"překližka 21 mm -241,50

SOD 60621149 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm m2 -265,65 563,67 Kč                  149 738,94 Kč-                               

překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm

Odpočet S57 -241,50

Odpočet 241,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství -265,65

SOD 713141336
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová 

vrstva

m2 -241,50 170,17 Kč                  41 096,06 Kč-                                 

Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v 

ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/71314133

6

S57 241,50

SOD 28376143
klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 

spádový
m3 -13,55 3 084,24 Kč               41 788,37 Kč-                                 

klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový

Odpočet S57*0,055 -13,28

Odpočet 13,283*1,02 'Přepočtené koeficientem množství -13,55

Atiky odpočet- S57 střecha atiky hlavního objektu



-11 147,17 Kč

SOD 998767103
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 24 m
t -4,52 2 388,93 Kč               10 805,74 Kč-                                 

Odpočet
ocelový prvek nosné konstrukce atiky OK1 viz. v.č. 31 

(orientační hmotnost prvku 15,73 kg/kus), 2x nátěr
-0,60

Odpočet
ocelový prvek nosné konstrukce atiky OK2 viz. v.č. 31 

(orientační hmotnost prvku 23,059 kg/kus), 2x nátěr
-1,06

Odpočet
ocelový prvek nosné konstrukce atiky OK3 viz. v.č. 31 

(orientační hmotnost prvku 28,35 kg/kus), 2x nátěr
-0,23

Odpočet 157*16/1000*1,05 -2,64

SOD 998762103
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 

do 24 m
t -0,13 2 598,26 Kč               341,43 Kč-                                     

Obložení stropu z desek OSB tl 22 mm nebroušených na 

pero a drážku šroubovaných

0,01423*-661,063 5,39

hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm 

nepohledový

0,44*-7,74 -3,41

Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení 

stropů, střešních podhledů a stěn

0,00018*-661,06 -0,07

Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 

nadstřešních konstrukcí

0,023337*3,05 0,071075167

překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm

0,0149*-265,65 -3,96

hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m

3,35*0,55 1,84

SOD 998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech 

v do 24 m
t -1,82 1 875,66 Kč               3 412,44 Kč-                                   

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou 

orientací vláken tl do 120 mm

0,01152*-140,19 -1,61

deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm

0,0135*-143 -1,93

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a 

mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou 

orientací tl do 80 mm

0,01139*-160 -1,82

deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 50mm

0,0075*-163,2 -1,22

Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 

nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva

0,00012*-241,5 -0,03

klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový

0,03*-13,55 -0,41

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a 

mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou 

orientací tl do 40 mm

0,01139*96,67 1,10

deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm

0,006*106,34 0,64

deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 120mm

0,015*105,64 1,58

Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně 

v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, 

desek

0,00606*217,38 1,32

deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 

80mm

0,0024*236,24 0,57

1 284 683,70 Kč

Atiky nové řešení -stěna + 

věnec
432 585,40 Kč

ÚRS 311113144
Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic 

ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 

20/25

m2 125,54 1 860,00 Kč               233 496,96 Kč                               

500 (34,08+0,22*2)*2*0,5 34,52

1000 (15,23*2+15,5*2+13,578*2+0,6*4)*1 91,02

ÚRS 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 10,10 4 150,00 Kč               41 905,95 Kč                                 
500 (34,08+0,22*2)*2*0,3*((0,075+0,1)/2) 2,59

1000 (15,23*2+15,5*2+13,578*2+0,6*4)*0,3*((0,175+0,2)/2) 7,51

SOD 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 46,21 909,78 Kč                  42 043,66 Kč                                 
500 (34,08+0,22*2)*2*0,075+(34,08+0,22*2)*2*0,1 12,08

1000
(15,23*2+15,5*2+13,578*2+0,6*4)*0,175+(15,23*2+15,5*2

+13,578*2+0,6*4)*0,2
34,13

SOD 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 46,21 335,18 Kč                  15 489,67 Kč                                 

Atika nové řešení

Atiky odpočet přesuny



SOD 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 1,81 55 197,33 Kč             99 649,16 Kč                                 
svislá

277 (34,08+0,22*2)*2/0,25

364 (15,23*2+15,5*2+13,578*2+0,6*4)/0,25

277*(1,21)*0,4/1000 0,13

364*(2,4)*0,4/1000 0,35

věnec 277*(0,26*2+0,05*2)*0,222/1000 0,04

věnec 364*(0,26*2+0,134*2+0,093)*0,222/1000 0,19

vodorovná

věnec vč. zdi (34,08+0,22*2)*2*8*0,4/1000 0,22

věnec vč. zdi (15,23*2+15,5*2+13,578*2+0,6*4)*32*0,4/1000 0,87

Atiky nové řešení -  hranoly 89 763,42 Kč

ÚRS 762333132
Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z 

hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2
m 235,80 268,00 Kč                  63 194,40 Kč                                 

500 (34,08+0,22*2)*2*/0,6

115,0666667

115*0,9*1,1 99,00

1000 (15,23*2+15,5*2+13,578*2+0,6*4)/0,6

152*0,9*1,1 136,80

SOD 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 3,35 6 773,51 Kč               22 692,34 Kč                                 

99*0,9*0,12*0,120*1,1 1,41

136*0,9*0,12*0,120*1,1 1,94

SOD 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 

nadstřešních konstrukcí
m3 3,05 1 272,88 Kč               3 876,68 Kč                                   

99*0,9*0,12*0,120 1,28

136*0,+9*0,12*0,120 1,76

Atiky nové řešení - Kotvení 469 372,57 Kč

ÚRS 985331211
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do 

chemické malty včetně vyvrtání otvoru
m 50,13 1 210,00 Kč               60 651,25 Kč                                 

(34,08+0,22*2)*2/0,125

(15,23*2+15,5*2+13,578*2+0,6*4)/0,125

553*0,15 21,63

728*0,15 28,50

ÚRS 13021011
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost 

B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm
t 0,33 40 400,00 Kč             13 455,62 Kč                                 

553*0,65*0,4/1000 0,14

728*0,65*0,4/1000 0,19

ÚRS 31197006 tyč závitová Pz 4.6 M16 m 441,10 147,00 Kč                  64 841,70 Kč                                 

tyč závitová dlouhá 725 mm

173 173*1*1,1 190,30

tyč závitová dlouhá 1 mm

228 228*1*1,1 250,80

R001
Montáž závitových tyčí vč. provrtání trámu a 

zakrácení na úroveň OSB desky
m 441,10 731,00 Kč                  322 444,10 Kč                               

ÚRS 31120008 podložka DIN 125-A ZB D 16mm kus 802,00 4,63 Kč                      3 713,26 Kč                                   

ÚRS 31111008 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16 kus 802,00 5,32 Kč                      4 266,64 Kč                                   

(173+228)*2 802,00

Atiky nové řešení - obložení 

OSB  vč. TI
158 094,55 Kč

SOD 621221001
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 

lepením a mechanickým kotvením desek z minerální 

vlny s podélnou orientací tl do 40 mm

m2 96,67 795,12 Kč                  76 867,29 Kč                                 

500 (34,08+0,22*2)*2*(0,4+0,204) 41,70

1000 (15,23*2+15,5*2+13,578*2+0,6*4)*(0,4+0,204) 54,97

SOD 63151518
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm
m2 106,34 126,72 Kč                  13 475,56 Kč                                 

500 (34,08+0,22*2)*2*(0,4+0,204)*1,1 45,87

1000 (15,23*2+15,5*2+13,578*2+0,6*4)*(0,4+0,204)*1,1 60,47

SOD 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 96,03 88,40 Kč                    8 489,37 Kč                                   

500 (34,08+0,22*2)*2*(0,6) 41,42

1000 (15,23*2+15,5*2+13,578*2+0,6*4)*(0,6) 54,61

ÚRS 63151529
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 120mm
m2 105,64 561,00 Kč                  59 262,33 Kč                                 

500 (34,08+0,22*2)*2*(0,6)*1,1 45,57

1000 (15,23*2+15,5*2+13,578*2+0,6*4)*(0,6)*1,1 60,07

74 574,64 Kč

SOD 713131143
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením 

rohoží, pásů, dílců, desek

m2 217,38 148,89 Kč                  32 366,43 Kč                                 

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 

dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně s mechanickým kotvením

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/71313114

3

F0004 -104,07

500 (34,08+0,22*2)*2*(0,5+0,1+0,204) 58,02

1000 (15,23*2+15,5*2+13,578*2+0,6*4)*(1+0,15+0,204) 123,24

náhrada za S33 140,19

Atiky nové řešení S42 Střecha sokl OSB TI



SOD 28375912
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 

tl 80mm
m2 236,24 178,67 Kč                  42 208,21 Kč                                 

deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 

80mm

výměra skladby*koeficient

F0004*1,02 -106,15

500 (34,08+0,22*2)*2*(0,5+0,1+0,204)*,1,1 63,82

1000 (15,23*2+15,5*2+13,578*2+0,6*4)*(1+0,15+0,204)*1,1 135,56

náhrada za S33 143,00

138 373,87 Kč

SOD 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 108,55 507,35 Kč                  55 074,00 Kč                                 
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a 

mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou 

orientací tl do 80 mm

0,01139*-160 -1,82

deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 50mm

0,075*-163,2 -12,24

Montáž profilů kontaktního zateplení lepených

Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic 

ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25

125,54*0,73404 92,15

Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25

10,1*2,50198 25,27

Zřízení bednění ztužujících věnců

46,21*0,00576 0,27

Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505

0,94955392*1,05291 1,00

Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505

1,15679501160862*1,69 1,95

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a 

mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou 

orientací tl do 40 mm

96,64*0,01139 1,10

deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm

106,34*0,006 0,64

tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 

505) výztuž do betonu D 10mm

0,33

tyč závitová Pz 4.6 M12

357,75*0,00078 0,28

Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně 

penetrace vnějších stěn
0,0027*-140,19 -0,38

SOD 998712103
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 24 m
t 2,57 2 029,41 Kč               5 219,12 Kč                                   

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním 

povrchu

0,0048*-277,73 -1,33

lak penetrační asfaltový

-0,07

fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou 

rohoží pod hladkou plechovou krytinu

0,0005*-241,5 -0,12

lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 

100mm

244,188*0,00056 0,14

lišta L rohová vnější z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 

100mm

165,438*0,00056 0,12

lišta závětrná z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 300mm

225,23*0,0015 0,34

Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu 

TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 m

570,47*0,00014 0,08

Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu 

TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 m

144,904*0,00028 0,04

Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu 

TI tl přes 240 mm rohové pole, budova v do 18 m

189,728*0,00043 0,08

Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií 

lepenou se svařovanými spoji

335,87396*0,00003 0,01

fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 

1,5mm šedá

1633,34*0,0019 3,10

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní 

PP 130g/m2

1433,9*0,00013 0,19

Atiky nové řešení přesuny



SOD 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 153,90 507,35 Kč                  78 080,75 Kč                                 
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a 

mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou 

orientací tl do 80 mm

0,01139*-160 -1,82

deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 50mm

0,075*-163,2 -12,24

Montáž profilů kontaktního zateplení lepených

Nosná zeď tl přes 300 do 400 mm z hladkých tvárnic 

ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25

125,54*1,02036 128,10

Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25

11,87*2,50198 29,70

Zřízení bednění ztužujících věnců

44,31*0,00576 0,26

Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505

0,94955392*1,05291 1,00

Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505

6,03 6,98

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a 

mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou 

orientací tl do 40 mm

96,64*0,01139 1,10

deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm

106,34*0,006 0,64

tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 

505) výztuž do betonu D 10mm

0,27

tyč závitová Pz 4.6 M12

387,63*0,00078 0,30

Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně 

penetrace vnějších stěn
0,0027*-140,19 -0,38

-1 559 204,88 Kč

-474 828,42 Kč

SOD 76401140R
Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 

0,55 mm 
m2 -276,63 327,31 Kč                  90 543,77 Kč-                                 

Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm 

Odpočet 1,35*70"K01 -94,50

Odpočet 1,4*105"K02 -147,00

Odpočet 0,75*33,5"K03 -25,13

Odpočet 0,667*15"K04 -10,01

SOD 764244311
Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z 

TiZn lesklého plechu kotvené rš přes 800 mm
m2 -241,50 1 345,61 Kč               324 964,82 Kč-                               

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 

titanzinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky 

kotvené přes rš 800 mm

Odpočet
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/76424431

1

Odpočet 1,35*70" KL01 -94,50

Odpočet 1,4*105" KL02 -147,00

Odpočet Součet

SOD 764244308
Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z 

TiZn lesklého plechu kotvené rš 750 mm
m -33,50 1 261,05 Kč               42 245,18 Kč-                                 

Odpočet 33,5" KL03 -33,50

SOD 764244307
Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z 

TiZn lesklého plechu kotvené rš 670 mm
m -15,00 1 138,31 Kč               17 074,65 Kč-                                 

-31 123,07 Kč

SOD 622521011
Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm 

včetně penetrace vnějších stěn
m2 -140,19 222,00 Kč                  31 123,07 Kč-                                 

Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, 

včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/62252101

1

Odpočet s23+s24+s25+s29+s33+s36+s38 -140,19

-516 470,98 Kč

SOD 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

vrstvy pásy na sucho samolepící
m2 -651,44 14,89 Kč                    9 699,93 Kč-                                   

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy 

na sucho podkladní samolepící asfaltový pás

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/71233111

1

Odpočet F0001 -651,44

SOD 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm 

s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií 

na horním povrchu

m2 -749,16 29,78 Kč                    22 309,84 Kč-                                 

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním 

povrchu

výměra skladby*koeficient

Odpočet F0001*1,15 -749,16

Střecha odpočet S40

Atiky odpočet klempířina

Střecha odpočet  S33 omítka

Záměna asf. Pásů za foĺie- původní řešení

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764244311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764244311


SOD 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy 

NAIP přitavením v plné ploše
m2 -651,44 505,18 Kč                  329 093,95 Kč-                               

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy 

přitavením NAIP v plné ploše

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/71234155

9

Odpočet F0001 -651,44

SOD 62855022

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm 

s odolností proti prorůstání kořínků s vložkou ze 

polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným 

posypem na horním povrchu

m2 -749,16 207,39 Kč                  155 367,26 Kč-                               

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s 

odolností proti prorůstání kořínků s vložkou ze 

polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem 

na horním povrchu

výměra skladby*koeficient

Odpočet F0001*1,15 -749,16

-24 729,84 Kč

SOD 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
m2 -27,57 47,86 Kč                    1 319,26 Kč-                                   

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za 

studena na ploše svislé S nátěrem penetračním

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/71111200

1

Odpočet F0002"S41a -27,57

SOD 11163150 lak penetrační asfaltový t -0,01 58 494,28 Kč             643,44 Kč-                                     
lak penetrační asfaltový

Odpočet výměra skladby*koeficient

Odpočet F0002*0,0004 -0,01

SOD 712831101
Provedení povlakové krytiny vytažením na 

konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou
m2 -27,57 14,89 Kč                    410,44 Kč-                                     

Provedení povlakové krytiny střech samostatným 

vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na 

konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo 

tkaninou

Odpočet
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/71283110

1

Odpočet F0002 -27,57

SOD 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm 

s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií 

na horním povrchu

m2 -33,08 207,39 Kč                  6 860,05 Kč-                                   

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním 

povrchu

Odpočet výměra skladby*koeficient

Odpočet F0002*1,2 -33,08

SOD 712841559
Provedení povlakové krytiny vytažením na 

konstrukce pásy přitavením NAIP
m2 -27,57 526,45 Kč                  14 511,59 Kč-                                 

Provedení povlakové krytiny střech samostatným 

vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na 

konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP

Odpočet
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/71284155

9

Odpočet F0002 -27,57

SOD 62857003

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm 

s vložkou kombinovanou z různých materiálů a 

hrubozrnným břidličným posypem na horním 

povrchu

m2 -33,08 29,78 Kč                    985,06 Kč-                                     

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s 

vložkou kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným 

břidličným posypem na horním povrchu

výměra skladby*koeficient

Odpočet F0002*1,2 -33,08

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

výměra skladby*koeficient

Odpočet F0002*1,2 -33,08

-17 531,88 Kč

SOD 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
m2 -19,77 37,22 Kč                    735,80 Kč-                                     

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za 

studena na ploše svislé S nátěrem penetračním

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/71111200

1

Odpočet F0003"S41b -19,77

SOD 11163150 lak penetrační asfaltový t -0,01 58 494,28 Kč             467,95 Kč-                                     
lak penetrační asfaltový

výměra skladby*koeficient

Odpočet F0003*0,0004 -0,01

Střecha odpočet S41a

Střecha odpočet S41b



SOD 712831101
Provedení povlakové krytiny vytažením na 

konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou
m2 -19,77 14,89 Kč                    294,36 Kč-                                     

Provedení povlakové krytiny střech samostatným 

vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na 

konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo 

tkaninou

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/71283110

1

Odpočet F0003 -19,77

SOD 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm 

s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií 

na horním povrchu

m2 -23,72 207,39 Kč                  4 919,91 Kč-                                   

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním 

povrchu

výměra skladby*koeficient

Odpočet F0003*1,2 -23,72

SOD 712841559
Provedení povlakové krytiny vytažením na 

konstrukce pásy přitavením NAIP
m2 -19,77 526,45 Kč                  10 407,39 Kč-                                 

Provedení povlakové krytiny střech samostatným 

vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na 

konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/71284155

9

Odpočet F0003 -19,77

SOD 62857003

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm 

s vložkou kombinovanou z různých materiálů a 

hrubozrnným břidličným posypem na horním 

povrchu

m2 -23,72 29,78 Kč                    706,47 Kč-                                     

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s 

vložkou kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným 

břidličným posypem na horním povrchu

výměra skladby*koeficient

Odpočet F0003*1,2 -23,72

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

výměra skladby*koeficient

Odpočet F0003*1,2 -23,72

-85 613,89 Kč

SOD 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
m2 -16,04 37,22 Kč                    596,83 Kč-                                     

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za 

studena na ploše svislé S nátěrem penetračním

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/71111200

1

F0004"S42 -104,07

(34,08+0,22*2)*2*0,55 37,97

(15,23*2+15,5*2+13,578*2+0,6*4)*0,55 50,06

SOD 11163150 lak penetrační asfaltový t -0,01 58 494,28 Kč             375,19 Kč-                                     
lak penetrační asfaltový

výměra skladby*koeficient

F0004*0,0004 -0,01

SOD 712831101
Provedení povlakové krytiny vytažením na 

konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou
m2 -16,04 14,89 Kč                    238,76 Kč-                                     

Provedení povlakové krytiny střech samostatným 

vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na 

konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo 

tkaninou

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/71283110

1

F0004 -16,04

SOD 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm 

s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií 

na horním povrchu

m2 -124,88 207,39 Kč                  25 898,66 Kč-                                 

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním 

povrchu

výměra skladby*koeficient

F0004*1,2 -124,88

SOD 712841559
Provedení povlakové krytiny vytažením na 

konstrukce pásy přitavením NAIP
m2 -104,07 526,45 Kč                  54 785,55 Kč-                                 

Provedení povlakové krytiny střech samostatným 

vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na 

konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/71284155

9

F0004 -104,07

Střecha odpočet S42 Střecha sokl OSB ASF



SOD 62857003

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm 

s vložkou kombinovanou z různých materiálů a 

hrubozrnným břidličným posypem na horním 

povrchu

m2 -124,88 29,78 Kč                    3 718,90 Kč-                                   

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s 

vložkou kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným 

břidličným posypem na horním povrchu

výměra skladby*koeficient

F0004*1,2 -124,88

-54 881,70 Kč

SOD 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za 

studena lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 -121,44 37,22 Kč                    4 520,00 Kč-                                   

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 

natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 

nebo asfaltovým

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/71231110

1

F0014 -121,44

SOD 11163150 lak penetrační asfaltový t -0,04 58 494,28 Kč             2 105,79 Kč-                                   
lak penetrační asfaltový

výměra skladby*koeficient

F0014*0,0003 -0,04

SOD 712331101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP
m2 -60,72 526,45 Kč                  31 966,04 Kč-                                 

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy 

na sucho AIP nebo NAIP

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/71233110

1

výměra skladby*koeficient

F0014*0,5 -60,72

SOD 62855010

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm 

s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a 

hrubozrnným břidličným posypem na horním 

povrchu

m2 -69,83 207,39 Kč                  14 481,63 Kč-                                 

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s 

vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným 

břidličným posypem na horním povrchu

výměra skladby*koeficient

F0014*0,575 69,83

SOD 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

vrstvy pásy na sucho samolepící
m2 -121,44 14,89 Kč                    1 808,24 Kč-                                   

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy 

na sucho podkladní samolepící asfaltový pás

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/71233111

1

F0014 -121,44

SOD 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm 

s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií 

na horním povrchu

m2 -139,66 29,78 Kč                    4 158,96 Kč-                                   

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním 

povrchu

výměra skladby*koeficient

F0014*1,15 -139,66

SOD 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy 

NAIP přitavením v plné ploše
m2 -121,44 526,45 Kč                  63 932,09 Kč-                                 

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy 

přitavením NAIP v plné ploše

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/71234155

9

F0014 -121,44

SOD 62855010

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm 

s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a 

hrubozrnným břidličným posypem na horním 

povrchu

m2 -139,66 207,39 Kč                  28 963,26 Kč-                                 

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s 

vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným 

břidličným posypem na horním povrchu

výměra skladby*koeficient

F0014*1,15 -139,66

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem na horním povrchu

výměra skladby*koeficient

F0014*1,15 -139,66

-227 856,91 Kč

SOD 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za 

studena lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 -199,44 37,22 Kč                    7 423,05 Kč-                                   

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 

natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 

nebo asfaltovým

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/71231110

1

F0013 -199,44

Střecha odpočet S50 Střecha nad kuchyní - pochozí terasa

Střecha odpočet S51 Střecha nad kuchyní - vegetační střecha

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712311101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712311101


SOD 11163150 lak penetrační asfaltový t -0,06 58 494,28 Kč             3 509,66 Kč-                                   
lak penetrační asfaltový

výměra skladby*koeficient

F0013*0,0003 -0,06

SOD 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

vrstvy pásy na sucho samolepící
m2 -199,44 14,89 Kč                    2 969,62 Kč-                                   

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy 

na sucho podkladní samolepící asfaltový pás

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/71233111

1

F0013 -199,44

SOD 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm 

s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií 

na horním povrchu

m2 -229,35 29,78 Kč                    6 830,13 Kč-                                   

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním 

povrchu

výměra skladby*koeficient

F0013*1,15 -229,35

SOD 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy 

NAIP přitavením v plné ploše
m2 -199,44 526,45 Kč                  104 993,61 Kč-                               

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy 

přitavením NAIP v plné ploše

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/71234155

9

F0013 -199,44

SOD 62855022

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm 

s odolností proti prorůstání kořínků s vložkou ze 

polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným 

posypem na horním povrchu

m2 -229,35 207,39 Kč                  47 565,52 Kč-                                 

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s 

odolností proti prorůstání kořínků s vložkou ze 

polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem 

na horním povrchu

výměra skladby*koeficient

F0013*1,15 -229,35

SOD 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy 

NAIP přitavením v plné ploše
m2 -199,44 132,94 Kč                  26 513,15 Kč-                                 

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy 

přitavením NAIP v plné ploše

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/71234155

9

F0013 -199,44

SOD 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 

s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 -229,35 122,31 Kč                  28 052,17 Kč-                                 

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

výměra skladby*koeficient

F0013*1,15 -229,35

-29 113,88 Kč

SOD 998764103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 24 m
t -1,53 3 489,97 Kč               5 352,33 Kč-                                   

Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm 

0,00500144927536232*-276,63 -1,38

Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn 

lesklého plechu kotvené rš přes 800 mm

0,00537*-241,5 1,52

Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn 

lesklého plechu kotvené rš 750 mm

33,5" 0,00448 -0,15

Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn 

lesklého plechu kotvené rš 670 mm

-0,06

SOD 998712103
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 24 m
t -11,71 2 029,41 Kč               23 761,55 Kč-                                 

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním 

povrchu

0,0048*-(749,16+33,08+23,72+124,88+139,66+229,39) -6,24

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s 

odolností proti prorůstání kořínků s vložkou ze 

polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem 

na horním povrchu

0,0066*-(749,155+229,35) -6,46

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s 

vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným 

břidličným posypem na horním povrchu

0,0064*-139,66 -0,89

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

0,0048*-(229,35 -1,10

Přesuny

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712331111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712331111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712341559
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712341559
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712341559
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712341559


pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s 

vložkou kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným 

břidličným posypem na horním povrchu

0,00553*-(124,88+23,72+33,08) -1,00

lak penetrační asfaltový

-0,12

fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou 

rohoží pod hladkou plechovou krytinu

0,0005*-241,5 -0,12

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 

mm

295,11*0,0006 0,18

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 

mm

216,36*0,0006 0,13

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 300 mm

225,23*0,00162 0,36

Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu 

TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 m

570,47*0,00014 0,08

Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu 

TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 m

225,12*0,00028 0,06

Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu 

TI tl přes 240 mm rohové pole, budova v do 18 m

269,95*0,00043 0,12

Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií 

lepenou se svařovanými spoji

335,87396*0,00003 0,01

fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 

1,5mm šedá

1633,34*0,0019 3,10

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní 

PP 130g/m2

1433,9*0,00013 0,19

1 093 065,09 Kč

ÚRS 712363352
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 

100 mm

m 295,11 133,00 Kč                  39 250,03 Kč                                 

(157,56+33,5+15)*1,05 216,36

75*1,05 78,75

ÚRS 712363353
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 

100 mm

m 216,36 134,00 Kč                  28 992,64 Kč                                 

(157,56+33,5+15)*1,05 216,36

ÚRS 712363359
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 300 

mm

m 225,23 220,00 Kč                  49 549,50 Kč                                 

(166+33,5+15)*1,05 225,23

R002
Provedení připojovacího detailu izolace bílé vany z 

asf. Pásů na střešní izolaci z PVC
m 84,00 780,00 Kč                  65 520,00 Kč                                 

SOD 712363604
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 

betonu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v do 

18 m

m2 570,47 223,34 Kč                  127 408,97 Kč                               

(653,0589+91,602)-144,9-189,73 410,03

(121,44+199,44)*0,5 160,44

SOD 712363605
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 

betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 

m

m2 225,12 244,61 Kč                  55 067,58 Kč                                 

19*3*2+7,6*1,52*2+0,65*3*4 144,90

(121,44+199,44)*0,25 80,22

SOD 712363606
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 

betonu TI tl přes 240 mm rohové pole, budova v do 

18 m

m2 269,95 276,52 Kč                  74 646,02 Kč                                 

7,5*3*8+0,8*1,52*8 189,73

(121,44+199,44)*0,25 80,22

ÚRS 712861705
Provedení povlakové krytiny vytažením na 

konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji
m2 335,87 218,00 Kč                  73 220,52 Kč                                 

500
(34,08+0,22*2)*2*(0,04+0,022+0,957+0,022+0,08+0,5+0,1

+0,204-0,18-0,135)
111,15

1000
(15,23*2+15,5*2+13,578*2+0,6*4)*(0,04+0,022+0,957+0,0

22+0,08+1+0,15+0,204-0,18-0,135)
196,59

okolo šachet 75*0,375 28,13

Záměna asf. Pásů za foĺie- nové řešení



SOD 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

textilní vrstvy
m2 1065,54 14,89 Kč                    15 865,89 Kč                                 

(410,03+144,9+189,73+121,44+199,44) 1065,54

SOD 712831101
Provedení povlakové krytiny vytažením na 

konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou
m2 335,87 14,89 Kč                    5 001,10 Kč                                   

335,87 335,87

SOD 69311020
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 130g/m2
m2 1433,90 25,52 Kč                    36 593,05 Kč                                 

(410,03+144,9+189,73+121,44+199,44)*1,1 1064,44

335,87*1,1 369,46

R003 Provedení spáry u fólií pro vegetační střechu m 277,77 65,50 Kč                    18 194,03 Kč                                 
194,44/0,7 277,77

SOD 28322012
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky 

kotvená tl 1,5mm šedá
m2 1633,34 308,42 Kč                  503 755,76 Kč                               

(570,47+225,12+269,95)*1,1655 1241,89

335,87*1,1655 391,46

CELKEM -1 094 340,00 Kč

2. Cena změny:

pozice cena (Kč)

1 -                           1 094 340,00 Kč 

2 1 258 490,99 Kč-                            

3. Čas plnění:

b) Čas plnění se mění takto: 

Rozdělovník: Přílohy:

1

2

Cena s DPH

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 

se mění takto: 

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení tohoto 

změnového listu radou města do 13.4.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový 

list.     V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.

Za objednatele (podpis a datum) Za zhotovitele (podpis a datum)

Cena bez DPH



Oznámení změny

 ČÍSLO: 37    ZE DNE: 22.03.2023

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:

Popis změny:

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník: Přílohy:

1 Objednatel

2 Zhotovitel

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Nátěr venkovního schodiště 

Město Písek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015

Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení 

tohoto změnového listu radou města do 13.4.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku 

zahrnující tento změnový list.  V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku 

pozbývá tento změnový list platnosti.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 

rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto 

změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě. 

požadavku objednatele

Tento změnový list zohledňuje požadavek projektové dokumentace na nátěr venkovního schodiště, 

který nebyl zohledněn ve smluvním výkazu výměr. 

Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu 

s odst. 8.6 smlouvy. 



Změnový list

   ČÍSLO: 37    ZE DNE: 22.03.2023

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

1. Předmět změny:

MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

280 637,36 Kč

ÚRS 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 

odmašťovačem
m2 540,25 75,10 Kč                    40 572,64 Kč                                 

SOD 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 

zámečnických konstrukcí
m2 540,25 222,18 Kč                  120 032,36 Kč                               

SOD 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 540,25 222,18 Kč                  120 032,36 Kč                               

CELKEM 280 637,36 Kč

2. Cena změny:

pozice cena (Kč)

1                                280 637,36 Kč 

2 322 732,97 Kč                               

3. Čas plnění:

b) Čas plnění se mění takto: 

Rozdělovník: Přílohy:

1

2

JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Formulář / stav k 15.3.2015

Nátěr venkovního schodiště

Za objednatele (podpis a datum)

Cena bez DPH

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Cena s DPH

Město Písek

Za zhotovitele (podpis a datum)

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 

se mění takto: 

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení tohoto 

změnového listu radou města do 13.4.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový 

list.     V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.



Oznámení změny

 ČÍSLO: ZL38    ZE DNE: 22.03.2023

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:

Popis změny:

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník: Přílohy:

1 Objednatel

2 Zhotovitel

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Změna krytiny podlahy P09 

Město Písek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015

Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení 

tohoto změnového listu radou města do 13.4.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku 

zahrnující tento změnový list.  V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku 

pozbývá tento změnový list platnosti.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 

rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto 

změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě. 

požadavku objednatele

Na základě požadavku objednatele je tímto změnovým listem vyčíslena změna podlahové krytiny 

skladby P09 v provozu GASTRO. Objednatel požaduje záměnu polyuretanové cementové stěrky 

protiskluznost  R12 na keramickou dlažbu o rozměrech 298x298 mm, protiskluznost R11. 

Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu 

s odst. 8.6 smlouvy. 



Změnový list

   ČÍSLO: ZL38    ZE DNE: 22.03.2023

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

1. Předmět změny:

MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

-764 957,03 Kč

SOD 777521R
Polyuretanová cementová stěrka s antimikrobiálním 

aditivem, teplotní odolnost do +110°C, protiskluznost 

R12.  tl. 9 mm

m2 -321,92 2 370,81 Kč                763 211,16 Kč-                                

SOD 998777103
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v 

do 24 m
t -1,545 1 130,01 1 745,87 Kč-                                    

614 398,53 Kč

SOD 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených 

flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2
m2 321,92 593,66 Kč                   191 111,03 Kč                                

ÚRS 59761612
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 

exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 12 

do 19ks/m2

m2 386,30 827,00 Kč                   319 473,41 Kč                                

321,92*1,2 386,30

R001 Spárovací hmota pro provoz do gastra m2 321,92 302,50 Kč                   97 380,80 Kč                                  

SOD 998771103
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 24 m
t 6,18 1 040,84 Kč                6 433,29 Kč                                    

dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro 

vysoké mechanické namáhání přes 12 do 19ks/m2

0,0192*321,92 6,18

CELKEM -150 558,50 Kč

2. Cena změny:

pozice cena (Kč)

1 -                               150 558,50 Kč 

2 173 142,28 Kč-                                

3. Čas plnění:

b) Čas plnění se mění takto: 

Rozdělovník: Přílohy:

1

2

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení tohoto 

změnového listu radou města do 13.4.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový 

list.     V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.

Keramická dlažba - změna 

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 

se mění takto: 

Cena bez DPH

Za objednatele (podpis a datum)

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Cena s DPH

Polyuretanová cementová stěrka - odpočet

Formulář / stav k 15.3.2015

Za zhotovitele (podpis a datum)

Město Písek

JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory



Oznámení změny

 ČÍSLO: 39    ZE DNE: 23.03.2023

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:

Popis změny:

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník: Přílohy:

1 Objednatel

2 Zhotovitel

Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení 

tohoto změnového listu radou města do 13.4.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku 

zahrnující tento změnový list.  V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku 

pozbývá tento změnový list platnosti.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 

rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto 

změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě. 

požadavku objednatele

Tento změnový list zohledňuje požadavek objednatele na oplechování vnitřní části prostupu mezi 

šachtou větrání CHÚC a chodbou. 

Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu 

s odst. 8.6 smlouvy. 

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Oplechování prostupu VZT do CHÚC

Město Písek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015



Změnový list

   ČÍSLO: 39    ZE DNE: 23.03.2023

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

1. Předmět změny:

MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

53 610,50 Kč

R001
Dodávka a montáž krycího plechu do otvoru VZT 

225x525x300 (vnitřní barva černá) 
kus 10,00 1 214,30 Kč               12 143,00 Kč                                 

R002
Dodávka a montáž krycího plechu do otvoru VZT 

225x525x500 (vnitřní barva černá) 
kus 25,00 1 658,70 Kč               41 467,50 Kč                                 

CELKEM 53 610,50 Kč

2. Cena změny:

pozice cena (Kč)

1                                  53 610,50 Kč 

2 61 652,08 Kč                                 

3. Čas plnění:

b) Čas plnění se mění takto: 

Rozdělovník: Přílohy:

1

2

Za zhotovitele (podpis a datum)

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 

se mění takto: 

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení tohoto 

změnového listu radou města do 13.4.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový 

list.     V případě nesplnění tohoto termínového požadvaku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.

Formulář / stav k 15.3.2015

Za objednatele (podpis a datum)

Cena bez DPH

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Cena s DPH

Město Písek

JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory



Oznámení změny

 ČÍSLO: 40    ZE DNE: 23.03.2023

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:

Popis změny:

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník: Přílohy:

1 Objednatel

2 Zhotovitel

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Omítka pod hydroizolace

Město Písek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015

Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení 

tohoto změnového listu radou města do 13.4.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku 

zahrnující tento změnový list.  V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku 

pozbývá tento změnový list platnosti.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 

rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto 

změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě. 

požadavku objednatele

Tento změnový list zohledňuje poždavek projektové dokumentace v rámci provádění svislé 

hydroizolace v 1. PP, který požaduje vyrovnání povrchu omítkou pod asfaltové pásy ve svislé části 

(vyrovnání odbouraných základových pasů). Toto vyrovnání není obsaženo ve smluvním výkazu výměr 

a je nutné pro technologicky správné provední hydroizolace spodní stavby.

Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu 

s odst. 8.6 smlouvy. 



Změnový list

   ČÍSLO: 40    ZE DNE: 23.03.2023

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

1. Předmět změny:

MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

201 629,53 Kč

ÚRS 612135002
Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou 

cementovou tl do 10 mm
m2 267,83 402,00 Kč                  107 666,86 Kč                               

ÚRS 612135092
Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou 

cementovou za každých dalších 5 mm tl
m2 803,48 107,00 Kč                  85 972,79 Kč                                 

SOD 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 15,75 507,35 Kč                  7 989,89 Kč                                   

CELKEM 201 629,53 Kč

2. Cena změny:

pozice cena (Kč)

1                                201 629,53 Kč 

2 231 873,96 Kč                               

3. Čas plnění:

b) Čas plnění se mění takto: 

Rozdělovník: Přílohy:

1

2

Město Písek

JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Formulář / stav k 15.3.2015

Za objednatele (podpis a datum)

Cena bez DPH

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Cena s DPH

Za zhotovitele (podpis a datum)

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 

se mění takto: 

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení tohoto 

změnového listu radou města do 13.4.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový 

list.     V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.



Oznámení změny

 ČÍSLO: 41    ZE DNE: 28.03.2023

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:
 Název:

 Zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:

Popis změny:

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník: Přílohy:

1 Objednatel

2 Zhotovitel

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Změna dispozice a vybavení GASTRO - PS-02 Technologie kuchyně

Město Písek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015

Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení 
tohoto změnového listu radou města do 13.4.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku 
zahrnující tento změnový list.  V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku 
pozbývá tento změnový list platnosti.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 
rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto 
změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě. 

SL_019_GASTRO_+přílohy

Specifikace položek GASTRO

požadavku objednatele

Tento změnový list zohledňuje změny požadované objednatelem na základě předložené změny 
projektové dokumentace části PS 02 ze dne 24.3.2023. Tato předložená změna PD části PS 02 mění 
dispozice gastro provozu a upravuje specifikaci jednotlivých strojů a vybavení na základě požadavků 
objednatele. 
Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu 
s odst. 8.6 smlouvy. 



Změnový list

   ČÍSLO: 41    ZE DNE: 28.03.2023

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

1. Předmět změny:
MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

-15 321 323,26 Kč

M.Č.0.21 Expedice vnitřní -170 341,30 Kč

SOD Pol15

Chladírna (DENNÍ SKLAD, STUDENÁ KUCHYNĚ, 
ZCHLAZENÁ STRAVA) - chladící stavebnicový box 
bez podlahy, vč. systémových regálů po třech 
stranách.   KCHJ ve strojovně, kondenzátor na 
střeše objektu. Popis standardů-viz příloha. 2350 x 
2150 x 2275

kus -1,00 170 341,30 Kč           170 341,30 Kč-                               

M.Č.0.23 Umývárna provozního nádobí -1 321 147,04 Kč
SOD Pol19 Mycí stroj na provozní nádobí s rekuperací. kus -1,00 942 821,21 Kč           942 821,21 Kč-                               

SOD Pol20

Mycí stůl s dvoudřezem, s roštovou policí, vč. 
směšovací baterie s tlakovou sprchou a sifonu. 
Popis standardů nerezových výrobků-viz samostatná 
příloha. 1800 x 700 x 900

kus -1,00 43 232,40 Kč             43 232,40 Kč-                                 

SOD Pol21
Nástěnná police roštová. Popis standardů 
nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 1100 x  
400 x 450

kus -1,00 5 388,66 Kč               5 388,66 Kč-                                   

SOD Pol23
Pracovní stůl. Popis standardů nerezových výrobků-
viz samostatná příloha. 750 x 700 x 900

kus -1,00 9 679,10 Kč               9 679,10 Kč-                                   

SOD Pol28
Termoport pro GN 1/1-200, nevyhřívaný. Bezpórové 
bezešvé provedení, výplň bezfreonovou izolační 
pěnou, pokles teploty teplých jídel 1,5°C/hod.

kus -22,00 8 600,64 Kč               189 214,08 Kč-                               

SOD Pol29
Regál nerez - 3 police. Popis standardů nerezových 
výrobků-viz samostatná příloha. 1000 x 400 x 1800

kus -4,00 9 378,93 Kč               37 515,72 Kč-                                 

SOD Pol18
Regál nerez - 3 police. Popis standardů nerezových 
výrobků-viz samostatná příloha. 1000 x 500 x 1800

kus -4,00 10 482,54 Kč             41 930,16 Kč-                                 

SOD Pol30
Regál nerez - 3 police. Popis standardů nerezových 
výrobků-viz samostatná příloha. 1700 x 600 x 1800

kus -1,00 16 522,76 Kč             16 522,76 Kč-                                 

SOD Pol34
Odsávací zákryt nad myčku, kruhová příruba pr. 225 
mm  1600 x 1000 x 400

kus -1,00 34 842,95 Kč             34 842,95 Kč-                                 

M.Č.0.24 Suchý sklad -22 108,26 Kč
SOD Pol35 Skladový regál - komaxit 1000 x 500 x 1800 kus -6,00 3 684,71 Kč               22 108,26 Kč-                                 

M.Č.0.25 Sklad konzerv a nápojů -30 897,64 Kč
SOD Pol36 Skladový regál - komaxit 1000 x 400 x 1800 kus -6,00 3 684,71 Kč               22 108,26 Kč-                                 
SOD Pol38 Skladový regál - komaxit 1200 x 400 x 1800 kus -2,00 4 394,69 Kč               8 789,38 Kč-                                   

M.Č. 0.26 Sklad pečiva -103 310,19 Kč
SOD Pol39 El. kráječ chleba a vek 600 x 600 x 650 kus -1,00 57 179,46 Kč             57 179,46 Kč-                                 

SOD Pol40
Pracovní stůl s policí . Popis standardů nerezových 
výrobků-viz samostatná příloha. 1100 x 700 x 900

kus -1,00 12 294,34 Kč             12 294,34 Kč-                                 

SOD Pol41
Regál nerez - 4 police. Popis standardů nerezových 
výrobků-viz samostatná příloha. 1200 x 500 x 1800

kus -2,00 14 491,68 Kč             28 983,36 Kč-                                 

SOD Pol31
Umyvadlo nerez se směšovací baterií bez ručního 
ovládání uzavírání tekoucí vody 470 x370 x 225

kus -1,00 4 853,03 Kč               4 853,03 Kč-                                   

M.Č. 0.35 Sklad odpadků -76 075,71 Kč

Formulář / stav k 15.3.2015

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Odpočet původního zadání

Město Písek
JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory



SOD Pol48
Chladírna - chladící stavebnicový box vč. podlahy.  
KCHJ ve strojovně, kondenzátor na střeše objektu. 
Popis standardů-viz příloha. 1650 x 1400 x 2275

kus -1,00 76 075,71 Kč             76 075,71 Kč-                                 

M.Č. 0.37 Hrubá příprava zeleniny -312 932,27 Kč

SOD Pol52
Škrabka brambor a zeleniny, náplň 12 kg (200 kg 
/hod), nerezová 490 x 900

kus -1,00 37 368,32 Kč             37 368,32 Kč-                                 

SOD Pol55
Vanový vozík na brambory a zeleninu. Popis 
standardů nerezových výrobků-viz samostatná 
příloha. 735 x 610 x 500

kus -2,00 21 029,79 Kč             42 059,58 Kč-                                 

SOD Pol56

Myčka / odstředivka zeleniny. Celonerezové 
provedení, koše ve tvaru válce, extra vložka pro 
jemné produkty, masivní nohy s tlumiči, automatický 
stop při otevření víka 580x830x970

kus -1,00 168 588,82 Kč           168 588,82 Kč-                               

SOD Pol57

Pracovní stůl s dvoudřezem, s roštem, vč. 
směšovací baterie a sifonu. Popis standardů 
nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 1650 x 
700 x 900

kus -1,00 32 732,78 Kč             32 732,78 Kč-                                 

SOD Pol58
Pracovní stůl. Popis standardů nerezových výrobků-
viz samostatná příloha. 800 x 700 x 900

kus -1,00 8 067,71 Kč               8 067,71 Kč-                                   

SOD Pol59
Nástěnná police dvouetážová. Popis standardů 
nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 1650 x 
300 x 450

kus -1,00 9 809,41 Kč               9 809,41 Kč-                                   

SOD Pol61
Regál nerez - 4 police. Popis standardů nerezových 
výrobků-viz samostatná příloha. 1400 x 400 x 1800

kus -1,00 14 305,65 Kč             14 305,65 Kč-                                 

M.Č.0.39 Přípravna masa  -  teplota 15⁰ C  -235 586,68 Kč

SOD Pol31
Umyvadlo nerez se směšovací baterií bez ručního 
ovládání uzavírání tekoucí vody 470 x370 x 225

kus -1,00 4 853,03 Kč               4 853,03 Kč-                                   

SOD Pol64

Pracovní stůl s dřezem, policí a zásuvkovým blokem, 
vč. směšovací baterie a sifonu. Popis standardů 
nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 1800 x 
700 x 900

kus -1,00 35 011,01 Kč             35 011,01 Kč-                                 

SOD Pol68
Nástěnná police dvouetážová. Popis standardů 
nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 1300 x 
300 x 450

kus -2,00 7 434,12 Kč               14 868,24 Kč-                                 

SOD Pol69
Pracovní stůl s dřezem a policí, vč. směšovací 
baterie a sifonu. Popis standardů nerezových 
výrobků-viz samostatná příloha. 1300 x 700 x 900

kus -1,00 21 676,86 Kč             21 676,86 Kč-                                 

SOD Pol70 Řeznický špalek 600 x 600 x 900 kus -1,00 16 924,49 Kč             16 924,49 Kč-                                 

SOD Pol71
Chlazený stůl  2 sekce (dvířka / zásuvky). Popis 
standardů nerezových výrobků-viz samostatná 
příloha. 1330 x 700 x 900

kus -1,00 82 142,00 Kč             82 142,00 Kč-                                 

SOD Pol72
Regálový vozík se vsuny pro 12 x GN 1/1. Popis 
standardů nerezových výrobků-viz samostatná 
příloha. 648 x 739 x 1641

kus -1,00 15 589,01 Kč             15 589,01 Kč-                                 

SOD Pol73
Výparník pro chlazení místnosti na teplotu max. + 
15°C,  KCHJ ve strojovně, výparník na střeše 
objektu 1000 x 920 x 140

kus -1,00 44 522,04 Kč             44 522,04 Kč-                                 

M.Č. 0.40 Chodba -195 769,37 Kč

SOD Pol74
Manipulační vozík s policí.   Popis standardů 
nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 800 x 
600 x 900

kus -2,00 10 376,49 Kč             20 752,98 Kč-                                 

SOD Pol75
Regál nerez - 4 police.  Popis standardů nerezových 
výrobků-viz samostatná příloha. 1000 x 400 x 1800

kus -6,00 11 395,63 Kč             68 373,78 Kč-                                 

SOD Pol76
Regál nerez - 4 police.  Popis standardů nerezových 
výrobků-viz samostatná příloha. 1100 x 750 x 1800

kus -1,00 17 778,26 Kč             17 778,26 Kč-                                 

SOD Pol31
Umyvadlo nerez se směšovací baterií bez ručního 
ovládání uzavírání tekoucí vody 470 x370 x 225

kus -1,00 4 853,03 Kč               4 853,03 Kč-                                   

SOD Pol77
Vyhřívaná vodní lázeň pro 1 x GN 1/1, pojízdná.  
Popis standardů nerezových výrobků-viz samostatná 
příloha. 758 x 475 x 900

kus -4,00 21 002,83 Kč             84 011,32 Kč-                                 

M.Č.0.41 Chladírny -805 279,20 Kč

SOD Pol78

Chladírna (TUKY A MLÉČNÉ VÝROBKY)- chladící 
stavebnicový box bez podlahy, průchozí, vč. 
systémových regálů po dvou stranách. KCHJ ve 
strojovně, výparník na střeše objektu. Popis 
standardů-viz příloha. 2150 x 2075 x 2275

kus -1,00 101 778,79 Kč           101 778,79 Kč-                               

SOD Pol79

Chladírna (ZELENINY)- chladící stavebnicový box 
bez podlahy, průchozí, vč. systémových regálů po 
dvou stranách.  KCHJ pro venkovní provedení 
umístěna na střeše objektu. Popis standardů-viz 
příloha. 2025 x 2075 x 2275

kus -1,00 101 778,79 Kč           101 778,79 Kč-                               

SOD Pol80

Chladírna (MASO)- chladící stavebnicový box bez 
podlahy, průchozí, vč. systémových regálů po dvou 
stranách.   KCHJ ve strojovně, kondenzátor na 
střeše objektu. Popis standardů-viz příloha. 2025 x 
2075 x 2275

kus -1,00 101 778,79 Kč           101 778,79 Kč-                               



SOD Pol81

Mrazírna (POLOTOVARY) - mrazicí stavebnicový 
box vč. podlahy,  regálový systém po 3 
stranách,vyhřívání zárubní, osvětlení.    KCHJ ve 
strojovně, kondenzátor na střeše objektu. Popis 
standardů-viz příloha. 2125 x 2000 x 2325

kus -1,00 166 647,61 Kč           166 647,61 Kč-                               

SOD Pol82

Mrazírna (ZELENINA) - mrazicí stavebnicový box vč. 
podlahy,  regálový systém po 3 stranách,vyhřívání 
zárubní, osvětlení.   KCHJ ve strojovně, kondenzátor 
na střeše objektu. Popis standardů-viz příloha. 2025 
x 2000 x 2325

kus -1,00 166 647,61 Kč           166 647,61 Kč-                               

SOD Pol83

Mrazírna (MASO) - mrazicí stavebnicový box vč. 
podlahy,  regálový systém po 3 stranách,vyhřívání 
zárubní, osvětlení.   KCHJ ve strojovně, kondenzátor 
na střeše objektu. Popis standardů-viz příloha. 1600 
x 2200 x 2325

kus -1,00 166 647,61 Kč           166 647,61 Kč-                               

M.Č.0.42 Varna -8 731 040,39 Kč

SOD Pol84

Šokový zchlazovač pro 10 GN 1/1, 28 /18 kg /cyklus 
s oddělenou chladící jednotkou ve venkovním 
prostředí   na střeše objektucena je vč. chladící 
jednotky 870 x 1145 x 1965

kus -1,00 204 537,18 Kč           204 537,18 Kč-                               

SOD Pol85
Elektrický konvektomat 20xGN 1/1 s bojlerovým 
vyvíjením páry.

kus -2,00 400 730,74 Kč           801 461,48 Kč-                               

SOD Pol87
Pracovní stůl s krájecí deskou, s policí a 
zásuvkovým blokem.  Popis standardů nerezových 
výrobků-viz samostatná příloha. 1500 x 700 x 900

kus -1,00 33 695,30 Kč             33 695,30 Kč-                                 

SOD Pol88
Pracovní stůl s dřezem, vč. směšovací baterie a 
sifonu.  Popis standardů nerezových výrobků-viz 
samostatná příloha. 700 x700 x 900

kus -1,00 15 044,39 Kč             15 044,39 Kč-                                 

SOD Pol89
Pracovní stůl s dřezem, vč. směšovací baterie a 
sifonu 1000 x700 x 900

kus -1,00 18 459,48 Kč             18 459,48 Kč-                                 

SOD Pol90 Stolní váha digitální 15 kg 315 x 340 x 130 kus -2,00 3 774,58 Kč               7 549,16 Kč-                                   

SOD Pol92
Nástěnná police dvouetážová.  Popis standardů 
nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 1700 x 
300 x 450

kus -1,00 9 391,51 Kč               9 391,51 Kč-                                   

SOD Pol94 Kotlík 30 l vč. redukce kus -1,00 16 581,18 Kč             16 581,18 Kč-                                 

SOD Pol95
Mycí stůl s dvoudřezem, s roštovou policí, vč. 
směšovací baterie s tlakovou sprchou a sifonu 2000 
x 700 x 900

kus -1,00 41 241,75 Kč             41 241,75 Kč-                                 

SOD Pol96
Pracovní stůl s policí a zásuvkovým blokem.  Popis 
standardů nerezových výrobků-viz samostatná 
příloha.  1200 x700 x 900

kus -1,00 25 820,81 Kč             25 820,81 Kč-                                 

SOD Pol97
Pracovní stůl s krájecí deskou, jednoduchý pro 
chladničky.  Popis standardů nerezových výrobků-viz 
samostatná příloha. 1400 x 700 x 900

kus -1,00 21 126,85 Kč             21 126,85 Kč-                                 

SOD Pol98
Chladnička pod pracovní plochu-nerezová 600 x 
600x 860

kus -1,00 13 031,28 Kč             13 031,28 Kč-                                 

SOD Pol99
Mraznička pod pracovní plochu-nerezová 600 x 600x 
860

kus -1,00 15 161,22 Kč             15 161,22 Kč-                                 

SOD Pol100 Řeznický špalek buk 600 x 600 x 900 kus -1,00 16 924,49 Kč             16 924,49 Kč-                                 

SOD Pol31
Umyvadlo nerez se směšovací baterií bez ručního 
ovládání uzavírání tekoucí vody 470 x370 x 225

kus -1,00 4 853,03 Kč               4 853,03 Kč-                                   

SOD Pol103 El. třítroubová pec ALBA 900 x 900 x 1600 kus -1,00 69 173,63 Kč             69 173,63 Kč-                                 

SOD Pol104
Hřebenový vozík na plechy.  Popis standardů 
nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 570 x 
580 x 1350

kus -2,00 16 161,48 Kč             32 322,96 Kč-                                 

SOD Pol105
Chlazený stůl s dvířky 2 sekce.  Popis standardů 
nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 1330 x 
700 x 900

kus -1,00 791 983,69 Kč           791 983,69 Kč-                               

SOD Pol106
Nástěnná police dvouetážová.  Popis standardů 
nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 1800 x 
300 x 450

kus -1,00 9 750,99 Kč               9 750,99 Kč-                                   

SOD Pol107
Hnětač těsta 53 l /44 kg, dvourychlostní 530 x 870 x 
770

kus -1,00 137 412,60 Kč           137 412,60 Kč-                               

SOD Pol108
Pracovní stůl s dřezem, vč. směšovací baterie a 
sifonu.  Popis standardů nerezových výrobků-viz 
samostatná příloha. 1800 x 700 x 900

kus -1,00 24 166,28 Kč             24 166,28 Kč-                                 

SOD Pol109
Nástěnná police dvouetážová.  Popis standardů 
nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 1400 x 
300 x 450

kus -1,00 7 226,52 Kč               7 226,52 Kč-                                   

SOD Pol60
Chladicí skříň +2 °C / +10 °C - 630 l 700 x 830 x 
2080

kus -1,00 43 946,87 Kč             43 946,87 Kč-                                 

SOD Pol110
Pracovní stůl s žulovou deskou, s policí.  Popis 
standardů nerezových výrobků-viz samostatná 
příloha. 1400 x 900 x 900

kus -1,00 21 975,23 Kč             21 975,23 Kč-                                 

SOD Pol111
Vyhřívaný režon s vodní lázní pro 4 x GN 1/1.  Popis 
standardů nerezových výrobků-viz samostatná 
příloha. 1600 x 700 x 900

kus -2,00 86 815,29 Kč             173 630,58 Kč-                               

SOD Pol112
Výdejní stůl skříňkový neutrální.  Popis standardů 
nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 800 x 
700 x 900

kus -1,00 16 174,96 Kč             16 174,96 Kč-                                 

SOD Pol113 El. sporák - indukce, 4 varné zóny. kus -1,00 484 925,39 Kč           484 925,39 Kč-                               



SOD Pol114
Neutrální stůl ve varném bloku v provedení na 
nerezový sokl, od stejného výrobce, jako varná 
technika 300 x 800 x 900

kus -1,00 79 373,98 Kč             79 373,98 Kč-                                 

SOD Pol115 Multifunkční tlaková pánev nesklopná. kus -2,00 957 924,91 Kč           1 915 849,82 Kč-                            

SOD Pol116

Vyvíječ páry. Vyvíječ tlakové, potravinářské páry, 
vysokorychlostní. Vyroben z vysoce kvalitní 
nerezové oceli s automatickou dvoubodovou 
vstřikovací tryskou. Součást celku varného bloku. 
Možnost mytí tlakovou vodou (IPX6 a IPX9). Topné 
spirály zabudovány 

kus -1,00 266 672,12 Kč           266 672,12 Kč-                               

SOD Pol117 Multifunkční pánev sklopná. kus -1,00 537 576,25 Kč           537 576,25 Kč-                               
SOD Pol118 Nerezový sokl pod varné aparáty kus -1,00 29 522,59 Kč             29 522,59 Kč-                                 

SOD Pol122
Elektrický varný kotel hranatý s víkem, nepřímý 
ohřev.

kus -1,00 710 429,45 Kč           710 429,45 Kč-                               

SOD Pol123
Neutrální stůl ve varném bloku v provedení na 
nerezový sokl, od stejného výrobce, jako varná 
technika 840 x 800 x 900

kus -1,00 1 173 426,33 Kč        1 173 426,33 Kč-                            

SOD Pol124
Elektrický varný kotel kulatý s víkem, nepřímý ohřev, 
100 l. 

kus -1,00 79 895,23 Kč             79 895,23 Kč-                                 

SOD Pol125
Elektrický varný kotel kulatý s víkem, nepřímý ohřev, 
150 l. 

kus -1,00 364 552,31 Kč           364 552,31 Kč-                               

SOD Pol126
Neutrální stůl ve varném bloku s napouštěcí baterií, 
v provedení na nerezový sokl, od stejného výrobce, 
jako varná technika  840 x 800 x 900

kus -1,00 408 445,26 Kč           408 445,26 Kč-                               

SOD Pol127 El. sporák - indukce, 4 varné zóny. kus -1,00 107 728,24 Kč           107 728,24 Kč-                               
M.Č. 0.43 Studená kuchyně -319 841,53 Kč

SOD Pol31
Umyvadlo nerez se směšovací baterií bez ručního 
ovládání uzavírání tekoucí vody 470 x370 x 225

kus -1,00 4 853,03 Kč               4 853,03 Kč-                                   

SOD Pol131
Chlazený stůl s dvířky 2 sekce. Popis standardů 
nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 1330 x 
700 x 900

kus -1,00 73 015,61 Kč             73 015,61 Kč-                                 

SOD Pol132 Krájecí deska 600 x 400 x 40 kus -2,00 1 779,44 Kč               3 558,88 Kč-                                   

SOD Pol133
Pracovní stůl s policí a zásuvkovým blokem . Popis 
standardů nerezových výrobků-viz samostatná 
příloha. 1400 x 700 x 900

kus -1,00 26 513,71 Kč             26 513,71 Kč-                                 

SOD Pol135
Pracovní stůl s dřezem, vč. směšovací baterie a 
sifonu. Popis standardů nerezových výrobků-viz 
samostatná příloha. 1300 x 700 x 900

kus -1,00 22 279,00 Kč             22 279,00 Kč-                                 

SOD Pol136
Pracovní stůl s policí. Popis standardů nerezových 
výrobků-viz samostatná příloha.  1500 x 700 x 900

kus -1,00 14 702,88 Kč             14 702,88 Kč-                                 

SOD Pol138
Pracovní stůl s dřezem, vč. směšovací baterie a 
sifonu. Popis standardů nerezových výrobků-viz 
samostatná příloha. 1800 x 700 x 900

kus -1,00 19 865,96 Kč             19 865,96 Kč-                                 

SOD Pol141
Pracovní stůl s žulovou deskou, s policí. Popis 
standardů nerezových výrobků-viz samostatná 
příloha. 1800 x 800 x 900

kus -1,00 28 200,59 Kč             28 200,59 Kč-                                 

SOD Pol142
Nástěnná skříňka uzavřená posuvnými dvířky. Popis 
standardů nerezových výrobků-viz samostatná 
příloha. 1500 x 350 x 600

kus -3,00 24 118,65 Kč             72 355,95 Kč-                                 

SOD Pol143 Mrazicí skříň +2 °C / +10 °C - 630 l 700 x 830 x 2080 kus -1,00 28 529,52 Kč             28 529,52 Kč-                                 

SOD Pol144
Manipulační vozík s policí. Popis standardů 
nerezových výrobků-viz samostatná příloha. 800 x 
600 x 900

kus -1,00 10 377,39 Kč             10 377,39 Kč-                                 

SOD Pol145
Regálový vozík se vsuny pro 12 x GN 1/1. Popis 
standardů nerezových výrobků-viz samostatná 
příloha. 648 x 739 x 1641

kus -1,00 15 589,01 Kč             15 589,01 Kč-                                 

M.Č. 0.44 Denní sklad -47 042,02 Kč

SOD Pol146
Skladový regál - nerez. Popis standardů nerezových 
výrobků-viz samostatná příloha. 1200 x 400 x 1800

kus -2,00 12 849,74 Kč             25 699,48 Kč-                                 

SOD Pol147
Skladový regál - nerez. Popis standardů nerezových 
výrobků-viz samostatná příloha. 850 x 400 x 1800

kus -2,00 10 671,27 Kč             21 342,54 Kč-                                 

M.Č. 0.45 Strojovna VZT -700 301,00 Kč

SOD Pol148

Centrální chladící jednotka pro 5 chladíren, 1 
chlazenou místnost na 15 ⁰C, kondenzátor umístěn 
na střeše objektu, cena za jednotku je vč. 
kondenzátoru na střeše  600 x 425 x 550

kus -1,00 398 002,26 Kč           398 002,26 Kč-                               

SOD Pol149

Centrální mrazící jednotka pro 3 mrazírny, 
kondenzátor umístěn na střeše objektu ,  cena za 
jednotku je vč. kondenzátoru na střeše  600 x 425 x 
450

kus -1,00 302 298,74 Kč           302 298,74 Kč-                               

POTRUBÍ Cu -237 259,20 Kč
SOD K009 potrubí Cu - chladicí okruh m -262,00 494,29 Kč                  129 503,98 Kč-                               
SOD K010 potrubí Cu - mrazicí okruh m -178,00 494,29 Kč                  87 983,62 Kč-                                 
SOD K011 potrubí Cu - potrubí pro přípravnu m -40,00 494,29 Kč                  19 771,60 Kč-                                 

NADZEMNÍ PODLAŽÍ -450 612,68 Kč

SOD Pol150
El. mycí stroj pod pracovní plochu vč. zabudovaného 
změkčovače teoretický výkon až 77 košů/hod

kus -4,00 112 653,17 Kč           450 612,68 Kč-                               

STŘECHA -256 392,68 Kč



SOD Pol152

Vzduchový kondenzátor  pro chladírny- venkovní 
provedení se sníženou hlučností 34 dB /ve 
vzdálenosti 10 m, hmotnost 125 kg vč. náplně, cena 
je součástí celkové ceny KCHJ  1890 x 960 x 590

kus -1,00 150 884,25 Kč           150 884,25 Kč-                               

SOD Pol153

Vzduchový kondenzátor  pro mrazírny- venkovní 
provedení se sníženou hlučností 34 dB /ve 
vzdálenosti 10 m, hmotnost 55 kg vč. náplně),  cena 
je součástí celkové ceny KCHJ   1085 x 320 x 555

kus -1,00 62 747,86 Kč             62 747,86 Kč-                                 

SOD Pol154

Kondenzační chladící jednotka pro zchlazovač, 
jištění 25 A, charakteristika "C", venkovní provedení,  
cena je součástí celkové ceny KCHJ  700 x 700 x 
1000

kus -1,00 42 760,57 Kč             42 760,57 Kč-                                 

HACCP -742 884,15 Kč
SOD K002 Provozně organizační řád kus -1,00 26 826,46 Kč             26 826,46 Kč-                                 
SOD K003 Počítačový program kus -1,00 28 309,33 Kč             28 309,33 Kč-                                 
SOD K004 - instalace kus -1,00 2 085,00 Kč               2 085,00 Kč-                                   
SOD K005 - licence kus -3,00 1 671,60 Kč               5 014,80 Kč-                                   
SOD K006 - doprovodné programové úpravy kus -1,00 14 783,76 Kč             14 783,76 Kč-                                 

SOD K007
Zavedení systému HACCP - instalace programu 
HGS, SW úpravy, definice SW a trénink 
zaměstnanců v rozsahu

kus -1,00 29 558,54 Kč             29 558,54 Kč-                                 

SOD K008 Audit do 3 měsíců od zavedení systému HACCP kus -1,00 20 832,07 Kč             20 832,07 Kč-                                 

SOD M013 QiTA:Prostorový teploměr, -55…125°C kus -3,00 2 875,87 Kč               8 627,61 Kč-                                   

SOD M014
QiTB:Prostorový teploměr, -55…125°C, vodotěsný 
do chladících boxů

kus -8,00 2 965,74 Kč               23 725,92 Kč-                                 

SOD M015 QiTV: prostorový vlhkoměr s teploměrem kus -4,00 3 702,68 Kč               14 810,72 Kč-                                 

SOD M016
QiTC: Teploměr pro montáž do zařízení 
(konektorované kabelové čidlo)

kus -23,00 3 190,42 Kč               73 379,66 Kč-                                 

SOD M017 Vpichová teplotní sonda jednoduchá  -55…200°C kus -1,00 5 563,01 Kč               5 563,01 Kč-                                   

SOD M018 Převodník pT100/RS485 kus -4,00 4 241,91 Kč               16 967,64 Kč-                                 
SOD M019 Montážní skříň na stěnu kus -6,00 2 426,51 Kč               14 559,06 Kč-                                 

SOD M020
Zásuvka na stěně pro připojení k internímu 
komunikačnímu rozhraní

kus -6,00 566,19 Kč                  3 397,14 Kč-                                   

SOD M021 Teplotní čidlo pT100 -55….200°C kus -3,00 1 518,82 Kč               4 556,46 Kč-                                   
SOD M022 Napájecí zdroj 15V/1A kus -1,00 1 188,09 Kč               1 188,09 Kč-                                   
SOD M023 Převodník RS485/Ethernet kus -2,00 8 357,99 Kč               16 715,98 Kč-                                 

SOD M024
QiTQ kombinovaný adaptér 1 teploměr + 2 DI + 2 
DO (nebo T+3DI), RS485 nebo USB

kus -5,00 4 196,97 Kč               20 984,85 Kč-                                 

SOD M025 Jazýčkové relé nebo pomocné relé kus -5,00 1 078,45 Kč               5 392,25 Kč-                                   
SOD K026 Montáž čidla QiTA kus -3,00 916,68 Kč                  2 750,04 Kč-                                   
SOD K027 Montáž čidla QiTB kus -8,00 916,68 Kč                  7 333,44 Kč-                                   
SOD K028 Montáž čidla QiTV kus -4,00 916,68 Kč                  3 666,72 Kč-                                   

SOD K029
Montáž čidla QiTC (do chl skříně, do vozíku, 
výdejního pultu)

kus -23,00 1 887,29 Kč               43 407,67 Kč-                                 

SOD K030 Montáž teplotní sondy do zařízení kus -4,00 2 606,26 Kč               10 425,04 Kč-                                 
SOD K031 Montáž  převodníku R1 do zařízení kus -4,00 916,68 Kč                  3 666,72 Kč-                                   
SOD K032 Montáž skříně M2 kus -6,00 988,58 Kč                  5 931,48 Kč-                                   

SOD K033
Montáž zásuvky, konektoru a kabelu  pro IKR (např. 
ELE, CAREL,…)

kus -6,00 1 348,06 Kč               8 088,36 Kč-                                   

SOD K034 Instalace komunikačního převodníku kus -2,00 1 824,38 Kč               3 648,76 Kč-                                   

SOD K035 instalace externího kontaktu (jaz. relé, pom. relé) kus -5,00 2 237,79 Kč               11 188,95 Kč-                                 

SOD K036 QiMonWeb (webové rozhraní pro QiMonitor) kus -1,00 16 077,90 Kč             16 077,90 Kč-                                 
SOD K037 QiMonitor kus -1,00 25 667,13 Kč             25 667,13 Kč-                                 
SOD K038 Licence pro připojení QiTx, R1, RTR (Kč/ks) kus -46,00 714,47 Kč                  32 865,62 Kč-                                 

SOD K039
Licence pro připojení analogového vstupu (ELE, 
Kupp, Lainox, Rational, LAE)

kus -6,00 2 516,39 Kč               15 098,34 Kč-                                 

SOD K040 Licence pro připojení digitálního vstupu kus -5,00 527,54 Kč                  2 637,70 Kč-                                   
SOD K041 Instalace software, nastavení , oživení -57,00 529,34 Kč                  30 172,38 Kč-                                 
SOD K042 Vpichový teploměr DFP450W kus -2,00 772,89 Kč                  1 545,78 Kč-                                   
SOD K043 HACCP manager 37100, kit kus -1,00 25 972,69 Kč             25 972,69 Kč-                                 

SOD K044 Projektová dokumentace skutečného provedení kus -1,00 15 098,31 Kč             15 098,31 Kč-                                 

SOD K045 Pracovní stanice PC, 24"LCD, laserová tiskárna kus -1,00 28 623,88 Kč             28 623,88 Kč-                                 

SOD K046 GSM/GPRS adaptér, USB kus -1,00 3 882,42 Kč               3 882,42 Kč-                                   
SOD K047 Kabel  CAT5e FTP LSOH m -900,00 40,44 Kč                    36 396,00 Kč-                                 

SOD K048
Korugovaná ohebná trubka EN 32,  minimální 
pevnost 750N/ 5cm - uložení do zdi/ do podlahy

m -20,00 76,39 Kč                    1 527,80 Kč-                                   

SOD K049
Korugovaná ohebná trubka EN 25, pevnost 750N/ 
5cm - uložení do zdi/ do podlahy

m -20,00 79,99 Kč                    1 599,80 Kč-                                   

SOD K050 L - spojovací profil pro trubky EN25 kus -3,00 60,21 Kč                    180,63 Kč-                                     
SOD K051 T - spojovací profil pro trubky EN25 kus -4,00 71,00 Kč                    284,00 Kč-                                     

SOD K052
Elektroinstalační hladká pevná trubka EN 20 - 
uložení do podhledu

m -200,00 71,00 Kč                    14 200,00 Kč-                                 

SOD K053
Příchytka hladkých a korugovaných trubek EN20 
včetně vrutu do betonu

kus -200,00 68,30 Kč                    13 660,00 Kč-                                 

SOD K054 Spojka hladkých a korugovaných trubek EN20 kus -40,00 34,15 Kč                    1 366,00 Kč-                                   
SOD K055 L - spojovací profil pro trubky EN20 kus -35,00 46,73 Kč                    1 635,55 Kč-                                   
SOD K056 T - spojovací profil pro trubky EN20 kus -40,00 56,62 Kč                    2 264,80 Kč-                                   



SOD K057
Korugovaná ohebná trubka EN 20,  minimální 
pevnost 750N/ 5cm - - uložení do zdi/ do podlahy

m -120,00 100,66 Kč                  12 079,20 Kč-                                 

SOD K058 Instalační krabice do zdi vzor KU 68 kus -25,00 106,05 Kč                  2 651,25 Kč-                                   
SOD K059 Drátěný žlab vzor DZ 60 x 60 m -21,00 354,09 Kč                  7 435,89 Kč-                                   

SOD K060
Středový závěsný bod: 1x středový závěs DZSZ 
60x60, závitová tyč 8mm-0,25m, 2x matice M8, 1x 
kotva zarážecí

kus -25,00 331,62 Kč                  8 290,50 Kč-                                   

SOD K061 Spojka drátěného žlabu DZS/B kus -14,00 55,72 Kč                    780,08 Kč-                                     
SOD K062 Pomocný instalační materiál kus -1,00 3 504,97 Kč               3 504,97 Kč-                                   
SOD Pol156 Doprava, montáž, uvedení do provozu kus -1,00 562 501,95 Kč           562 501,95 Kč-                               

13 796 367,46 Kč

M.Č.0.21 (100.)Expedice vnitřní 212 340,20 Kč
101. Chladící box +2 °C, denní sklad kus 1 129 358,58 Kč           129 358,58 Kč                               
102. Technologie pro chladící box kus 1 82 981,62 Kč             82 981,62 Kč                                 

M.Č.0.23 Umývárna provozního nádobí 1 825 748,07 Kč
312. Granulová myčka černého nádobí kus 1 1 211 173,92 Kč        1 211 173,92 Kč                            
315. Nerez mycí stůl se spodní policí a 2x dřezem kus 1 77 555,52 Kč             77 555,52 Kč                                 
316. Tlaková sprchová baterie ke stolu pozice 315. kus 2 6 612,03 Kč               13 224,06 Kč                                 
304. Regál nerez 4x police kus 4 32 848,13 Kč             131 392,54 Kč                               
302. Regál nerez 4x police kus 4 33 908,18 Kč             135 632,72 Kč                               

305. Regál nerez 4x police rozměr 1400x700x1800 mm kus 4 39 486,66 Kč             157 946,66 Kč                               

313.
Odsávací zákryt nad myčku, kruhová příruba pr. 225 
mm 

kus 1 94 980,00 Kč             94 980,00 Kč                                 

317. Pojízdná nádoba na odpad kus 1 3 842,66 Kč               3 842,66 Kč                                   
M.Č.0.24 Suchý sklad 60 965,82 Kč

401.
Skladový regál - komaxit, rozměr: 1030x600x2000 
mm

kus 8 6 744,53 Kč               53 956,27 Kč                                 

402. Skladový regál - komaxit 1130x600x2000 kus 1 7 009,55 Kč               7 009,55 Kč                                   
M.Č.0.25 Sklad konzerv a nápojů 49 451,08 Kč

404. Skladový regál - komaxit 1230x400x2000 kus 1 6 479,52 Kč               6 479,52 Kč                                   
403. Skladový regál - komaxit 1130x400x2000 kus 4 6 214,51 Kč               24 858,05 Kč                                 
405. Skladový regál - komaxit 930x400x2000 kus 1 5 949,50 Kč               5 949,50 Kč                                   
406. Skladový regál - komaxit 1030x400x2000 kus 2 6 082,01 Kč               12 164,01 Kč                                 

M.Č. 0.26 Sklad pečiva 54 671,80 Kč

409.
Nerez stůl se spodní policí, umyvadlem a prostorem 
na odpadkový koš

kus 1 48 059,78 Kč             48 059,78 Kč                                 

408. Regál skladový - komaxitový 1230x500x200 kus 1 6 612,03 Kč               6 612,03 Kč                                   
M.Č. 0.35 Sklad odpadků 42 269,28 Kč

508. Chladící skříň, 570 litrů, nerez opláštění, GN 2/1 kus 1 42 269,28 Kč             42 269,28 Kč                                 

M.Č. 0.37 Hrubá příprava zeleniny 344 342,26 Kč

605.
Škrabka brambor a zeleniny, náplň 12 kg (200 kg 
/hod), nerezová

kus 1 66 239,54 Kč             66 239,54 Kč                                 

607. Sprcha ruční ke škrabce kus 1 2 583,86 Kč               2 583,86 Kč                                   

609.
Vanový vozík na brambory a zeleninu. Popis 
standardů nerezových výrobků-viz samostatná 
příloha.

kus 1 14 178,10 Kč             14 178,10 Kč                                 

610.
Pracovní stůl s dvoudřezem, s roštem, vč. 
směšovací baterie a sifonu. Popis standardů 
nerezových výrobků-viz samostatná příloha.

kus 1 85 214,34 Kč             85 214,34 Kč                                 

611. Tlaková sprchová baterie ke stolu pozice 315. kus 1 6 612,03 Kč               6 612,03 Kč                                   
612. Pojízdná nádoba na odpad kus 1 3 842,66 Kč               3 842,66 Kč                                   

613.
Nerez snížený stůl se spodní policí a zásuvkovým 
blokem

kus 1 46 231,20 Kč             46 231,20 Kč                                 

604.
Regál nerez - 4 police. Popis standardů nerezových 
výrobků-viz samostatná příloha.

kus 1 38 585,63 Kč             38 585,63 Kč                                 

614. Krouhač zeleniny kus 1 57 017,15 Kč             57 017,15 Kč                                 
615. Sada 6 disků ke krouhači kus 1 23 837,75 Kč             23 837,75 Kč                                 

M.Č.0.39 Přípravna masa  -  teplota 15⁰ C  347 866,91 Kč

711. Nerez stůl se spodní policí, s dřezem a umyvadlem kus 1 70 479,72 Kč             70 479,72 Kč                                 

712.
Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a 
umydlo na ruce

kus 1 3 378,89 Kč               3 378,89 Kč                                   

707. Baterie stolní páková - profi kus 2 3 842,66 Kč               7 685,32 Kč                                   

709. Nerez stůl se spodní policí a zásuvkovým blokem kus 1 54 870,56 Kč             54 870,56 Kč                                 

705.
Nástěnná police dvouetážová. Popis standardů 
nerezových výrobků-viz samostatná příloha.

kus 1 12 389,27 Kč             12 389,27 Kč                                 

706. Nerez stůl se spodní policí a dřezem kus 1 38 744,63 Kč             38 744,63 Kč                                 

703.
Nerez stůl se spodní policí a vloženou krájecí PE 
deskou

kus 1 66 239,54 Kč             66 239,54 Kč                                 

714. Technologie pro osazení chlazené místnosti kus 1 94 078,96 Kč             94 078,96 Kč                                 
M.Č. 0.40 Chodba 171 475,48 Kč

811.
Manipulační vozík s policí.   Popis standardů 
nerezových výrobků-viz samostatná příloha.

kus 1 12 588,03 Kč             12 588,03 Kč                                 

813.
Regál nerez - 4 police.  Popis standardů nerezových 
výrobků-viz samostatná příloha.

kus 2 32 848,13 Kč             65 696,27 Kč                                 

809. Regál nerez 4x police kus 2 35 882,51 Kč             71 765,02 Kč                                 
810. Nerez vozík se vsuny pro GN1/1 kus 1 21 426,15 Kč             21 426,15 Kč                                 

M.Č.0.41 Chladírny 894 412,69 Kč
802. Technologie pro mrazící box kus 1 29 316,86 Kč             29 316,86 Kč                                 
805. Chladící box +2 °C kus 1 126 708,46 Kč           126 708,46 Kč                               
806. Technologie pro chladící box kus 1 82 981,62 Kč             82 981,62 Kč                                 
807. Chladící box +2 °C kus 1 127 370,99 Kč           127 370,99 Kč                               

PS 02 - změna PD nové zadání 



808. Technologie pro chladící box kus 1 82 981,62 Kč             82 981,62 Kč                                 
803. Chladící box +2 °C kus 1 123 230,19 Kč           123 230,19 Kč                               
804. Technologie pro chladící box kus 1 82 981,62 Kč             82 981,62 Kč                                 
801. Mrazící box -18 °C kus 1 238 841,32 Kč           238 841,32 Kč                               

M.Č.0.42 Varna 6 138 237,70 Kč
927. Šokový zchlazovač, 14x GN 1/1 kus 1 280 249,31 Kč           280 249,31 Kč                               

901.
El. Konvektomat 12xGN 2/1, 24xGN 1/1, bojlerový 
vývin páry

kus 2 611 818,03 Kč           1 223 636,07 Kč                            

903.
Nerez stůl se spodní policí, rozměr: 2070x800x750 - 
provedení na stavební sokl

kus 1 41 871,76 Kč             41 871,76 Kč                                 

905. Stolní váha digitální 15 kg kus 1 8 732,12 Kč               8 732,12 Kč                                   

906.
Nerez mycí stůl se spodní policí a 2x dřezem, 
rozměr: 2780x800x750 - provedení na stavební sokl

kus 1 114 961,84 Kč           114 961,84 Kč                               

907. Tlaková sprchová baterie ke stolu pozice 906. kus 1 6 612,03 Kč               6 612,03 Kč                                   

908.
Nerez stůl se spodní policí a zásuvkovým blokem, 
rozměr: 2500x800x750 - provedení na stavební sokl

kus 1 69 644,93 Kč             69 644,93 Kč                                 

909.
Nerez stůl se spodní policí, dřezem a umyvadlem, 
rozměr: 2800x800x750, bez baterií, provedení na 
stavební sokl

kus 1 72 295,05 Kč             72 295,05 Kč                                 

910.
Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a 
umydlo na ruce

kus 2 3 378,89 Kč               6 757,78 Kč                                   

911. Baterie stolní páková - profi kus 2 3 842,66 Kč               7 685,32 Kč                                   
913. Elektrický kráječ chleba, řez 10 mm kus 1 66 252,79 Kč             66 252,79 Kč                                 
914. Vozík na kráječ chleba kus 1 15 052,63 Kč             15 052,63 Kč                                 
915. Vyhřívaný vozík na GN 2/1 se zvlhčováním kus 2 87 453,69 Kč             174 907,37 Kč                               
916. Nerez pojízdný stůl se spodní policí kus 2 50 272,62 Kč             100 545,24 Kč                               

917.
Výdejní vozík GN 3/1 se spodní policí a bočním 
ovládáním

kus 3 41 474,25 Kč             124 422,74 Kč                               

918. Nerez vozík na termoporty kus 1 10 997,96 Kč             10 997,96 Kč                                 
919. Regál nerez 4x police, 1400x700x1800 kus 2 39 486,66 Kč             78 973,33 Kč                                 
920. Regál nerez 4x police, 1075x700x1800 kus 1 37 684,59 Kč             37 684,59 Kč                                 

921.
Umyvadlo nerez se směšovací baterií bez ručního 
ovládání uzavírání tekoucí vody

kus 1 7 108,92 Kč               7 108,92 Kč                                   

924.
Nerez stůl se spodní policí a dřezem, 1885x800x750, 
provedení na stavební sokl

kus 1 56 844,90 Kč             56 844,90 Kč                                 

925.
Nerez stůl se spodní policí a umyvadlem, 
2015x800x750, provedení na stavební sokl

kus 1 59 521,51 Kč             59 521,51 Kč                                 

926. Nerez police dvouetážová, 1300x400x700 kus 3 13 555,32 Kč             40 665,96 Kč                                 
928. Filtrační olejový vozík k MF pánvi kus 1 137 938,31 Kč           137 938,31 Kč                               
929. Vozík manipulační elektricko-bateriový kus 1 91 958,88 Kč             91 958,88 Kč                                 
929. Manipulační vozík na koše kus 1 50 087,11 Kč             50 087,11 Kč                                 
935. Balíček příslušenství pro MF zařízení 200 litrů kus 1 71 751,77 Kč             71 751,77 Kč                                 
932. Balíček příslušenství pro MF zařízení 2x 79 litrů kus 1 49 795,60 Kč             49 795,60 Kč                                 

939.
Sporák sklokeramícký, modulový 4x hořák, spodní 
prostor volný

kus 1 142 324,25 Kč           142 324,25 Kč                               

940. Neutrální modul otevřený se spodní policí kus 1 48 201,56 Kč             48 201,56 Kč                                 

938. Nerez parapetní deska na polopříčku varného bloku kus 1 21 585,16 Kč             21 585,16 Kč                                 

941. Napouštěcí baterie 1/2" - stolní kus 1 8 082,84 Kč               8 082,84 Kč                                   
931. Elektrická multifunkční pánev, 2x 79 litrů kus 1 993 791,88 Kč           993 791,88 Kč                               
934. Elektrická multifunkční pánev, 200 litrů kus 1 1 103 506,50 Kč        1 103 506,50 Kč                            

942.
Elektrický kotel, 200 litrů, kruhový s automatickým 
dopouštěním a dopouštěním teplé vody

kus 3 247 672,81 Kč           743 018,44 Kč                               

933. Nerez stůl se spodní policí do varného bloku kus 1 50 776,14 Kč             50 776,14 Kč                                 
944. Úprava kotle na stavební sokl kus 3 6 665,03 Kč               19 995,09 Kč                                 

M.Č. 0.43 Studená kuchyně 188 157,93 Kč

1001.
Nerez stůl se spodní policí, dřezem a umyvadlem, 
bez baterie 2300x750x900

kus 1 74 693,40 Kč             74 693,40 Kč                                 

1002. Baterie stolní páková - profi kus 2 3 842,66 Kč               7 685,32 Kč                                   

1003.
Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a 
umydlo na ruce

kus 1 3 378,89 Kč               3 378,89 Kč                                   

1004. Nerez stůl se spodní policí, 2320x750x900 kus 1 48 921,06 Kč             48 921,06 Kč                                 

1008. Nerez stůl se spodní policí a dřezem, 1850x750x900 kus 1 53 479,25 Kč             53 479,25 Kč                                 

M.Č. 0.44 Denní sklad 199 553,41 Kč

kompl
Soubor regálů do chladících boxů pozice 1201 - 
1210

kpl 1 199 553,41 Kč           199 553,41 Kč                               

M.Č. 0.45 Strojovna VZT 1 693 321,99 Kč

1
Centrální kompaktní kompresorová jednotka vč. 
příslušenství pro chladící technologie

kus 1 230 062,82 Kč           230 062,82 Kč                               

2
Centrální kompaktní kompresorová jednotka vč. 
příslušenství pro mrazící technologie

kus 1 143 934,19 Kč           143 934,19 Kč                               

kompl
Propojovací potrubí, montáž. Materiál, montáž a 
monitoring chlazení

kpl 1 1 319 324,97 Kč        1 319 324,97 Kč                            

NADZEMNÍ PODLAŽÍ 317 483,38 Kč



El. mycí stroj pod pracovní plochu vč. zabudovaného 
změkčovače
teoretický výkon až 77 košů/hod, koš 500x500mm, 
zásuvná výška minimálně: 400mm
dvouplášťové provedení
ovládání jedním tlačítkem s barevnou signalizací
tři základní mycí programy
možnost plynulého nastavení tlaku mycího čerpadla 
pro každý program zvlášť v zozsahu 70-100% 
rozsahu výkonu mycího čerpadla
zabudované dávkovací zařízení pro mycí i oplachový 
prostředek včetně trubic se signalizací prázdného 
kanistru na displeji pro každý prostředek zvlášť
autodiagnostika chyb s pamětí
4-násobný filtrační systém vč. systému na bázi 
odstředivé síly
hygienický záznamník integrovaný ve stroji
návod k obsluze integrovaný v paměti stroje
časově nastavitelné automatické spuštění stroje
pružná přívodní  i odpadní hadice
přívodní kabel 
možnost konfigurace stroje 230/400V – 10,13,16,20 
Amp dle místních podmínek

kus 4 79 370,84 Kč             317 483,38 Kč                               

STŘECHA 1 256 069,46 Kč
Turbomixér ponorný pojízdný MIXER 500 kus 1 345 707,07 Kč           345 707,07 Kč                               
Doprava, montáž, uvedení do provozu kpl 1 910 362,39 Kč           910 362,39 Kč                               

-695 422,80 Kč

M.Č.0.23 Umývárna provozního nádobí -21 644,51 Kč

SOD Pol22
Podlahový nerez žlab s roštem a gulí- Popis 
standardů nerezových výrobků-viz samostatná 
příloha. 1200 x 400 x 200

kus -1 21 644,51 Kč             21 644,51 Kč-                                 

M.Č. 0.37 Hrubá příprava zeleniny -20 086,14 Kč

SOD Pol54
Betonový sokl s vybráním pro gulu (500 x 600) 1250 
x 700 x 150

kus -1 3 855,46 Kč               3 855,46 Kč-                                   

SOD Pol62
Podlahový nerez žlab s roštem a gulí- Popis 
standardů nerezových výrobků-viz samostatná 
příloha. 800 x 400 x 200

kus -1 16 230,68 Kč             16 230,68 Kč-                                 

M.Č.0.39 Přípravna masa  -  teplota 15⁰ C -16 234,28 Kč

SOD Pol62
Podlahový nerez žlab s roštem a gulí- Popis 
standardů nerezových výrobků-viz samostatná 
příloha. 800 x 400 x 200

kus -1 16 234,28 Kč             16 234,28 Kč-                                 

M.Č. 0.40 Chodba -2 372,59 Kč
SOD Pol26 Podlahová vpusť kus -1 2 372,59 Kč               2 372,59 Kč-                                   

M.Č.0.42 Varna -635 085,28 Kč

SOD Pol86
Podlahový nerez žlab s roštem a gulí.  Popis 
standardů nerezových výrobků-viz samostatná 
příloha. 300 x 400 x200

kus -2 9 469,70 Kč               18 939,40 Kč-                                 

SOD Pol119
Podlahový nerez žlab s roštem a gulí.  Popis 
standardů nerezových výrobků-viz samostatná 
příloha. 1500 x 500 x 200

kus -2 27 055,63 Kč             54 111,26 Kč-                                 

SOD Pol120
Podlahový nerez žlab s roštem a gulí.  Popis 
standardů nerezových výrobků-viz samostatná 
příloha. 1200 x 500 x 200

kus -1 22 997,06 Kč             22 997,06 Kč-                                 

SOD Pol121
Podlahový nerez žlab s roštem a gulí.  Popis 
standardů nerezových výrobků-viz samostatná 
příloha. 1200 x 400 x 200

kus -1 21 644,51 Kč             21 644,51 Kč-                                 

SOD Pol128 Podlahový nerez žlab s roštem  1900 x 500 x 200 kus -1 484 925,39 Kč           484 925,39 Kč-                               

SOD Pol129 Podlahový nerez žlab s roštem 1500 x 500 x 200 kus -1 32 467,66 Kč             32 467,66 Kč-                                 

-19 089,49 Kč

D38 Specifikace 721 21 -19 089,49 Kč

SOD 21-102 nerezová velkokuchyňská vpust s kloboučkovým ks -2 8 760,62 Kč               17 521,24 Kč-                                 

SOD 21-104 vpust se svislým odtokem HL 310 NPr - DN100 ks -1 1 568,25 Kč               1 568,25 Kč-                                   
151 049,00 Kč

151 049,00 Kč
R001 Podlahová vpusť 300x300 ks 3 6 583,00 Kč               19 749,00 Kč                                 
R002 Podlahová vpusť 200x200 ks 11 6 200,00 Kč               68 200,00 Kč                                 

R003
Podlahová vpusť (štěrbinovaná vpusť kombinovaná 
s vpustí 200x200 (3000))

ks 1 24 800,00 Kč             24 800,00 Kč                                 

R004 Podlahová vpusť 1250x400 ks 1 12 800,00 Kč             12 800,00 Kč                                 
R005 Podlahová vpusť 450x800 ks 1 9 300,00 Kč               9 300,00 Kč                                   
R006 Podlahová vpusť 2700x400 ks 1 16 200,00 Kč             16 200,00 Kč                                 

18 668,09 Kč

M.Č.0.23 Umývárna provozního nádobí 3 900,00 Kč
308. Směšovací baterie s vývodem na hadici kus 1 3 900,00 Kč               3 900,00 Kč                                   

M.Č. 0.29. Úklid 10 868,09 Kč
SOD 33-2330 výlevka diturvitová - montáž soub 1 718,97 Kč                  718,97 Kč                                     
725-028 M1 soub 1 10 149,12 Kč             10 149,12 Kč                                 

M.Č. 0.35 Sklad odpadků 3 900,00 Kč
509. směšovací baterie s vývodem na hadici kus 1 3 900,00 Kč               3 900,00 Kč                                   

Odpočet vpustí a žlabů (původní PD)

Vpustě a žlaby - nové zadání 

Odpočet  vpustí z části ZTI

Doplnění ZTI zařízení 



CELKEM -2 069 751,00 Kč

2. Cena změny:

pozice cena (Kč)

1 -                           2 069 751,00 Kč 

2 2 380 213,65 Kč-                            

3. Čas plnění:

b) Čas plnění se mění takto: 

Rozdělovník: Přílohy:
1
2

Za objednatele (podpis a datum)

Cena bez DPH

SL_019_GASTRO_+přílohy

Cena s DPH

Specifikace položek GASTRO

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení tohoto 
změnového listu radou města do 13.4.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový 
list.     V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.

Za zhotovitele (podpis a datum)

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 
se mění takto: 



Oznámení změny

 ČÍSLO: 42    ZE DNE: 28.03.2023

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:

Popis změny:

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník: Přílohy:

1 Objednatel

2 Zhotovitel

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Změna vnitřních povrchů - omítky

Město Písek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015

Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení 

tohoto změnového listu radou města do 13.4.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku 

zahrnující tento změnový list.  V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku 

pozbývá tento změnový list platnosti.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 

rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto 

změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě. 

požadavku objednatele 

Na základě požadavku objednatele zohledňuje tento změnový list změnu úpravy vnitřních povrchů. 

Provádění oprav vnitřních omítek dle zadání PD je na základě požadavku objednatele zaměněno na 

provedení kompletních nových vnitřních omítek v celém rozsahu. Tyto změny jsou zohledněny v tomto 

změnovém listu. 

Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu 

s odst. 8.6 smlouvy. 



Změnový list

   ČÍSLO: 42    ZE DNE: 28.03.2023

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

1. Předmět změny:

MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

-583 685,74 Kč

SOD 612325412
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky 

stěn v rozsahu plochy do 30%
m2 -1987,25 248,55 Kč                  493 929,99 Kč-                                

SOD 978013141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %
m2 -1987,25 41,75 Kč                    82 967,52 Kč-                                  

SOD  997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace
t -19,87 341,59 Kč                  6 788,23 Kč-                                    

1 491 008,18 Kč

ÚRS 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 

ručně
m2 1987,25 72,10 Kč                    143 280,44 Kč                                

SOD 612321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 

vnitřních stěn nanášená strojně
m2 1987,25 268,43 Kč                  533 436,44 Kč                                

SOD 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %
m2 1987,25 41,75 Kč                    82 967,52 Kč                                  

ÚRS 612321391
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřích stěn 

za každých dalších 5 mm tl. Strojně
m2 7948,98 67,30 Kč                    534 966,62 Kč                                

ÚRS 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

pro budovy v do 6 m ručně
t 91,41 928,00 Kč                  84 831,56 Kč                                  

SOD 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 71,54 9,07 Kč                      648,88 Kč                                       

SOD 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 286,16 9,07 Kč                      2 595,50 Kč                                    

SOD 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

recyklační skládce (skládkovné) směsného 

stavebního a demoličního kód odpadu  17 09 04

t 71,54 900,51 Kč                  64 423,26 Kč                                  

SOD 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 86,45 507,35 Kč                  43 857,97 Kč                                  

CELKEM 907 322,44 Kč

2. Cena změny:

pozice cena (Kč)

1                                 907 322,44 Kč 

2 1 043 420,80 Kč                             

3. Čas plnění:

b) Čas plnění se mění takto: 

Rozdělovník: Přílohy:

1

2

Za objednatele (podpis a datum)

Úpravy povrchů vnitřních - doplnění nových omítek 

Formulář / stav k 15.3.2015

Za zhotovitele (podpis a datum)

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení tohoto 

změnového listu radou města do 13.4.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový 

list.     V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.

Úpravy povrchů vnitřních (oprava +otlučení omítky) - odečty

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 

se mění takto: 

Cena bez DPH

Město Písek

JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Cena s DPH



Oznámení změny

 ČÍSLO: 43    ZE DNE: 28.03.2023

REVIZE ZE DNE: 03.04.2023

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:

Popis změny:

03.04.2023 03.04.2023

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník: Přílohy:

1 Objednatel

2 Zhotovitel

Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení 

tohoto změnového listu radou města do 13.4.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku 

zahrnující tento změnový list.  V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku 

pozbývá tento změnový list platnosti.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 

rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto 

změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě. 

požadavku objednatele

Tento změnový list zohledňuje změny prováděcí projektové dokumentace předložené v revizi č.4 a č.6 

projektové dokumentace v části ESI. Rozsah změn je dle přiloženého výkazu výměr a týká se 

kabelových tras a kabelů. Změna kabelových tras zohledňuje změnu PD v požární odolnosti žlábů na 

90min, a s tím související změna kabeláže na požadovanou odolnost 90min. Ve změnovém listu jsou 

zahrnuty změny navržené GP týkající se chyb zjištěných v rámci realizace stavby.

Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu 

s odst. 8.6 smlouvy. 

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Elektroinstalace ESI - trasy, kabeláž 

Město Písek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015



Změnový list

   ČÍSLO: 43    ZE DNE: 28.03.2023

REVIZE ZE DNE: 03.04.2023

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

1. Předmět změny:

MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

-123 344,23 Kč

SOD pol. 215
Oceloplechový žlab plný KZ 100x100x1,5, kompletní, 

požárně odolný P60-R
m -275,00 300,95 Kč                  82 761,25 Kč-                                 

SOD pol. 214
Oceloplechový žlab plný KZ 250x100x1,5, kompletní, 

požárně odolný P60-R
m -75,00 424,73 Kč                  31 854,75 Kč-                                 

SOD pol. 216
Montážní materiál - kabelové žlaby (konzole, šrouby-

matice, hmoždinky, atd.) - požárně odolné P60-R
ks -1,00 8 728,23 Kč               8 728,23 Kč-                                   

527 970,14 Kč

SOD pol. 387
Kabelový žlab plný 250/100, vč. víka, mont. 

materiálu, tvarovky, uchycení, konzole
m 195,00 229,89 Kč                  44 828,55 Kč                                 

SOD pol. 212
Kabelový žlab plný 300/100, vč. víka, mont. 

materiálu, tvarovky, uchycení, konzole
m 194,00 344,14 Kč                  66 763,16 Kč                                 

Oceloplechový žlab KZ 250x100x1,5, kompletní, 

požárně odolný P90-R
-  Kč                                           

R001
Oceloplechový žlab perforovaný KZ 300x60, 

kompletní bez víka, požárně odolný E90 normovaný
m 75,00 1 655,10 Kč               124 132,50 Kč                               

R002
Montážní materiál - kabelové žlaby (konzole, šrouby-

matice, hmoždinky, atd.) 
kpl 1,00 6 987,73 Kč               6 987,73 Kč                                   

R003
Kabelový žlab plný 200/100, vč. víka, mont. 

materiálu, tvarovky, uchycení, konzole, vč. podpěry 

LINEAR DNL 200

m 65,00 1 410,00 Kč               91 650,00 Kč                                 

R004
Kabelový žebřík š=300mm, montážní materiál - 

třmenové příchytky (Sonap)
m 50,00 596,12 Kč                  29 806,00 Kč                                 

R005
Kabelový žebřík š=200mm, montážní materiál - 

třmenové příchytky (Sonap)
m 25,00 527,10 Kč                  13 177,50 Kč                                 

Oceloplechový žlab plný KZ 100x50x1,5, kompletní, 

požárně odolný P90-R, vč. podpěry pro vedení na 

střeše (STPM tl 2,0mm)

R006
Oceloplechový žlab perforovaný KZ 100x60, 

kompletní vč. víka, požárně odolný E90 normovaný, 

vč. podpěry pro vedení na střeše

m 65,00 1 063,50 Kč               69 127,50 Kč                                 

Kabelový žebřík š=200mm, montážní materiál - 

třmenové příchytky (Sonap) - P90-R
-  Kč                                           

R007
Kabelový žebřík š=200mm, montážní materiál - 

třmenové příchytky (Sonap) - E90
m 50,00 1 059,80 Kč               52 990,00 Kč                                 

R008 GRIP 15 E90, vč. montážního materiálu ks 480,00 49,79 Kč                    23 899,20 Kč                                 

R009
Montážní materiál - kabelové žlaby (konzole, šrouby-

matice, hmoždinky, atd.) - požárně odolné P90-R
kpl 1,00 4 608,00 Kč               4 608,00 Kč                                   

19 430,75 Kč

SOD Pol217 Instalační ohebná PVC trubka DN 63 (KOPOFLEX) m 35,00 29,05 Kč                    1 016,75 Kč                                   

SOD Pol218 Instalační ohebná PVC trubka DN 50 (KOPOFLEX) m 300,00 20,04 Kč                    6 012,00 Kč                                   

ÚRS 34571354
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE
m 130,00 95,40 Kč                    12 402,00 Kč                                 

-517 981,70 Kč

SOD Pol285 Kabel CYKY-J 5x70 m -80,00 927,46 Kč                  74 196,80 Kč-                                 

SOD Pol289 Kabel CYKY-J 5x4 m -125,00 59,57 Kč                    7 446,25 Kč-                                   

SOD Pol312 Kabel CXKH-V-J 4x70 m -155,00 1 192,63 Kč               184 857,65 Kč-                               

SOD Pol314 Kabel CXKH-V-J 5x2,5 m -650,00 85,99 Kč                    55 893,50 Kč-                                 

Kabelové žlaby - doplnění

Město Písek

JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Kabelové žlaby  - odečty

Montážní materiál - trubky 

Kabely a vodiče - odečty

Formulář / stav k 15.3.2015

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST



SOD Pol313 Kabel CXKH-V-J 5x4 m -250,00 128,53 Kč                  32 132,50 Kč-                                 

SOD Pol315 Kabel CXKH-V-J 5x1,5 m -110,00 58,83 Kč                    6 471,30 Kč-                                   

SOD Pol316 Kabel CXKH-V-J 7x1,5 m -105,00 85,34 Kč                    8 960,70 Kč-                                   

SOD Pol317 Kabel CXKH-V-J 3x2,5 m -2450,00 48,07 Kč                    117 771,50 Kč-                               

SOD Pol318 Kabel CXKH-V-J 3x1,5 m -850,00 35,59 Kč                    30 251,50 Kč-                                 

859 925,55 Kč

SOD Pol287 Kabel CYKY-J 5x10 m 210,00 141,81 Kč                  29 780,10 Kč                                 

SOD Pol307 Vodič CYA50 m 65,00 128,11 Kč                  8 327,15 Kč                                   

SOD Pol308 Vodič CY16 m 65,00 51,32 Kč                    3 335,80 Kč                                   

ÚRS 34111695

kabel silový oheň retardující bezhalogenový s 

funkčností při požáru 180min a P90-R reakce na 

oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 

5x2,5mm2

m 720,00 156,00 Kč                  112 320,00 Kč                               

ÚRS 34111696

kabel silový oheň retardující bezhalogenový s 

funkčností při požáru 180min a P90-R reakce na 

oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 

5x4mm2

m 250,00 190,00 Kč                  47 500,00 Kč                                 

ÚRS 34111694

kabel silový oheň retardující bezhalogenový s 

funkčností při požáru 180min a P90-R reakce na 

oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 

5x1,5mm2

m 110,00 114,00 Kč                  12 540,00 Kč                                 

ÚRS 34111709

kabel silový oheň retardující bezhalogenový s 

funkčností při požáru 180min a P90-R reakce na 

oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 

7x1,5mm2

m 105,00 150,00 Kč                  15 750,00 Kč                                 

ÚRS 34111633

kabel silový oheň retardující bezhalogenový s 

funkčností při požáru 180min a P90-R reakce na 

oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 

3x2,5mm2

m 2450,00 94,90 Kč                    232 505,00 Kč                               

ÚRS 34111632

kabel silový oheň retardující bezhalogenový s 

funkčností při požáru 180min a P90-R reakce na 

oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 

3x1,5mm2

m 850,00 82,60 Kč                    70 210,00 Kč                                 

ÚRS 34113138
kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 

(1-CYKY) 5x95mm2
m 30,00 1 650,00 Kč               49 500,00 Kč                                 

ÚRS 34113136
kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 

(1-CYKY) 5x50mm2
m 85,00 910,00 Kč                  77 350,00 Kč                                 

ÚRS 34113284
kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace 

pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 

5x35mm2

m 20,00 670,00 Kč                  13 400,00 Kč                                 

ÚRS 34113134
kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 

(1-CYKY) 5x25mm2
m 75,00 451,00 Kč                  33 825,00 Kč                                 

ÚRS 34111123

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez 

funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 

B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 

3x1,5mm2

m 635,00 35,50 Kč                    22 542,50 Kč                                 

ÚRS 34111698

kabel silový oheň retardující bezhalogenový s 

funkčností při požáru 180min a P90-R reakce na 

oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 

5x10mm2

m 240,00 546,00 Kč                  131 040,00 Kč                               

150 619,63 Kč

SOD Pol342 Montáž kabelů do 240mm2, vč. ukončení m 60,00 101,22 Kč                  6 073,20 Kč                                   

SOD Pol343 Montáž kabelů do 16mm2, vč. ukončení m 450,00 28,92 Kč                    13 014,00 Kč                                 

SOD Pol344 Montáž kabelů do 4mm2, vč. ukončení m 605,00 26,03 Kč                    15 748,15 Kč                                 

SOD Pol345 Montáž vodičů do 95mm2, vč. ukončení m 130,00 57,84 Kč                    7 519,20 Kč                                   

SOD Pol338
Montáž elektroinstalačních PVC trubek - ohebných 

do DN50
m 150,00 30,37 Kč                    4 555,50 Kč                                   

SOD Pol340 Montáž PVC lišt a kabelových kanálů m 244,00 65,07 Kč                    15 877,08 Kč                                 

ÚRS 460791213
Montáž trubek ochranných plastových uložených 

volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm
m 315,00 48,50 Kč                    15 277,50 Kč                                 

R010 Montáž GRIP ks 480,00 91,00 Kč                    43 680,00 Kč                                 

R011 Montáž kabelových žebříků m 125,00 231,00 Kč                  28 875,00 Kč                                 

CELKEM 916 620,14 Kč

2. Cena změny:

pozice cena (Kč)

1                                916 620,14 Kč 

2 1 054 113,16 Kč                            

3. Čas plnění:

b) Čas plnění se mění takto: 

Cena bez DPH

Kabely a vodiče - doplnění

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení tohoto 

změnového listu radou města do 13.4.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový 

list. V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.

Montážní a demontážní práce 

Cena s DPH



Rozdělovník: Přílohy:

1

2

Za objednatele (podpis a datum) Za zhotovitele (podpis a datum)

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 

se mění takto: 



Oznámení změny

 ČÍSLO: 44    ZE DNE: 28.03.2023

REVIZE ZE DNE: 03.04.2023

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:

Popis změny:

03.04.2023 03.04.2023

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník: Přílohy:

1 Objednatel

2 Zhotovitel

Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení 

tohoto změnového listu radou města do 13.4.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku 

zahrnující tento změnový list.  V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku 

pozbývá tento změnový list platnosti.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 

rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto 

změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě. 

požadavku objednatele

Tento změnový list zohledňuje změny prováděcí projektové dokumentace předložené v revizi č.4 a č.6 

projektové dokumentace v části EPS. Rozsah změn je dle přiloženého výkazu výměr a týká se 

kabelových tras a jednotlivých typů kabelů pro část EPS. 

Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu 

s odst. 8.6 smlouvy. 

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Elektroinstalace EPS - trasy, kabeláž 

Město Písek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015



Změnový list

   ČÍSLO: 44    ZE DNE: 28.03.2023

REVIZE ZE DNE: 04.03.2023

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

1. Předmět změny:

MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

349 384,60 Kč

R001
Lineární detekční destruktivní tepelný kabel typ    ALW-68, vč. 1x připojovací krabice a 1x 

zakončovacího odporu, mont. materiál-úchytky  jednostranné
m 30,00 210,12 Kč                   6 303,60 Kč                                     

R002 Mont. Materiál pro LK - 30x úchytky  jednostranné, 30x hmožinky, 30x šrouby kpl 30,00 63,96 Kč                     1 918,80 Kč                                     

R003 Kabel PRAFlaDur-O 2x1,5 P90-R m 105,00 56,64 Kč                     5 947,20 Kč                                     

ÚRS 34111632 Kabel PRAFlaDur-O 3x1,5 P90-R m 1150,00 82,60 Kč                     94 990,00 Kč                                   

R004 Kabel J-Y(St)-Y 2x2x0,8 (červený) m 3850,00 16,00 Kč                     61 600,00 Kč                                   

R005 Kabel JE-H(St)H 2x2x0,8 P-90R m 95,00 40,65 Kč                     3 861,75 Kč                                     

R006 Kabel JE-H(St)H 3x2x0,8 P-90R m 525,00 68,40 Kč                     35 910,00 Kč                                   

R007 Kabel JE-H(St)H 4x2x0,8 P-90R m 65,00 70,65 Kč                     4 592,25 Kč                                     

R008 Kabel JE-H(St)H 5x2x0,8 P-90R m 535,00 85,50 Kč                     45 742,50 Kč                                   

R009 Kabel JE-H(St)H 10x2x0,8 P-90R m 185,00 163,80 Kč                   30 303,00 Kč                                   

R010 Kabel PRAFlaDur+ 3x2,5 RM P60-R m 110,00 65,55 Kč                     7 210,50 Kč                                     

Drátěný kabelový žlab pro vertikální instalaci, vč. montážního materiálu - P90 -  Kč                                              

R011 Drátěný kabelový žlab 100/60 pro vertikální instalaci, vč. montážního materiálu - E90 m 50,00 552,16 Kč                   27 608,00 Kč                                   

Plný kabelový žlab P90, 100x50, vč. víka, montážní materiál (instalace střecha) -  Kč                                              

R012
Oceloplechový žlab perforovaný KZ 100x60, kompletní vč. víka, požárně odolný E90 normovaný, vč. 

podpěry pro vedení na střeše
m 22,00 1 063,50 Kč                23 397,00 Kč                                   

-257 012,75 Kč

Pol360 Kabel PRAFlaGuard® F 3x2x0.8 PH120-R m -3250,00 60,85 Kč                     197 762,50 Kč-                                 

Pol361 Kabel PRAFlaGuard® F 10x2x0.8 PH120-R m -85,00 123,49 Kč                   10 496,65 Kč-                                   

Pol362 Kabel PRAFlaDur-O 2x1,5 RE PH120-R m -105,00 46,44 Kč                     4 876,20 Kč-                                     

Pol363 Kabel PRAFlaDur-O 3x1,5 RE PH120-R m -350,00 53,94 Kč                     18 879,00 Kč-                                   

Pol364 Kabel PRAFlaGuard® F 5x2x0.8 PH120-R m -320,00 78,12 Kč                     24 998,40 Kč-                                   

304 903,70 Kč

ÚRS 210812001
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 2x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení 

uloženého volně nebo v liště
m 105,00 25,90 Kč                     2 719,50 Kč                                     

ÚRS 210812011
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení 

uloženého volně nebo v liště
m 1150,00 25,90 Kč                     29 785,00 Kč                                   

ÚRS 741124701 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (např. JYTY) m 4618,00 24,20 Kč                     111 755,60 Kč                                 

ÚRS 741122122 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY) m 110,00 51,60 Kč                     5 676,00 Kč                                     

ÚRS 742124001 Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty m 65,00 22,40 Kč                     1 456,00 Kč                                     

ÚRS 742111001 Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud ks 2840,00 5,59 Kč                       15 875,60 Kč                                   

ÚRS 742110005 Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených v podlaze m 2150,00 53,10 Kč                     114 165,00 Kč                                 

ÚRS 742110011 Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky m 105,00 44,20 Kč                     4 641,00 Kč                                     

ÚRS 742210171 Montáž kabelu senzorového m 30,00 25,60 Kč                     768,00 Kč                                        

Montáž drátěný kabelový žlab pro vertikální instalaci - P90 -  Kč                                              

R013 Montáž drátěný kabelový žlab 100/60 pro vertikální instalaci, vč. montážního materiálu - E90 m 50,00 231,00 Kč                   11 550,00 Kč                                   

Montáž plný kabelový žlab P90, 100x50, vč. víka (instalace střecha) -  Kč                                              

R014
Montáž oceloplechový žlab perforovaný KZ 100x60, kompletní vč. víka, požárně odolný E90 

normovaný, vč. podpěry pro vedení na střeše
m 22,00 296,00 Kč                   6 512,00 Kč                                     

CELKEM 397 275,55 Kč

2. Cena změny:

pozice cena (Kč)

1                                  397 275,55 Kč 

2 456 866,88 Kč                                 

3. Čas plnění:

b) Čas plnění se mění takto: 

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení tohoto změnového listu radou města do 13.4.2023 a 

následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový list.  V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku 

pozbývá tento změnový list platnosti.

JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Montážní práce - doplnění

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ /data, telefony/ - odečty

Cena bez DPH

Formulář / stav k 15.3.2015

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ /data, telefony/ - doplnění

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Cena s DPH

Město Písek



Rozdělovník: Přílohy:

1

2

Za zhotovitele (podpis a datum)

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto: 

Za objednatele (podpis a datum)



Oznámení změny

 ČÍSLO: 45    ZE DNE: 28.03.2023

REVIZE ZE DNE: 03.04.2023

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:

Popis změny:

03.04.2023 03.04.2023

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník: Přílohy:

1 Objednatel

2 Zhotovitel

Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení 

tohoto změnového listu radou města do 13.4.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku 

zahrnující tento změnový list.  V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku 

pozbývá tento změnový list platnosti.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 

rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto 

změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě. 

požadavku objednatele 

Tento změnový list zohledňuje změny prováděcí projektové dokumentace předložené v revizi č.4 a č.6 

projektové dokumentace v části areálové rozvody. Rozsah změn je dle přiloženého výkazu výměr a 

týká se kabelových tras a kabelů. 

Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu 

s odst. 8.6 smlouvy. 

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Elektroinstalace - areálové rozvody - trasy, kabely 

Město Písek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015



Změnový list

   ČÍSLO: 45    ZE DNE: 28.03.2023

REVIZE ZE DNE: 03.04.2023

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

1. Předmět změny:

MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

344 929,22 Kč

Pol562 Kabel CYKY 3x240+120mm2 m 70,00 2 399,88 Kč                167 991,60 Kč                                

Pol288 Kabel CYKY-J 5x6 m 43,00 116,84 Kč                   5 024,12 Kč                                    

R001 Kabel PRAFlaDur+ 4x70 RM P60-R m 105,00 1 524,90 Kč                160 114,50 Kč                                

R002 Kabel PRAFlaDur+ 3x2,5 RM P60-R m 180,00 65,55 Kč                     11 799,00 Kč                                  

1 016,75 Kč

Pol217 Instalační ohebná PVC trubka DN 63 (KOPOFLEX) m 35,00 29,05 Kč                     1 016,75 Kč                                    

121 343,00 Kč

ÚRS 741122228
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x185+95 až 

240+120 mm2 uložený volně (např. CYKY)
m 70,00 156,00 Kč                   10 920,00 Kč                                  

ÚRS 741122137
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 

mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)
m 105,00 98,00 Kč                     10 290,00 Kč                                  

ÚRS 741122122
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 

zatažený v trubkách (např. CYKY)
m 1030,00 51,60 Kč                     53 148,00 Kč                                  

ÚRS 741122142
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 

zatažený v trubkách (např. CYKY)
m 45,00 51,60 Kč                     2 322,00 Kč                                    

ÚRS 741122143
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 

zatažený v trubkách (např. CYKY)
m 110,00 54,80 Kč                     6 028,00 Kč                                    

ÚRS 742124002
Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní 

rozvody do trubky
m 165,00 28,00 Kč                     4 620,00 Kč                                    

ÚRS 460791212
Montáž trubek ochranných plastových uložených 

volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm
m 695,00 46,50 Kč                     32 317,50 Kč                                  

ÚRS 460791213
Montáž trubek ochranných plastových uložených 

volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm
m 35,00 48,50 Kč                     1 697,50 Kč                                    

CELKEM 467 288,97 Kč

2. Cena změny:

pozice cena (Kč)

1                                  467 288,97 Kč 

2 537 382,32 Kč                                

3. Čas plnění:

b) Čas plnění se mění takto: 

Rozdělovník: Přílohy:

1

2

Za zhotovitele (podpis a datum)

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 

se mění takto: 

Montážní materiál a trubky 

Kabely a vodiče

Formulář / stav k 15.3.2015

Město Písek
JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení tohoto 

změnového listu radou města do 13.4.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový 

list. V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.

Za objednatele (podpis a datum)

Cena bez DPH

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Cena s DPH

Montážní práce



Oznámení změny

 ČÍSLO: 46    ZE DNE: 29.03.2023

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:

Popis změny:

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník: Přílohy:

1 Objednatel

2 Zhotovitel

Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení 

tohoto změnového listu radou města do 13.4.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku 

zahrnující tento změnový list.  V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku 

pozbývá tento změnový list platnosti.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 

rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto 

změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě. 

požadavku objednatele 

Tento změnový list zohledňuje poždavek objednatele na změnu povrchové úpravy vstupní rampy 

ZDR01 na zdrsněný prostiskluzový povrch. 

Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu 

s odst. 8.6 smlouvy. 

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Změna povrchu rampy ZDR01

Město Písek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015



Změnový list

   ČÍSLO: 46    ZE DNE: 29.03.2023

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

1. Předmět změny:

MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

28 064,30 Kč

R001 Změna povrchu vstupní rampy kpl 1,00 28 064,30 Kč             28 064,30 Kč                                 

příplatek za nestandartní porchovou úpravu dle 

požadavku objednatele

CELKEM 28 064,30 Kč

2. Cena změny:

pozice cena (Kč)

1                                  28 064,30 Kč 

2 32 273,95 Kč                                 

3. Čas plnění:

b) Čas plnění se mění takto: 

Rozdělovník: Přílohy:

1

2

Za zhotovitele (podpis a datum)

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 

se mění takto: 

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení tohoto 

změnového listu radou města do 13.4.2023 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový 

list.     V případě nesplnění tohoto termínového požadvaku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.

Formulář / stav k 15.3.2015

Změna povrchu vstupní rampy

Za objednatele (podpis a datum)

Cena bez DPH

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Cena s DPH

Město Písek

JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory
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