	
	



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany
1. Objednatel: 
[bookmark: _Hlk108617112]	Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, příspěvková organizace
	IČO:49458744
	Sídlo:  Na Rybníčku 1700, 666 01 Tišnov, tel.549 415 256
	Ředitel školy:  Mgr. Renata Pleskačová, 

2. Zhotovitel
koncept344 s.r.o.
se sídlem:  Nad hřištěm 603/5a, 182 00 Praha 8
zastoupena:  Vítem Míchalem
IČO:	  08966664
DIČ:	  CZ08966664
(dále též jen jako „Zhotovitel“)

Na základě dohody se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1

Předmět dodatku

Na základě požadavku ze strany Objednatele se smluvní strany dohodly na provedení změny č.1 oproti původní smlouvě o dílo ze dne 15. 3. 2023. Níže uvedená změna nezakládá charakter podstatné změny, vzhledem k tomu, že nemění celkovou povahu zakázky a nenavyšuje její hodnotu. 
Níže je popsána změna, kterou se prodlužuje doba plnění díla do 17.5.2023 (lhůta plnění nebyla hodnotícím kritériem cenové nabídky, a důvod prodloužení doby plnění nezakládá podstatnou změnu díla). 

Doba plnění:
Změna č. 1  Prodloužení termínu ukončení projektu do 17.5.2023.
Zdůvodnění: Objednatel s ohledem na nepříznivé deštivé počasí v druhé polovině dubna požaduje provést montáž a instalaci objednaných prvku v době, kdy bude terén na zahradě školy suchý a nebude tak hrozit poničení trávníku vjezdem nákladního automobilu a následnými zemními pracemi spojenými s instalací prvků. 

	Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.


Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
	    
	
V Tišnově

Dne 27. 4. 2023
	
	
V Praze

Dne 25.4.2023
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