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Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2022/47 ze dne 11.4.2022 ve znění dodatku č.1 OStRM/2022/ 51 

ze dne 21.4.2022; dodatku č.2 OStRM/2023/08 ze dne 13.2.2023 a dodatku č.3 OStRM/2023/44 

ze dne 7.4.2023 

Smluvní strany:  
Objednatel: 

Obec: Statutární město Mladá Boleslav 

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav 

zastoupený: MUDr. Raduan Nwelati, primátor 
IČO:  002 38 295  DIČ: CZ002 38 295 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxx 

Datová schránka: 82sbpfi  

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města. 
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxx. 

a 

Zhotovitel: 

Obchodní firma: Chládek & Tintěra, a.s. 
Sídlo:  Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice  

Zastoupený: xxxxxxxxxxxxx, předseda představenstva 

  xxxxxxxxxxxxx, člen představenstva 

   xxxxxxxxxxxxx, člen představenstva 

   xxxxxxxxxxxxx, člen představenstva 

   xxxxxxxxxxxxx, člen představenstva 

IČO:  62743881   DIČ: CZ62743881 

Obchodní rejstřík:: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad 
Labem, oddíl B, vložka 706 

Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxx  

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx 

Telefon:      

Datová schránka:  ZVIN7TC 

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: vždy dva členové představenstva 
společně 

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxxx  

Číslo smlouvy zhotovitele: 21244   

 
 
 
 

 

 



Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.4. 2022 Smlouvu o dílo číslo OStRM /2021/47, a dne 21.4.2022 uzavřely dodatek
č.1 OStRM/2022/51; dále pak dodatek č.2 OStRM/2023/08 dne 13.2.2023 a dodatek č.3 OStRM /2023/44 dne
7.4.2023 týkající se akce: „Nábřežní cyklostezka“, (dále jen „smlouva“)
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění sml ouva
v níže uvede nýc h článcích a odstavcíc h (dále jen „dodatek č. 4“ ):

I I . P ř e d m ě t d o d a t k u č . 4 :

1. Doplňuje se článek 3. smlouvy —Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1.1. nový odstavec 3.1.2, který zní:

„3.1.2. Předmět díla se upravuje tak, že se

a) omezuje o neprovedené vegetační úpravy a neprovedení jedné štěrkové vrstvy na cyklostezce, dále po
dohodě s architektem nebyly prováděny kamenné dlažby u pilíře č. 2.vše v celkové výši 997.086,26 Kč
bez DPH. (Pol.č.10;18;32;33)

b) Rozšiřuje o celkovou hodnotu ve výši 3 188 728.34 KC bez DPH a to po věcné stránce o následující
části díla, včetně důvodů :

ba) provedení soustavy pilot spřažených železobetonovým prahem -dle statické zkoušky bylo zjištěno
nevhodné podloží pod jeřáb, byl vypracován statický posudek, na základě kterého byla na břehu řeky
provedena tato úprava. (dodatečný požadavek Povodí Labe) (Pol.č.4)

bb) vylepšení pláně pomocí geotextílie v délce 258m v úsecích SO 101 - 461 m2 - km 0,113 - 0,173, šíře
7,7 m a SO 102 - 700 m2 - km 0,280 - 0,455, šíře 4 m (doporučení geotechnika)(Pol.č.8)

bc) vylepšení AZ pláně pomocí polštáře zabaleného do geotextílie v délce 40 m v místě bývalého koryta
řeky s podložím s jemnými jíly v úseku SO 102 km 0,400 - 0,440, š. 4 m, tl 0,30 cm. (doporučení
geotechnika) Tento úsek byl prohlouben o 30 cm a sanován metodou polštáře ze ŠD 0/63 baleného v
geotextílii.(Pol.č.9)

bd) stabilizování plochy pod pásový jeřáb geomříží a zesílení pojezdové dráhy panely 3*2,4 (plocha pod
pásový jeřáb nevyhověla zátěžovým zkouškám - doporučení geotechnika).(Pol.č.14)

be) vyústění dešťové kanalizace do Jizery vč. zajištění proti zpětnému vzedmutí hladin (projekt
předpokládal pouze opravu uliční vpusti. Po dohodě s investorem a Škoda Auto se provedla nová
uzavírací šachta a napojení uliční vpusti pro odvodnění parkoviště Škoda Auto). (Pol.č.17)

bf) realizace dalších dvou sjezdů z komunikace na Krásnou louku a to u trati pod železničním náspem z
obou stran železničního podjezdu (realizace na žádost investora)(Pol.č.19)

bg) realizace větší plochy zpevněného parkoviště a stabilizace opěrné zídky u parkoviště, upraveno dle
skutečnosti U opěry č. 1 (ŠKODA AUTO, a.s.) (Pol.č.20;24)

bh) realizace hlídek u kolejí (hlídky u kolejí (při práci s jeřábem, při montáži bednění opěr a zajištění
železničního svršku) —vše na základě požadavků drážního inspektora (Pol.č.21)

bch) použití ložisek o vyšší únosnosti (výkaz výměr neodpovídal návrhu projektanta, chyběly 2 ks ložisek,
na základě realizační dokumentace byl zachován počet ložisek z výkazu výměr, ale byla použita ložiska o
vyšší únosnosti. (Pol.č.23)

bi) nárůst cen betonových směsí o 6% (V průběhu stavby došlo k výraznému nárůstu ceny betonových
směsí v průměru 3 —9 % (dle URS) —vzájemně bylo odsouhlaseno 6 %.(Pol.č.30)

bj) zmírnění sklonu kamenného schodiště (kamenné schodiště bylo dle PD navrženo velmi strmé,
z bezpečnostních důvodů a po vzájemné dohodě byl zmírněn jeho sklon což mělo dopad na cenu jeho
demontáže a nové stavby. (Pol.č.27)
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     bk) upřesnění a podrobnější specifikace kamenného obkladu opěr, schodiště a kamenných stupňů „tzv.  
     amfiteátr“ (haklíkové zdivo), hrubosti a barevnosti pochozí hydroizolace na lávce; zároveň došlo 

ke zvýšení     
     pracnosti a navýšení vstupních cen materiálů (upřesnění architekta) (Pol.č.25;26;28) 

 

     bl) nárust cen kameniva štěrkodrtí v průběhu stavby na základě nárůstu cen materiálů (Pol.č.31) 

Podrobná specifikace cen shora uvedených důvodů je uvedena v příloze č. 1 ZL. Č.4 tohoto dodatku č. 4 

smlouvy o dílo. 

2. Mění se článek 5. smlouvy – cena díla a to tak, že se původní znění odst. 5.1 smlouvy nahrazuje tímto 
zněním: 

Cena dle smlouvy o dílo       59 707 234,87 Kč bez DPH 
Dodatek č. 1          1 912 634,61 Kč bez DPH 
Dodatek č 2          1 314 040,14 Kč bez DPH 
Tento dodatek č. 4 :          
Zúžení rozsahu díla            -997.086,26 Kč bez DPH 
Rozšíření předmětu díla          3 188.728,34  Kč bez DPH 

  2 191 642,08  Kč bez DPH 
 
Cena ve znění dodatku č. 4      65 125 551,70 Kč bez DPH 

 

Cena za řádně dokončené dílo činí  dle dodatku č.4  65 125 551,70 Kč bez DPH (slovy: šedesát pět miliónů 

sto dvacet pět tisíc pět set padesát jedna korun českých a sedmdesát haléřů). K této ceně bude připočtena 
DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.  

 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a 
zhotovitel dvě vyhotovení. 

2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny. 

3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 4, při dodržení podmínek stanovených nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o 
registru smluv, v platném znění.  

4. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 4 v registru smluv uveřejní objednatel. 

5. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 4 nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších 
podmínek. 

6. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.  

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy. 
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Příloha č. 1: ZL.č.4  

Mladá Boleslav, dne 21.4.2023   Praze, dne  

 

 

 

_____________________________ ________________________________ 

Objednatel Zhotovitel  

MUDr. Raduan Nwelati xxxxxxxxxxxxx,  

primátor předseda představenstva 

 Chládek & Tintěra, a.s. 
 
 
DOLOŽKA 
Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích 
schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 666 ze dne 17.4. 2023 

 

V Mladé Boleslavi dne  20.4.2023 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxx 

vedoucí odboru  
Odbor stavební a rozvoje města  
Magistrát města Mladá Boleslav 

 

 

 


