
únor březen duben květen červen červenec
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

celková doba výstavby
ETAPA I. V ul. Spojilská od ul. V Zahrádkách po ul. Pod Zahradami

převzetí staveniště 
zemní práce
Zhotovení nových povrchů
vyklízení staveniště

ETAPA II. V ul. Pod Lipami od ul. Spojilská po čp. 28
zemní práce
Zhotovení nových povrchů
vyklízení staveniště

Harmonogram prací je zavislý na klimatických podmínkách a termínu převzetí staveniště
Celková doba realizace  9 týdnů

měsíc
týden



Veřejné osvětení Pardubice- Pardubičky oprava
únor březen duben květen červen červenec

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

celková doba výstavby
ETAPA I.

ETAPA II.

ETAPA III.

vyklízení staveniště

Harmonogram prací je zavislý na klimatických podmínkách a termínu převzetí staveniště
Celková doba realizace  24 týdnů

srpen

Teréní upavy, uvedení povrchu do 
puvodního stavu

Teréní upavy, uvedení povrchu do 
puvodního stavu

D+M sloupů, pokládka kavbelu
zemní práce

zemní práce
D+M sloupů, pokládka kavbelu
Teréní upavy, uvedení povrchu do 
puvodního stavu

zemní práce
D+M sloupů, pokládka kavbelu

měsíc
týden

převzetí staveniště 



Veřejné osvětení Pardubice Zborovské Náměstí- zemní práce
únor březen duben květen červen červenec

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

celková doba výstavby
ETAPA I.

ETAPA II.

vyklízení staveniště

Harmonogram prací je zavislý na klimatických podmínkách a termínu převzetí staveniště
Celková doba realizace  5 týdnů

Teréní upavy, uvedení povrchu do 

zemní práce
D+M sloupů, pokládka kavbelu

týden

převzetí staveniště 
zemní práce
D+M sloupů, pokládka kavbelu
Teréní upavy, uvedení povrchu do 

měsíc srpen


