
Příloha č. 3 Smlouvy o dílo č. K - MO III 02/2023 (0021702023): Časový harmonogram provádění prací

Stavební úpravy v ul. Rumunská před čp. 359-365, Pardubice

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

celková doba výstavby

SO 101 komunikace a zpevněné plochy

zemní a bourací práce

finální vrstvy (dlažba, asfalt)

SO 401 – Veřejné osvětlení
zemní a bourací práce
montážní práce
SO 801 – Sadové a terénní úpravy

Výsadby

Harmonogram prací je závislý na klimatických podmínkách 
Celková doba realizace  12 týdnů

Harmonogram finančního plnění:

30% z ceny díla
40% z ceny díla
30% z ceny díla

Datum: 4.4.2023 
Vypracoval: Ing. Luděk Čapek

 V Pardubicích, dne 20. 4. 2023                                                                           V Pardubicích, dne 20. 4. 2023
                

Za objednatele:                                                                                                              Za zhotovitele:

.................................................................                                                                          ..................................................................
Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek                                                                                         Ing. Ondřej Hlaváč
starosta Městského obvodu Pardubice III                                                                 předseda představenstva
                                                                                                                                           Služby města Pardubic a.s.

                                                                                                                                           ..................................................................
                                                                                                                                           Ing. Aleš Kopecký
                                                                                                                                           místopředseda představenstva
                                                                                                                                           Služby města Pardubic a.s.

I. Fakturace (konec měsíce…...)
II. Fakturace (konec měsíce…...)
III. Fakturace (konečná faktura po předání díla )

týden

převzetí staveniště 

konstrukční vrstvy + obruby

vyklízení staveniště

Odstranění stromů a keřů


