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DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO 
NA REALIZACI STAVBY
  

Karlovarská krajská nemocnice a.s.	
se sídlem:	Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
IČ:	26365804
DIČ:	CZ26365804
statutární zástupce:	MUDr. Josef März, předseda představenstva
 	Ing. Martin Čvančara, MBA, člen představenstva
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxx
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxx
společnost je zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1205

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

BAU-STAV a.s.
se sídlem:                        Loketská 344/12, 360 06  Karlovy Vary
IČ:                                   147 05 877               		
DIČ:                                 CZ14705877
statutární zástupce:         Ing. Petr Novák, předseda představenstva
bankovní spojení:            xxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]číslo účtu: 		  xxxxxxxxxxxxx
společnost je zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1448

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)


VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
Dne 4.8.2022 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem: „Nemocnice v Karlových Varech – lékárna, zřízení pracoviště pro přípravu        a ředění cytostatik“ a dne 9.11.2022 Dodatek č.1 Smlouvy o dílo, 
dohodly se smluvní strany, vzhledem k termínu dodání Izolátoru BSC III pro přípravu cytostatik, který je dodávkou objednatele a který je pro řádné dokončení díla nezbytný, na uzavření tohoto

Dodatku č. 2 
Smlouvy o dílo na realizaci stavby: 
„Nemocnice v Karlových Varech – lékárna, zřízení pracoviště pro přípravu 
a ředění cytostatik“

S ohledem na probíhající výběrové řízení na dodávku izolátoru pro výrobu cytostatik (dodávka objednatele) a s ohledem na to, že budoucí vybraný izolátor si může vyžádat změny stávající projektové dokumentace, mění se ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 4.8.2022 a Dodatku č.1 ze dne 9.11.2022 Smlouvy o dílo takto: 

A) Článek III. Doba plnění se upravuje a zní:
Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek s tím, že předpoklad dokončení díla bude nejpozději do 21 dnů po dodávce a instalaci izolátoru.
Po podpisu kupní smlouvy na izolátor bude zhotovitel neprodleně informován o termínu dodání tohoto izolátoru.
Vypracování změn projektové dokumentace k vybranému izolátoru zajistí objednatel a předá zhotoviteli vč. výkazu výměr k ocenění v co nejkratším termínu tak, aby zhotovitel byl schopen zajistit stavební připravenost pro úspěšnou montáž a zprovoznění izolátoru. Z důvodu stávající situace na trhu a opožděnými termíny dodávek se obě smluvní strany budou neprodleně informovat o případném zdržení dodávek nutných pro zajištění stavební připravenosti nebo o zpoždění termínu dodávky izolátoru.

B) Článek V. Cena a způsob její úhrady, bod 5.7 se doplňuje o odstavec ve znění:
Na dodatečné práce odsouhlasené oběma smluvními stranami bude vyhotoven Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo vč. úpravy termínu dokončení. 

C) Článek X. Předání a převzetí díla se mění a zní:
Zhotovitel se zavazuje řádně a protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu uvedeném v článku III. Doba plnění tohoto Dodatku č. 2. 

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 4.8.2022 a Dodatku č.1 ze dne 9.11.2022 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu. Každý stejnopis má právní sílu originálu.


 V Karlových Varech dne		            


Zhotovitel:						Objednatel:       




______________________________			__________________________________                 	 Ing. Petr Novák                                                                        MUDr. Josef März
      předseda představenstva			                 	předseda představenstva
             		

				


__________________________________
Ing. Martin Čvančara, MBA
           	     člen představenstva          
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