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Dodatek č. 3  

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1160/2021 

"Silnice II/277 a II/278 Český Dub" 

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

číslo účtu:              19-7964000277/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

Metrostav a. s. 

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

IČO: 00014915 

DIČ: CZ00014915 

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. František Kočí, předseda představenstva,  

                                                          Ing. Jaroslav Heran, člen představenstva 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu:             1809071/0100 

evidence: Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758 

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

takto: 

 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 7. 2021 smlouvu o provedení stavby, vedenou 

objednatelem pod č. OLP/1160/2021, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést 
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stavbu s názvem „Silnice II/277 a II/278 Český Dub“, a dále dne 23. 5. 2022 dodatek č. 1 a 

dne 18. 8. 2022 dodatek č. 2 (dále jen „smlouva“). 

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“). 

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku. 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Z předmětu smlouvy se vzhledem k výše uvedenému vypouští méněpráce tak, jak vyplývá 

z příloh tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

ponižuje o částku 230.280,00 Kč bez DPH, tj. 278.638,80 Kč včetně DPH.  

3. Celkový přehled změny ceny díla: 

  

Cena díla dle smlouvy bez DPH  11.323.128,92 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona 

č. 134/2016 Sb. bez DPH- vícepráce 

                0,00 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona 

č. 134/2016 Sb. bez DPH - méněpráce 

    -230.280,00 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (odečtení ceny za méněpráce) bez DPH 

11.323.128,92 Kč 

DPH a přičtení odchylky +0,01 Kč při zaokrouhlování 

dle programu ASPE  

  2.329.498,28 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení odchylky +0,01 Kč při 

zaokrouhlování dle programu ASPE a odečtení ceny 

za méněpráce) včetně DPH 

13.422.347,20 Kč 

  

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku ze smlouvy, b) Soupis 

prací, dodávek a služeb. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 
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objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 245/23/RK ze dne 14. 2. 2023. 

 

 

V Liberci dne 27. 4. 2023 V Praze dne        

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík Ing. František Kočí 

náněstek  hejtmana  předseda představenstva 

 

 

 

 ………………………… 

 Ing. Jaroslav Heran 

 člen představenstva 
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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 

dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v rámci veřejné zakázky 

„Silnice II/277 a II/278 Český Dub“ 

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn 

závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/277 a II/278 Český Dub“, která byla vypsána 

Libereckým krajem. 

Změna závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby. Tato změna dle § 222 

odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady - KSSLK 

Odůvodnění méněprací: 

Z důvodu absence historických podkladů k mostu ev. č. 277-012 SO 201 a s ohledem na rozsah 

prováděných prací na mostě se vypouští položka č. 029412 Ostatní požadavky - vypracování 

mostního listu. 

Archeologické práce nebyly realizovány (pol. č. 02821.2). Snižuje se položka archeologický dohled 

dle skutečnosti pol. č. 02821.1. 

Méněpráce (§ 222 odst. 4 zákona) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

02821.2 
PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA 

POVRCHU 
KČ -30 000,000 1,00 -30 000,00 

02821.1 
PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA 

POVRCHU 
KČ - 1 780,000 1,00 -21 780,00 

029412 
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ 

MOSTNÍHO LISTU 
KUS -1,000 16 000,00 -16 000,00 

CELKEM -67 780,00 Kč  

SO 301 - Úprava odvodnění - KSSLK 

Odůvodnění méněprací: 

Položka č. 89413 Šachty kanalizační z betonových dílců nebyly z realizovány z důvodu odlišného 

technického řešení na tomto stavebním objektu.  

Méněpráce (§ 222 odst. 4 zákona) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

89413 
ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA 

POTRUBÍ DN DO 200MM 
KUS -7,000 17 500,00 -122 500,00 

CELKEM -122 500,00 Kč  
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SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady - Český Dub 

Odůvodnění méněprací: 

Archeologické práce položky č. 02821.2 a 02821.2. nebyly realizovány.  

Méněpráce (§ 222 odst. 4 zákona) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

02821.2 
PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA 

POVRCHU 
KČ -20 000,000 1,00 -20 000,00 

02821.1 
PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA 

POVRCHU 
KČ -20 000,000 1,00 -20 000,00 

CELKEM -40 000,00 Kč  

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/277 a II/278 

Český Dub“ je nezbytné pro řádné dokončení díla. 
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„Silnice II/277 a II/278 Český Dub“ 

 

Zhotovitel : Metrostav a.s. Ing. Vít Vidai 
 

…………………………………… 

   Dne: 
 

………………………… 

Projektant/AD : IMCZ spol. s r.o. Ing. Petr Kobza 
 

…………………………………… 

   Dne: 
 

………………………… 

TDI : 
Contract management, 

a.s. 
Petr Kopecký 

 

…………………………………… 

   Dne: 
 

…………………………. 

Zástupce 

objednatele 
: 

Krajská správa silnic 

Libereckého kraje, 

příspěvková organizace  

Ing. Petr Kadlec  
 

…………………………………… 

   Dne: 
 

…………………………. 

Zástupce 

města Český 

Dub 

:  PhDr. Jiří Miler. Ph.D. 
 

…………………………………… 

   Dne: 
 

…………………………. 

 

Cena stavby dle smlouvy o provedení stavby (Kč bez DPH) 10.978.359,93 Kč 

Cena víceprací dle § 222 odst. 4 zákona v Kč bez DPH 0,00 Kč 

Cena méněprací dle § 222 odst. 4 zákona v Kč bez DPH -230.280,00 Kč 

Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH 230.280,00 Kč 

Změna dle ust. § 222 odst. 4 zákona v % 2,10 % 





3.1.1 Datum: 24.01.2023 Čas:

Soupis objektů s DPH

10:40:35

Strana: 1Aspe Firma: Firma

Stavba: JÚ - Silnice II/277 a II/278 Český Dub

Varianta: IV - 

Odbytová cena [Kč]  11 092 848,92

OC + DPH [Kč]  13 422 347,20

Název OC DPH OC + DPH Objekt

01 Liberecký kraj  8 562 782,94  1 798 184,42  10 360 967,36

 60 889,50 289 950,00SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady - KSSLK  350 839,50

 19 226,34 91 554,00SO 101 DIO - KSSLK  110 780,34

 1 182 208,05 5 629 562,13SO 101_102 Komunikace - KSSLK  6 811 770,18

 66 449,59 316 426,63SO 201 Most ev. č. 277-012 - KSSLK  382 876,22

 107 178,38 510 373,22SO 202 Opěrná zeď - KSSLK  617 551,60

 186 858,25 889 801,21SO 301 Úprava odvodnění - KSSLK  1 076 659,46

 75 817,94 361 037,82SO 401 Úprava elektro - KSSLK  436 855,76

 99 556,37 474 077,93SO 501 Přeložka plynovodu - KSSLK  573 634,30

02 Český Dub  2 530 065,98  531 313,86  3 061 379,84

 47 040,00 224 000,00SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady - Český Dub  271 040,00

 314 709,82 1 498 618,17SO 101_102 Komunikace - město Český Dub  1 813 327,99

 24 770,09 117 952,81SO 301 Úprava odvodnění - město Český Dub  142 722,90

 144 793,95 689 495,00SO 401 Úprava elektro - město Český Dub  834 288,95





Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 10:33:3024.01.2023Datum:3.6.1.10

Kč 350 839,50Cena s daní:

Kč 60 889,50DPH:

Kč 289 950,00Cena celková:

Kč 357 730,00Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší rozpočtové náklady - KSSLK

Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/277 a II/278 Český Dub

SO 000

Objekt: 01

Stavba: JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 289 950,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Čas: 10:33:3024.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/277 a II/278 Český Dub

Liberecký kraj

Vedlejší rozpočtové náklady - KSSLK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ

01

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  5 000,00  5 000,00

doplňující inženýrsko geologický průzkum  

posouzení pláně před realizací konstrukčních vrstev

 3 02821 2 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KČ  30 000,000  1,00  30 000,00

záchranný archeologický průzkum (provizorní cena 30 000,- Kč bez DPH - položka 

bude fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur 

vystavených oprávněnou institucí provádějící archeologický průzkum). Zadavatel 

upozorňuje, že položku  záchranný archeologický průzkum uvedenou v soupisu 

prací, musí účastník ocenit provizorní cenou, která je uvedena pod položkou v 

soupisu prací. V případě, že účastník ocení položku  (záchranný archeologický 

průzkum) jinou, než uvedenou provizorní cenou, zadavatel vyloučí účastníka ze 

zadávacího řízení.  

(položka bude použita na přímý příkaz TDI a investora v případě, že při provádění 

zemních prací a při provádění archeologického dohledu dojde k archeologickým 

nálezům. V rámci položky bude uzavřena smlouva o provedení archeologického 

průzkumu s příslušnou instituci oprávněnou k provádění archeologického 

průzkumu. Dále je Zhotovitel povinen strpět na staveništi archeologický průzkum v 

průběhu provádění stavebních prací. Činnost za archeologický průzkum bude 

fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur od 

oprávněné instituce provádějící archeologický průzkum.)

30000=30 000,000 [A]

ZBV:

finální dodatekZBV2 -30 000,000 -30 000,00

aktuální množství  0,00 0,000

 2 02821 1 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KČ  30 000,000  1,00  30 000,00

archeologický dohled (provizorní cena 30 000,- Kč bez DPH - položka bude 

fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur 

vystavených oprávněnou institucí provádějící archeologický dohled). Zadavatel 
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Čas: 10:33:3024.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/277 a II/278 Český Dub

Liberecký kraj

Vedlejší rozpočtové náklady - KSSLK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ

01

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

upozorňuje, že položku archeologický dohled uvedenou v soupisu prací, musí 

účastník ocenit provizorní cenou, která je uvedena pod položkou v soupisu prací. V 

případě, že účastník ocení položku  (archeologický dohled) jinou, než uvedenou 

provizorní cenou, zadavatel vyloučí účastníka ze zadávacího řízení.  

(v rámci položky je Zhotovitel stavby povinen respektovat zákon č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči a provést oznámení o zahájení výkopových prací a to v 

dostatečném předstihu před prováděním zemních prací. Dále je Zhotovitel povinen 

strpět na staveništi archeologický dohled v průběhu provádění stavebních prací. 

Oznámení musí být adresováno na příslušnou instituci oprávněnou k provádění 

archeologického dohledu a výzkumu, se kterou bude formou smlouvy o 

archeologickém dohledu zajištěn archeologický dohled. Dojde-li při provádění 

zemních prací k archeologickým nálezům, je Zhotovitel povinen veškeré stavební 

práce okamžitě zastavit a tyto skutečnosti neprodleně oznámit TDI, zástupci 

investora a příslušnému archeologickému pracovišti provádějící archeologický 

dohled. Činnost za archeologický dohled bude fakturována dle skutečnosti na 

základě Zhotovitelem předložených faktur od oprávněné instituce provádějící 

archeologický dohled.)

30000=30 000,000 [A]

ZBV:

finální dodatekZBV2 -21 780,000 -21 780,00

aktuální množství  8 220,00 8 220,000

 4 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  33 000,00  33 000,00

dílčí část pro KSSLK  

objekt 101_102-Komunikace KSSLK  

objekt 201-most ev. č. 277012  

objekt 202-opěrná zeď  

objekt 301-úprava odvodnění KSSLK  

objekt 401-úprava elektro KSSLK  

objekt 501-úprava plynovodu  

  

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby) včetně vytyčení stavby, obvodu staveniště a skutečného zjištění průběhu 
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Silnice II/277 a II/278 Český Dub

Liberecký kraj

Vedlejší rozpočtové náklady - KSSLK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ

01

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

1=1,000 [A]

 5 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  7 500,00  7 500,00

dna šachet po vykopání sondy na trubním vedení - předpoklad 5 výjezdů a 

zpracování podkladu, před zasypáním, dílčí část objektu 301

 6 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000  16 000,00  16 000,00

Mostní list včetně 1. mostní prohlídky (dle ČSN 73 6220 a 73 6221). Včetně zápisu  

do BMS.

1=1,000 [A]

ZBV:

finální dodatekZBV2 -1,000 -16 000,00

aktuální množství  0,00 0,000

 7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  88 000,00  88 000,00

Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 11 Směrnice pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (2/2007), vč. dodatku č. 1 

(12/2009) – Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací dle čl. 11.4.2.1 SDS PK v 

rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací (TKP-D) (8/2006), příloha č. 5. Součástí je předání 

dokumentace v tištěné podobě (4 paré) a předání 1 x v elektronické podobě 

(rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném 

formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

 8 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  80 000,00  80 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního 

zákona, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS 

PK) (2/2007),  vč. dodatku č. 1 (12/2009) v rozsahu dle kap. 6 Technických 
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kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) 

(8/2006), příloha č. 6. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (3 paré) a 

předání 1 x v digitální podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v 

uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).  

  

dílčí část pro KSSLK včetně zaměření skutečného stavu  

objekt 101_102-Komunikace KSSLK  

objekt 201-most ev. č. 277012  

objekt 202-opěrná zeď  

včetně zaměření skutečného provedení  

objekt 301-úprava odvodnění KSSLK  

objekt 401-úprava elektro KSSLK  

objekt 501-úprava plynovodu

1=1,000 [A]

 9 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  14 000,00  14 000,00

Geodetické zaměření zkutečného provedení stavby vložené na podkladu 

katastrální mapy, v případě zásahu do cizích pozemků Geometrický plán potvrzený 

katastrálním úřadem. (Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů 

a inženýrských sítí  a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném 

formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro 

evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena 

příslušným katastrálním úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb 

investora).

1=1,000 [A]

 10 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  4 230,00  4 230,00

monitoring dotčených objektů před a po stavbě

1=1,000 [A]

 11 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  50 000,00  50 000,00

Náklady na umístění stavby:                                                       

Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně 

zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.  
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Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením 

staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, 

kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií 

po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou 

a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby 

zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a 

prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. 

Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a 

náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní 

značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, 

plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných 

komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní 

údržby.

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  289 950,000

 289 950,00Celkem:
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Kč 110 780,34Cena s daní:

Kč 19 226,34DPH:

Kč 91 554,00Cena celková:

Kč 91 554,00Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

DIO - KSSLK

Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/277 a II/278 Český Dub

SO 101

Objekt: 01

Stavba: JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 91 554,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  91 554,00  91 554,00

položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle 

schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje pronájem dopravního znační 

- tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje 

dočasné dopravní značení vč. sloupků, semafory, dopravní zařízení (např 

citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, světelné výstražné zařízení 

atd.) oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby Součástí položky 

je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. 

Součástí položky je vyřízení DIO včetně jeho projednání.

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  91 554,000

 91 554,00Celkem:
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Kč 6 811 770,18Cena s daní:

Kč 1 182 208,05DPH:

Kč 5 629 562,13Cena celková:

Kč 5 580 268,78Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace - KSSLK

Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice II/277 a II/278 Český Dub

SO 101_102

Objekt: 01

Stavba: JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč 5 629 562,13Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  220,946  74,00  16 350,00

zemina  

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku

119,43*1,85=220,946 [A]

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 354,200  37,00  50 105,40

zemina - výměna aktivní zóny  

na přímý příkaz TDI  

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku

732*1,85=1 354,200 [A]

 3 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  573,300  148,00  84 848,40

beton  

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku

459,16+114,14=573,300 [A]

 4 014102a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  877,790  136,00  119 379,44

kamenivo  

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku

726,58+151,21=877,790 [A]

 5 014102c POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4,752  498,00  2 366,50

asfalt  

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku

3,432+1,32=4,752 [A]

 6 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  15 000,00  15 000,00

během výstavby  

položka obsahuje kompletní zajištění průběhu vč. výškového určení inž. sítí příp. 
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kopanou sondou před zahájením stavebních prací a úpravy / případnou ochranu 

inž. sítí dle požadavků třetích stran (obsah realizační dokumentace)  

v případě odkrytí vedení IS bude přizván správce dotčeného vedení a upřesní 

postup stavebních prací a ochranu případně přeložku IS -položka bude provedena 

na přímý příkaz TDI a investora

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  288 049,740

Zemní práce1

 7 111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM M2  35,000  46,00  1 610,00

mezi chodníkem a parkovací plochou včetně likvidace  

vč. likvidace křoví příp. pařezů zhotovitelem, vč. stromů do D=100mm, vč.odvozu a 

kompletní likvidace odpadu např. spálením, vč. likvidace popelu či štěpky, plocha 

křovin odhadem

 8 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  2,000  2 240,00  4 480,00

vč.odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem (předpoklad do 20km) a 

likvidace pařezů zhotovitelem, včetně zásypu jam vhodnou zeminou se zhutněním; 

investor nepřipouští odstranění pařezů frézováním

ZBV:

Silnice II/277 a II/278 Český Dub - I.ETAPA (ZBV)ZBV1  1,000  2 240,00

mezi chodníkem a parkovací plochou včetně odvozu dřevní hmoty a likvidace pařezů zhotovitelem

1,0=1,000 [A]

aktuální množství  6 720,00 3,000

 9 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, M3  2,160  824,00  1 779,84

po zaříznutí hrany š. 0,3 m, tl. 0,1 m, MK v napojení   

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102c
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(6,5+6,5+4+5+6,5+16+7,5)*0,3*0,1+20*0,3*0,1=2,160 [A]

 10 113174 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3  17,100  806,00  13 782,60

drobná kostka pro zpětné použití ul. 17. listopadu včetně lože, majetek města 

Český Dub  

vč.pročištění vyzískaných dlažebních kostek. Součástí položky je likvidace 

vzniklého odpadu. V rámci položky je odvoz dlž. kostek na místo určené 

investorem (předpoklad do 5 km)

114*0,15=17,100 [A]

 11 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  28,400  605,00  17 182,00

chodník (plyn) - zámková dlažba a vegetační tvárnice z přilehlého parkoviště 

včetně odvozu na skládku  

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102b

83*0,10+134*0,15=28,400 [A]

 12 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  516,350  339,00  175 042,65

podkladní vrstvy tl. 200 mm, Husova chodník tl. 0,15 m  

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102a

(853+291+993)*0,2+(114+134+90+83+41+131)*0,15=516,350 [A]

 13 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  215,880  729,00  157 376,52

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102b

(853+291)*0,17+(90+83+41)*0,1=215,880 [A]

 14 113478 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET 

PODKL

M3  162,790  329,00  53 557,91
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vlastník KSSLK, mozaika a drobná kostka majetek investora,   

vč.odvozu mozaiky a drobných kostek na místo určené investorem (předpoklad do 

20 km)

993*0,15+90*0,09+0,14*(31+10)=162,790 [A]

 15 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  294,000  55,00  16 170,00

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102b

203+91=294,000 [A]

 16 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  310,000  88,00  27 280,00

vč.odvozu kamenných obrubníků na místo určené investorem (předpoklad do 20 

km)

270+40=310,000 [A]

 17 11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M  22,000  78,00  1 716,00

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102b

 18 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  117,120  980,00  114 777,60

hlavní trasa tl. 40 až 130 mm, 100 mm před mostem, v napojení na hlavní trasu B. 

Němcové v pr. tl. 60 mm  

materiál bude povinně odkoupen investorem, včetně odvozu, viz smlouva o 

provedení stavby

101*0,1+(853+291)*(0,04+0,13)*0,5+(150+13)*0,06=117,120 [A]

ZBV:

Silnice II/277 a II/278 Český Dub - I.ETAPA (ZBV)ZBV1  1,800  1 764,00

most ev. č. 277-012 tl. 40 mm včetně odvozu

45*0,04=1,800 [A]
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aktuální množství  116 541,60 118,920

 19 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  11,900  116,00  1 380,40

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem)

(65+54)*0,1=11,900 [A]

 20 12373 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  119,430  316,00  37 739,88

chodníky 100 mm, zatr. tvárnice 150 mm, vozovky 300 mm   

poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102-1

(134+66+11,8+57)*0,1+134*0,15+(112+121+8,5)*0,3=119,430 [A]

 21 12373 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  732,000  158,00  115 656,00

výměna podloží proběhne na přímý příkaz TDI  

poplatek za skládku vykázán v položce 014102 - 2

1300*0,45+420*0,35=732,000 [A]

 22 12910 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M3  5,000  388,00  1 940,00

v tl. 1 cm - odborný odhad, včetně likvidace

400*0,01+100*0,01=5,000 [A]

 70 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS  0,000  500,00  0,00

ZBV:

Silnice II/277 a II/278 Český Dub - I.ETAPA (ZBV)ZBV1  2,000  1 000,00

most ev. č. 277-012

2,0=2,000 [A]

aktuální množství  1 000,00 2,000
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 77 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  0,000  300,00  0,00

ZBV:

Silnice II/277 a II/278 Český Dub - I.ETAPA (ZBV)ZBV1  3,000  900,00

aktuální množství  900,00 3,000

 23 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  732,000  124,00  90 768,00

výměna podloží v tl. do 0,5 m z nakoupeného materiálu, 100% PS, na přímý příkaz 

TDI

1300*0,45+420*0,35=732,000 [A]

 75 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  0,000  250,00  0,00

ZBV:

Silnice II/277 a II/278 Český Dub - I.ETAPA (ZBV)ZBV1  1,200  300,00

aktuální množství  300,00 1,200

 76 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,000  770,00  0,00

ZBV:

Silnice II/277 a II/278 Český Dub - I.ETAPA (ZBV)ZBV1  1,800  1 386,00

aktuální množství  1 386,00 1,800

 24 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  2 785,200  22,00  61 274,40

1976+61+226+5,3+4,6+(8*0,25)+134+112+66+121+57+8,5+11,8=2 785,200 [A]
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 25 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  10,900  246,00  2 681,40

nakoupený humus v tl. 0,1 m

109*0,1=10,900 [A]

 26 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  3,350  189,00  633,15

nakoupený humus v tl. 0,1 m

134*0,1*0,25=3,350 [A]

 27 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  109,000  32,00  3 488,00

Zemní práce  907 906,351

Základy2

 28 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  360,000  155,00  55 800,00

275+70+15=360,000 [A]

Základy  55 800,002

Komunikace5

 29 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3  4,320  2 000,00  8 640,00

KSC I, SCC8/10 tl. 0,16 m - výjezd ul. Husova

27*0,16=4,320 [A]

 30 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3  404,680  889,00  359 760,52

MZK 0/32 GA tl. 170 mm, tl. 220 mm

1976*0,17+226*0,22+112*0,17=404,680 [A]
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 31 56320 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU M3  20,100  1 150,00  23 115,00

frakce 0/32 v tl. 150 mm  

podkladní vrstva konstrukce z VŠ navržena s ohledem na dopravní zatížení v této 

části a charakter všech přilehlých MK v lokalitě

134*0,15=20,100 [A]

 32 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  637,253  710,00  452 449,63

ŠD a, B 0/32 tl. 250 mm, vozovka, stání, ostrůvek, podkladní vrstvy  tl. 150-200 mm, 

250 mm 17. listopadu

(1976+226+34+5,3+8)*0,25+(66+112+57+8,5+11,8)*(0,15+0,2)*0,5+121*0,25=637,253 [A]

 33 56340 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3  4,725  776,00  3 666,60

výjezd ul. Husova tl. 150-200 mm

27*(0,15+0,20)*0,5=4,725 [A]

 34 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  2 088,000  10,00  20 880,00

PI 0,6 kg/m2 (ové značení PI-C)

1976+112=2 088,000 [A]

 35 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 188,300  13,00  28 447,90

2x mezi živ. vrstvami, nové znač. PS-C (CP), na odfrézovaný povrch ul. B. 

Němcové

1976+100,3+112=2 188,300 [A]

ZBV:

Silnice II/277 a II/278 Český Dub - I.ETAPA (ZBV)ZBV1  90,000  1 170,00

most ev. č. 277-012

45*2=90,000 [A]
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aktuální množství  29 617,90 2 278,300

 36 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 976,000  23,00  45 448,00

0,35 až 0,6

ZBV:

Silnice II/277 a II/278 Český Dub - I.ETAPA (ZBV)ZBV1  45,000  1 035,00

most ev. č. 277-012

aktuální množství  46 483,00 2 021,000

 37 574B04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S M3  87,532  6 200,00  542 698,40

s rozptýlenou výztuží trojrozměrnými vlákny kryt, kryt v ul. B. Němcové tl. 40 mm

(1976+100,3)*0,04+112*0,04=87,532 [A]

ZBV:

Silnice II/277 a II/278 Český Dub - I.ETAPA (ZBV)ZBV1  1,800  11 160,00

most ev. č. 277-012 tl. 40 mm, s rozptýlenou výztuží trojrozměrnými vlákny

45*0,04=1,800 [A]

aktuální množství  553 858,40 89,332

 38 574D06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S M3  131,298  5 530,00  726 077,94

vyztužený trojrozměrnými vlákny tl. 60 mm

(1976+100,3)*0,06+112*0,06=131,298 [A]

 39 574F06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 

16S

M3  98,800  5 080,00  501 904,00
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1976*0,05=98,800 [A]

 40 58211 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  42,500  1 450,00  61 625,00

rozšíření u mostu žula vel. 160/160/160 mm

34+8,5=42,500 [A]

 41 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z BETONU M2  27,000  1 480,00  39 960,00

C20/25nXF3 tl. 100 mm s vyspárováním, žula vel. 160/160/160 mm

 42 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  347,000  965,00  334 855,00

žula vel. 100(80)/100/100 mm

226+121=347,000 [A]

 43 582311 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO 

LOŽE Z KAMENIVA

M2  57,000  885,00  50 445,00

nová na chodnících žula vel. 40(50)/50/50 mm

 44 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z 

KAMENIVA

M2  7,500  720,00  5 400,00

kolem rel. dlažby

8*0,25+22*0,25=7,500 [A]

 45 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  71,300  410,00  29 233,00

ostrůvek, chodník část po přeložce plynu

5,3+66=71,300 [A]
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 46 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  16,400  418,00  6 855,20

speciální reliéfní

4,6+11,8=16,400 [A]

 47 58401 VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL 

DO 100MM

M2  134,000  710,00  95 140,00

do lože z hlinitého písku frakce 0/4 s příměsí hrudek hlíny 25-30% hmotnosti vč. 

příměsi vapexu

 71 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2  0,000  620,00  0,00

ZBV:

Silnice II/277 a II/278 Český Dub - I.ETAPA (ZBV)ZBV1  10,180  6 311,60

vjezd u č.p. 16

6,88*1,48=10,180 [A]

aktuální množství  6 311,60 10,180

 48 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  72,000  55,00  3 960,00

52+20=72,000 [A]

Komunikace  3 360 237,795

Přidružená stavební výroba7

 72 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M  0,000  160,00  0,00

ZBV:

Silnice II/277 a II/278 Český Dub - I.ETAPA (ZBV)ZBV1  6,000  960,00
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kabel ČEZ ve vjezdu k č.p. 8

6,0=8,000 [A]

aktuální množství  960,00 6,000

 73 702323 ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY PŘES 40 CM M  0,000  331,00  0,00

ZBV:

Silnice II/277 a II/278 Český Dub - I.ETAPA (ZBV)ZBV1  2,000  662,00

kabel ČEZ ve vjezdu k č.p. 8

2,0=2,000 [A]

aktuální množství  662,00 2,000

Přidružená stavební výroba  1 622,007

Potrubí8

 49 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  25,000  2 150,00  53 750,00

šachty

22+3=25,000 [A]

ZBV:

Silnice II/277 a II/278 Český Dub - I.ETAPA (ZBV)ZBV1  1,000  2 150,00

aktuální množství  55 900,00 26,000

 50 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  19,000  850,00  16 150,00

šoupata

17+2=19,000 [A]
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ZBV:

Silnice II/277 a II/278 Český Dub - I.ETAPA (ZBV)ZBV1  1,000  850,00

aktuální množství  17 000,00 20,000

 74 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  0,000  3 080,00  0,00

ZBV:

Silnice II/277 a II/278 Český Dub - I.ETAPA (ZBV)ZBV1  1,000  3 080,00

kabel ČEZ ve vjezdu k č.p. 8

1,0=1,000 [A]

aktuální množství  3 080,00 1,000

Potrubí  75 980,008

Ostatní konstrukce a práce9

 51 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  4,000  2 146,00  8 584,00

 52 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  1,000  1 778,00  1 778,00

 53 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  1,000  81,00  81,00

 54 914321 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONT

KUS  14,000  2 146,00  30 044,00

ZBV:
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Silnice II/277 a II/278 Český Dub - I.ETAPA (ZBV)ZBV1  2,000  4 292,00

středový ostrůvek u č.p. 13

2,0=2,000 [A]

aktuální množství  34 336,00 16,000

 55 914322 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  11,000  1 778,00  19 558,00

 56 914323 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  6,000  101,00  606,00

vč. odvozu na místo určené investorem předpoklad odvozu do 20 km

 57 914323a DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  11,000  101,00  1 111,00

vč. odvozu na místo určené investorem předpoklad odvozu do 20 km

 78 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  0,000  117,00  0,00

ZBV:

Silnice II/277 a II/278 Český Dub - I.ETAPA (ZBV)ZBV1  85,750  10 032,75

aktuální množství  10 032,75 85,750

 58 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  85,750  300,00  25 725,00

dle odsouhlaseného VDZ

(3+16+15*4+12*2)*0,125+(9+30+45+14)*0,5*0,25+110*0,3*0,125+(8+5+4+9)*3*0,5+6+8,5+3=85,750 [A]

ZBV:

Silnice II/277 a II/278 Český Dub - I.ETAPA (ZBV)ZBV1  0,000  0,00
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dle odsouhlaseného VDZ

(3+16+15*4+12*2)*0,125+(9+30+45+14)*0,5*0,25+110*0,3*0,125+(8+5+4+9)*3*0,5+6+8,5+3=85,750 [A]

aktuální množství  25 725,00 85,750

 59 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  34,500  385,00  13 282,50

do betonu s boční opěrkou C20/25XF3 tl. 100 mm

ZBV:

Silnice II/277 a II/278 Český Dub - I.ETAPA (ZBV)ZBV1  0,000  0,00

most ev. č. 277-012, levá a pravá římsa

10+5=15,000 [A]

aktuální množství  13 282,50 34,500

 60 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  22,000  405,00  8 910,00

do betonu s boční opěrkou - stávající parkoviště (zesílená) C20/25XF3 tl. 100 mm

 61 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  268,000  436,00  116 848,00

do betonu s boční opěrkou C20/25XF3 tl. 100 mm

242+26=268,000 [A]

 62 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  16,000  725,00  11 600,00

do bet. lože C20/25XF3 tl. 100 mm

 63 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M  45,500  1 340,00  60 970,00

památková zóna do betonu s boční opěrkou C20/25XF3 tl. 100 mm
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 64 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M  327,000  1 640,00  536 280,00

do bet. lože C20/25XF3 tl. 100 mm

280+47=327,000 [A]

 65 91771 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH M  17,000  660,00  11 220,00

2 řady velké kamenné kosky 160/160/160 mm do lože z betonu C20/25XF3 tl. 100 

mm, výjezd do ul. Husova v úrovni

 66 91771 a OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH M  82,000  617,00  50 594,00

1 řada velké kamenné kosky 160/160/160 mm do lože z betonu C20/25XF3 tl. 100 

mm

 67 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  72,000  75,00  5 400,00

v napojeních na asf. kryty včetně likvidace odpadu

52+20=72,000 [A]

 68 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  11,000  1 150,00  12 650,00

odvodňovací proužekz drobné kamenné kostky 80/100/100 mm u K+R, beton 

C20/25nXF3, malta M25XF4

0,5*22=11,000 [A]

 69 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  2 600,000  4,00  10 400,00

znečištěné během výstavby, předpoklad 5x během výstavby + znečištění dílčí 

části během výstavby, předpoklad 4x, včetně likvidace vzniklého odpadu

5*400+4*150=2 600,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce  939 966,259
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 5 629 562,13Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  10,518  148,00  1 556,66

železobeton (římsa, zábradlí)  

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku

Všeobecné konstrukce a práce  1 556,660

Svislé konstrukce3

 2 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KS  10,000  450,00  4 500,00

D+M kotevního prvku včetně vrtů a zálivky, 10 prvků po 10 kg

ZBV:

Silnice II/277 a II/278 Český Dub - I.ETAPA (ZBV)ZBV1 -10,000 -4 500,00

D+M kotevního prvku včetně vrtů a zálivky, 10 prvků po 10 kg

10,0=10,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 3 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  1,007  16 500,00  16 615,50

20% navíc pro doplnění kce vytvořené pod římsouči doplnění

(0,3+0,31)*0,5*0,55*5*1,20=1,007 [A]

ZBV:

Silnice II/277 a II/278 Český Dub - I.ETAPA (ZBV)ZBV1 -1,007 -16 615,50

20% navíc pro doplnění kce vytvořené pod římsou či doplnění

(0,3+0,31)*0,5*0,55*5*1,20=1,007 [A]

aktuální množství  0,00 0,000
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 4 31736 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI T  0,019  31 500,00  598,50

10 216 - z tab., 5% navíc

18,47*1,05*0,001=0,019 [A]

ZBV:

Silnice II/277 a II/278 Český Dub - I.ETAPA (ZBV)ZBV1 -0,019 -598,50

10 216 - z tab., 5% navíc

18,47*1,05*0,001=0,019 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 5 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,063  31 500,00  1 984,50

z tabulky, 5% navíc

59,796*1,05*0,001=0,063 [A]

ZBV:

Silnice II/277 a II/278 Český Dub - I.ETAPA (ZBV)ZBV1 -0,063 -1 984,50

z tabulky, 5% navíc

59,796*1,05*0,001=0,063 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

Svislé konstrukce  0,003

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 6 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  45,961  896,00  41 181,06

spodek mostovky

(4,14+4,16)*0,5*11,075=45,961 [A]
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 7 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  18,000  1 566,00  28 188,00

výtok a vtok, mostovka a zbytky římsy

(0,4+0,5+0,4+0,5)*(5+5)=18,000 [A]

 8 626222 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL 

DO 50MM

M2  5,000  2 772,00  13 860,00

vtok - upřesní se dle skutečnosti

ZBV:

Silnice II/277 a II/278 Český Dub - I.ETAPA (ZBV)ZBV1  5,550  15 384,60

most ev. č. 277-012, pravá římsa

(0,31+0,5+0,3)*5=5,550 [A]

aktuální množství  29 244,60 10,550

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  98 613,666

Přidružená stavební výroba7

 9 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2  74,761  427,00  31 922,95

spodní část mostovky, nová římsa, čelo vtoku, výtoku

(4,14+4,16)*0,5*11,075+1,8*10+(0,3+0,55+0,31)*5+10*0,5=74,761 [A]

Přidružená stavební výroba  31 922,957

Ostatní konstrukce a práce9

 10 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  15,000  9 200,00  138 000,00
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žárově zinkovaná úpravavč. kotvení sloupků, šrouby nerez, vrty, zálivky vč. 

případné nivelační hmoty pod kotevní desky  

nátěr RAL 7011

10+5=15,000 [A]

 11 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000  1 707,00  3 414,00

277-012

 12 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,000  2 146,00  4 292,00

 13 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  2,000  81,00  162,00

vč. odvozu na místo určené investorem předpoklad odvozu do 20 km

 17 919146 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ M  0,000  1 890,00  0,00

ZBV:

Silnice II/277 a II/278 Český Dub - I.ETAPA (ZBV)ZBV1  0,750  1 417,50

aktuální množství  1 417,50 0,750

 18 931183 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 30MM M2  0,000  207,00  0,00

ZBV:

Silnice II/277 a II/278 Český Dub - I.ETAPA (ZBV)ZBV1  0,750  155,25

aktuální množství  155,25 0,750
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 20 931183 B VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM 

PRŮŘEZU DO 300MM2

M2  0,000  207,00  0,00

ZBV:

Silnice II/277 a II/278 Český Dub - I.ETAPA (ZBV)ZBV1  1,500  310,50

aktuální množství  310,50 1,500

 19 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  0,000  141,00  0,00

ZBV:

Silnice II/277 a II/278 Český Dub - I.ETAPA (ZBV)ZBV1  1,500  211,50

aktuální množství  211,50 1,500

 14 938541 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 

BARŮ

M2  74,761  210,00  15 699,81

 15 96616A BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  4,293  4 815,00  20 670,80

stávající zábradlí oboustranně a část římsy 1 m3, 10% navíc  

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014122

(0,3*0,15*(5*10)+4*0,3*0,25*0,8+(1+3)*0,43*0,3*0,8+1)*1,10=4,293 [A]

Ostatní konstrukce a práce  184 333,369

 316 426,63Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  9,638  148,00  1 426,42

železobeton (zábradlí)  

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku

Všeobecné konstrukce a práce  1 426,420

Svislé konstrukce3

 2 31731 ŘÍMSY Z PROST BETONU M3  1,000  6 300,00  6 300,00

výsprava stáv. římsy na 5 místech po 0,2 m3/1 opravu s příplatkem za pracnost 

včetně bednících prvků  

C30/73 XF3

5*0,2=1,000 [A]

ZBV:

Silnice II/277 a II/278 Český Dub - I.ETAPA (ZBV)ZBV1 -0,600 -3 780,00

výsprava stáv. římsy na 5 místech po 0,2 m3/1 opravu s příplatkem za pracnost včetně bednících prvků  

C30/73 XF3

5*0,2=-1,000 [A]

výsprava stáv. římsy na 5 místech po 0,2 m3/1 opravu s příplatkem za pracnost včetně bednících prvků  

C30/73 XF3

2*0,2=0,4 [A]

aktuální množství  2 520,00 0,400

Svislé konstrukce  2 520,003

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 3 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  52,000  1 566,00  81 432,00
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(0,1+0,4)*24+(24+8)*0,5*2,5=52,000 [A]

 4 626222 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL 

DO 50MM

M2  16,200  2 772,00  44 906,40

stávající římsa po odstranění žel.bet. zábradlí

0,3*6+0,6*24=16,200 [A]

 5 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  2,500  168,00  420,00

v místech doplnění římsy

5*0,5=2,500 [A]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  126 758,406

Přidružená stavební výroba7

 11 76291 DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ Z ŘEZIVA M2  0,000  500,00  0,00

ZBV:

Silnice II/277 a II/278 Český Dub - I.ETAPA (ZBV)ZBV1  12,000  6 000,00

plot u č.p. 16

6,0*2,0=12,000 [A]

aktuální množství  6 000,00 12,000

 6 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2  70,600  427,00  30 146,20

římsa po reprofilaci, podmínečně svislý líc OZ za přdpokaldu možností vstupu na 

pozemek pod zdí

0,3*6+(0,1+0,6+0,4+0,1)*24+(24+8)*0,5*2,5=70,600 [A]

Přidružená stavební výroba  36 146,207
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Ostatní konstrukce a práce9

 7 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  34,000  9 200,00  312 800,00

žárově zinkované včetně kotvení sloupků, šrouby nerez, vrty, zálivky vč. případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky  

nátěr RAL 7011

6+28=34,000 [A]

 8 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  0,004  101 750,00  407,00

včetně jejího pročištění a zbavení staré zálivky

(0,1+0,6+0,4+0,1+2,5)*0,05*0,02=0,004 [A]

 9 938541 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 

BARŮ

M2  68,200  210,00  14 322,00

0,4*24+0,1*24+(24+8)*0,5*2,5+0,6*24+0,3*6=68,200 [A]

 10 96616A BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  3,934  3 800,00  14 949,20

zábradlí oboustranně, navíc 1 m3, 10% navíc  

doplnit - včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a 

uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014122

(0,2*0,3*0,9*2+(10+3)*0,43*0,25*0,8+0,3*0,15*(24+6)+1)*1,10=3,934 [A]

 16 966841 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO M  0,000  174,00  0,00

ZBV:

Silnice II/277 a II/278 Český Dub - I.ETAPA (ZBV)ZBV1  6,000  1 044,00

plot u č.p. 16

6,0=6,000 [A]
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aktuální množství  1 044,00 6,000

Ostatní konstrukce a práce  343 522,209

 510 373,22Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  168,786  148,00  24 980,33

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku  

včetně odpadu při čištění UV+Š

26,228+88,447+15,543+4,22+6,474+21,832+1,042+5=168,786 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  24 980,330

Zemní práce1

 2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  137,961  180,00  24 832,98

z místa meziskládky

114,475+23,486=137,961 [A]

 3 12970 ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET KUS  25,000  750,00  18 750,00

stávajících včetně likvidace odpadu

 4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  137,961  300,00  41 388,30

pro zpětný zásyp včetně odvozu na meziskládku

((1,5+1,57)*0,5*11,7*1,3+1,5*(16,5+28,2)*1,3+(3,5+4,7+4+6+5+2+5,8+6,3+2,7+6,3+1,5+1,5+6,3)*1,10*1,3+7*1,2*1,3+15,5*1,4*1,3)-(26,228+88,447)+((10,5+22,7)

*1,2*1,3)-(6,474+21,832)=137,961 [A]

 5 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  163,786  300,00  49 135,80

přebytečný výkopek  

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014101

26,228+88,447+15,543+4,22+6,474+21,832+1,042=163,786 [A]

 6 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  89,100  450,00  40 095,00
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1x kontrolní šachty, 1x vlastní šachty  

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014101

11*2*1,5*1,5*1,8=89,100 [A]

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  306,942  250,00  76 735,50

229,18-26,228+88,447+15,543=306,942 [A]

 8 17411a ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  44,550  250,00  11 137,50

sondy na trubním vedení pro specifikaci dna

11*1,5*1,5*1,8=44,550 [A]

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  110,280  770,00  84 915,60

obsyp potrubí štěrkopískem hutněným mimo průmět vlastního potrubí

(11,7+16,5+28,2+55,6+7+15,5)*(0,53*1,3-3,14*0,1*0,1)+(10,5+22,7)*(0,53*1,3-3,14*0,1*0,1)=110,280 [A]

 10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  242,760  25,00  6 069,00

rýhy včetně dna šachet, trubní vedení

(11,7+16,5+28,2+55,6+7+15,5)*1,3+11*1,5*1,5+(10,5+22,7)*1,3=242,760 [A]

Zemní práce  353 059,681

Vodorovné konstrukce4

 11 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  32,702  600,00  19 621,20

pod trubky š. 1,3 m, tl. 0,15 m  

lože z hutněného písku

(11,7+16,5+28,2+55,6+7+15,5)*1,3*0,15+(10,5+22,7)*0,15*1,3=32,702 [B]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce  19 621,204

Potrubí8

 12 83434 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM M  167,700  1 200,00  201 240,00

propojení šachet D+, D2, D3 a přípojky

11,7+16,5+28,2+55,6+7+15,5+10,5+22,7=167,700 [A]

 13 89413 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

200MM

KUS  11,000  17 500,00  192 500,00

prefabrikované dno

ZBV:

finální dodatekZBV2 -7,000 -122 500,00

aktuální množství  70 000,00 4,000

 14 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  22,000  8 500,00  187 000,00

20+2=22,000 [A]

 15 89944 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS  1,000  1 500,00  1 500,00

navrtávka jádrová včetně tvarovky D+M

 16 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  44,000  100,00  4 400,00

u otevřených šachet odborný odhad v místě nových šachet a napojení 11 ks 4 

m/ks, upřesní se dle potřeb

11*4=44,000 [A]

 17 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  2,000  5 000,00  10 000,00
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včetně zaslepení přípojek

Potrubí  474 140,008

Ostatní konstrukce a práce9

 18 96687A VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  15,000  1 200,00  18 000,00

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku a skládkovné

14+1=15,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce  18 000,009

 889 801,21Celkem:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  14,238  74,00  1 053,61

zemina  

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku

4,91*1,8+3*1,8=14,238 [A]

 2 02730 a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  6 000,00  6 000,00

provizorní zajištění kabelů při křížení 6 ks

Všeobecné konstrukce a práce  7 053,610

Zemní práce1

 3 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  19,340  204,00  3 945,36

pro zpětný zásyp

24,25-4,91=19,340 [A]

 4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  24,245  300,00  7 273,50

pro zpětný zásyp 19,034 m3 meziskládka staveniště, odvoz na skládku 4,91 m3 

(skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán 

v pol. 014102

0,35*0,50*17+0,35*0,7*6+0,5*1,2*33=24,245 [A]

 5 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  3,000  450,00  1 350,00

základ pro pref. sloupy  

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102

6*0,5=3,000 [A]

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  19,340  250,00  4 835,00
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zához kabelových rýh - zpětný zásyp z meziskládky

24,25-4,91=19,340 [A]

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,455  770,00  1 890,35

tl. 100 mm štěrkopísek 0-8

0,35*0,1*17+0,35*0,1*6+0,5*0,1*33=2,455 [A]

Zemní práce  19 294,211

Základy2

 8 27211 R ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH KS  6,000  3 560,00  21 360,00

prefabrikovaný typový beton. základ se spoj. mat. pro stožár pol. 743121R1 a 

743121R2

Základy  21 360,002

Vodorovné konstrukce4

 9 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  2,455  600,00  1 473,00

tl. 0,1 m pískové lože

0,35*0,1*17+0,35*0,1*6+0,5*0,1*33=2,455 [A]

Vodorovné konstrukce  1 473,004

Přidružená stavební výroba7

 10 701001 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO 

KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)

KUS  6,000  18,00  108,00

popisný štítek
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 11 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  10,000  48,00  480,00

chránička ohebná dvouplášťová korugovaná DN 40 mm

 12 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M  51,000  72,00  3 672,00

chránička tuhá dvouplášťová korugovaná DN 110 mm

 13 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  58,000  10,00  580,00

š. 33 cm

 14 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  65,000  45,00  2 925,00

4x30

 15 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 

MM2

M  54,000  27,00  1 458,00

kabel CYKY J 3*2,5

 16 742G23 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 

DO 50 MM2

M  94,000  42,00  3 948,00

kabel AYKY 4x25

 17 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS  12,000  17,00  204,00

 18 743121 R1 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ DÉLKY DO 6 M KUS  2,000  10 706,00  21 412,00

přechodový stožár materiál hliník

 19 743121 R2 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ DÉLKY DO 6 M KUS  4,000  16 059,00  64 236,00

přechodový stožár materiál hliník historické provedení, použitý typ odsouhlasí 

oddělení památkové péče Liberec

 20 743151 R STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI PRVKY KUS  6,000  7 638,00  45 828,00
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stožárová rozvodnice pro pol. 743121R1 a 743121R2

 21 7431R OSVĚTLENÍ - PODRUŽNÝ A NOSNÝ MATERIÁL KČ  1,000  17 192,00  17 192,00

podružný a nosný materiál

 22 743315 R1 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DEKORATIVNÍ

KUS  2,000  1 996,00  3 992,00

výložník /1,0/0,7/5st./0,3/18st., elox C-O, elast. materiál hliník pro položku 

743121R1  

dle nabídky dodavatele

 23 743315 R2 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DEKORATIVNÍ

KUS  2,000  3 992,00  7 984,00

výložník /1,0/0,7/5st./0,2/20st.,   

komaxit RAL 7015 (příplatek 12%)  

materiál hliník historické provedení, použitý typ odsouhlasí oddělení památkové 

péče Liberec  

pro položku 743121R2  

dle nabídky dodavatele

 24 743315 R3 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DEKORATIVNÍ

KUS  2,000  9 729,00  19 458,00

výložník /2,0/0,7/5st./0,5/8st.,   

komaxit RAL 7015 (příplatek 12%)  

materiál hliník  

dle nabídky dodavatele  

pro položku 743121R2

 25 743554R1 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS  2,000  11 864,00  23 728,00

svítidlo clonového nasvícení 1xLED-HB2250-8650 LM-4S 830 DPR 1, 37W, 3000K  

materiál hliník  

dle nabídky dodavatele  

pro položku 743121R1
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 26 743554R2 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS  4,000  12 638,00  50 552,00

svítidlo clonového nasvícení 1xLED-HB3100-11700 LM-4S 757 DPR 1, 30W, 5700K  

materiál hliník historické provedení, použitý typ odsouhlasí oddělení památkové 

péče Liberec  

dle nabídky dodavatele  

pro položku 743121R2

 27 747212 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ 

VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ

KUS  1,000  26 500,00  26 500,00

výchozí revizní zpráva

 28 747701R DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ HOD  88,000  200,00  17 600,00

montážní práce dle nabídky zhotovitele

Přidružená stavební výroba  311 857,007

 361 037,82Celkem:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  36,630  74,00  2 710,62

zemina  

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku

19,8*1,85=36,630 [A]

 2 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,156  148,00  23,09

vybourané potrubí  

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku

 3 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000  15 000,00  15 000,00

revize plynovodu

Všeobecné konstrukce a práce  17 733,710

Zemní práce1

 4 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  35,000  204,00  7 140,00

pro lože a obsyp  

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102

66*0,6*(1-0,1-0,4)+38*0,5*0,8=35,000 [A]

 5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  5,480  289,00  1 583,72

příplatek k ceně v blízkosti podr. vedení, 10% z objemu výkopku

54,8*10/100=5,480 [A]

 6 13273 a HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  54,800  579,00  31 729,20

80% strojne, 20% ručně, přeložky v prodloužení š. 0,6 m, hl. 1,0 m, demont. 

původní plynovodu š. 0,5, hl. 0,8 m  
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pro zpětný zásyp 35 m3 meziskládka staveniště, odvoz na skládku 19,8 m3 

(skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán 

v pol. č. 014102

66*0,6*1+38*0,5*0,8=54,800 [A]

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  35,000  239,00  8 365,00

z výkopku (meziskládka) přeložky a prodloužení (zpětný zásyp minus lože a 

obsyp) + demontáž původního plynovodu (zpětný zásyp)

66*0,6*(1-0,1-0,4)+38*0,5*0,8=35,000 [A]

 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  15,840  770,00  12 196,80

vhodný materiál velikosti zrn do 8 mm

66*0,6*0,4=15,840 [A]

Zemní práce  61 014,721

Vodorovné konstrukce4

 9 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  3,960  600,00  2 376,00

lože z písku tl. 0,1 m

66*0,6*0,1=3,960 [A]

Vodorovné konstrukce  2 376,004

Potrubí8

 10 87314 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 40MM

M  11,500  2 235,00  25 702,50

D+M potrubí plynovodní PE100RCSDR11PN0,4MPa prodloužení plynovodu PEd32 

D32x3mm, prodloužení přípojky PEd32

5,7+5,8=11,500 [A]



Aspe Firma: Firma Strana: 4

Čas: 10:33:3024.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/277 a II/278 Český Dub

Liberecký kraj

Přeložka plynovodu - KSSLK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ

01

SO 501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 100MM

M  53,250  1 714,00  91 270,50

D+M potrubí plynovodní PE100RCSDR17,6PN 0,1 MPa tyče 12 m 90x5,1 mm, 

přeložka PEd90, prodloužení plynovodu PEd90 mm

46,75+6,5=53,250 [A]

 12 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  66,000  25,00  1 650,00

měděný CYY 2,5 mm2 široká do země vč. ověření funkčnosti

 13 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  66,000  55,00  3 630,00

PVC š. 20 cm Pe žlutá dle ČSN 736006

 14 899311 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE KUS  2,000  10 500,00  21 000,00

doplňky na plyn. potrubí DN do 80 mm D+M mezikus PE100d32

 15 899321 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE KPL  1,000  149 000,00  149 000,00

D+M trubních dílů dle specifikace včetně příplatku k montáži potrubí d32-90 za 

práce na stáv. plynovodu (speciální práce propoje)  

- odbočkový T kus PEd90/PEd90/PETd90 1 kus  

- odbočkový kus PEd90/PEd32/PEd90 2 kusy  

- koleno 30 PE100d přivařovací 3 kusy  

- koleno 90 PE100d přivařovací 3 kusy  

- mezikus PE100d90 1 kus  

- opravárenská objímka potrubí PEd90 2 kusy  

- spojka pro potrubí PEd90 8 kusů

 16 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M  11,500  991,00  11 396,50

přeložka PEd32 prodloužení plynovodu, přípojky PE32 včetně odvzdušnění a 

napuštění

5,7+5,8=11,500 [A]
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 17 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M  53,250  996,00  53 037,00

přeložka PEd90, prodloužení plynovodu PEd90 včetně odvzdušnění a napuštění

46,75+6,5=53,250 [A]

 18 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  1,000  6 230,00  6 230,00

přerušení přítoku plynu zaškrcením (dvě vedle sebe) na potrubí d90 s odvětráním 

meziprostoru nadstávkou (D+M)

Potrubí  362 916,508

Ostatní konstrukce a práce9

 19 96932 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH M  38,000  613,00  23 294,00

odříznutí a demontáž původního plynovodu včetně odvozu na skládku   

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102a

 20 969333 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM PLYNOVÝCH M  11,000  613,00  6 743,00

1 m ochranná trubka v místě napojení, 10 m předpoklad dalších v trase včetně 

odvozu na skládku   

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102a

Ostatní konstrukce a práce  30 037,009

 474 077,93Celkem:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  10 000,00  10 000,00

doplňující inženýrsko geologický průzkum  

posouzení pláně před realizací konstrukčních vrstev

1=1,000 [A]

 3 02821 2 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KČ  20 000,000  1,00  20 000,00

záchranný archeologický průzkum (provizorní cena 20 000,- Kč bez DPH - položka 

bude fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur 

vystavených oprávněnou institucí provádějící archeologický průzkum). Zadavatel 

upozorňuje, že položku  záchranný archeologický průzkum uvedenou v soupisu 

prací, musí účastník ocenit provizorní cenou, která je uvedena pod položkou v 

soupisu prací. V případě, že účastník ocení položku  (záchranný archeologický 

průzkum) jinou, než uvedenou provizorní cenou, zadavatel vyloučí účastníka ze 

zadávacího řízení.  

(položka bude použita na přímý příkaz TDI a investora v případě, že při provádění 

zemních prací a při provádění archeologického dohledu dojde k archeologickým 

nálezům. V rámci položky bude uzavřena smlouva o provedení archeologického 

průzkumu s příslušnou instituci oprávněnou k provádění archeologického 

průzkumu. Dále je Zhotovitel povinen strpět na staveništi archeologický průzkum v 

průběhu provádění stavebních prací. Činnost za archeologický průzkum bude 

fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur od 

oprávněné instituce provádějící archeologický průzkum.)

20000=20 000,000 [A]

ZBV:

finální dodatekZBV2 -20 000,000 -20 000,00

aktuální množství  0,00 0,000

 2 02821 1 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KČ  20 000,000  1,00  20 000,00

archeologický dohled (provizorní cena 20 000,- Kč bez DPH - položka bude 
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fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur 

vystavených oprávněnou institucí provádějící archeologický dohled). Zadavatel 

upozorňuje, že položku archeologický dohled uvedenou v soupisu prací, musí 

účastník ocenit provizorní cenou, která je uvedena pod položkou v soupisu prací. V 

případě, že účastník ocení položku  (archeologický dohled) jinou, než uvedenou 

provizorní cenou, zadavatel vyloučí účastníka ze zadávacího řízení.  

(v rámci položky je Zhotovitel stavby povinen respektovat zákon č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči a provést oznámení o zahájení výkopových prací a to v 

dostatečném předstihu před prováděním zemních prací. Dále je Zhotovitel povinen 

strpět na staveništi archeologický dohled v průběhu provádění stavebních prací. 

Oznámení musí být adresováno na příslušnou instituci oprávněnou k provádění 

archeologického dohledu a výzkumu, se kterou bude formou smlouvy o 

archeologickém dohledu zajištěn archeologický dohled. Dojde-li při provádění 

zemních prací k archeologickým nálezům, je Zhotovitel povinen veškeré stavební 

práce okamžitě zastavit a tyto skutečnosti neprodleně oznámit TDI, zástupci 

investora a příslušnému archeologickému pracovišti provádějící archeologický 

dohled. Činnost za archeologický dohled bude fakturována dle skutečnosti na 

základě Zhotovitelem předložených faktur od oprávněné instituce provádějící 

archeologický dohled.)

20000=20 000,000 [A]

ZBV:

finální dodatekZBV2 -20 000,000 -20 000,00

aktuální množství  0,00 0,000

 4 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  10 000,00  10 000,00

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele  

stavby) včetně vytyčení stavby, obvodu staveniště a skutečného zjištění průběhu  

inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.  

  

po ukončení výstavby - dílčí část město Český Dub  

objekt 101_102-komunikace Český Dub  

objekt 301-úprava odvodnění Český Dub  

objekt 401-úprava elektro Čský Dub
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 5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  40 000,00  40 000,00

Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 11 Směrnice pro  

dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (2/2007), vč. dodatku č. 1  

(12/2009) – Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací dle čl. 11.4.2.1 SDS PK v  

rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb  

pozemních komunikací (TKP-D) (8/2006), příloha č. 5. Součástí je předání  

dokumentace v tištěné podobě (4 paré) a předání 1 x v elektronické podobě  

(rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném  

formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,000 [A]

 6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  36 000,00  36 000,00

včetně zaměření skutečného stavu  

objekt 101_102-komunikace Český Dub  

objekt 301-úprava odvodnění Český Dub  

objekt 401-úprava elektro Čský Dub  

včetně zaměření skutečného stavu  

  

zákona, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS  

PK) (2/2007), vč. dodatku č. 1 (12/2009) v rozsahu dle kap. 6 Technických  

kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D)  

(8/2006), příloha č. 6. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (3 paré) a  

předání 1 x v digitální podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v  

uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,000 [A]

 7 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  28 000,00  28 000,00

Geodetické zaměření zkutečného provedení stavby vložené na podkladu  

katastrální mapy, v případě zásahu do cizích pozemků Geometrický plán potvrzený  

katastrálním úřadem. (Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů  

a inženýrských sítí a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném  

formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro  

evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena  
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příslušným katastrálním úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb  

investora).

1=1,000 [A]

 8 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  100 000,00  100 000,00

Náklady na umístění stavby:  

Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně  

zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.  

Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením  

staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody,  

kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií  

po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou  

a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby  

zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a  

prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště.  

Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a  

náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní  

značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie,  

plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných  

komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní  

údržby.

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  224 000,000

 224 000,00Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  301,180  74,00  22 287,32

zemina  

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku

 2 014102a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  264,450  148,00  39 138,60

kamenivo  

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku

 3 014102b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  130,390  148,00  19 297,72

beton  

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku

 4 014102c POPLATKY ZA SKLÁDKU T  8,800  498,00  4 382,40

asfalt  

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku

 5 014102d POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3,960  74,00  293,04

zemina  

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku

2,2*1,8=3,960 [A]

 6 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  27 300,00  27 300,00

položka obsahuje kompletní zajištění průběhu vč. výškového určení inž. sítí příp. 

kopanou sondou před zahájením stavebních prací a úpravy / případnou ochranu 

inž. sítí dle požadavků třetích stran (obsah realizační dokumentace), provizorní 

zajištění kabelů,  

v případě odkrytí vedení IS bude přizván správce dotčeného vedení a upřesní 

postup stavebních prací a ochranu případně přeložku IS -položka bude provedena 

na přímý příkaz TDI a investora

1=1,000 [A]
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ZBV:

Silnice II/277 a II/278 Český Dub - I.ETAPA (ZBV)ZBV1  0,250  6 825,00

aktuální množství  34 125,00 1,250

Všeobecné konstrukce a práce  119 524,080

Zemní práce1

 7 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, M3  4,000  824,00  3 296,00

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102c

(10+18+12)*0,1=4,000 [A]

 8 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  49,900  451,00  22 504,90

ZD včetně ložné vrstvy s očištěním pro zpětné použití, 50 m2   

včetně odvozu zámkové dlažby na místo určené investorem (předpoklad do 20 km)

499*0,1=49,900 [A]

 9 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  142,950  376,00  53 749,20

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102a  

pod ZD, dlažbou, chodníky, vjezdy v tl. 0,15 m

(314+21,5+483+23+65+46,5)*0,15=142,950 [A]

 10 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  53,900  879,00  47 378,10

podklady chodníků (bez ch. z DK)  

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102b



Aspe Firma: Firma Strana: 4

Čas: 10:33:3024.01.2023Datum:3.6.1.10

Silnice II/277 a II/278 Český Dub

Český Dub

Komunikace - město Český Dub

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ

02

SO 101_102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(499+40)*0,1=53,900 [A]

 11 113478 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET 

PODKL

M3  47,250  344,00  16 254,00

včetně odvozu mozaiky a drobných kostek na místo určené investorem 

(předpoklad do 20 km)  

pro zpětné využití - vlastník Český Dub

(22+20+167+106)*0,15=47,250 [A]

 12 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  53,000  45,00  2 385,00

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102b

 13 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  143,000  229,00  32 747,00

poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102   

chodníky, MK, předpoklad nutnosti výměny odstranění podkladů

ZBV:

Silnice II/277 a II/278 Český Dub - I.ETAPA (ZBV)ZBV1  66,660  15 265,14

výměna konstrukce chodníku v km 0,020-0,078

(89,0*1,5*0,2)=26,700 [A]

rozšíření parkoviště

(199,8*0,2)=39,96 [A]

aktuální množství  48 012,14 209,660

 14 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  30,800  204,00  6 283,20

pro zpětný zásyp z místa meziskládky

13,2-2,2+19,8=30,800 [A]

 15 12910 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M3  2,000  388,00  776,00
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během výstavby dílčí části včetně likvidace

 16 13273 c HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  39,600  600,00  23 760,00

podél bytového objektu 50% pro zpětný zásyp, 50% odvoz na skládku (skládka 

zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, polatek za skládku vykázán v pol. 

014102

22*1,2*1,5=39,600 [A]

 17 13273d HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  13,200  239,00  3 154,80

pro zpětný zásyp 11 m3, 2,2 m3 odvoz na skládku (skládka zvolena zhotovitelem) 

a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. 014102

0,5*1,2*22=13,200 [A]

ZBV:

Silnice II/277 a II/278 Český Dub - I.ETAPA (ZBV)ZBV1  19,680  4 703,52

aktuální množství  7 858,32 32,880

 18 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  19,800  479,00  9 484,20

z výkopku - podél objektu BD 50%

22*1,2*1,5*0,5=19,800 [A]

ZBV:

Silnice II/277 a II/278 Český Dub - I.ETAPA (ZBV)ZBV1  13,120  6 284,48

aktuální množství  15 768,68 32,920

 19 17411  a ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  11,000  239,00  2 629,00

z výkopku
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13,2-2,2=11,000 [A]

 20 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  19,800  770,00  15 246,00

podél obj. BD 50%, materiál obsyp drtí 8/16 - fce drenážní

22*1,2*1,5*0,5=19,800 [A]

 21 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1,100  770,00  847,00

tl. 100 mm obsyp drtí 8/32 drenáže

0,5*0,1*22=1,100 [A]

ZBV:

Silnice II/277 a II/278 Český Dub - I.ETAPA (ZBV)ZBV1  6,560  5 051,20

aktuální množství  5 898,20 7,660

 22 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  984,000  22,00  21 648,00

314+21,5+483+23+65+46,5+31=984,000 [A]

ZBV:

Silnice II/277 a II/278 Český Dub - I.ETAPA (ZBV)ZBV1  213,750  4 702,50

výměna konstrukce chodníku v km 0,020-0,078 a provizorní dosypání parkoviště

(89,0*1,5)+(53,5*1,5)=213,750 [A]

aktuální množství  26 350,50 1 197,750

 23 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  6,300  246,00  1 549,80

nakoupený humus tl.100mm

63*0,1=6,300 [A]
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 24 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  63,000  32,00  2 016,00

Zemní práce  301 715,041

Základy2

 25 212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M  22,000  136,00  2 992,00

přiložená drenáž v rýze u BD u mostu

Základy  2 992,002

Vodorovné konstrukce4

 26 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,100  600,00  660,00

tl. 100 mm pískové lože

0,5*0,1*22=1,100 [A]

Vodorovné konstrukce  660,004

Komunikace5

 27 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3  10,230  889,00  9 094,47

záliv K+R tl. 220 mm

46,5*0,22=10,230 [A]

 28 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  208,625  685,00  142 908,13

podkladní vrstva 150-200 mm, 250 mm MK, vjezdy

314*0,25+46,5*0,25+(21,5+483+23+65)*0,2=208,625 [A]

ZBV:
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Silnice II/277 a II/278 Český Dub - I.ETAPA (ZBV)ZBV1  42,750  29 283,75

výměna konstrukce chodníku v km 0,020-0,078 a provizorní dosypání parkoviště

(89,0*1,5*0,2)+(53,5*1,5*0,2)=42,750 [A]

aktuální množství  172 191,88 251,375

 29 58211 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  46,500  1 450,00  67 425,00

K+R parkoviště, žula velká kostka 160/160/160 mm

 30 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  10,000  965,00  9 650,00

doplnění mat. žula 100/100/100 mm

 31 582311 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO 

LOŽE Z KAMENIVA

M2  44,500  885,00  39 382,50

žula 40/50/50 mm

23+21,5=44,500 [A]

 32 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z 

KAMENIVA

M2  31,250  720,00  22 500,00

kolem reliéfní dlažby, dlažba bez zkosených hran min. š. 0,25 m

125*0,25=31,250 [A]

 33 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  48,300  410,00  19 803,00

doplnění 10% z vyb.

 34 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  65,000  418,00  27 170,00

speciální reliéfní
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 54 58401 VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL 

DO 100MM

M2  0,000  710,00  0,00

ZBV:

Silnice II/277 a II/278 Český Dub - I.ETAPA (ZBV)ZBV1  199,800  141 858,00

rozšíření parkoviště

(333,8-134,0)=199,800 [A]

aktuální množství  141 858,00 199,800

 35 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2  314,000  620,00  194 680,00

z vybouraného materiálu ze zrušené části MK 80/100/100 mm

ZBV:

Silnice II/277 a II/278 Český Dub - I.ETAPA (ZBV)ZBV1  5,600  3 472,00

vodovodní přípojka k č.p. 25

(2,8*2,0)=5,600 [A]

aktuální množství  198 152,00 319,600

 36 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  434,700  320,00  139 104,00

z vybouraného mat. z trasy tl. 60 mm

483-48,3=434,700 [A]

Komunikace  846 330,855

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 37 62442 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU VÁP, 

VÁPCEM

M2  44,000  329,00  14 476,00
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22*2=44,000 [A]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  14 476,006

Přidružená stavební výroba7

 38 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M  12,000  72,00  864,00

chránička ohebná dvouplášťová korugovaná DN 110 mm

 39 702232 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM M  24,000  435,00  10 440,00

dělená chránička HDPE průměr 110 mm

 40 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  24,000  10,00  240,00

výstražná fólie š. 33 cm

 41 702332 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 

40 CM

M  24,000  21,00  504,00

PE krycí deska šíře 250 mm, výška 4 mm

 42 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE 

FÓLIÍ

M2  33,000  210,00  6 930,00

D+M nopovaná folie HPE vč. doplňkových kcí v souvrství - podél BD

22*1,5=33,000 [A]

 43 71311 IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PEVNÁ M2  33,000  277,00  9 141,00

extr. polystyren - podél BD

22*1,5=33,000 [A]

Přidružená stavební výroba  28 119,007
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Potrubí8

 44 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  2,000  2 500,00  5 000,00

šachet

ZBV:

Silnice II/277 a II/278 Český Dub - I.ETAPA (ZBV)ZBV1  1,000  2 500,00

poklop schozu na uhlí pro č.p. 9

1,0=1,000 [A]

aktuální množství  7 500,00 3,000

 45 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  3,000  850,00  2 550,00

šoupat

ZBV:

Silnice II/277 a II/278 Český Dub - I.ETAPA (ZBV)ZBV1  2,000  1 700,00

vodovodní přípojka k č.p. 25

2,0=2,000 [A]

aktuální množství  4 250,00 5,000

Potrubí  11 750,008

Ostatní konstrukce a práce9

 55 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  0,000  4 992,00  0,00

ZBV:

Silnice II/277 a II/278 Český Dub - I.ETAPA (ZBV)ZBV1  6,100  30 451,20
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zábradlí u č.p. 12 a č.p. 16

3,2+2,9=6,100 [A]

aktuální množství  30 451,20 6,100

 46 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  126,000  345,00  43 470,00

do betonu s boční opěrkou C20/25 XF3, tl. 100mm

ZBV:

Silnice II/277 a II/278 Český Dub - I.ETAPA (ZBV)ZBV1  41,200  14 214,00

zadní strana parkoviště a schod u č.p. 12

37,0+4,2=41,200 [A]

aktuální množství  57 684,00 167,200

 47 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  24,000  480,00  11 520,00

do betonu s boční opěrkou C20/25 XF3, tl. 100mm

ZBV:

Silnice II/277 a II/278 Český Dub - I.ETAPA (ZBV)ZBV1  17,500  8 400,00

vjezd na parkoviště a chodník č.p 12 a 13

6,5+4,0+7,0=17,500 [A]

aktuální množství  19 920,00 41,500

 48 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  7,200  725,00  5 220,00

do betonu s boční opěrkou C20/25 XF3, tl. 100mm

 49 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  28,000  980,00  27 440,00
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atypické záhonové - požadavek památkářů do betononu s boční opěrkou vč. angl. 

dvorků žula 80(100)/200 mm  

do betonu s boční opěrkou C20/25 XF3, tl. 100mm

ZBV:

Silnice II/277 a II/278 Český Dub - I.ETAPA (ZBV)ZBV1  15,000  14 700,00

aktuální množství  42 140,00 43,000

 56 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M  0,000  1 640,00  0,00

ZBV:

Silnice II/277 a II/278 Český Dub - I.ETAPA (ZBV)ZBV1  5,500  9 020,00

vodovodní přípojka k č.p. 25 a chodník u č.p. 18

2,5+3,0=5,500 [A]

aktuální množství  9 020,00 5,500

 50 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M  10,000  420,00  4 200,00

v napojení na stáv. stav

 51 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ M  22,000  128,00  2 816,00

systémová ukončující liště u ukončení nopovaného pásu D+M

 52 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  400,000  4,00  1 600,00

dílčí část během výstavby 4x  

včetně likvidace vzniklého odpadu

4*100=400,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce  173 051,209
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 1 498 618,17Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  17,236  148,00  2 550,93

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku

3,803+12,823+0,61=17,236 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  2 550,930

Zemní práce1

 2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  47,825  180,00  8 608,50

z místa meziskládky

 3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  47,825  300,00  14 347,50

přípojky pro zpětný zásyp

((5,5+5+7+1+1)*1,3*1,10+7*1,2*1,3)-3,803+12,823)=47,825 [A]

 4 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  17,236  269,00  4 636,48

přebytečný výkopek  

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014101

3,803+12,823+0,61=17,236 [A]

 5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  12,823  770,00  9 873,71

obsyp potrubí štěrkopískem hutněným mimo průmět vlastního potrubí

(5,5+5+7+1+1)*(0,53*1,3-3,14*0,1*0,1)=12,823 [A]

 6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  25,350  25,00  633,75

trubní vedení
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1,3*(5,5+5+7+1+1)=25,350 [A]

Zemní práce  38 099,941

Vodorovné konstrukce4

 7 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  3,803  579,00  2 201,94

pod trubky š. 1,3 m, tl. 0,15 m, lože z hutněného písku

(5,5+5+7+1+1)*1,3*0,15=3,803 [A]

Vodorovné konstrukce  2 201,944

Potrubí8

 8 83434 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM M  19,500  1 200,00  23 400,00

přípojky

5,5+5+7+1+1=19,500 [A]

 9 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  4,000  8 500,00  34 000,00

 10 897521 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 100MM KUS  1,000  4 000,00  4 000,00

dl. 0,5 m, kompletní kce

Potrubí  61 400,008

Ostatní konstrukce a práce9

 11 93541 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM 

VČETNĚ MŘÍŽÍ

M  3,500  3 000,00  10 500,00

D+M kompletní kce
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 12 96687A VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  4,000  800,00  3 200,00

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku a skládkovného

Ostatní konstrukce a práce  13 700,009

 117 952,81Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  56,520  74,00  4 182,48

zemina  

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku

26,4*1,8+5*1,8=56,520 [A]

 2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  24 000,00  24 000,00

provizorní zajištění kabelů při křížení 18 křížení a IS 6 ks

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  28 182,480

Zemní práce1

 3 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  59,060  204,00  12 048,24

pro zpětný zásyp

85,46-26,4=59,060 [A]

 4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  85,460  269,00  22 988,74

pro zpětný zásyp 59,06 m3 meziskládka staveniště, odvoz na skládku 26,4 m3 

(skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán 

v pol. 014102

0,35*0,5*242+0,35*0,7*78+0,5*1,2*40=85,460 [A]

 5 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  5,000  379,00  1 895,00

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. 014102

0,5*10=5,000 [A]
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 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  59,060  239,00  14 115,34

zához kabelových rýh - zpětný zásyp z meziskládky

85,46-26,4=59,060 [A]

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  13,200  770,00  10 164,00

tl. 100 mm štěrkopísek 0-8

0,35*0,1*242+0,35*0,1*78+0,5*0,1*40=13,200 [A]

Zemní práce  61 211,321

Základy2

 8 27211R1 ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH 1kus  1,000  3 560,00  3 560,00

prefabrikovaný typový betonový základ se spojovacím materiálem pro stožár pol. 

743121R4

 9 27211R2 ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH 1kus  6,000  3 560,00  21 360,00

prefabrikovaný typový betonový základ se spojovacím materiálem pro stožár pol. 

743121R1

 10 27211R3 ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH 1kus  3,000  3 560,00  10 680,00

prefabrikovaný typový betonový základ se spojovacím materiálem pro stožár pol. 

743121R2 a 743121R3

Základy  35 600,002

Vodorovné konstrukce4

 11 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  13,200  600,00  7 920,00

tl. 100 mm - pískové lože

0,35*0,1*242+0,35*0,1*78+0,5*0,1*40=13,200 [A]
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Vodorovné konstrukce  7 920,004

Přidružená stavební výroba7

 12 701001 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO 

KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)

KUS  10,000  18,00  180,00

popisný štítek

 14 702211 2 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  39,000  72,00  2 808,00

chránička ohebná dvouplášťová korugovaná DN 75 mm

 13 702211 1 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  22,000  48,00  1 056,00

chránička ohebná dvouplášťová korugovaná DN 40 mm

 15 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M  12,000  136,00  1 632,00

chráničkatuhá dvouplášťová korugovaná DN 110 mm

 16 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  352,000  10,00  3 520,00

výstražná folie š. 33 cm

 17 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  358,000  45,00  16 110,00

 18 741911R UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  80,000  25,00  2 000,00

demontáž stávajícího  uzemňovacího vedení FeZn do 120 mm2

 19 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 

MM2

M  98,000  27,00  2 646,00

kabel CYKY-J 3x2,5
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 20 742G23 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 

DO 50 MM2

M  370,000  42,00  15 540,00

kabel AYKY 4x25

 21 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS  20,000  17,00  340,00

kabelový štítek

 22 742Z23R1 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M  68,000  25,00  1 700,00

demontáž kabel CYKY-J 3x2,5 včetně  dem. ukončení kabelu CYKY do 3x2,5 

(14ks) v rozvodnici sloupu

 23 742Z23R2 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M  80,000  50,00  4 000,00

dem. kabelu AYKY 4x25 volně včetně dem. ukončení kabelu AYKY 4x25 (9x) v 

rozvodnici sloupu

 24 742Z92 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ 

MÍSTO)

KPL  1,000  300,00  300,00

odvoz skládka vlastníka do 20ti KM

 25 742ZR demontáž - podružný a nosný materiál KČ  1,000  2 000,00  2 000,00

podružný a nosný materiál

 26 743121R1 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ dl. 7,5 m KUS  3,000  10 706,00  32 118,00

stožár  elox C-O, elast. materiál hliník  

(dle nabídky dodavatele)

 27 743121R2 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ dl. 6 m KUS  5,000  16 059,00  80 295,00

stožár  komaxit RAL 7015 (přípl. 12%)  

(dle nabídky dodavatele)  

materiál hliník historické provedení, použitý typ odsouhlasí oddělení památkové 

péče Liberec
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 28 743121R3 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ do 6 m KUS  1,000  13 382,00  13 382,00

stožár , komaxit RAL 7015 (přípl. 12%)  

(dle nabídky dodavatele)  

materiál hliník historické provedení, použitý typ odsouhlasí oddělení památkové 

péče Liberec

 29 743121R4 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ do 6 m KUS  1,000  5 353,00  5 353,00

stožár , elox C-O, elast. materiál hliník  

(dle nabídky dodavatele)

 30 743151R1 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI 

PRVKY

KUS  9,000  7 638,00  68 742,00

stožárová rozvodnice pro položky 743121R1, 743121R2, 743121R4

 31 743151R2 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI 

PRVKY

KUS  1,000  7 638,00  7 638,00

stožárová rozvodnice pro položku 743121R3

 32 7431R OSVĚTLENÍ - PODRUŽNÝ A NOSNÝ MATERIÁL KČ  1,000  33 000,00  33 000,00

podružný a nosný materiál

 33 743315R1 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DEKORATIVNÍ

KUS  3,000  1 996,00  5 988,00

výložník /1,0/0,7/5st., elox C-O, elast. materiál hliník  

(dle nabídky výrobce)

 34 743315R2 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DEKORATIVNÍ

KUS  1,000  3 992,00  3 992,00

nástěnný komaxit RAL 7015 (příplatek 12%)  

(dle nabídky výrobce)  

materiál hliník historické provedení, použitý typ odsouhlasí oddělení památkové 
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péče Liberec

 35 743554R1 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS  3,000  11 058,00  33 174,00

svítidloLED 48W, 5000K, 5500Lm, 220933/6/ME materiál hliník  

(dle nabídky dodavatele)  

pro položku 743121R1

 36 743554R2 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS  8,000  12 638,00  101 104,00

svítidlo LED 72W CONE, 3500K, 8900Lm,  

(dle nabídky dodavatele)  

materiál hliník historické provedení, použitý typ odsouhlasí oddělení památkové 

péče Liberec  

pro položku 743121R2 a 743121R3

 37 743554R3 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS  1,000  9 478,00  9 478,00

svítidlo LED49-/740 II DX70 DGR62,4900Lm, materiál hliník  

(dle nabídky dodavatele)  

pro položku 743121R4

 38 743Z33R DEMONTÁŽ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PRO OSVĚTLENÍ KUS  2,000  558,00  1 116,00

dem. výložníku nástěnného

 39 743Z35 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 

M

KUS  7,000  279,00  1 953,00

dem. svítidla výbojkového 444 19 70   1KS  

dem. svítidla výbojkového 444 23 15    6KS

 40 743Z35R1 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 

M

KUS  1,000  279,00  279,00

dem. stožáru historického se svítidlem HS-52 a bet. základem
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 41 743Z35R2 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 

M

KUS  3,000  279,00  837,00

dem. ocelového stožáru osvětlovacího do 10m s výložníkem

 42 746Z34 DEMONTÁŽE BETONOVÝCH ZÁKLADŮ M3  1,080  3 815,00  4 120,20

dem. betonového základu osv. stožáru

0,6*0,6*1*3=1,080 [A]

 43 747213 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ 

VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ

KUS  1,000  34 580,00  34 580,00

 44 747701R DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ HOD  328,000  200,00  65 600,00

montážní práce dle nabídky zhotovitele

Přidružená stavební výroba  556 581,207

 689 495,00Celkem:


