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ZMĚNOVÝ LIST Č. 01 – ZMĚNA ROZSAHU MAR
Akce: 	Úpravy systému biobanky MaR v pavilonu D29BB – UKB

	Oprávněné osoby:
	

	Objednatel
	Masarykova univerzita
Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno
	
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
tel.:  XXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXX


	Uživatel
	
Přírodovědecká fakulta
Kamenice 753/5
625 00 Brno


Správa budov






	
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
tel.:  XXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
XXXXXXXXX


	Zhotovitel
	Synerga a.s.
Sladkého 537/13
617 00 Brno 
IČ: 607 35 678
	
Zastoupen:
Ing Lukáš Hladký – člen představenstva
Kontaktní osoba:
XXXXXXXXX
Tel: XXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXX


	Pořadové číslo Změnového listu: 01

	Klasifikace Změny
	Změna De minimis

	Původce Změny
	Objednatel - Masarykova univerzita

	Datum zaevidování změny:
	3.4.2023

	1) Důvod a popis Změny:
	Na žádost objednatele, zhotovitel předložil návrh méně prací.


	2) Rozpočet nákladů
	Viz „ZL1 – Rozpočet nákladů“

	3) Zvýšení/snížení ceny Díla
	Méně práce celkem:             -85 089,41 Kč bez DPH
Vícepráce celkem:                          0,00 Kč bez DPH


	4) Prodloužení / zkrácení lhůty pro předání díla
	 Změna nemá vliv na dodací lhůty

	Vyjádření objednatele stavby:
	Souhlasím s navrženým řešením

	Přílohy:
	 Příloha č. 1 – ZL1 – Rozpočet nákladů

	Podpisová část: 

	Za Objednavatele:
	Dne: 25.04.2023
	
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX


	Za Zhotovitele:
	Dne: 25.04.2023
	
Ing Lukáš Hladký

	Rozdělovník:
	3x Objednatel, 1x Zhotovitel



image1.png
MUNT|[RECETOX




