		Dodatek č. 1 k SOD 1009/2022
		
Dodatek č.1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

Číslo smlouvy objednatele: 1009/2022
Číslo smlouvy zhotovitele:	



„Potok Brniště – Rekonstrukce břehového opevnění a dna v intravilánu Brniště“- studie proveditelnosti 


Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	 
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	 

zástupce objednatele:	

IČO:                                                         70889988
DIČ:	                  CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	
sídlo:	Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5
statutární orgán:	 

oprávněn k podpisu smlouvy:		 

oprávněn jednat o věcech smluvních:	 

[bookmark: _Hlk104382206][bookmark: _Hlk104382131]oprávněn jednat o věcech technických: 

IČO:	       471 16 901
DIČ:	       CZ47116901
bankovní spojení:	       
číslo účtu:	       
zápis v obchodním rejstříku:                           Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930       

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu upřesnění metodiky zpracování studie na základě geodetického zaměření a zjištění kritických úseků v souvislosti s hydrologickými daty a dosavadními průběhy povodní. Na vstupním výrobním výboru bylo domluveno, že proběhne další VV kde bude prezentován návrh dle upravené metodiky.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ.


Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

Termín provedení díla:
a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) dílčí termín - předání kompletní SP (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:      		                         nejpozději do   28.04.2023

c) předání a převzetí kompletní SP (3 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ):           1 měsíc po schválení v investiční komisi 

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŽ.


Nové znění:

Termín provedení díla:
a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) dílčí termín - předání kompletní SP (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:      		                         nejpozději do   28.06.2023

c) předání a převzetí kompletní SP (3 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ):           1 měsíc po schválení v investiční komisi 

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŽ.

   

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  





V Chomutově dne:		V Praze dne: 




……………………………………		…………………………………….
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