
DODATEK č. 1 ke smlouvě na zhotovení stavby

Název zakázky:

„Výstavba PZS v km 37,303 (P1467) trati Číčenice - 
Volary" (dále jen stavba 1)

„Výstavba PZS v km 38,188 (P1468) a v km 36,795 
(P1466) trati Číčenice - Volary" (dále jen stavba 2)

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 
Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů - faktur:
Správa železnic, státní organizace 
Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 
e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-3014/2022
ISPROFOND1: 5313530034 
ISPROFOND2: 5313530035

a

První SaZ Plzeň a.s.
se sídlem: Wenzigova 79/8, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň 
IČO: 26329921, DIČ: CZ26329921
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka B 915 
bank. spojení: ..................................................... 
zastoupena: Janem Rychterou, prokuristou společnosti

Korespondenční adresa:
První SaZ Plzeň a.s., Wenzigova 79/8, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň 

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: A1 064 22

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 11.10.2022 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení 
stavby „Výstavba PZS v km 37,303 (P1467) trati Číčenice - Volary" (stavba 1) a „Výstavba PZS v km 
38,188 (P1468) a v km 36,795 (P1466) trati Číčenice -  Volary" (stavba 2) s účinností ke dni 14.10.2022 
(dále jen „Smlouva").

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením Článku 5 odst. 5.3. Smlouvy, dohodly na uzavření 
Dodatku č. 1, jehož předmětem je:

1) úprava Lhůty pro dokončení Díla a Lhůty pro dokončení stavebních prací, a s tím 
související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram postupu prací, a to z důvodu 
nemožnosti přidělení výluk, které byly plánovány v termínu, kdy ještě nebyl znám Zhotovitel. 
Výluka pro přejezdy P1466, P1467 a P1468 není aktuálně uvedena v ročním plánu výluk 2023. 
Nicméně původně bylo jako případný duplicitní termín v roce 2023 sledováno období
01.-21.09.2023. Termín pro výluku SS byl směřován do souběhu s termínem výluky OŘ PLZ 
25N v úseku Zbytiny - Volary v termínu 28.08. - 21.09.2023 + společně s 10N v úseku Chroboly 
- Zbytiny v termínu 12.-21.09.2023 (roční plán výluk 2023 všechny tyto výluky pro OŘ Plzeň 
zná).

2) Změna některých oprávněných osob na straně Objednatele, a s tím související úprava 
Přílohy č. 6 Smlouvy - Oprávněné osoby

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli 
nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně Zhotovitel prohlašuje, 
že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku č. 1 nevznikly žádné další náklady 
ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich 
výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k 
plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v 
případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude 
dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již 
marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz 
rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle 
rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné 
uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od 
původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění 
právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na 
základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek č. 1, který bezprostředně nenavazuje na 
termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

I.
Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení Čl. 5, 
odst. 5.3 Smlouvy, na úpravě a doplnění uvedené Smlouvy, takto:

1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY
- ruší se stávající text v odst. 3.7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:



3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo 
jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této 
Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací"), který je rozdělen dle jednotlivých 
stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny 
Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) 
Smlouvy.

Lhůta pro dokončení Díla - do 31.03.2024 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel 
dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací do - 31.12.2023 (dokladem prokazujícím, že 
Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto 
část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 
49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti 
zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 
402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení 
a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování 
geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části 
dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 3 měsíců ode 
dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty 
stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

2) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- ruší se stávající text v odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.15 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky - OP/R/24/22 

Příloha č. 2: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky - VTP/R/15/21

c) Zvláštní technické podmínky 

Příloha č. 3: Související dokumenty 

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1

Příloha č. 6: Oprávněné osoby - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 10: Osvědčení



SPR A V A
Ž E L E Z N IC Výstavba PZS v km 37,303 (P1467) trati Číčenice - Volary

Výstavba PZS v km 38,188 (P1468) a v km 36,795 (P1466) trati Číčenice - Volary
Dodatek č. 1

3) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo - Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 - Harmonogram postupu prací. Ruší se 
znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k 
datu podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 5 
Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 6 Smlouvy o dílo - Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 6 - Oprávněné osoby. Ruší se znění Přílohy 
č. 6 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu 
Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 6 Smlouvy) a 
jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo Smlouvy Objednatele: E618-S-3014/2022 a číslo Smlouvy 
Zhotovitele: A1 064 22, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) - Harmonogram postupu prací - nové znění platné ke
dni podpisu Dodatku č. 1

Příloha č. 2 (současně Příloha č. 6 Smlouvy) - Oprávněné osoby - nové znění platné ke dni podpisu
Dodatku č. 1

V Plzni

Za Zhotovitele

Digitálně podepsal 
......................................................

............. Datum' 2023'03'20. . . . . . . . . . . . . . . . ....i7:ii +oi,ooi

Jan Rychtera
prokurista společnosti 
První SaZ Plzeň a.s.

V Praze

Za Objednatele

............................... 
11,04,2023 16:08 
Po dep sán o elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace
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PŘÍLOHA Č. 1 (SOUČASNÉ PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram postupu prací
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PŘÍLOHA Č. 2 (SOUČASNÉ PŘÍLOHA Č. 6 SMLOUVY)

Oprávněné osoby 

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení ..................................

Adresa ...................................................... 
....................................... .................

E-mail .........................................

Telefon .........................

Ve věcech technických

Jméno a příjmení ......................................

Adresa ....................... .......... ......................

E-mail .........................................

Telefon .........................

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení .............................

Adresa ..................... .......... ..............

E-mail ..................................

Telefon .........................

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

Jméno a příjmení .....................

Adresa ........................ .......... ..................

E-mail ...................................

Telefon .........................

Ve věcech geodetických

Jméno a příjmení ............................

Adresa ..................... .......... ..............

E-mail .....................................

Telefon .........................



Koordinátor BOZP na staveništi

Jméno a příjmení ................................

Adresa ........................ .......... ..................

E-mail .......................................

Telefon .........................

Za Zhotovitele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení ...................

Adresa ...................... .................

E-mail ...............................

Telefon .................

Ve věcech technických

Jméno a příjmení .......................

Adresa ...................... .................

E-mail ...........................

Telefon .................

Ředitel stavby dle Směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby

Jméno a příjmení ...................

Adresa ...................... .................

E-mail ...........................

Telefon .................

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze jedna 
fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice úředně oprávněný zeměměřický inženýr)

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení .......................

Adresa ...................... .................

E-mail ...........................

Telefon .................



Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek

Jméno a příjmení .......................

Adresa .......................... .................

E-mail .....................

Telefon .................

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení ...........................

Adresa ...................... .................

E-mail ..............................

Telefon .................

Specialista (vedoucí prací) na silnoproud

Jméno a příjmení .................

Adresa ...................... .................

E-mail .............................

Telefon .................

Osoba odpovědná za realizační dokumentaci sdělovacího a zabezpečovacího zařízení

Jméno a příjmení .............................

Adresa ...................... .................

E-mail ............................

Telefon .................

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení ...........................

Adresa ..................... . ..............

E-mail ....................................

Telefon .................

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy 
vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy 
vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti 
a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.
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