Dodatek č. 1
ke smlouvě č. S22/134F o poskytování služeb koordinátora BOZP na stavbě
„Snížení energetické náročnosti budovy FZÚ AV ČR, Na Slovance 1999/2“ 
(dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 12. 9. 2022 mezi smluvními stranami

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,
se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pod spis. zn. č. 17113/2006-34/FZÚ,
jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel
IČO: 68378271
DIČ: CZ68378271

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „Objednatel“ 

a 

KAVIEL Consulting s.r.o.,
se sídlem: Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. C 258662,      
jejímž jménem jedná Ing. Tomáš Rybín, jednatel
IČO: 05121779
DIČ: CZ05121779

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX 

dále jen „Poskytovatel“.	 


1. Změna Smlouvy
[bookmark: _Hlk110494981]Tímto dodatkem se mění předpokládaná doba poskytování služeb dle odst. 3.3. Smlouvy, frekvence plateb dle odst. 5.3.1. Smlouvy a frekvence přítomnosti koordinátora BOZP na staveništi dle přílohy č. 1 Smlouvy.
2. DOBA PLNĚNÍ
Předpokládaná doba poskytování služeb dle odst. 3.3. Smlouvy se prodlužuje. Nové znění odst. 3.3. Smlouvy je následující: „Předpokládaná doba poskytování Služeb Poskytovatelem pro Objednatele je 11 měsíců ode Dne zahájení.“
3. CENA, FAKTURACE, PLACENÍ
Frekvence plateb dle odst. 5.3.1. Smlouvy se počínaje únorem 2023 snižuje. Nové znění 1. věty odst. 5.3.1. Smlouvy je následující: „[Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli Cenu následujícím způsobem:] ode Dne zahájení do ledna 2023 na základě dílčích měsíčních a počínaje únorem 2023 na základě dílčích dvouměsíčních plateb, vždy ve výši 10 % z Ceny, a to až do celkové výše 80 % Ceny;“
4. Příloha č. 1 Smlouvy – Rozsah činností koordinátora BOZP 
Frekvence přítomnosti koordinátora BOZP na staveništi dle bodu B.k. přílohy č. 1 Smlouvy se počínaje únorem 2023 snižuje. Nové znění bodu B.k. přílohy č. 1 Smlouvy je následující: „[V realizační fázi stavby koordinátor BOZP zejména:] je fyzicky přítomen k výkonu činnosti koordinátora BOZP na staveništi, a to ode Dne zahájení do ledna 2023 minimálně ve 2 dnech v průběhu kalendářního týdne a počínaje únorem 2023 minimálně ve 2 dnech v průběhu každého druhého kalendářního týdne, pokud nebude s Objednatelem dohodnuto jinak;“
5. Závěrečná ujednání
5.1. Smluvní strany prohlašují, že v důsledku těchto změn nevzniká žádné z nich újma.
5.2. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

	V Praze, dne __________________
	V Praze, dne __________________

	


______________________________
	


______________________________

	RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel
	Ing. Tomáš Rybín, jednatel

	Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
	KAVIEL Consulting s.r.o.
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