
Akce : 

 registrační číslo projektu "22/007/19210/453/200/003254"

Specifikace změny

Zdůvodnění změny - 

kód změny:  9.2.3.

Vícepráce - bez DPH 66 899,76

Méněpráce 0,00

Rozdíl 66 899,76

Přílohy:

Souhlas se změnovým listem ZL-1

účastník podpis

objednatel:

Město Moravská Třebová

Eva Štěpařová - odbor investic

zhotovitel:

JS Moravská Třebová s.r.o.

Jan Jeřábek - jednatel

TD:

JAFIS s.r.o.

Ing. Jiří Kysilka

projektant:

Ing. Josef Pospíšil

IČ 87998033

Položkový rozpočet VCP1

Změnový list č. 1

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SOD

„Modernizace muzea - Rekonstrukce Latinské školy"                                                               

Příčka pro větrání hradební zdi

Neprováděné práce

Popis změny:                                                                                                                                                  

- po odbourání vestavku sociálního zařízení na dvorku byla obnažena středověká 

neomítnutá zeď sousedního domu z červeného pískovce                                                                                                          

- po projednání s památkovou péčí bylo rozhodnuto, že historicky cenná zeď bude 

ochráněna před účinky klimatického působení přizděnou příčkou s odvětráním a 

oplechováním v horní části                                                                                                                                  

- stavební práce jsou nezbytné, nebylo je možno předpokládat     


