
Akce : 

 registrační číslo projektu "22/007/19210/453/200/003254"

Specifikace změny

Zdůvodnění změny - 

kód změny:  9.2.3.

Vícepráce - bez DPH 37 397,43

Méněpráce 0,00

Rozdíl 37 397,43

Přílohy:

Souhlas se změnovým listem ZL-2

účastník podpis

objednatel:

Město Moravská Třebová

Eva Štěpařová - odbor investic

zhotovitel:

JS Moravská Třebová s.r.o.

Jan Jeřábek - jednatel

TD:

JAFIS s.r.o.

Ing. Jiří Kysilka

projektant:

Ing. Josef Pospíšil

IČ 87998033

Položkový rozpočet VCP2

Změnový list č. 2

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SOD

„Modernizace muzea - Rekonstrukce Latinské školy"                                                               

Výkopy a zasypání nadrže - dvorek

Neprováděné práce

Popis změny:                                                                                                                                                  

- při bourání dlažby dvora a zjišťování stavu kanalizace pro odvedení dešťových vod 

dvorka,byla objevena stará nádrž                                                                                                          

- v rámci stavby bude jímka obkopána, bude demontováno zastropení, odbourána 

cihelná nadezdívka a nádrž bude zasypána se zhutněním                                           - 

stavební práce jsou nezbytné, nebylo je možno předpokládat      


