
 číslo smlouvy u objednatele: 

 

Stránka 1 z 24 
 

SMLOUVA O DÍLO 

Smluvní strany 

Objednatel:     Město Horní Slavkov 

se sídlem / místem podnikání:  Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov 

IČO:       00259322 

DIČ:       CZ00259322 

bankovní spojení:    Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu:    19-862175349/0800 

zastoupen:    Alexandr Terek, starosta 

 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:    AirPlus, spol. s. r.o. 

se sídlem / místem podnikání: Modlany 22, 417 13 Modlany. 

IČO:      25441931 

DIČ:      CZ25441931 

bankovní spojení: číslo účtu:  115-6654220237/0100 vedený u KB, a.s. 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném  Krajským soudem  v  Ústí nad Labem, oddíl  C, vložka 

18606  

zastoupena (v případě obchodní firmy): Ing. Janem Hofmannem, předsedou rady jednatelů; Ing. 

Věrou Juklovou, místopředsedou rady jednatelů 

 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

 

(společně jako „smluvní strany“) 

 

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

(dále jen „občanský zákoník“) tuto: 

 

s m l o u v u  o  d í l o  n a  r e a l i z a c i  s t a v b y  

„Fotovoltaická elektrárna ZŠ, ul. Školní 786, H.Slavkov a 
vybavení objektu ZŠ vzduchotechnickým zařízením“ 
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Článek I. 

Úvodní ustanovení 

1.1 Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění „Výroba, instalace, 

opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení“ nebo 

oprávnění co do rozsahu činností srovnatelného, má řádné vybavení, zkušenosti, 

schopnosti a odborné znalosti, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla, a 

disponuje dostatečnými kapacitami, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.  

1.2 Zhotovitel je vybraným dodavatelem v zadávacím řízení zahájeném dne  objednatelem 

jako zadavatelem veřejné zakázky s názvem: „Fotovoltaická elektrárna ZŠ, ul. Školní 786, 

H.Slavkov a vybavení objektu ZŠ vzduchotechnickým zařízením“, formou zjednodušené 

podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 

„ZZVZ”). 

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a 

ve sjednané kvalitě a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem nejen 

na řádném provedení díla, které je předmětem této smlouvy, ale i řádném postupu 

provádění díla, v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou. 

1.4 Rada města Horní Slavkov schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném 

dne 20.2.2023 usnesením č. RM 61/4/23. 

1.5 Smluvní strany berou na vědomí, že účelem této smlouvy je dosažení takového cílového 

stavu, kdy zhotovitel řádně a včas provede dílo s názvem: „Fotovoltaická elektrárna ZŠ, 

ul. Školní 786, H.Slavkov a vybavení objektu ZŠ vzduchotechnickým zařízením“, které 

bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude řádně použitelné k účelu, ke kterému bude 

kolaudováno, a to vše za podmínek stanovených touto smlouvou a obecně závaznými 

právními předpisy. 

Článek II. 

Předmět plnění 

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj 

náklad a nebezpečí stavbu s názvem: „Fotovoltaická elektrárna ZŠ, ul. Školní 786, 

H.Slavkov a vybavení objektu ZŠ vzduchotechnickým zařízením“, a objednatel se 

zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek  sjednaných 

touto smlouvou. 

2.2 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené: 

a) touto smlouvou; a projektovou dokumentací pro provádění stavby „Fotovoltaická 

elektrárna ZŠ, ul. Školní 786, H.Slavkov a vybavení objektu ZŠ vzduchotechnickým 

zařízením“ zpracovaná společností FVE – DOT CONTROLS a.s., Velehradská 593, 

686 03 Staré Město, VZT – Ing. arch Jakub Bradáč, nám. 17. listopadu 5129/16, 294 

71 Benátky nad Jizerou (dále jen „projektová dokumentace "); a 

b) rozhodnutím Rozhodnutí stavební povolení, ze dne 16.12.2022, č.j. 

3326/2021/HS/OVŽP-14, vydaného odborem výstavby a životního prostředí MěÚ 

v Horním Slavkově.; a 

c) zadávací dokumentací na veřejnou zakázku „Fotovoltaická elektrárna ZŠ, ul. Školní 

786, H.Slavkov a vybavení objektu ZŠ vzduchotechnickým zařízením“ předávanou 

dodavatelům zadavatelem; a 
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d) nabídkou zhotovitele díla ze dne 17.2.2023 vč. oceněného soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitele; a 

e) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců pokud 

neodporují právním předpisům a ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a 

podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými 

pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami 

zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z 

důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány 

příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami 

nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky 

kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit 

způsob provádění díla. 

Přitom platí, že předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených 

buď v textové nebo výkresové části projektové dokumentace nebo ve výkazu výměr nebo 

ve výzvě více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na předmětnou akci. V 

případě rozporů mezi výše uvedenými podklady platí, že předmět díla je definován tak, 

aby tento vyhověl všem požadavkům na obdobné předměty díla a mohl být ke svému 

účelu užíván, přičemž pokud takový rozpor nebude zasahovat do možnosti řádného 

užívání díla má v případě rozporů větší váhu definice dle podkladu dle výše uvedeného 

pořadí sestupně (nejvyšší váhu má tedy písm. a), to však neplatí, pokud nabídka 

zhotovitele dle písm. e) nabízí objednateli kvalitativně či kvantitativně jednoznačně 

výhodnější řešení. 

2.3 Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech 

uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle 

svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu 

provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech 

činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a v tom zejména: 

a) zajištění kompletní inženýrské činnosti zhotovitele, projektu organizace výstavby 

včetně jeho projednání s objednatelem a příslušnými orgány dle vydaných stanovisek, 

zajištění povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch 

(překopy komunikací, zeleně, atd.) a příp. změn dopravního značení; a 

b) zpracování detailního písemného harmonogramu postupu prací provádění díla dle 

této smlouvy; a 

c) plnění podmínek povolení ke stavbě; a 

d) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na 

inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství; a 

e) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek 

jejich správců, popř. zajištění nových vyjádření jednotlivých správců sítí, a to před 

zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného 

stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání 

jednotlivým správcům, bude-li potřebné; a 

f) zajištění a provedení veškerých geodetických prací, a to zejména výškového a 

směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a 

současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o 

vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely 

kolaudačního řízení; 
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g) zajištění a provedení případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením 

díla; a 

h) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace 

nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této 

likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; a 

i) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby a 

zohledňující tyto skutečnosti: 

i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze proti platnému POV 

bez projednání s objednatelem využít jako skládky materiálu; a 

ii) prostor místa provádění díla nelze proti platnému POV bez projednání s 

objednatelem a bez dalšího opatření využít k umístění sociálního a 

hygienického zařízení zhotovitele; a 

j) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a 

příjezdu k objektům; a 

k) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku; a 

l) vybavení dokončené stavby dle příslušných ČSN a EN se zaměřením na bezpečnost 

práce a požární ochranu, na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 

zaškolení obsluhy; a 

m) zpracování výrobní dokumentace v rozsahu nutném pro provedení díla a její předání 

objednateli ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 krát v elektronické podobě - 

formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf; a 

n) pořízení fotodokumentace z průběhu prací a její předání v jednom vyhotovení v 

digitální formě objednateli, a to v rozsahu min. 5 ks fotografií zachycujících obecně 

postup výstavby z každého dne, kdy budou práce prováděny, a dále fotografie 

zachycující konstrukce a práce, které budou dalšími pracemi zakryté v počtu 

nezbytném pro zdokumentování zakrývaných konstrukcí a prací; 

o) zpracování a dodání návrhů provozních řádů a dokumentace skutečného provedení 

díla, včetně dokladové části (vše v českém jazyce), ve 3 vyhotoveních v tištěné 

podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - formát *.pdf, pro dokumentaci 

skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; a 

p) geodetické zaměření skutečného provedení stavby, úředně ověřené oprávněným 

geodetem, které bude předáno objednateli vč. protokolu o akceptaci zakázky 

správcem DTM (digitální technické mapy) Karlovarského kraje (http://geoportal.kr-

karlovarsky.cz); a 

q) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla; a 

r) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou 

dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem 

dohodnutého stavu; a 

s) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy; a 

t) uvedení pozemků a komunikací případně výstavbou dotčených do původního stavu 

nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených výstavbou 

současně s dokončením díla; a 

http://geoportal.kr-karlovarsky.cz/
http://geoportal.kr-karlovarsky.cz/
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u) součinnost při zajištění kolaudace stavby včetně účasti zhotovitele na všech jednáních 

a místních šetřeních v souvislosti s kontrolními prohlídkami stavby a s kolaudačním 

řízením stavby nebo i případně jejich jednotlivých částí; 

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak. 

Dodávka díla dle předchozí specifikace je jako celek označována jako „dílo“. 

2.4 Dílo bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN a EN s použitím výrobků 

nejvyšší kvalitativní třídy jakosti. 

2.5 Zhotovitel je seznámen se skutečností, že údaje o inženýrských sítích, které se nacházejí 

v místě provádění díla (viz čl. IV. této smlouvy) a jsou obsaženy v projektové dokumentaci, 

nemusí odpovídat skutečnosti. Zhotovitel zavazuje zabezpečit prověření skutečného 

stavu inženýrských sítí před zahájením provádění díla se správci uvedených inženýrských 

sítí a současně zajistit vytýčení průběhu podzemních či nadzemních sítí tak, aby při 

provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění 

dodatečné stavební práce. Za dodatečné stavební práce ve smyslu této smlouvy jsou 

považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem 

nepředvídatelné. Veškeré dodatečné stavební práce, včetně jejich ocenění, musí být vždy 

před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, a v případě navýšení smluvní ceny 

díla stvrzeny dodatkem k této smlouvě. Veškeré dodatečné stavební práce budou 

evidované ve změnových listech, které povede zhotovitel. Veškeré dodatečné stavební 

práce, které budou provedeny před písemným odsouhlasením objednatelem, nebo 

sjednány dodatkem k této smlouvě nelze považovat za oprávněné dodatečné stavební 

práce. 

2.7 Změny díla, včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, které splňují 

požadavky čl. II. odst. 2.6 této smlouvy, musí být specifikovány v písemném dodatku k 

této smlouvě a pro zhotovitele se stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného 

písemného dodatku smlouvy. 

2.8 Za dodatečné stavební práce nejsou považovány práce a dodávky, které zjevně vyplývají 

z projektové dokumentace a které nejsou zapracovány do výkazů výměr a které zhotovitel 

neuplatnil, resp. si nevyžádal dodatečné informace ve lhůtě pro podání nabídky k 

předmětné zakázce. 

Článek III. 

Doba plnění 

3.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících 

termínech:  

Zahájení: 

předání a převzetí staveniště dne 1.6.2023 

Za den zahájení plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání 

staveniště. Předání staveniště nejpozději 10. dne nemá vliv na datum dokončení díla. 

Dokončení: 

zhotovitel se zavazuje realizovat celé dílo do 120ti kalendářních dnů od předání a 

převzetí staveniště dne 1.6.2023 a nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo 

bez vad a nedodělků předat objednateli. 
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3.2 Dokončením díla se rozumí předání úplně a řádně dokončeného díla jako celku 

objednateli v místě plnění, jeho vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a 

převzetí stavby, předání dokladů k převzetí akce a dokladů o předepsaných zkouškách, 

revizích a o shodě, předání projektu skutečného provedení stavby, předání zaměření 

stavby, odstranění všech případných vad a nedodělků a úplné vyklizení staveniště, úklid 

všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch 

uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu. Smluvní strany pro právní 

vztah z této smlouvy výslovně vylučují uplatnění ustanovení § 2628 občanského zákoníku.  

3.3 Detailní Harmonogram realizace díla (dále jen „harmonogram“), zpracovaný v souladu s 

nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení, předložil zhotovitel objednateli v členění 

v periodách o maximálně sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnech při podpisu této 

smlouvy. Termíny provádění díla uvedené v harmonogramu jsou pro zhotovitele závazné.  

3.4 V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek nebude 

jednáno o možnosti posunutí termínu realizace díla, neboť výše uvedený termín je 

nepřekročitelný a doba realizace dostatečná. 

3.5 V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba 

vykonávající za objednatele inženýrsko - investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba 

vykonávající technický dozor investora"), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba 

(např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla 

uvedenou v ustanovení odst. 3.1 tohoto článku smlouvy. 

3.6 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel 

právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo 

plnění díla či jeho části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem 

jednání či opomenutí na straně objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré 

snahy pro zmírnění či odstranění důsledků takového jednání či opomenutí objednatele. 

3.7 Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle odst. 3.1 tohoto článku této smlouvy 

není objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít. 

Článek IV. 

Místo plnění 

4.1 Místem plnění je budova č.p. 786, Školní ul., Horní Slavkov, st.p.č. 1369 v k.ú. Horní 

Slavkov, a to v rozsahu dle projektové dokumentace. 

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou 

dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjisti l, ani podle stanovisek 

jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v 

uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.  

Článek V. 

Cena díla 

5.1 Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena bez DPH   8 076 125,47Kč 

DPH (21%)  1 695 986,35Kč 

Cena s DPH  9 772 111,82Kč 
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(slovy: devět milionů sedm set sedmdesát dva tisíc jedno sto jedenáct korun českých 

osmdesát dva haléřů s DPH) 

(dále jen "Cena za provedení díla”). 

Položkový rozpočet stavby je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel tímto zaručuje úplnost 

položkového rozpočtu. 

Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě 

poskytnutí stavebních či montážních prací objednateli ve smyslu § 92e zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o dani“) použije 

režim přenesení daňové povinnosti.  

5.2 V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění 

svého závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média 

potřebná k realizaci díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, 

vybudování, udržování a vyklizení staveniště, vytýčení inženýrských sítí dle podkladů 

předaných objednatelem, geodetické práce, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré 

zkoušky a revize, měření, testovací provoz, náklady spojené s vyzkoušením provozu 

všech zařízení, apod.), včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů 

vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. Cena za provedení díla nebude 

po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví 

jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla 

zahrnul do kalkulace Ceny za provedení díla. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí 

Ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního 

řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy. Součástí 

ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou 

a zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět měl nebo vědět mohl, a měl nebo mohl na ně 

upozornit již v době zpracování své cenové nabídky. 

5.3 Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za 

provedení díla je možné měnit pouze: 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena či bude 

provedena v menším rozsahu, bude Cena za provedení díla snížena, a to odečtením 

veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou 

provedeny či budou provedeny v menším rozsahu. Náklady na méněpráce budou 

odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených 

dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět 

plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový 

rozpočet“), Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 

druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u 

kterých nedošlo k rozporu; 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 

formou dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství 

nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu a byl 

ohledně nich uzavřen dodatek k této smlouvě. Náklady na dodatečné i nové stavební 

práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle 

položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na 

vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém 

položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši 90 % těchto 

sborníkových cen, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

5.4 Rozsah případných dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, změny, 
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doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení Ceny za provedení díla, které nejsou 

součástí díla dle této smlouvy a součástí Ceny za provedení díla, musí být vždy předem 

sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez 

potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu 

a cena za jejich provedení je součástí Ceny za provedení díla. 

5.5 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s 

platnými právními předpisy. 

5.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele dle 

zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek 

majetku dlužníka (zhotovitele) před řádným předáním díla zhotovitelem objednateli, 

poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení díla ve výši rozdílu mezi Cenou 

za provedení díla a částkou uhrazenou objednatelem do okamžiku prohlášení konkurzu 

na majetek zhotovitele, nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek 

majetku dlužníka (zhotovitele). 

Článek VI. 

Platební podmínky 

6.1 Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před 

zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Cena za 

provedení díla bude hrazena objednatelem průběžně (měsíčně), a to na základě dílčích 

faktur vystavených zhotovitelem, ve smyslu a za podmínek stanovených touto smlouvou, 

a předaných objednateli. Dílčí faktury budou vystavovány zhotovitelem do celkové výše 

maximálně 90% Ceny za provedení díla; po řádném předání díla bez vad a nedodělků 

bude vystavena konečná faktura na zbývající část Ceny za provedení díla.  

6.2 Podkladem a hmotněprávní podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, 

odsouhlasený a zástupcem objednatele podepsaný zjišťovací protokol skutečně 

provedených prací a dodávek. 

Zjišťování provedených prací bude prováděno měsíčně, u dílčích plnění vždy 

k poslednímu dni v měsíci. Ve zjišťovacích protokolech bude uváděna cena bez daně. 

Věcný rozsah dílčího zdanitelného plnění se pro účely této smlouvy vymezuje objemem 

prací provedených v daném kalendářním měsíci. Práce, které zhotovitel provedl bez 

zakázky, nebo o své újmě, odchylně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. 

Zhotovitel předloží zjišťovací protokoly do 3. pracovního dne v měsíci a objednatel je 

potvrdí do 10 pracovních dnů od obdržení nebo je v této lhůtě vrátí nepotvrzené s 

příslušným vyjádřením. Formu zjišťovacího protokolu určí objednatel.  Do 15 dní po 

řádném dokončení bude zhotovitelem vystavena a objednateli předána konečná faktura 

na zbývající část Ceny za provedení díla doposud neuhrazenou na základě dílčích faktur.  

Vystavené faktury budou zahrnovat daň z přidané hodnoty, nepůjde-li o poskytnutí 

stavebních či montážních prací v režimu přenesení daňové povinnosti, viz čl. V. odst. 5.1 

této smlouvy. 

6.3 V každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část Ceny za provedení 

díla podle aktuálně platných daňových předpisů. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto 

článku této smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené platným 

zákonem o dani z přidané hodnoty a platným zákonem o účetnictví, a další povinné 

náležitosti uvedené v tomto odstavci této smlouvy. 
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6.4 Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude 

zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 

a) přesnou specifikaci fakturovaných prací se shodnou identifikací a strukturou 

nabídkového rozpočtu; 

b) odkaz na tuto smlouvu o dílo - číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele; 

c) předmět smlouvy; 

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno; 

e) lhůtu splatnosti faktury; 

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.  

V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel 

oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen 

takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto 

článku této smlouvy. Splatnost opravené faktury bude běžet od nového doručení 

opravené faktury. 

6.5 Každá faktura bude mít splatnost 30 kalendářních dní ode dne jejího řádného předání 

objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale 

po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Povinnost zaplatit je splněna v 

den, kdy objednatel dá příkaz k úhradě. 

6.6 Objednatel je oprávněn pozastavit financování (bez ohledu na další ustanovení této 

smlouvy není povinen plnit své peněžité závazky z této smlouvy) v případě, že zhotovitel 

bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou 

dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele nebo nebude plnit závazek platit svým 

poddodavatelům do 3 pracovních dnů od obdržení platby zadavatele a to na základě 

platných a oprávněně vystavených účetních dokladů poddodavatele. 

6.7 Úhrada Ceny za provedení díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění 

práva objednatele z vad díla či jiných porušení povinností zhotovitele z této smlouvy. 

6.8 Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě této smlouvy budou 

probíhat bezhotovostně prostřednictvím účtů uvedených v záhlaví této smlouvy, 

nevyplývá-li z některého ustanovení této smlouvy jinak. 

6.9 Platba uskutečněná na základě této smlouvy je považována za provedenou řádně a včas, 

pokud ke dni její splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné smluvní 

strany ve prospěch účtu druhé smluvní strany. 

Článek VII. 

Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran 

7.1 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat platné právní a ostatní předpisy k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále hygienické a protipožární a jiné 

obecně závazné předpisy, ČSN, EN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak 

stavební povolení, včetně vymezení podmínek hlučnosti, doby provádění stavebních 

prací apod. 

7.2 Objednatel je oprávněn provádět v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů, cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a 

uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla. 

Všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění 
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cenové kontroly. 

7.3 Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané 

podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné 

podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem a/nebo místním 

šetřením. 

7.4 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:  

a) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků 

či staveb; a  

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 

prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a  

c) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace 

negativních vlivů na okolí staveniště; a  

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který 

bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce 

subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel 

osobou odpovědnou za odborné vedení provádění stavby -  autorizovanou 

osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí 

stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem 

svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu, a dále průběžně v 

průběhu realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nelze provést změnu 

odpovědné osoby. Případná změna odpovědné osoby bude, včetně souhlasu 

objednatele, uvedena ve stavebním deníku. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce 

a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském 

listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné 

způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací, a 

dále na vyžádání objednatele průběžně v průběhu realizace díla. 

7.5 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně 

nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly objednatelem 

předány, nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a 

provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo 

rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN či 

jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití 

podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je 

zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl 

vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního 

deníku. 

7.6 Normy ČSN, uvedené v projektové dokumentaci, budou pro realizaci daného díla 

považovat obě strany za závazné v plném rozsahu, pokud projekt, smlouva či metodika 

výrobců zabudovávaných výrobků nepožadují splnění vyšších či přísnějších požadavků 

než ČSN. 

7.7 Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem 

objednatele. Současně se smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo 

jinak využívaná zhotovitelem při provádění díla (např. subdodavatelsky) bude placena 

zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele.  
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7.8 Vyvstane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně 

používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat 

předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele 

dle odst. 7.5 tohoto článku této smlouvy. 

7.9 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 30 dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem 

písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny 

pravomocným rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením povinností 

zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při 

provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.  

Článek VIII. 

Součinnost objednatele a zhotovitele 

8.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 

realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního 

postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této 

smlouvy. 

8.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou 

bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně 

písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v 

rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění 

jejich smluvních povinností. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností 

dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených 

touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a 

zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění 

díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

8.4 Do 5 pracovních dní po podpisu smlouvy o dílo předá objednatel zhotoviteli 2 paré 

projektové dokumentace v tištěné podobě. 

8.5 Oprávněné osoby objednatele: 

Statutární zástupce:  Alexandr Terek, tel.: 354 229 663 

Zástupce objednatele ve věcech technických: Bc. Ondřej Lukeš, tel: 354 229 684, m. tel: 

+420 724754693, email: ondrej.lukes@hornislavkov.cz  

Technický dozor investora: Radek Ježek, Čkait: 0301376 

Koordinátor BOZP: Radek Ježek, ROVS/1084/KOO/2017 

8.6 Oprávněné osoby zhotovitele: 

Statutární zástupce: Ing. Jan Hofmann, Ing. Věra Juklová 

Stavbyvedoucí:  Ing. Kateřina Hábová 

ČKAIT: č. autorizace: 0402057 

8.7 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. 

Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny 

druhé smluvní straně. 

 

mailto:ondrej.lukes@hornislavkov.cz
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Článek IX. 

Podmínky provedení díla 

9.1 Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných 

záležitostí přímo souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení stavby, které 

jsou v jeho kompetenci a za které plně odpovídá, a to zejména odklizení, odvoz a 

zneškodnění všech odpadů, které vzniknou při realizaci díla, zábory pozemků, užívání 

veřejných ploch a překopy komunikací, včetně jejich uvedení do původního stavu, 

spolupráce s objednatelem ve věci předání pozemků, zeleně a ostatních ploch, řešení 

způsobu odstranění zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a právnických 

osob v průběhu díla a vytyčení podzemních inženýrských sítí. 

9.2 Zhotovitel se zavazuje v předstihu minimálně 7 kalendářních dní informovat objednatele 

o záměru provádění prací, které vyvolají omezení objednatele v místě stavby a v jejím 

okolí, dále zhotovitel v této souvislosti objednateli navrhne opatření k eliminaci těchto 

omezení a projedná je s objednatelem. 

9.3 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele použít k provádění 

díla nebo jakékoli jeho části jinou osobu než ty poddodavatele, které výslovně uvedl při 

podání nabídky v rámci veřejné zakázky. Zhotovitel je dále povinen předložit objednate li 

na základě výzvy objednatele písemný seznam všech svých poddodavatelů, kteří se na 

realizaci díla podílejí, a to do 7 kalendářních dnů od vyzvání objednatelem. Tito 

poddodavatelé budou vymezeni obchodní firmou nebo názvem, identifikačním číslem a 

sídlem nebo místem podnikání. V případě změny osoby, prostřednictvím které zhotovitel 

prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí nově navržená osoba splňovat příslušnou 

část kvalifikace v plném rozsahu jako původní osoba, přičemž zhotovitel je povinen 

společně s návrhem na změnu takové osoby předložit příslušné doklady a písemný 

závazek dle § 83 odst. 1 ZZVZ od nové osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění 

veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn 

disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba 

prokázala kvalifikaci za dodavatele. 

9.4 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně 

záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Za práci všech subdodavatelů ručí zhotovitel v 

plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám. 

9.5 Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou 

v projektové dokumentaci, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat 

příslušným právním a technicko-dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek 

materiálu tak, aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí 

mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady 

předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a 

podpisem odpovědné osoby dle čl. VIII. odst. 8.6. této smlouvy. Bez písemného souhlasu 

objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové 

dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije 

žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivým. Všechny materiály a 

výrobky použité na stavbě musí splňovat požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavební 

zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

9.6 Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště do doby jeho řádného předání objednateli v 

souladu s touto smlouvou proti krádeži a vandalismu. 

9.7 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky 
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výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla 

objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností 

objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či 

poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je 

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 

finančně uhradit. 

9.8 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace 

skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. 

Veškeré části projektové dokumentace skutečného provedení budou označeny textem 

„Dokumentace skutečného provedení“, názvem, resp. jménem zhotovitele, otiskem 

autorizačního razítka a podpisem osoby odpovědné za vedení stavby dle čl. VIII. odst. 8.6 

této smlouvy a datem. Současně je zhotovitel povinen v rámci plnění závazku k provedení 

sjednaného díla zajistit svým nákladem vyhotovení geodetického zaměření polohy 

realizovaných inženýrských sítí a dále polohy stavby, v případě že dojde realizací díla ke 

změně skutečností uvedených v katastru nemovitostí a geometrického plánu, 

zpracovaného oprávněným geodetem, pro vložení novostavby do katastru nemovitostí a 

do digitální technické mapy města, a tyto dokumenty předat nejpozději při zahájení 

přejímacího řízení objednateli. 

9.9 Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení 

stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. 

Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě 

upozornění objednatele zjednat bezodkladně nápravu. 

9.10 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat 

se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad 

uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně 

zjednat nápravu. 

9.11 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce 

objednatele písemný souhlas ve stavebním deníku. Toto prověření provede objednatel po 

obdržení výzvy zhotovitele dle ustanovení čl. X. odst. 10.6. této smlouvy.  

9.12 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, 

a dále si objednatel vyhrazuje právo schválit vzorky materiálů a finálních povrchových 

úprav. V zorky a podklady s parametry materiálů a povrchových úprav budou objednateli 

předloženy minimálně v předstihu 15 kalendářních dní před zahájením prací nebo 

dodávek předmětných výrobků na stavbu. Pokud by mělo použití alternativních výrobků 

za následek změny v projektové dokumentaci, ponese náklady spojené se změnou 

zhotovitel. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), 

má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard. 

9.13 Zhotovitel je povinen realizovat práce tak, aby nedošlo k poškození a omezení práv 

vlastníků sousedních či dotčených pozemků a nemovitostí. Případná škoda způsobená 

vlastníkům v důsledku provádění prací jde k tíži zhotovitele. 

9.14 Objednatel si dále vyhrazuje právo v průběhu realizace díla provádět v místě plnění díla 

další dodávky a práce spojené předmětem plnění, zejména co se týče dodávky a montáže 

vybavení interiérů a ostatních prostor, a to pomocí jiných dodavatelů, kdy pro tyto práce 

bude vyžadována součinnost a koordinace ze strany zhotovitele. Příslušná součinnost a 

koordinace je rovněž předmětem plnění díla. 
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9.15 Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v  Čestném prohlášení 

o  zajištění sociálně odpovědného plnění předmětu veřejné zakázky (dále jen „ČPSO“), 

které je součástí nabídky zhotovitele podané v  rámci Veřejné zakázky. Objednatel je 

oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení 

zhotoviteli. Je- li  k  provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se 

zhotovitel k  jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy 

objednatele. 

9.16 Zadavatel upozorňuje na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města. 

Zejména na obecně závaznou vyhlášku města Horní Slavkov č. 1/2017, o ochraně 

nočního klidu a regulaci hlučných činností. 

Ostatní vyhlášky a nařízenou jsou dostupné na adrese: 
https://www.hornislavkov.cz/mestsky-urad/vyhlasky-narizeni-a-predpisy-mesta/obecne-
zavazne-vyhlasky-narizeni-mesta/  

 

Článek X. 

Stavební deník 

10.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební 

deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden 

stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti 

o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude 

zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu 

postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv 

přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen 

vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 

pozdější předpisů. Deník bude veden denně a bude obsahovat zejména: 

- údaje o převzetí staveniště, zahájení prací; 

- údaje o počasí a o teplotě; 

- údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním; 

- přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním; 

- údaje o výskytu spodní vody, údaje o čerpání; 

- údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se 

stanou nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě; 

- veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv; 

- odchylky od dokumentace - zdůvodnění a všechna ujednání mezi dodavatelem a 

odběratelem, která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací 

neobsazených v dokumentaci; 

- požadavky odběratele zvlášť pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají 

být odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele; 

- záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy;  

- závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými 

pohromami, včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení 

nároků z těchto škod. 

https://www.hornislavkov.cz/mestsky-urad/vyhlasky-narizeni-a-predpisy-mesta/obecne-zavazne-vyhlasky-narizeni-mesta/
https://www.hornislavkov.cz/mestsky-urad/vyhlasky-narizeni-a-predpisy-mesta/obecne-zavazne-vyhlasky-narizeni-mesta/
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10.2 Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v 

den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 

zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být 

vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být 

vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele 

nebo jeho zástupcem. 

10.3 Zápisy do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle čl. VIII. odst. 

8.6. této smlouvy, projektant, zástupci objednatele dle čl. VIII. odst. 8.5. této smlouvy, 

technický dozor investora a příslušné orgány státní správy. Smluvní strana je povinna se 

ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 5 pracovních dní. 

Technický dozor investora má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného 

záznamu vyjmout pro svoji potřebu první kopii příslušného záznamu. 

10.4 Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce, technického dozoru investora a koordinátora 

BOZP ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení na 

zhotovitele a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním 

deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování 

případných dodatků ke smlouvě o dílo. 

10.5 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora 

(objednatele) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, 

technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné 

správy. Na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. 

Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení 

díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na 

stavbě při provádění díla či třetích osob. Stejné právo na jednostranné přerušení prací na 

zhotovování díla má objednatel i v případě, že bude mít za to, že zhotovované dílo včetně 

zabudovávaného materiálu nemá vlastnosti sjednané v této smlouvě, včetně vlastností 

požadovaných obecně závaznými právními předpisy, včetně ČSN. Nedojde-li mezi 

smluvními stranami ke shodě ohledně vyřešení otázky zda zhotovované dílo včetně 

zabudovávaných dílů má vlastnosti sjednané v této smlouvě, včetně vlastností 

požadovaných obecně závaznými právními předpisy, včetně ČSN, bude tato otázka mezi 

smluvními stranami závazně vyřešena na základě znaleckého posudku zpracovaného na 

žádost objednatele. V případě, že bude sjednáno či znaleckým posudkem stanoveno, že 

zhotovované dílo včetně zabudovávaných dílů nemá vlastnosti sjednané v této smlouvě, 

včetně vlastností požadovaných obecně závaznými právními předpisy, včetně ČSN, je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na zpracování posudku znalce a přerušení 

provádění díla nebude mít vliv na termíny sjednané dle této smlouvy a zhotovitel je 

povinen takové závěry při dalším zhotovování díla respektovat a důsledky neplnění svých 

povinností odstranit. V opačném případě se o nezbytnou dobu, o níž se přerušením 

provádění díla prodlouží možnost splnit termíny sjednané dle této smlouvy, prodlužují 

takto sjednané termíny k provedení částí či dokončení celého díla.  

10.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací 

zhotovitele, které provádí objednatel a zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých 

závad a odchylek od projektové dokumentace provádění díla. Při provádění zakrývaných 

částí díla je povinností zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich 

převzetí před zakrytím v předstihu alespoň 5 pracovních dní. V případě, že objednatel 

kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. 

Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost 

informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt 

práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 
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Článek XI. 

Staveniště a jeho zařízení 

11.1 Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínu nejpozději do 

10 -ti pracovních dní ode dne účinnosti této smlouvy. O předání staveniště objednatelem 

zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z 

nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma 

smluvními stranami. 

Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích osob tak, 

aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených 

stavebním povolením a touto smlouvou o dílo. 

11.2 Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen 

denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činností 

třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání 

mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a 

dozoru bezpečnosti práce. 

11.3 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi 

výhradní odpovědnost za: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 

staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních  

a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 

zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení 

bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a 

za osazení případného dopravního značení včetně jeho údržby a čištění; 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi 

i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 

vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování 

veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

11.4 Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle 

podmínek vyhlášek Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá 

za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich 

vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat 

hygienické předpisy. 

11.5 Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, 

případně mezideponii materiálu, včetně zajištění energií a médií potřebných k provádění 

prací, na vlastní účet. Tyto náklady jsou součástí Ceny za provedení díla. 

11.6 Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na 

staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, 

ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby. 

Článek XII. 

Předání a převzetí díla 

12.1 Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle 

čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. 
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12.2 Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přejímací 

řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které 

musí být doručeno objednateli alespoň 5 pracovních dnů předem. 

12.3 K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího 

řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i přís lušná 

dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude 

podepsán oběma smluvními stranami. Vypracování protokolu zajistí technický dozor 

investora. 

Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla, resp. 

jeho části, je také organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných 

individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu 

dle požadavků objednatele a dle požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. 

jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho 

části se řídí: 

a) touto smlouvou, a 

b) podmínkami stanovenými ČSN a EN, a 

c) projektem zpracovaným na dílo, a 

d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií 

použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN a EN. 

Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho 

části, místo provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených 

zhotovitelem či objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem, 

lhůty pro odstranění vad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a 

opatřeních k odstranění vad a nedodělků díla, resp. jeho části, záznam o nutných 

dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny za provedení díla, 

stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Předávací protokol bude 

vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý 

stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu. 

12.4 V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno 

co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně 

zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. 

Zhotovitel doloží objednateli v předstihu alespoň 5 pracovních dní před zahájením 

přejímacího řízení úplný seznam všech předávaných dokladů, dokumentaci skutečného 

provedení, stavební deník, deník vícenákladů, veškerá osvědčení o zkouškách a 

certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do 

díla, protokoly o provedení tlakových zkoušek potrubí a zkoušek zhutnění zásypů, návody 

k obsluze a údržbě díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných 

zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných právních 

předpisů, návrhy provozních řádů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu 

se zákonem č. 185/2001 Sb., geodetické zaměření polohy stavby do digitální technické 

mapy města a další doklady prokazující splnění podmínek, které si stanovily v rámci 

stavebního řízení dotčené orgány státní správy a účastníci stavebního řízení. Doklady je 

povinen zhotovitel předat v českém jazyce, popř. opatřené úředním překladem do 

českého jazyka, ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické 

podobě - formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf. 

Zhotovitel je současně povinen při zahájení přejímacího řízení předložit objedna teli 
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doklady prokazující splnění závazku zhotovitele dle čl. XVII. této smlouvy. 

V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů 

nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané. 

12.5 V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno 

dílo, které nese vady a/nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. 

Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad a/nebo 

nedodělků díla, resp. jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se 

opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude 

k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí 

díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto 

článku smlouvy. 

12.6 Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito 

ustanovení čl. XII. této smlouvy. 

12.7 Za řádně provedené a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v 

rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad a 

nedodělků, k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou, 

a které je označeno veškerými potřebnými, popř. výstražnými popisy, výstražnými či 

orientačními tabulkami, je vybaveno příslušným vybavením dle platných obecně 

závazných předpisů a norem se zaměřením na bezpečnost práce a požární ochranu (mj. 

je vybaveno hasícími přístroji) a jsou k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další 

sjednaná plnění (mj. je vybaveno provozními náplněmi a příslušenstvím tak, aby bylo 

schopné běžného provozu), tj. dílo kompletní a funkční a splňující jakostní a funkční 

parametry stanovené touto smlouvou a řádně předané objednateli. 

12.8 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech 

díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, normami 

nebo jinou dokumentací vztahující se k provedení díla, nebo pokud neumožňuje užívání, 

k němuž bylo určeno a zhotoveno. Nedodělkem se rozumí nedokončené nebo 

neprovedené stavební práce a dodávky oproti rozsahu definovaného předmětu plnění, 

stanoveného projektovou dokumentací a touto smlouvou o dílo; zpravidla takové, které 

nebrání řádnému užívání a provozu stavby. 

12.9 Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a/nebo nedodělky, i když tvrdí, že 

za uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a 

nedodělků nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě 

nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. 

Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 dnů ode dne 

neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn 

postupovat dle čl. XV. této smlouvy. 

Článek XIII. 

Záruční doba, odpovědnost za vady a nedodělky, podmínky reklamace 

13.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude 

mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, 

pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále bude 

provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN a EN s použitím výrobků nejvyšší 

kvalitativní třídy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. 

13.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla ode dne řádného protokolárního 
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převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem ve lhůtě 60 měsíců. 

13.3 Zhotovitelem bude objednateli poskytován bezplatný záruční servis a odstranění vad na 

objednatelem reklamované vady díla po celou záruční dobu dle této smlouvy.  

13.4 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vady díla, na nějž se záruka vztahuje, v záruční 

době dle této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. Objednatel má právo 

volby způsobu odstranění vady. 

13.5 Zhotovitel se zavazuj e bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dní od 

okamžiku oznámení vady díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, 

zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel 

odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší 

lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla.  

V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel 

nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku 

oznámení vady díla zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době. Vady, 

na které se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen odstranit bezplatně. Vady, na 

které se záruka za jakost nevztahuje, je zhotovitel povinen odstranit za cenu stanovenou 

v souladu s ustanovením čl. V. odst. 5.4. této smlouvy. 

13.6 V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka 

za jakost díla poskytnutá dle odst. 13.2. tohoto článku této smlouvy o dobu od nahlášení 

vady díla objednatelem zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad 

objednatelem s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude 

brán v úvahu každý započatý kalendářní den. V případě odstranění vady díla či jeho části 

dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní 

plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne protokolárního převzetí nového plnění (věci) 

objednatelem; záruční lhůta je shodná jako v odst. 13.2. tohoto článku této smlouvy.  

13.7 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě dle 

odst.13.4 tohoto článku této smlouvy a/nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo 

nedodělků díla v termínech dle odst. 13.5. tohoto článku této smlouvy a/nebo oznámí-li 

zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či 

nedodělky neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky 

díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a 

nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo 

zadat provedení oprav jinému zhotoviteli nebo jejím prostřednictvím zakoupit nebo 

vyměnit vadnou část díla, a/nebo požadovat slevu z ceny za provedení díla. Objednateli 

v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel do 

14 dnů ode dne doručení faktury zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel 

třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatil, a to zvýšenou o koordinační přirážku 10 % 

z takto realizované opravy, minimálně však 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu. Nárok 

objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. Provedení opravy třetí 

osobou nebo objednatelem nebude mít v takovém případě vliv na záruku zhotovitele za 

celé dílo, pokud neprokáže, že vada byla výlučně způsobena objednatelem či takto 

použitou třetí osobou. 

13.8 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na části díla, jež jím byly 

zhotoveny, ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy ani tím, že dílo bude 

dokončeno třetí osobou. 

13.9 V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle této smlouvy je zhotovit el 

povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se 
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záruční lhůta týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění 

záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim 

jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se 

zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku 

díla nebo jeho části dle tohoto odstavce této smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré 

záruční vady uvedené v písemném protokolu o splnění záručních podmínek uznává.  

13.10 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 

vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

13.11 Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným 

provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby, 

pokud byl objednatel zhotovitelem o takových povinnostech poučen či to vyplývá z 

předaných dokladů. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených 

nebo dodaných objednatelem. 

13.12 V případě, kdy zhotovitel neuzná reklamovanou vadu jako oprávněnou, je objednatel 

oprávněn zajistit odstranění této vady na své náklady. Pokud však na základě následných 

zjištění (např. odborným posudkem soudního znalce v oboru stavebnictví) či rozhodnutí 

správního orgánu bude prokázáno, že se jedná o oprávněně reklamovanou vadu, je 

zhotovitel povinen objednateli uhradit veškeré výdaje, které objednatel vynaložil k 

prokázání oprávněnosti a odstranění reklamované vady. 

Článek XIV. 

Vlastnictví k dílu, odpovědnost za škodu, splnění díla 

14.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla bez vad a nedodělků 

a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech; a 

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních 

pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště 

do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud 

nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 

14.2 Odpovědnost stanovená v odst. 14.1. tohoto článku této smlouvy je objektivní.  

14.3 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody 

vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho 

části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které 

jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména: 

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla 

či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho 

části. 

14.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám 

či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 

(opatření) do doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby 

jejich vrácení. 

14.5 Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k 
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provedení díla, od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů 

ohledně koupě věci, kterou zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn 

sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a následujících občanského zákoníku. 

14.6 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předán y a 

nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává 

osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, 

podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného 

předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění 

svých závazků z této smlouvy. 

14.7 Dílo je splněno dnem jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků. Předání a převzetí 

díla bude provedeno v místě plnění. 

Článek XV. 

Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty 

15.1 Odstoupit od smlouvy jsou smluvní strany oprávněny písemně z důvodů podstatného 

porušení smluvních povinností, s účinností okamžiku doručení druhé smluvní straně. Za 

podstatné porušení smluvních povinností se považují zejména případy uvedené v odst. 

15.4. tohoto článku této smlouvy. 

15.2 Odstoupením od smlouvy nezaniká smlouva od počátku, ale dnem doručení druhé 

smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu 

vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší. 

15.3 Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu. 

15.4 Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo k odstoupení od smlouvy 

o dílo, se považují zejména tyto skutečnosti: 

a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 30 dnů od předání a převzetí 

staveniště; 

b) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodu na straně zhotovitele delší jak 15 

dnů; 

c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je 

objednatel podle smlouvy o dílo, či podle zákona oprávněn, neprovádění prací v 

kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů, smlouvy o dílo, to vše ani po 

předchozí výzvě ke zjednání nápravy; 

d) prodlení objednatele se splatností faktury z důvodu na straně objednatele delší jak 60 

dnů; 

e) bezdůvodné prodlení objednatele s předáním staveniště delší jak 30 dnů; 

f) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek, který 

vyplývá z této smlouvy; 

g) jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 kalendářních dní přerušil práce na provedení 

díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle čl. III. odst. 3.6. této smlouvy;  

h) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle 

čl. XVI. této smlouvy či jinak poruší ustanovení čl. XVI. této smlouvy;  

i) jestliže zhotovitel nesloží příslušnou finanční částku na depozitní účet objednatele, dle 

požadavku uvedeného v čl. XVII. odst. 17.1. této smlouvy. 
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j) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve 

smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon“) nebo 

bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele 

či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkurzní 

podstaty pro zhotovitele ve smyslu insolvenčního zákona, anebo bude zhotovitelem 

podán návrh na reorganizaci ve smyslu ustanovení insolvenčního zákona; 

k) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace; 

l) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu závodu či jeho části, na základě 

které převedl, resp. pronajal, svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a 

závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; 

15.5 Smluvní pokuty jsou stanoveny takto: 

a) při prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli ve 

sjednaném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za provedení díla, za každý i započatý den 

prodlení až do předání a převzetí (smluvní pokuta nepodléhá DPH); 

b) v případě nedodržení termínu dokončení díla dle článku III. odst. 3.1. této 

smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn vedle smluvní pokuty 0,2 % z 

Ceny za provedení díla za každý den i započatý den prodlení, uplatnit vůči 

zhotoviteli navíc i jednorázovou smluvní pokutu za první den prodlení ve výši 

100.000,- Kč. 

c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků dle čl. XII. odst. 12.9. 

této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 5.000, - Kč za každý i započatý den prodlení proti termínům dohodnutých 

v zápise o předání a převzetí, a to za každou vadu či nedodělek jednotlivě; 

d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad ve lhůtách dle čl. 

XIII. odst. 13.4. a odst. 13.5. této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, 

a to za každou vadu či nedodělek jednotlivě; 

e) v případě prodlení se splatností faktury je zhotovitel oprávněn vyúčtovat 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý i 

započatý den prodlení; 

f) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad 

a nedodělků je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat smluvní pokutu ve 

výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení; 

g) v případě odstoupení od smlouvy vyjma případů uvedených v odst. 15.4. 

tohoto článku této smlouvy je odstupující smluvní strana povinna uhradit druhé 

straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč; 

h) v případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 

Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, vše ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z 

osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ; výše 
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smluvní pokuty je stanovena zejména s ohledem na nezbytnost sociálně 

odpovědného plnění předmětu veřejné zakázky; 

i) v případě, že zhotovitel poruší povinnosti uvedené v  Čestném prohlášení 

o  zajištění sociálně odpovědného plnění předmětu veřejné zakázky (dále jen 

„ČPSO“), které je součástí nabídky zhotovitele podané v  rámci Veřejné 

zakázky, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za 

každé porušení povinností a v případě trvajícího porušení i za každý den 

porušení povinnosti. 

15.6 Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování povinné 

straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní straně. 

15.7 Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na 

náhradu škody. 

15.8 Smluvní pokuty jsou stanoveny v částce bez DPH. 

Článek XVI. 

Ostatní ujednání 

16.1 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla na pravidelných 

poradách a kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby v 

termínech dohodnutých s objednatelem, přičemž na těchto poradách zajistí účast svých 

kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem. 

16.2 Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele, 

Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu 

financí ČR, Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy, auditnímu orgánu, poskytovateli 

dotace, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a 

dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené 

realizací díla a kontrolu dokladů souvisejících s předmětem plnění v souladu s § 2 písm. 

e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.  

16.3 Pokud to situace bude vyžadovat, zhotovitel umožní spolupráci s dalšími právnickými a 

fyzickými osobami pracujícími současně v územích dotčené stavbou. 

 

Článek XII. 

Závěrečná ustanovení 

17.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních 

stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 

„zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu 

uveřejní podle předchozí věty objednatel. 

17.2 Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním 

tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o 

poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu 

ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství. 

17.3 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v 
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tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým 

ustanovením, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu nahrazovaného 

ustanovení. 

17.4 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po 

jednom stejnopise smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu. 

17.5 Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a 

místně příslušnými orgány České republiky. 

17.6 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, 

písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. 

17.7 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 

17.8 Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy: 

Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavby 

17.9 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu 

přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých 

údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně 

nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.  

 

 

 

V Horním Slavkově dne……….  V Modlanech dne ………………. 

 

 

……………………………………….  ……………………………………… 

Za objednatele     za zhotovitele 

Alexandr Terek, starosta   Ing. Jan Hofmann, předseda rady jednatelů 

       Ing. Věra Juklová, místopředseda rady jednatelů 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: č.p.st. 1369 v k.ú. Horní Slavkov Datum: 19. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Horní Slavkov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. arch. Jakub Bradáč DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 9 772 111,82CZK

00
Vybavení objektu Základní školy vzduchotechnickým z ařízením č.p.st. 1369 v k.ú. Horní Slavkov

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

8 076 125,47

Sazba daně Základ daně Výše daně
8 076 125,4721,00% 1 695 986,35

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKT Ů STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00

Stavba:

Místo: č.p.st. 1369 v k.ú. Horní Slavkov Datum:

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA

1 355 546,511 120 286,37

2 180 797,401 802 311,90

164 062,21135 588,60

Elektroinstalace - SO 01 - I. stupe ň

Vybavení objektu Základní školy vzduchotechnickým z ařízením č.p.st. 1369 v k.ú. Horní Slavkov

19. 10. 2022

Ing. arch. Jakub Bradáč

08 Vzduchotechnika - t ělocvi čna
1 345 195,851 111 732,1109 Stavební rozpo čet

06 Vzduchotechnika - I.stupe ň

3 046 342,312 517 638,2707 Vzduchotechnika - II. stupe ň

04 Elektroinstalace - SO 03 - t ělocvi čna
277 333,23229 201,0205 Elektroinstalace - VN

02 305 286,80 369 397,03
415 954,9203 Elektroinstalace - SO 02 - II. stupe ň 343 764,40

01 510 316,00Výstavba FVE 617 482,36

8 076 125,47 9 772 111,82

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Horní Slavkov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. arch. Jakub Bradáč DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 510 316,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 510 316,00 21,00% 107 166,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 617 482,36

Vybavení objektu Základní školy vzduchotechnickým zařízením č.p.st. 1369 v k.ú. Horní Slavkov

01 - Výstavba FVE

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 10. 2022

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant:
Ing. arch. Jakub 
Bradáč

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 510 316,00

01 - Výstavba FVE

Vybavení objektu Základní školy vzduchotechnickým zařízením č.p.st. 1369 v k.ú. Horní Slavkov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 10. 2022

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant:
Ing. arch. Jakub 
Bradáč

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 510 316,00
1 K Pol2 Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg ks 2,000 5 250,00 10 500,00

2 K Pol3 Oživení rozváděče se složitou výstrojí ks 1,000 1 050,00 1 050,00

3 K Pol4 Montáž žlab kovový bez víka šířky do 50mm m 25,000 67,50 1 687,50

4 K Pol5 Kabelový žlab drátěný 50/50 m 20,000 189,00 3 780,00

5 K Pol6 víko žlabu pozinkované šířka 50mm ks 25,000 78,00 1 950,00

6 K Pol7 Montáž žlab kovový bez víka šířky do 100mm m 8,000 82,50 660,00

7 K Pol8 Kabelový žlab drátěný 100/50 ks 20,000 231,00 4 620,00

8 K Pol9 víko žlabu pozinkované šířka 100mm m 8,000 234,00 1 872,00

11 K Pol10 Montáž solárního kabelu FLEX SOL s PU izolací 6 mm2 m 125,000 45,00 5 625,00

12 K Pol11 Solární kabel s PU izolací 6 mm2 m 125,000 30,00 3 750,00

13 K Pol12 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V do 5x10 mm2 uložených pevně m 35,000 82,50 2 887,50

14 K Pol13 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 m 15,000 123,00 1 845,00

15 K Pol14 Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji ks 100,000 174,00 17 400,00

16 K Pol15 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 20,000 19,50 390,00

17 K Pol16
Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení ve stěnovém průchodu tl. Přes 150 do, 300 
mm

m2 0,400 3 750,00 1 500,00

18 K Pol17 Soubor pro montáž konstrukce pro FV panely hliník/nerez, včetně osazení a zapojení FV panelů k pol.19 kpl 1,000 18 975,00 18 975,00

19 K Pol18 Soubor hliníková konstrukce + šroubové úchyty pro FV panely, včetně příslušenství k pol. 19 kpl 1,000 29 700,00 29 700,00

20 K Pol19 Soubor FV panelů o celkovém výkonu 9,9kWp - 10,5kWp kpl 1,000 111 375,00 111 375,00

P
Při stanovení rozsahu požadovaného výkonu FVE zadavatel vycházel z výkonnostní škály panelů běžně dostupných na trhu, což je doloženo 
tabulkou vzorových výkoností panelů (která je součástí zadávací dokumentace) a jejich celkový výkon bude v rozmezí 9,9 kWp - 10,5 kWp.

21 K Pol20 Střídač asymetrický 9,9kW/AC 2xMPP , včetně intgrovaného monitoringu kpl 1,000 46 125,00 46 125,00

22 K Pol21 Rozvaděč RFVE-DC kpl 1,000 33 000,00 33 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Ocelová venkovní rozvodnice 70modulů, IP65, povrchová montáž, uzamykatelná, 1 kus

 dvojité pojistkové odpínače Gg2x16A 3x, svodió bleskových proudů 3x , 3xSSR bezpečnostní vypínače
Vnitřní zapojení rozváděče RF VEDC 1 kpt

23 K Pol22 Rozvaděč RFVE-AC kpl 1,000 33 000,00 33 000,00

Vybavení objektu Základní školy vzduchotechnickým zařízením č.p.st. 1369 v k.ú. Horní Slavkov

01 - Výstavba FVE

Strana 5 z 43



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 Ocelová rozvodnice 100modulů, IP56/20, povrchová montáž, 1 kus

 3P jistič C16/3, 16A 1 kus
 Přepěťová ochrana AC, II. přepět’.ochr. 230/4 TN-S 1 kus

 3P elektroměr přímý, cejchovaný 1 kus
 Příslušenství (svorka, vodič, dutinky) 1 soubor

Vnitřní zapojení rozváděče RFVE-AC 1 kpt

24 K Pol23 Doplnění stávajícího rozvaděče R1 v hlavní rozvodně kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

P

 Poznámka k položce:
 3P jistič C25/3, 25A 1 kus

 příslušenství (svorka, vodič, dutinky) 1 soubor
vnitřní zapojení doplnění do stáv. rozváděče, včetně úpravy vrchní masky 1 kus

25 K Pol24 Doplnění elektroměrového pole rozváděče (ČEZ) kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

P

 Poznámka k položce:
 1P jistič 2B/1, 2A1 kus

 impulsních výstupů elektroměru 1ks
 příslušenství (svorka, vodič, dutinky) 1 soubor

Vnitřní zapojení rozváděče re 1 kpl

26 K Pol25 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč ks 1,000 3 450,00 3 450,00

27 K Pol26 Podíl přidružných materiálů % 1,000 22 500,00 22 500,00

28 K Pol27 Podíl přidružných výkonů % 1,000 27 000,00 27 000,00

29 K Pol28 Doprava technologie kpl 1,000 43 424,00 43 424,00

31 K Pol30 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 28 750,00 28 750,00

32 K Pol31 Výchozí revize kpl 1,000 11 500,00 11 500,00
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Místo:  Datum: 19. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Horní Slavkov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. arch. Jakub Bradáč DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 305 286,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 305 286,80 21,00% 64 110,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 369 397,03
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Náklady stavby celkem 305 286,80
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 10. 2022

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant:
Ing. arch. Jakub 
Bradáč

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 305 286,80
1 K 210010002 trubka plastová ohebná instalační průměr 16mm (PO) m 200,000 42,00 8 400,00

2 K 210010003 trubka plastová ohebná instalační průměr 23mm (PO) m 100,000 42,00 4 200,00

3 K 210010301 krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3) bez zapojení ks 10,000 49,00 490,00

4 K 210010303 krabice odbočná (KO 68) vč. víka ks 30,000 56,00 1 680,00

5 K 210020304 kabelový žebřík 200x60 vč. podpěrek m 18,000 84,00 1 512,00

6 K 210020304 kabelový žebřík 200x60 vč. podpěrek m 200,000 84,00 16 800,00

7 K 210100001.1 ukončení vodiče UTP, osazení koncovkou ks 40,000 14,00 560,00

8 K 210190001 připojení regulátoru průtoku ks 20,000 560,00 11 200,00

9 K 210190002 připojení kondenzační jednotky ks 1,000 560,00 560,00

10 K 210190002 připojení kondenzační jednotky ks 1,000 560,00 560,00

11 K 210200010 zapojení CO2 čidla ks 10,000 560,00 5 600,00

12 K 210800114 CYKY 4Bx25mm2 (CYKY 4J25) 750V (PO) m 7,000 700,00 4 900,00

13 K 210800112 CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PO) m 405,000 35,00 14 175,00

14 K 210800117 CYKY 5Cx6mm2 (CYKY 5J6) 750V (PO) m 160,000 70,00 11 200,00

15 K 210800526 CY 4mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU) m 180,000 35,00 6 300,00

16 K 210800529 CY 16mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU) m 80,000 42,00 3 360,00

17 K 220280021 SYKFY 2x2x0.5mm m 157,000 35,00 5 495,00

18 K 220280511.1 vodič UTP Cat.5 m 440,000 42,00 18 480,00

19 K 21000000011 montáž rozvaděče R-VZT ks 1,000 5 600,00 5 600,00

20 K 21000000012 vystavení revizní zprávy ks 1,000 2 800,00 2 800,00

21 K 000002R MEB ks 1,000 700,00 700,00

22 K 000002R MEB ks 1,000 700,00 700,00

23 K 000002R MEB ks 1,000 700,00 700,00

24 M 00001 slaboproudý konektor, komplet RJ 45 ks 40,000 7,00 280,00

25 M 00201 trubka ohebná instal. PVC 2316 průměr 16mm m 200,000 12,60 2 520,00

26 M 00202 trubka ohebná instal. PVC 2323 průměr 23 m 100,000 21,00 2 100,00

27 M 00313 krabice KU 68/1 ks 10,000 44,80 448,00

28 M 00313T krabice KO 68/1 vč. víka ks 30,000 65,80 1 974,00

Vybavení objektu Základní školy vzduchotechnickým zařízením č.p.st. 1369 v k.ú. Horní Slavkov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 M 00402 kabel.žlab MARS 125/50 m 200,000 308,00 61 600,00

30 M 02945OA0TT CYKY 4Bx25mm2 (CYKY 4J25) m 7,000 434,00 3 038,00

31 M 02961 CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) m 405,000 33,60 13 608,00

32 M 02962 CYKY 5Cx6mm2 (CYKY 5J6) m 160,000 121,80 19 488,00

33 M 10052 SYKFY 2x2x0.5mm2 m 157,000 8,40 1 318,80

34 M 10052T vodič UTP Cat.5 m 440,000 11,20 4 928,00

35 M 13176 nosník žlabu MARS 125 ks 200,000 224,00 44 800,00

36 M 33736 CY  4mm2 (H07V-U) zelenožlutý m 180,000 18,20 3 276,00

37 M 33766 CY 16mm2 (H07V-U) zelenožlutý m 80,000 60,20 4 816,00

38 M 33920T kabelový žebřík 200x60 vč. podpěrek m 18,000 840,00 15 120,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Horní Slavkov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. arch. Jakub Bradáč DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 343 764,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 343 764,40 21,00% 72 190,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 415 954,92

Vybavení objektu Základní školy vzduchotechnickým zařízením č.p.st. 1369 v k.ú. Horní Slavkov
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Náklady stavby celkem 343 764,40
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 10. 2022

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant:
Ing. arch. Jakub 
Bradáč

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 343 764,40
1 K 210010002 trubka plastová ohebná instalační průměr 16mm (PO) m 270,000 42,00 11 340,00

2 K 210010003 trubka plastová ohebná instalační průměr 23mm (PO) m 170,000 42,00 7 140,00

3 K 210010301 krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3) bez zapojení ks 18,000 49,00 882,00

4 K 210010303 krabice odbočná (KO 68) vč. víka ks 45,000 56,00 2 520,00

5 K 210020304 kabelový žebřík 200x60 vč. podpěrek m 18,000 84,00 1 512,00

6 K 210020304 kabelový žebřík 200x60 vč. podpěrek m 170,000 84,00 14 280,00

7 K 210100001.1 ukončení vodiče UTP, osazení koncovkou ks 68,000 14,00 952,00

8 K 210190001 připojení regulátoru průtoku ks 34,000 560,00 19 040,00

9 K 210190002 připojení kondenzační jednotky ks 1,000 560,00 560,00

10 K 210190002 připojení kondenzační jednotky ks 1,000 560,00 560,00

11 K 210200010 zapojení CO2 čidla ks 18,000 560,00 10 080,00

12 K 210800112 CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PO) m 410,000 35,00 14 350,00

13 K 210800117 CYKY 5Cx6mm2 (CYKY 5J6) 750V (PO) m 230,000 70,00 16 100,00

14 K 210800526 CY 4mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU) m 210,000 35,00 7 350,00

15 K 210800529 CY 16mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU) m 115,000 42,00 4 830,00

16 K 220280021 SYKFY 2x2x0.5mm m 270,000 35,00 9 450,00

17 K 220280511.1 vodič UTP Cat.5 m 950,000 42,00 39 900,00

18 K 000002R MEB ks 1,000 700,00 700,00

19 M 00001 slaboproudý konektor, komplet RJ 45 ks 68,000 7,00 476,00

20 M 00201 trubka ohebná instal. PVC 2316 průměr 16mm m 270,000 12,60 3 402,00

21 M 00202 trubka ohebná instal. PVC 2323 průměr 23 m 170,000 21,00 3 570,00

22 M 00313 krabice KU 68/1 ks 18,000 44,80 806,40

23 M 00313T krabice KO 68/1 vč. víka ks 45,000 65,80 2 961,00

24 M 00402 kabel.žlab MARS 125/50 m 170,000 308,00 52 360,00

25 M 02961 CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) m 410,000 33,60 13 776,00

26 M 02962 CYKY 5Cx6mm2 (CYKY 5J6) m 230,000 121,80 28 014,00

27 M 10052 SYKFY 2x2x0.5mm2 m 270,000 8,40 2 268,00

28 M 10052TT vodič UTP Cat.5 m 950,000 11,20 10 640,00

Vybavení objektu Základní školy vzduchotechnickým zařízením č.p.st. 1369 v k.ú. Horní Slavkov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 M 13176 nosník žlabu MARS 125 ks 170,000 224,00 38 080,00

30 M 33736 CY  4mm2 (H07V-U) zelenožlutý m 210,000 18,20 3 822,00

31 M 33766 CY 16mm2 (H07V-U) zelenožlutý m 115,000 60,20 6 923,00

32 M 33920TT kabelový žebřík 200x60 vč. podpěrek m 18,000 840,00 15 120,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Horní Slavkov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. arch. Jakub Bradáč DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 135 588,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 135 588,60 21,00% 28 473,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 164 062,21

Vybavení objektu Základní školy vzduchotechnickým zařízením č.p.st. 1369 v k.ú. Horní Slavkov
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Vyplň údaj
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Ing. arch. Jakub 
Bradáč

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 135 588,60

04 - Elektroinstalace - SO 03 - t ělocvi čna
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 10. 2022

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant:
Ing. arch. Jakub 
Bradáč

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 135 588,60
1 K 210010002 trubka plastová ohebná instalační průměr 16mm (PO) m 30,000 42,00 1 260,00

2 K 210010003 trubka plastová ohebná instalační průměr 23mm (PO) m 50,000 42,00 2 100,00

3 K 210010301 krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3) bez zapojení ks 2,000 49,00 98,00

4 K 210010303 krabice odbočná (KO 68) vč. víka ks 5,000 56,00 280,00

5 K 210020304 kabelový žebřík 200x60 vč. podpěrek m 6,000 84,00 504,00

6 K 210020304 kabelový žebřík 200x60 vč. podpěrek m 40,000 84,00 3 360,00

7 K 210100001.1 ukončení vodiče UTP, osazení koncovkou ks 8,000 14,00 112,00

8 K 210190001 připojení regulátoru průtoku ks 4,000 560,00 2 240,00

9 K 210190002 připojení kondenzační jednotky ks 1,000 560,00 560,00

10 K 210190002 připojení kondenzační jednotky ks 1,000 560,00 560,00

11 K 210200010 zapojení CO2 čidla ks 2,000 560,00 1 120,00

12 K 210800112 CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PO) m 215,000 35,00 7 525,00

13 K 210800117 CYKY 5Cx6mm2 (CYKY 5J6) 750V (PO) m 290,000 70,00 20 300,00

14 K 210800526 CY 4mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU) m 50,000 35,00 1 750,00

15 K 210800529 CY 16mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU) m 145,000 42,00 6 090,00

16 K 220280021 SYKFY 2x2x0.5mm m 30,000 35,00 1 050,00

17 K 220280511.1 vodič UTP Cat.5 m 100,000 42,00 4 200,00

18 K 000002R MEB ks 1,000 700,00 700,00

19 M 00001 slaboproudý konektor, komplet RJ 45 ks 8,000 7,00 56,00

20 M 00201 trubka ohebná instal. PVC 2316 průměr 16mm m 30,000 12,60 378,00

21 M 00202 trubka ohebná instal. PVC 2323 průměr 23 m 50,000 21,00 1 050,00

22 M 00313 krabice KU 68/1 ks 2,000 44,80 89,60

23 M 00313T krabice KO 68/1 vč. víka ks 5,000 65,80 329,00

24 M 00402 kabel.žlab MARS 125/50 m 40,000 308,00 12 320,00

25 M 02961 CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) m 215,000 33,60 7 224,00

26 M 02962 CYKY 5Cx6mm2 (CYKY 5J6) m 290,000 121,80 35 322,00

27 M 10052 SYKFY 2x2x0.5mm2 m 30,000 8,40 252,00

28 M 10052T vodič UTP Cat.5 m 100,000 11,20 1 120,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 M 13176 nosník žlabu MARS 125 ks 40,000 224,00 8 960,00

30 M 33736 CY  4mm2 (H07V-U) zelenožlutý m 50,000 18,20 910,00

31 M 33766 CY 16mm2 (H07V-U) zelenožlutý m 145,000 60,20 8 729,00

32 M 33920T kabelový žebřík 200x60 vč. podpěrek m 6,000 840,00 5 040,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Horní Slavkov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. arch. Jakub Bradáč DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 229 201,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 229 201,02 21,00% 48 132,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 277 333,23
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Náklady stavby celkem 229 201,02
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 10. 2022

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant:
Ing. arch. Jakub 
Bradáč

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 229 201,02
1 K P1 Podíl přidružených výkonů 4,80% z C21M a navázaného materiálu sada 1,000 79 600,51 79 600,51

2 K P2 Podružný materiál 5,00% sada 1,000 70 000,00 70 000,00

3 K P3 GZS 2,50% z C21M a navázaného materiálu sada 1,000 79 600,51 79 600,51

Vybavení objektu Základní školy vzduchotechnickým zařízením č.p.st. 1369 v k.ú. Horní Slavkov

05 - Elektroinstalace - VN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: č.p.st. 1369 v k.ú. Horní Slavkov Datum: 19. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Horní Slavkov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. arch. Jakub Bradáč DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 802 311,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 802 311,90 21,00% 378 485,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 180 797,40

Vybavení objektu Základní školy vzduchotechnickým zařízením č.p.st. 1369 v k.ú. Horní Slavkov

06 - Vzduchotechnika - I.stupe ň

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: č.p.st. 1369 v k.ú. Horní Slavkov Datum: 19. 10. 2022

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant:
Ing. arch. Jakub 
Bradáč

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 802 311,90

PSV - Práce a dodávky PSV 1 802 311,90

    751 - Vzduchotechnika 1 802 311,90

06 - Vzduchotechnika - I.stupe ň

Vybavení objektu Základní školy vzduchotechnickým zařízením č.p.st. 1369 v k.ú. Horní Slavkov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: č.p.st. 1369 v k.ú. Horní Slavkov Datum: 19. 10. 2022

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant:
Ing. arch. Jakub 
Bradáč

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 802 311,90

D PSV Práce a dodávky PSV 1 802 311,90

D 751 Vzduchotechnika 1 802 311,90

1 K VZT1

Kompaktní vzduchotechnická jednotka ATREA DUPLEX 4500 Multi Eco pro podlahovou instalaci, ventilátory 
EC, akustický plášť 50 mm ve složení: přívodní část filtrační komora s kapsovým filtrem G4, deskový 
rekuperační výměník s účinností min. 93% (venkovní vzduchu -15st.C odsávaný 20st.C), freonový 
chladič/ohřívač 15 kW, ventilátor přívodu vzduchu V=4.000m3/hod. dpext=500Pa elektromotor do 1,5 kW. 
Odvodní část filtrační komora s kapsovým filtrem G4, deskový rekuperační výměník, ventilátor odvodu 
vzduchu V=4.000m3/hod. dpext=500Pa, elektromotor do 1,5 kW. Příslušenství, manžety, těsné uzavírací 
klapky, rám, opravné servisní vypínače, sifon. Šéfmontáž a zprovoznění jednotky odborným zástupcem 

 výrobce. Maximální rozměry jednotky v1800; š710; d2500mm. Jednotka bude osazena autonomní MaR.

ks 1,000 413 744,80 413 744,80

2 K VZT2 MaR VZT zprovoznění sada 1,000 15 281,80 15 281,80

3 K VZT3 Kulisový tlumič hluku - 630x630x2000, rozměr kulisy 630x100x2000, počet kulis: 3 ks 1,000 12 850,28 12 850,28

4 K VZT4 Kulisový tlumič hluku - 630x630x1500, rozměr kulisy 630x100x1500, počet kulis: 3 ks 1,000 9 672,56 9 672,56

5 K VZT5 Kulisový tlumič hluku - 630x630x1000, rozměr kulisy 630x100x1000, počet kulis: 3 ks 2,000 6 875,78 13 751,55

6 K VZT6 SPIRO potrubí o průměru 355 mm, včetně tvarovek bm 3,000 1 550,60 4 651,79

7 K VZT7 SPIRO potrubí o průměru 315 mm, včetně tvarovek bm 4,000 1 294,40 5 177,58

8 K VZT8 SPIRO potrubí o průměru 250 mm, včetně tvarovek bm 51,000 1 067,60 54 447,39

9 K VZT9 SPIRO potrubí o průměru 200 mm, včetně tvarovek bm 389,000 1 097,00 426 731,37

10 K VZT10 Čtyřhranné potrubí, včetně tvarovek m2 53,000 1 113,80 59 031,18

11 K VZT11 Tepelná izolace potrubí - kaučuková samolepicí izolace o tlouštcě min 28 mm m2 8,000 1 113,80 8 910,37

12 K VZT12 Výustka NOVA-CC-1-425x75-R1 ks 30,000 1 184,71 35 541,38

13 K VZT13 Výustka NOVA-CC-2-425x75-R1 ks 30,000 1 318,78 39 563,30

14 K VZT14 Čidlo CO2 ks 10,000 10 773,80 107 737,96

15 K VZT15 Regulátor variabilního průtoku SMART BOX 200; průměr potrubí 200 mm; napětí 230 V; příkon 5 kW ks 20,000 14 273,80 285 475,92

16 K VZT16 Kruhový tlumič hluku LDC 200-900 ks 20,000 3 541,61 70 832,12

17 K VZT17
Kondenzační jednotka UUD3.U30, chladicí výkon 15,0 kW, elektrický příkon 4,0 kW, provozní proud 6 A, 
jmenovité napětí 400 V. Maximální rozměry jednotky š950 v1380; h330.

ks 1,000 74 926,78 74 926,78

18 K VZT18 AHU Box + příslušenství ks 1,000 18 459,80 18 459,80

Vybavení objektu Základní školy vzduchotechnickým zařízením č.p.st. 1369 v k.ú. Horní Slavkov

06 - Vzduchotechnika - I.stupe ň
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K VZT19 Chladivové CU potrubí 9,52/15,58 včetně izolace bm 8,000 658,80 5 270,37

20 K VZT20 Pomocné konstrukce, objímky, konzlole, chráničky potrubí, hydroizolační zatmelení sada 1,000 623,80 623,80

21 K VZT21 Drobný a pomocný materiál sada 1,000 52 773,80 52 773,80

22 K VZT22 Přesun hmot sada 1,000 52 500,00 52 500,00

23 K VZT23 Vyregulování a uvedení do provozu (5 hod práce) sada 1,000 7 504,00 7 504,00

24 K VZT24 Provozní zkoušky (10 hod práce) sada 1,000 3 752,00 3 752,00

25 K VZT25 Revize sada 1,000 1 400,00 1 400,00

26 K VZT26 Úklid pracoviště sada 1,000 700,00 700,00

27 K VZT27 Lešení a pomocné plošiny sada 1,000 21 000,00 21 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: č.p.st. 1369 v k.ú. Horní Slavkov Datum: 19. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Horní Slavkov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. arch. Jakub Bradáč DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 517 638,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 517 638,27 21,00% 528 704,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 046 342,31

Vybavení objektu Základní školy vzduchotechnickým zařízením č.p.st. 1369 v k.ú. Horní Slavkov

07 - Vzduchotechnika - II. stupe ň

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: č.p.st. 1369 v k.ú. Horní Slavkov Datum: 19. 10. 2022

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant:
Ing. arch. Jakub 
Bradáč

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 517 638,27

PSV - Práce a dodávky PSV 2 517 638,27

    751 - Vzduchotechnika 2 517 638,27

07 - Vzduchotechnika - II. stupe ň

Vybavení objektu Základní školy vzduchotechnickým zařízením č.p.st. 1369 v k.ú. Horní Slavkov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: č.p.st. 1369 v k.ú. Horní Slavkov Datum: 19. 10. 2022

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant:
Ing. arch. Jakub 
Bradáč

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 517 638,27

D PSV Práce a dodávky PSV 2 517 638,27

D 751 Vzduchotechnika 2 517 638,27

1 K VZT1
Kompaktní vzduchotechnická jednotka ATREA DUPLEX 4500 Multi Eco pro podlahovou instalaci, ventilátory 
EC, akustický plášť 50 mm ve složení: přívodní část filtrační komora s kapsovým filtrem G4, deskový 
rekuperační výměník s účinností min. 93% (venkovní vz

ks 1,000 413 744,80 413 744,80

2 K VZT2 MaR VZT zprovoznění sada 1,000 15 270,30 15 270,30

3 K VZT3 Kulisový tlumič hluku - 630x630x2000, rozměr kulisy 630x100x2000, počet kulis: 3 ks 1,000 12 838,78 12 838,78

4 K VZT4 Kulisový tlumič hluku - 630x630x1500, rozměr kulisy 630x100x1500, počet kulis: 3 ks 1,000 9 661,06 9 661,06

5 K VZT5 Kulisový tlumič hluku - 630x630x1000, rozměr kulisy 630x100x1000, počet kulis: 3 ks 2,000 6 864,28 13 728,57

6 K VZT6 SPIRO potrubí o průměru 355 mm, včetně tvarovek bm 24,000 1 539,10 36 938,51

7 K VZT7 SPIRO potrubí o průměru 315 mm, včetně tvarovek bm 81,000 1 282,90 103 915,26

8 K VZT8 SPIRO potrubí o průměru 250 mm, včetně tvarovek bm 31,000 1 056,10 32 739,24

9 K VZT9 SPIRO potrubí o průměru 200 mm, včetně tvarovek bm 557,000 1 085,50 604 625,97

10 K VZT10 Čtyřhranné potrubí, včetně tvarovek m2 70,000 1 102,30 77 161,31

11 K VZT11 Tepelná izolace potrubí - kaučuková samolepicí izolace o tlouštcě min 28 mm m2 15,000 1 102,30 16 534,57

12 K VZT12 Výustka NOVA-CC-1-425x75-R1 ks 51,000 1 173,22 59 834,29

13 K VZT13 Výustka NOVA-CC-2-425x75-R1 ks 51,000 1 307,29 66 671,56

14 K VZT14 Čidlo CO2 ks 17,000 10 762,30 182 959,18

15 K VZT15 Regulátor variabilního průtoku SMART BOX 200; průměr potrubí 200 mm; napětí 230 V; příkon 5 kW ks 34,000 14 262,30 484 918,35

16 K VZT16 Kruhový tlumič hluku LDC 200-900 ks 34,000 3 530,11 120 023,89

17 K VZT17.1
Kondenzační jednotka UU42WR U30, chladicí výkon 15,0 kW, elektrický příkon 4,0 kW, provozní proud 6 A, 
jmenovité napětí 400 V. Maximální rozměry jednotky š950 v1380; h330.

ks 1,000 74 915,29 74 915,29

18 K VZT18 AHU Box + příslušenství ks 1,000 18 448,30 18 448,30

19 K VZT19 Chladivové CU potrubí 9,52/15,58 včetně izolace bm 8,000 647,30 5 178,44

20 K VZT20 Pomocné konstrukce, objímky, konzlole, chráničky potrubí, hydroizolační zatmelení sada 1,000 612,30 612,30

21 K VZT21 Drobný a pomocný materiál sada 1,000 80 062,30 80 062,30

22 K VZT22 Přesun hmot sada 1,000 52 500,00 52 500,00

23 K VZT23 Vyregulování a uvedení do provozu (5 hod práce) sada 1,000 7 504,00 7 504,00

Vybavení objektu Základní školy vzduchotechnickým zařízením č.p.st. 1369 v k.ú. Horní Slavkov

07 - Vzduchotechnika - II. stupe ň

Strana 28 z 43



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K VZT24 Provozní zkoušky (10 hod práce) sada 1,000 3 752,00 3 752,00

25 K VZT25 Revize sada 1,000 1 400,00 1 400,00

26 K VZT26 Úklid pracoviště sada 1,000 700,00 700,00

27 K VZT27 Lešení a pomocné plošiny sada 1,000 21 000,00 21 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: č.p.st. 1369 v k.ú. Horní Slavkov Datum: 19. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Horní Slavkov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. arch. Jakub Bradáč DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 120 286,37

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 120 286,37 21,00% 235 260,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 355 546,51

Vybavení objektu Základní školy vzduchotechnickým zařízením č.p.st. 1369 v k.ú. Horní Slavkov

08 - Vzduchotechnika - t ělocvi čna

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: č.p.st. 1369 v k.ú. Horní Slavkov Datum: 19. 10. 2022

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant:
Ing. arch. Jakub 
Bradáč

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 120 286,37

PSV - Práce a dodávky PSV 1 120 286,37

    751 - Vzduchotechnika 1 120 286,37

08 - Vzduchotechnika - t ělocvi čna

Vybavení objektu Základní školy vzduchotechnickým zařízením č.p.st. 1369 v k.ú. Horní Slavkov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: č.p.st. 1369 v k.ú. Horní Slavkov Datum: 19. 10. 2022

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant:
Ing. arch. Jakub 
Bradáč

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 120 286,37

D PSV Práce a dodávky PSV 1 120 286,37

D 751 Vzduchotechnika 1 120 286,37

1 K VZT1.1
Kompaktní vzduchotechnická jednotka ATREA DUPLEX 4500 Multi Eco pro podlahovou instalaci, ventilátory 
EC, akustický plášť 50 mm ve složení: přívodní část filtrační komora s kapsovým filtrem G4, deskový 
rekuperační výměník s účinností min. 92% (venkovní vz

ks 1,000 435 748,32 435 748,32

2 K VZT2 MaR VZT zprovoznění sada 1,000 15 487,13 15 487,13

3 K VZT3.1 Kulisový tlumič hluku - 630x630x1000, rozměr kulisy 630x100x1000, počet kulis: 3 ks 3,000 7 081,11 21 243,32

4 K VZT4.1 SPIRO potrubí o průměru 500 mm, včetně tvarovek bm 25,000 2 257,83 56 445,65

5 K VZT5.1 SPIRO potrubí o průměru 400 mm, včetně tvarovek bm 105,000 1 850,43 194 294,74

6 K VZT6.1 Čtyřhranné potrubí, včetně tvarovek m2 8,000 1 319,13 10 553,01

7 K VZT7.1 Tepelná izolace potrubí - minerální izolace o tlouštcě min 50 mm + oplechování v exteriéru m2 9,000 3 629,13 32 662,13

8 K VZT8.1 Výustka NOVA-C-1-825x125-R1 ks 10,000 2 314,13 23 141,27

9 K VZT9.1 Výustka NOVA-C-2-825x125-R1 ks 10,000 2 593,03 25 930,28

10 K VZT10.1 Čidlo CO2 + ochranná síť proti mechanickému poškození ks 2,000 10 979,13 21 958,25

11 K VZT11.1
Regulátor variabilního průtoku SMART BOX 400; průměr potrubí 400 mm; napětí 230 V; příkon 5 kW + 
ochránná síť proti mechanickému poškození

ks 4,000 15 879,13 63 516,50

12 K VZT12.1 Kruhový tlumič hluku LDC 400-900 ks 4,000 8 051,35 32 205,39

13 K VZT13.1
Kondenzační jednotka UU42WR U30, chladicí výkon 15,0 kW, elektrický příkon 4,0 kW, provozní proud 6 A, 
jmenovité napětí 400 V. Maximální rozměry jednotky š950 v1380; h330.

ks 1,000 75 132,11 75 132,11

14 K VZT14.1 AHU Box + příslušenství ks 1,000 18 665,13 18 665,13

15 K VZT15.1 Chladivové CU potrubí 9,52/15,58 včetně izolace bm 7,000 864,13 6 048,88

16 K VZT16.1 Pomocné konstrukce, objímky, konzlole, chráničky potrubí, hydroizolační zatmelení sada 1,000 829,13 829,13

17 K VZT17.2 Drobný a pomocný materiál sada 1,000 14 969,13 14 969,13

18 K VZT18.1 Přesun hmot sada 1,000 31 500,00 31 500,00

19 K VZT19.1 Vyregulování a uvedení do provozu (5 hod práce) sada 1,000 7 504,00 7 504,00

20 K VZT20.1 Provozní zkoušky (10 hod práce) sada 1,000 3 752,00 3 752,00

21 K VZT21.1 Revize sada 1,000 1 400,00 1 400,00

22 K VZT22.1 Úklid pracoviště sada 1,000 700,00 700,00

23 K VZT23.1 Lešení a pomocné plošiny sada 1,000 26 600,00 26 600,00

Vybavení objektu Základní školy vzduchotechnickým zařízením č.p.st. 1369 v k.ú. Horní Slavkov

08 - Vzduchotechnika - t ělocvi čna
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Horní Slavkov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. arch. Jakub Bradáč DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 111 732,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 111 732,11 21,00% 233 463,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 345 195,85

Vybavení objektu Základní školy vzduchotechnickým zařízením č.p.st. 1369 v k.ú. Horní Slavkov

09 - Stavební rozpo čet

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 10. 2022

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant:
Ing. arch. Jakub 
Bradáč

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 111 732,11

763 - Konstrukce suché výstavby 486 772,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 49 053,81

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 19 965,00

762 - Konstrukce tesařské 9 414,76

763 - Konstrukce suché výstavby 42 629,78

767 - Konstrukce zámečnické 226 538,64

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 868,00

997 - Přesun sutě 22 580,80

998 - Přesun hmot 587,93

763 - Konstrukce suché výstavby 16 502,64

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 56 012,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 755,15

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 156,00

712 - Povlakové krytiny 34 496,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 90 239,60

VRN3 - Zařízení staveniště 13 200,00

VRN4 - Inženýrská činnost 110,00

VRN6 - Územní vlivy 3 740,00

09 - Stavební rozpo čet

Vybavení objektu Základní školy vzduchotechnickým zařízením č.p.st. 1369 v k.ú. Horní Slavkov
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VRN9 - Ostatní náklady 110,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 10. 2022

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant:
Ing. arch. Jakub 
Bradáč

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 111 732,11

D 763 Konstrukce suché výstavby 486 772,00
1 K 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 598,000 814,00 486 772,00

VV "1.st : 
VV 69+79+79 : 
VV "2.st : 
VV 61+155+155 : 
VV 598 598,000
VV Součet 598,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 49 053,81
2 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 670,592 5,28 3 540,73

VV "1.st : 
VV 3*2,995*(0,6+0,6+1,85) : 
VV "2.st : 
VV 3*2,995*(0,7+2,465) : 
VV "1.st : 
VV 69+79+79 : 
VV "2.st : 
VV 61+155+155 : 
VV "zapravení otvorů : 
VV 0,5*0,5*67 : 
VV 670,592 670,592
VV Součet 670,592

3 K 784221111 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 670,592 67,87 45 513,08
VV "1.st : 
VV 3*2,995*(0,6+0,6+1,85) : 
VV "2.st : 
VV 3*2,995*(0,7+2,465) : 
VV "1.st : 
VV 69+79+79 : 
VV "2.st : 
VV 61+155+155 : 
VV "zapravení otvorů : 
VV 0,5*0,5*67 : 
VV 670,592 670,592
VV Součet 670,592

Vybavení objektu Základní školy vzduchotechnickým zařízením č.p.st. 1369 v k.ú. Horní Slavkov

09 - Stavební rozpo čet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 19 965,00
4 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 100,000 49,17 4 917,00

5 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 600,000 25,08 15 048,00

D 762 Konstrukce tesařské 9 414,76
6 K 762322911 Ztužení konstrukcí (materiál v ceně) fošnami nebo hranolky průřezové plochy do 100 cm2 m 14,550 201,74 2 935,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762322911

VV Posílení vaznnice - hranol 50x120mm
VV 2,425+2,425+4,85+4,85 14,550

7 K 762085112
Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 150 do 
300 mm

kus 15,000 43,78 656,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762085112

8 M 762-x1 svorník M16-8,8 dl. 300mm kus 15,000 70,07 1 051,05

9 M 31121005 podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 16mm
100 
kus

0,300 1 144,00 343,20 CS ÚRS 2022 02

10 M 31111008 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16
100 
kus

0,300 586,30 175,89 CS ÚRS 2022 02

11 M 762-x2 ocelová záchytka Bulldog kus 30,000 123,20 3 696,00

12 K 998762202
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 230,000 2,42 556,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762202

D 763 Konstrukce suché výstavby 42 629,78
13 K 763121413 SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15 m2 55,842 763,40 42 629,78

VV "1.st : 
VV 3*2,995*(0,6+0,6+1,85) : 
VV "2.st : 
VV 3*2,995*(0,7+2,465) : 
VV 55,842 55,842
VV Součet 55,842

D 767 Konstrukce zámečnické 226 538,64
14 K 767995115R Dodávka a montáž zámečnických konstrukcí vč. povrchové úpravy dle PD kg 2 226,424 101,75 226 538,64

VV "konstrukce 1.st : 
VV "2x IPE200 : 
VV 5,2*2*22,4 : 
VV "IPE 140 : 
VV 4*3,1*12,9 : 
VV "U 220 : 
VV 5,2*29,4 : 
VV "2x IPE 80 : 
VV 2*2,473*6 : 
VV "konstrukce 2.st : 
VV "IPE 140 : 
VV 2*3,2*12,9 : 
VV 3*4,033*12,9 : 
VV "U 220 : 
VV 2*6,4*29,4 : 
VV 2*4,08*29,4 : 
VV "IPE 80 : 
VV 2,4*2*6 : 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "tělocvična : 
VV "JEKL 80 100 4 : 
VV 4*0,6*10,9 : 
VV "IPE 240 : 
VV 2*7,31*30,7 : 
VV "IPE 160 : 
VV 4,912*15,8 : 
VV 2*5,862*15,8 : 
VV "IPE 80 : 
VV 2*1,317*6 : 
VV "táhlo D10 : 
VV 4*5,5*0,62 : 
VV 2226,424 2 226,424
VV Součet 2 226,424

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 868,00
15 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 600,000 54,78 32 868,00

D 997 Přesun sutě 22 580,80
16 K 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně t 8,000 1 353,00 10 824,00

17 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 8,000 363,00 2 904,00

18 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 80,000 12,76 1 020,80

19 K 997013809
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu , 
cihel a keramických výrobků kód odpadu 170 107

t 8,000 979,00 7 832,00

D 998 Přesun hmot 587,93
20 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 1,374 427,90 587,93

D 763 Konstrukce suché výstavby 16 502,64
21 K 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m % 9 870,000 1,67 16 502,64

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 56 012,00
22 K 971033431R Vybourání otvorů kruhových průměru do 400 mm, vč zednického zapravení po montáži potrubí kus 67,000 836,00 56 012,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 755,15
23 K 310239211 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 0,662 7 183,00 4 755,15

VV 2,1*1,26*0,25 : 
VV 0,662 0,662
VV Součet 0,662

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 156,00
24 K 623321141R Zapravení omítek po montáži VZT do zazděného otvoru soubor 2,000 1 078,00 2 156,00

D 712 Povlakové krytiny 34 496,00
25 K ST1 Rozebrání douvrství střechy pro montáž OCK, zapravení po montáži, komplet soubor 4,000 8 624,00 34 496,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 90 239,60
26 K 971033431RR Vybourání otvorů střechou pro vedení VZT, zapravení po montáži vedení, komplet kus 4,000 8 624,00 34 496,00

27 K 971033431 Vybourání otvorů podlahou pro vedení VZT, zapravení po montáži vedení, komplet kus 12,000 4 645,30 55 743,60

Strana 38 z 43



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN3 Zařízení staveniště 13 200,00
28 K 005121 R Zařízení staveniště … 1,000 13 200,00 13 200,00

D VRN4 Inženýrská činnost 110,00
29 K 040001000 Inženýrská činnost … 1,000 110,00 110,00

D VRN6 Územní vlivy 3 740,00
30 K 005123 R Územní vlivy … 1,000 3 740,00 3 740,00

D VRN9 Ostatní náklady 110,00
31 K 090001000 Ostatní náklady … 1,000 110,00 110,00
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu  obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací  obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby  jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objekt ů stavby a soupis ů prací  je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta
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