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SMLOUVA O DÍLO  
 

Modernizace kotelny Masarykovo nám�stí 1/1 v Novém Jiín� 
 
I.  

Smluvní strany   
 
Objednatel:    M�sto Nový Jiín 
Se sídlem:  Masarykovo nám. 1/1, Nový Jiín   
Zastoupený   Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou m�sta  
IO:  00298212 
DI:  CZ00298212 
Bankovní spojení:   Komerní banka a.s., poboka Nový Jiín 
íslo útu:  326801/0100 
Zástupce ve v�cech smluvních:   Mgr. Stanislav Kopecký, starosta m�sta 
Zástupci ve v�cech technických  
a realizace díla:  investiní technik Odboru 

rozvoje a investic M�stského úYadu Nový Jiín 
  
(dále jen >objednatel<) 

 
 

Zhotovitel:  VAE THERM, spol. s r.o.  
Se sídlem:      Kulturní 1785, 756 61 Ro�nov pod Radhoat�m 
Zastoupen: Ing. Josefem Bukovjanem - jednatelem 
IO: 61973815 
DI: CZ61973815 
zapsán v obchodním rejstYíku vedeném Krajským soudem v Ostrav� pod sp. zn. C7308 
Bankovní spojení:                                 UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s. 
íslo útu:  2110043780/2700 
Zástupce ve v�cech smluvních:  Ing. Josef Bukovjan, jednatel 
Zástupce ve v�cech technických   
a realizace díla:  Ing. Josef Bukovjan, jednatel 
  autorizovaná osoba 
  
(dále jen >zhotovitel<); 
 
 

II.  
Základní ustanovení 

 
2.1   Tato smlouva se uzavírá dle § 2586 a násl. zákona . 89/2012 Sb., obanský zákoník 

(dále jen >Obanský zákoník<). Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravené 
se Yídí pYísluanými ustanoveními Obanského zákoníku.  

2.2   Smluvní strany prohlaaují, �e údaje uvedené v l. I. této smlouvy jsou v souladu 
s právní skuteností v dob� uzavYení smlouvy. Smluvní strany se zavazují, �e zm�ny 
dotených údajo oznámí bez prodlení písemn� druhé smluvní stran�. Smluvní strany 
prohlaaují, �e osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávn�ny.  

2.3   Zhotovitel prohlaauje, �e je odborn� zposobilý k zajiat�ní pYedm�tu pln�ní podle této 
smlouvy.  

2.4   Zhotovitel potvrzuje, �e se detailn� seznámil s rozsahem a povahou díla vetn� 
veakerých zadávacích podklado, �e jsou mu známy veakeré technické, kvalitativní, 
právní a jiné podmínky realizace díla a �e disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou nezbytné k realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. Zhotovitel 
nese v rámci sjednané ceny veakeré náklady související s realizací díla i vaechny 
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ostatní náklady, jejich� vynalo�ení lze v souvislosti s provedením díla pYedpokládat.   
2.5   Zhotovitel prohlaauje, �e jeho bankovní úet uvedený v l. I. této smlouvy je bankovním 

útem zveYejn�ným ve smyslu zák. . 235/2004 Sb., o dani z pYidané hodnoty, ve zn�ní 
pozd�jaích pYedpiso (dále jen >zákon o DPH<). V pYípad� zm�ny útu zhotovitele je 
zhotovitel povinen dolo�it vlastnictví k novému útu, a to kopií pYísluané smlouvy nebo 
potvrzením pen��ního ústavu; nový úet musí být zveYejn�ným útem ve smyslu 
pYedchozí v�ty.  

2.6   Zhotovitel prohlaauje, �e si je v�dom skutenosti, �e objednatel má zájem na realizaci 
veYejné zakázky v souladu se zásadami spoleensky odpov�dného zadávání 
veYejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního pom�ru 
zalo�eného smlouvou zajistit dodr�ování veakerých právních pYedpiso, zejména pak 
v oblasti bezpenosti a ochrany zdraví pYi práci a úpravy pracovních podmínek 
zam�stnanco, a to voi vaem osobám, které se na pln�ní zakázky podílejí bez ohledu 
na to, zda budou innosti provád�ny zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem. 

 
 

III. 
PYedm�t smlouvy 

 
3.1 PYedm�t smlouvy  
3.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo >Modernizace kotelny 

Masarykovo nám�stí 1/1 v Novém Jiín�< (dále jen >dílo;<).  
3.1.2   Provedením díla se rozumí úplné, funkní, bezvadné provedení vaech inností, jejich� 

provedení je pro Yádné dokonení díla nezbytné.  
3.2   Podrobný popis pYedm�tu díla  
3.2.1  PYedm�tem zakázky je modernizace kotelny v objektu .p. 1/1, na ulici Masarykova v 

Novém Jiín�. 
Modernizace zahrnuje demontá�, dodávku a montá� technologie kotelny, a to 3 
plynových stacionárních kotlo, tlakové expanzní nádoby, rozvad�e MaR a rozvad�e 
SI, ob�hového erpadla, rozd�lovae kotlového, rozd�lovae v�tví, sb�rae v�tví, 
sb�rae kotlového a rozd�lovae sm�aovaného, vetn� vaech osazených armatur a 
stávajících kotevních konzol. Stávající odkouYení od kotlo bude nahrazeno novým.  

3.2.2 PYedm�t díla je dále podrobn� vymezen projektovou dokumentací >Modernizace 3 PK, 
Masarykovo nám�stí 1/1, Pod Lipami 2006/19, Revoluní 1525/6 Nový Jiín< 
zpracovanou spoleností UCHYTIL s.r.o., K terminálu 7, 619 00 Brno, IO 60734078,  
a ocen�ným soupisem stavebních prací, dodávek a slu�eb s výkazem vým�r (dále jen 
>Polo�kový rozpoet<), který tvoYí PYílohu . 1 a je nedílnou souástí této smlouvy. 

3.2.3 Souástí realizace díla bude dodávka a montá� zaYízení specifikovaného v PYíloze . 2 
této smlouvy (Soupis a specifikace klíových komponento pYedm�tu smlouvy). 

3.2.4    Mimo vaechny definované innosti, je� jsou obsahem projektové dokumentace a 
Polo�kového rozpotu patYí k úplnému provedení díla i následující práce a innosti:  
a) Zajiat�ní a spln�ní podmínek vyplývajících z doklado vydaných k realizaci díla.  
b) Zajiat�ní a provedení vaech nezbytných zkouaek, atesto a revizí zaYízení, systémo 

Yízení a provozních souboro tvoYících pYedm�t pln�ní díla dle právních pYedpiso, 
technických norem a technických pYedpiso platných v dob� provád�ní a pYedání 
díla, kterými bude prokázáno dosa�ení pYedepsané kvality a technických 
parametro díla, vetn� vyhodnocení provedených zkouaek.   

 c) Zajiat�ní doklado o provedených zkouakách, revizích, atestech a po�adovaných 
vlastnostech výrobko (i dle zákona . 22/1997 Sb. 3 prohláaení o shod�), vae 
v eském jazyce.  

d) Dodání seznamu strojo a zaYízení, které jsou souástí díla, jejich pasporto, 
záruních listo, návodo k obsluze a údr�b�, provozních Yádo a dalaích doklado 
nezbytných k provozu, to vae v eském jazyce 

e) Zápisy o prov�Yení prací a konstrukcí zakrytých v prob�hu prací.   
f) ZYízení a odstran�ní veakerých zaYízení místa realizace díla, v. jeho vytýení, 
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oznaení, zajiat�ní jeho napojení na in�enýrské sít�. Zajiat�ní a provedení vaech 
ostatních opatYení organizaního a stavebn� technologického charakteru 
k Yádnému provedení díla.  

g) RoztYíd�ní vybouraných hmot, demontovaných materiálo, strojo a zaYízení a 
zbytku montovaných materiálo na: 
- odpady dle kategorií 
- druhotné suroviny 
- stroje a zaYízení pro pozd�jaí zp�tnou montá�; 
separace, odvoz a ulo�ení odpado na Yízenou skládku vetn� úhrady za ulo�ení 
nebo jiná likvidace odpado v souladu s právními pYedpisy a pYedlo�ení písemných 
doklado o jejich likvidaci; odvoz druhotných surovin k dalaímu zpracování a 
pYedlo�ení písemných doklado o jejich pYedání (finanní výnos za druhotné 
suroviny je pYíjmem zhotovitele); pYedání strojo a zaYízení pro pozd�jaí zp�tnou 
montá� objednateli nebo jeho pov�Yenému zástupci (demontované stroje a 
zaYízení pro pozd�jaí zp�tnou montá� urí objednatel pYed zahájením 
demontá�ních prací). Místem pYedání je místo realizace díla. 
Odvoz odpado a druhotných surovin stejn� jako dovoz materiálo bude probíhat 
prob��n�, s omezením skladování v míst� realizace díla. 

h) Uvedení vaech povrcho dotených realizací díla do povodního stavu (prostory 
budovy, komunikace, chodníky, zeleI, pozemky tYetích osob atd.). PYed zahájením 
prací zhotovitel prokazateln� seznámí vaechny vlastníky (nájemce) dotených 
pozemko nebo prostoro s rozsahem provád�ných prací a po ukonení prací 
dotené pozemky nebo prostory pYedá protokolárním zposobem vaem vlastníkom 
(nájemcom). 

ch) Udr�ování dílem dotených zpevn�ných ploch, veYejných komunikací, chodníko a 
ostatních ploch pYilehlých k místu realizace díla v poYádku a istot�. 

i) Zajiat�ní ochrany proti aíYení praanosti a nadm�rnému hluku v souladu s právními 
pYedpisy.  

j) Veakeré práce a dodávky související s bezpenostními opatYeními na ochranu lidí 
a majetku (zejména chodco a vozidel v místech dotených realizací díla).  

k) Ostraha místa realizace díla, zajiat�ní bezpenosti práce a ochrany �ivotního 
prostYedí.  

l) Zajiat�ní souhlaso se zvláatním u�íváním komunikací a veYejného prostranství 
(napY. zelen�) v. úhrady pYísluaných poplatko popY. nájemného. 

m) Zajiat�ní projednání pYípadných doasných dopravních omezení s pYísluanými 
správními orgány, zajiat�ní doasného dopravního znaení, jeho údr�ba, 
pYemiseování a následné odstran�ní.  

n) Zpracování projektové dokumentace skuteného provedení stavby, kde budou 
nov� zpracovány výkresy skuteného stavu díla po ukonení realizace 
s vyznaením zm�n oproti projektové dokumentaci. 

o) Zajiat�ní zpracování vaech pYípadných dalaích dokumentací, potYebných pro 
provedení díla (napY. výrobní dokumentace). 

p) Vyhotovení a zajiat�ní veakerých nezbytných podklado a doklado, na základ� 
kterých bude mo�no po dokonení díla zapoít s trvalým u�íváním díla.  

r) Pojiat�ní díla a odpov�dnosti za akodu zposobenou v souvislosti s provád�ním 
díla. 

s) Provedení prob��né fotodokumentace realizace díla a její dodání objednateli.  
t) Poskytnutí souinnosti pYi sjednávání servisní smlouvy k nov� instalovaným 

technologiím.  
 

3.3 Zm�ny pYedm�tu díla  
3.3.1 Objednatel je z vá�ných dovodo oprávn�n po�adovat zm�nu provedení díla i v prob�hu 

provád�ní díla. Zhotovitel se zavazuje tyto po�adované zm�ny akceptovat.  
3.3.2 Zm�ny pYedm�tu díla (vícepráce a mén�práce) musí být v�dy sjednány formou 

písemného dodatku ke smlouv�. Vícepráce mohou být realizovány a� po uzavYení 



V 2023-275/ORI 

 4 

pYísluaného dodatku.  
3.3.3 PotYebu zm�ny, která vyvstane v prob�hu provád�ní díla z dovodu nepYedvídaných 

okolností, je zhotovitel povinen neprodlen� po jejím zjiat�ní oznámit formou zápisu do 
stavebního deníku. Souasn� je povinen pYedlo�it zástupci objednatele návrh zm�ny 
díla, vetn� zm�ny polo�kového rozpotu a zm�ny ceny díla. Zástupce objednatele je 
povinen se k této zm�n� vyjádYit nejpozd�ji do 5 dno od oznámení.  

 
 

IV.  
Základní povinnosti zhotovitele a objednatele 

 
4.1   Závazek zhotovitele provést dílo  
4.1.1 Zhotovitel je povinen Yádn� provést dílo na svoj náklad a na své nebezpeí ve sjednané 

dob�, a to v souladu s projektovou dokumentací a specifikací klíových komponento, 
která je pYílohou této smlouvy.  

4.2   Kvalita a jakost díla  
4.2.1 Zhotovitel se zavazuje, provést dílo v souladu s právními pYedpisy, technickými 

normami a technickými pYedpisy platnými v dob� provád�ní a pYedání díla, v kvalit� 
stanovené technickými specifikacemi a u�ivatelskými standardy, které vyplývají 
z projektové dokumentace a v souladu s pokyny objednatele. 

4.2.2 Zhotovitel je zejména povinen dodr�ovat technologické postupy podle technických 
norem (SN, SN EN), které se tímto stávají pro zhotovitele závaznými, a 
technologické postupy stanovené výrobcem montovaných materiálo, komponent a 
strojo. Technologickým postupem podle této smlouvy se rozumí krom� vlastních 
technologických postupo pYi provád�ní díla také dodr�ení pYepravních podmínek pro 
materiály, komponenty a stroje a dodr�ení podmínek pro jejich skladování.  

4.3   Povinnost kontroly pYedaných podklado a seznámení s podmínkami provád�ní díla 
4.3.1 Zhotovitel je povinen nejpozd�ji pYed zahájením prací na pYísluané ásti díla s 

odbornou péí zkontrolovat technickou ást pYedané dokumentace a v pYípad� zjiat�ní 
vad a nedostatko o tom neprodlen� uv�domit objednatele, vetn� podání návrhu na 
jejich odstran�ní a vymezení dopadu na pYedm�t a cenu díla.  

4.3.2 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, �e se seznámil s podmínkami v míst� 
provád�ní díla a �e práce mohou být provedeny zposobem a v termínech stanovených 
smlouvou.  

4.4 Povinnost souinnosti  
4.4.1 Zhotovitel je povinen spolupracovat se zástupci objednatele, osobami vykonávajícími 

pro objednatele technický a autorský dozor a s koordinátorem BOZP ureným 
objednatelem a respektovat jimi ud�lené pokyny. 

4.4.2 Zhotovitel je dále povinen prob�h realizace díla koordinovat se zástupcem 
provozovatele kotelny - spolenosti Veolia Energie R, a.s. 

4.4.3 Zhotovitel se zavazuje spoluposobit pYi výkonu finanní kontroly ve smyslu § 2 písm. 
e) a § 13 zákona o finanní kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o 
dodávkách stavebních prací, zbo�í a slu�eb hrazených z veYejných výdajo nebo z 
veYejné finanní podpory v rozsahu nezbytném pro ov�Yení pYísluané operace. 
Zhotovitel je povinen zavázat ke spoluposobení také své podzhotovitele.  

4.5 Základní povinnosti objednatele 
4.5.1 Objednatel je povinen Yádn� a vas provedené dílo bez vad a nedod�lko pYevzít a 

zaplatit za n�j dohodnutou cenu.  
 
 

V. 
         Doba a místo pln�ní 

 
5.1   Termín zahájení, prob�h prací  
5.1.1   Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a Yádn� v nich pokraovat neprodlen� po 



V 2023-275/ORI 

 5 

protokolárním pYedání místa realizace objednatelem.  
5.1.2   Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhot� tYí dno ode dne, kdy m�l práce na 

díle zahájit, je objednatel oprávn�n od smlouvy odstoupit. 
5.2   Termín dokonení a pYedání díla  
5.2.1   Zhotovitel je povinen dokonit veakeré práce na díle (není-li dále uvedeno jinak) a 

pYedat funkní dílo objednateli do zkuaebního provozu do aesti (6) týdno od pYedání 
místa realizace objednatelem zhotoviteli. 

5.2.2   Zhotovitel je oprávn�n dokonit práce na díle i pYed sjednaným termínem a objednatel 
je povinen dYíve dokonené dílo pYevzít do zkuaebního provozu. 

5.2.3 Na výzvu objednatele (po zahájení topné sezóny) je zhotovitel nejpozd�ji do 5 dno od 
doruení výzvy povinen provést ov�Yení funknosti díla topnou zkouakou a kontrolou 
hydraulického zaregulování kotelny a pYedat kompletní dílo se vaemi sjednanými 
doklady objednateli.  

5.3 PYeruaení prací  
5.3.1 PYeruaení prací z dovodo na stran� zhotovitele ani z dovodu poruaení pravidel 

bezpenosti a ochrany zdraví pYi práci nemá vliv na sjednaný termín dokonení díla.   
5.4 Místo pln�ní  
5.4.1 Místem pln�ní pYedm�tu díla je objekt stávající kotelny v budov� . p. 1 na ulici 

Masarykovo nám. 1  v Novém Jiín�. 
 
 

VI.  
Cena díla  

 
6.1   Výae a obsah ceny díla  
6.1.1   Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona . 526/1990 Sb. o cenách, v 

platném zn�ní, je dohodnuta jako cena nejvýae pYípustná a iní 2.129.128,13 K (slovy: 
dvamilionyjednostodvacetdev�ttisícjednostodvacetosm 13/100 korun eských) bez 
DPH. 

6.1.2   Cena je stanovena podle projektové dokumentace a ocen�ného soupisu stavebních 
prací, dodávek a slu�eb s výkazem vým�r (Polo�kového rozpotu) pYedlo�eného 
zhotovitelem v rámci zadávacího Yízení na pYedm�t pln�ní veYejné zakázky. Zhotovitel 
prohlaauje, �e Polo�kový rozpoet je správný a úplný.  

6.1.3   Sjednaná cena obsahuje veakeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k Yádnému a 
vasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo náklado na vlastní provedení prací a 
dodávek a náklado na práce, dodávky a innosti uvedené v odst. 3.2.2 a 3.2.3 smlouvy 
i náklady na pokuty a náhrady akody, které vzniknou tYetím osobám nebo objednateli. 
Sjednaná cena obsahuje i pYedpokládané náklady vzniklé vývojem cen na trhu.  

6.2  Platnost ceny 
6.2.1  Sjednaná cena je platná po celou dobu úinnosti této smlouvy.   
6.3  Podmínky pro zm�nu ceny 
6.3.1  Sjednaná cena je cenou nejvýae pYípustnou a mo�e být zm�n�na pouze za t�chto 

podmínek  
- nebude-li n�která ást díla v dosledku sjednaných mén�prací provedena, bude 

cena za dílo sní�ena, a to odetením veakerých náklado na provedení t�ch ástí 
díla, které v rámci mén�prací nebudou provedeny. Náklady na mén�práce budou 
odeteny ve výai soutu veakerých odpovídajících polo�ek a náklado 
neprovedených dle Polo�kového rozpotu, který je pYílohou této smlouvy,  

- bude-li objednatel po�adovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly 
souástí smluveného pYedm�tu díla nebo zjistí-li se pYi realizaci skutenosti, které 
jsou odliané od dokumentace, nebyly ke dni podpisu známy a zhotovitel je nezavinil, 
ani je v dob� podání nabídky do zadávacího Yízení nemohl pYedvídat (vícepráce). 
Náklady na vícepráce budou útovány podle odpovídajících jednotkových cen 
polo�ek a náklado dle Polo�kového rozpotu. Vícepráce, u nich� není mo�no pou�ít 
pro ocen�ní polo�kových cen uvedených v Polo�kovém rozpotu, budou ocen�ny 
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dle aktuálního Sborníku cen stavebních prací zpracovaného spoleností RTS, a.s. 
nebo ÚRS PRAHA, a.s., podle toho, která z t�chto cen bude ni�aí; u víceprací, pro 
které neexistují polo�ky ve výae uvedených sbornících, stanoví zhotovitel se 
souhlasem objednatele cenu, která musí odpovídat cen� v míst� a ase obvyklé.  

 
 

VII.  
Platební podmínky  

7.1   Zálohy 
7.1.1   Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 
7.2   Postup plateb 
7.2.1   Cena za dílo bude hrazena na základ� daIových doklado (dále jen faktur) vystavených 

zhotovitelem v souladu s obecn� závaznými právními pYedpisy vetn� zákona o DPH.  
7.2.2   V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílí pln�ní 

v rozsahu skuten� provedeného pln�ní za kalendáYní m�síc.  
7.2.3   Zhotovitel pYedlo�í objednateli v�dy nejpozd�ji do tYetího dne následujícího m�síce 

soupis provedených prací ocen�ný v souladu se zposobem sjednaným ve smlouv�. 
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádYit nejpozd�ji do p�ti pracovních dno 
ode dne jeho obdr�ení. Dílí pln�ní odsouhlasené objednatelem dle pYedlo�eného 
soupisu se pova�uje za samostatné zdanitelné pln�ní. Zhotovitel je povinen vystavit 
fakturu tak, aby byla doruena objednateli nejpozd�ji do desátého pracovního dne 
pYísluaného m�síce. Nedílnou souástí faktury bude objednatelem odsouhlasený 
soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. 

7.2.4   Nedojde-li mezi ob�ma stranami k dohod� pYi odsouhlasení mno�ství nebo druhu 
provedených prací je zhotovitel oprávn�n fakturovat pouze ty práce a dodávky, u 
kterých nedoalo k rozporu. 

7.3   Zádr�né (pozastávka) 
7.3.1 M�síní fakturací dle odst. 7.2 této smlouvy bude uhrazena cena díla maximáln� do 

výae 90 % z celkové sjednané ceny díla   
7.3.2 Zbývající ást ceny za dílo ve výai minimáln� 10 % z celkové sjednané ceny slou�í jako 

zádr�né, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli a� po koneném pYedání díla 
na základ� úsp�aného provedení topné zkouaky, odsouhlasení zaregulování kotelny a 
pYedání pYísluaných doklado uvedených v  l. XII. odst. 12.4.2 Smlouvy. 

7.3.3 Zádr�né bude zhotoviteli vyplaceno formou úhrady poslední faktury vystavené na dílí 
pln�ní po podpisu protokolu o odstran�ní poslední vady i nedod�lku, se kterým bylo 
dílo pYevzato. 

7.4 Nále�itosti a splatnost faktury  
7.4.1   DaIový doklad bude vystaven v re�imu pYenesení daIové povinnosti v souladu s ust. 

§ 92a  a násl. zákona . 235/2004 Sb., v platném zn�ní. 
7.4.2   Krom� nále�itostí stanovených právními pYedpisy pro daIový doklad je zhotovitel 

povinen na faktuYe uvést i tyto údaje:  
a) íslo smlouvy objednatele 
b) DI objednatele  
c) oznaení banky a íslo útu, na který má být zaplaceno (pokud je íslo útu 

odliané od ísla uvedeného v l. I. je zhotovitel povinen o této skutenosti 
informovat objednatele v souladu s ust. odst. 2.5 smlouvy)  

d) sazbu DPH vztahující se k pYedm�tu pln�ní; zhotovitel odpovídá za to, �e sazba 
dan� z pYidané hodnoty je stanovena v souladu s platným právními pYedpisy, 
v opaném pYípad� je povinen uhradit objednateli veakerou akodu, která mu v té 
souvislosti vznikla 

e) údaj, �e se jedná o re�im pYenesení daIové povinnosti a daI odvede objednatel.   
7.4.3 DaIový doklad musí být doruen na podatelnu nebo do datové schránky objednatele. 

Splatnost daIových doklado (faktur) pro celé období realizace díla je 30 dno ode dne 
doruení faktury objednateli.  

7.4.4   Objednatel je oprávn�n pYed uplynutím lhoty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, 



V 2023-275/ORI 

 7 

která neobsahuje n�kterou nále�itost stanovenou zákonem nebo smlouvou (vetn� 
pYíloh), popY. má jiné vady. Objednatel je oprávn�n vrátit fakturu také v pYípad�, �e zjistí 
pYed úhradou faktury vady díla nebo v pYípad�, �e zhotovitel bezdovodn� pYeruaí práce 
nebo práce bude provád�t v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo 
pokyny objednatele. Ve vrácené faktuYe musí vyznait dovod vrácení. Zhotovitel je 
povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nov� vyhotovit. Oprávn�ným 
vrácením faktury pYestává b��et povodní lhota splatnosti. Celá lhota b��í znovu ode 
dne doruení opravené nebo nov� vyhotovené faktury.  

7.4.5 Faktury budou dále oznaeny názvem díla >Modernizace kotelny Masarykovo nám. 1/1 
v Novém Jiín� <. 

 
 

VIII.  
Podzhotovitelé 

  
8.1   Vymezení, zm�na podzhotovitele, sankce  
8.1.1   Zhotovitel pYi pYedání a pYevzetí místa realizace díla, písemn� dolo�í seznam vaech 

podzhotovitelo vetn� identifikaních a kontaktních údajo ka�dého podzhotovitele, 
který se bude na realizaci zakázky podílet.   

8.1.2   V prob�hu realizace stavby nelze podzhotovitele m�nit bez písemného souhlasu 
objednatele. Objednatel je oprávn�n souhlas odepYít jen ze záva�ných dovodo. Pokud 
zhotovitel navrhne zm�nu podzhotovitele, prostYednictvím kterého prokazoval 
v zadávacím Yízení spln�ní kvalifikace, musí nový podzhotovitel splIovat kvalifikaci 
minimáln� v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím Yízení.  

8.1.3  V pYípad� poruaení ust. odst. 8.1.1 a 8.1.2 zhotovitelem je objednatel oprávn�n 
neoprávn�né subjekty okam�it� vykázat z místa realizace díla. Pokud pYi dalaí kontrole 
místa realizace zjistí objednatel pYítomnost neoprávn�ných subjekto, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výai 10 000 K za ka�dý dalaí den, kdy 
se tyto subjekty i pYes jejich vykázání objednatelem zdr�ují na míst� realizace díla, a 
to na základ� záznamu ve stavebním deníku, popY. zápisu z kontrolního dne. 

8.2 Vzájemné pln�ní závazko  
8.2.1 Zhotovitel je povinen vymáhat pln�ní závazko podzhotovitelo.  
8.2.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit Yádné a vasné pln�ní finanních závazko svým 

dodavatelom, kdy za Yádné a vasné pln�ní se pova�uje plné uhrazení (vyjma pYípadn� 
sjednaných pozastávek) dodavatelem Yádn� vystavených a doruených faktur za 
pln�ní poskytnutá v rámci provád�ní díla ve sjednané lhot� splatnosti.   

 
 

IX.  
Provád�ní díla 

 
9.1  Dodr�ování bezpenosti, po�ární ochrany a hygieny práce a ostatních 

pracovn�právních pYedpiso 
9.1.1  Zhotovitel je povinen zajistit pYi provád�ní díla dodr�ení veakerých bezpenostních 

opatYení, hygienických opatYení a opatYení vedoucích k po�ární ochran� provád�ného 
díla, a to v rozsahu a zposobem stanoveným pYísluanými pYedpisy.  

9.1.2  Zhotovitel je povinen zabezpeit i veakerá bezpenostní opatYení na ochranu osob a 
majetku mimo prostor realizace díla, jsou-li doteny provád�ním prací na díle (zejména 
veYejné prostory budovy, veYejná prostranství nebo komunikace ponechané v u�ívání 
veYejnosti). 

9.1.3  Zhotovitel je povinen uinit vaechna nezbytná opatYení k zamezení nadm�rnému nebo 
zbytenému zat��ování okolí místa realizace díla, omezování práv a právem 
chrán�ných zájmo vlastníko sousedních nemovitostí, nadm�rnému zneiat�ní 
komunikací apod. Zhotovitel je povinen v maximální míYe omezit hlunost a praanost 
provád�ných prací a zajistit denní iat�ní pracemi zneiat�ných ploch vetn� 
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komunikací.  
9.1.4  Zhotovitel je povinen dodr�ovat plán bezpenosti a ochrany zdraví pYi práci pYedlo�ený 

objednatelem. Rovn�� je povinen Yádn� spolupracovat s koordinátorem BOZP 
ureným objednatelem. Zhotovitel je povinen zavázat k souinnosti s koordinátorem 
BOZP vaechny své podzhotovitele a osoby, které budou provád�t innosti na míst� 
realizace díla. 

9.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodr�ování pracovn�právních pYedpiso (se zvláatním 
zYetelem na regulaci odm�Iování, pracovní doby, doby odpoinku apod.) a pYedpiso o 
zam�stnanosti, a to voi vaem osobám, které se na provád�ní díla podílejí.  

9.1.6. Zhotovitel je povinen zabezpeit pojiat�ní vaech svých osob pohybujících se po 
staveniati proti úrazu. Toté� je povinen zajistit i u svých subdodavatelo. 

9.2 Dodr�ování podmínek realizace díla 
9.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodr�et pYi provád�ní díla veakeré podmínky vyplývající 

z projektové dokumentace, pYísluaných technických norem a technických pYedpiso. 
Pokud nespln�ním t�chto podmínek vznikne objednateli akoda, hradí ji zhotovitel 
v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, proká�e-li, �e akod� nemohl zabránit ani 
v pYípad� vynalo�ení veakeré mo�né pée, kterou na n�m lze spravedliv� po�adovat. 

9.2.2 Bude-li to tYeba, zabezpeí zhotovitel veakerá potYebná povolení k uzavírkám, 
prokopávkám, záborom komunikací a dále osazení a údr�bu provizorního dopravního 
znaení dle projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu provád�ní 
díla organizaci dopravy a následné uvedení provozu do povodního stavu.  

9.3  Zástupci zhotovitele a objednatele  
9.3.1   Zhotovitel odpovídá za zajiat�ní odborného vedení realizace díla osobou oznaenou 

v záhlaví smlouvy jako zástupce zhotovitele ve v�cech technických odborného 
provád�ní prací oprávn�nými osobami. Zm�na této osoby není mo�ná bez písemného 
souhlasu zástupce objednatele. Nov� navr�ená osoba musí splIovat kvalifikaní 
pYedpoklady definované pro tuto osobu v zadávacím Yízení na pYedm�t díla. Práce 
vy�adující zvláatní zposobilost nebo povolení podle pYísluaných pYedpiso se zhotovitel 
zavazuje realizovat osobami, které tuto podmínku splIují. Vaechny tyto osoby musí být 
pYítomny v míst� pln�ní po celou dobu provád�ní díla nebo jeho pYísluané ásti. 
Zhotovitel je povinen na po�ádání objednatele tuto podmínku kdykoli prokázat 
pYedlo�ením pYísluaného dokladu. V pYípad�, �e tak neuiní, je objednatel oprávn�n 
dát pokyn k zastavení výkonu innosti vy�adující zvláatní zposobilost i povolení 
neoprávn�nou osobou. To platí i pro pracovníky podzhotovitele.  

9.3.2 Za objednatele je ve v�cech realizace díla oprávn�na jednat osoba oznaená v záhlaví 
smlouvy jako zástupce objednatele ve v�cech technických, osoba vykonávající 
technický dozor stavebníka (dále té� >TDS<) a osoba vykonávající autorský dozor 
projektanta. Osoby vykonávající TDS a autorský dozor projektanta sd�lí objednatel 
zhotoviteli pYi pYedání místo realizace díla. Zhotovitel je povinen umo�nit výkon 
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta.  

9.4 Povinnost informovat objednatele  
9.4.1 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutenostech majících vliv na pln�ní 

smlouvy, a to neprodlen�, nejpozd�ji následující pracovní den poté, kdy pYísluaná 
skutenost nastala nebo zhotovitel zjistí, �e by nastat mohla. Informace budou 
objednateli zaslány elektronicky na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy a následn� 
poatou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:  

a) zjistí-li se pYi provád�ní díla skryté pYeká�ky bránící Yádnému provedení díla; 
zhotovitel je povinen navrhnout objednateli dalaí postup, 

b) o pYípadné nevhodnosti realizace vy�adovaných prací, 
c) zjistí-li v projektové dokumentaci vady.   

9.5   Kontrola provád�ní prací 
9.5.1 Zhotovitel je povinen úastnit se pravidelných kontrolních dno organizovaných 

objednatelem. Termíny t�chto dno sd�lí objednatel zhotoviteli pYi pYedání místa 
realizace díla.  Zhotovitel poskytne objednateli pYi organizaci a poYádání kontrolních 
dno nezbytnou souinnost (zajiat�ní pYístupu do kanceláYských prostor na míst� 



V 2023-275/ORI 

 9 

realizace díla, dostupnost projektové dokumentace a stavebního deníku, pYítomnost 
odpov�dných pracovníko zhotovitele, poskytnutí informací k provedení kontroly 
asového a finanního pln�ní provád�ní prací apod.). 

9.5.2 Osoba vykonávající TDS je krom� prob��né kontroly provád�ní díla oprávn�na i ke 
kontrole dokumentace k realizaci díla vypracované zhotovitelem, kontrole deníko dle 
l. XI. této smlouvy, kontrole rozpoto a faktur a kontrole hospodaYení s odpady.   

9.5.3 Zhotovitel odpovídá za zajiat�ní dostupnosti projektové dokumentace a vaech doklado 
potYebných k provád�ní díla. Projektová dokumentace a doklady musí být na míst� 
realizace díla pYístupné po celou dobu provád�ní díla.  

9.5.4   Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prov�Yení prací, které v dalaím 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepYístupnými (postaí zápis ve 
stavebním deníku), a to nejmén� 5 dno pYed termínem, v n�m� budou pYedm�tné 
práce zakryty. 

9.5.5   Pokud se objednatel ke kontrole pYes vasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávn�n pYedm�tné práce zakrýt. Bude-li v tomto pYípad� objednatel dodaten� 
po�adovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se vaak zjistí, �e práce nebyly Yádn� provedeny, nese veakeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel.  

9.6   Odpov�dnost zhotovitele za akodu a povinnost nahradit akodu 
9.6.1   Zhotovitel je povinen uinit vaechna opatYení potYebná k odvracení hrozící akody.  
9.6.2   Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i tYetím osobám v plné výai akodu, která 

vznikla pYi realizaci a u�ívání díla, a to uvedením do pYedealého stavu a není-li to 
mo�né, nahradit ji v pen�zích.  

9.6.3   Zhotovitel odpovídá i za akodu zposobenou inností t�ch, kteYí pro n�j dílo provád�jí. 
9.6.4 Zhotovitel je povinen pYi realizaci této smlouvy respektovat práva k promyslovému a 

duaevnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s pln�ním této smlouvy dotena 
a nese plnou odpov�dnost za vypoYádání nároko vaech tYetích osob, které by mohly 
být v této souvislosti vzneseny, vetn� odpov�dnosti za náhradu zposobené akody.  

9.7 Odpov�dnost zhotovitele za plynulost dodávek energií a vody.  
9.7.1 Zhotovitel je povinen, vzhledem k urení objektu, zabezpeit v prob�hu celé realizace 

díla plynulé dodávky teplé vody. PYeruaení dodávky teplé vody bude mo�né pouze po 
dobu nezbytn� nutnou, pYi pYepojení nového topného systému na stávající. Doba 
pYeruaení dodávky bude pYedem dohodnuta s objednatelem. 

  

X.  
Místo realizace díla  

 
10.1    PYedání a pYevzetí místa realizace díla  
10.1.1 Objednatel vyzve zhotovitele k pYevzetí staveniat� písemn� nejdYíve dne 30. 5. 2023 a 

nejpozd�ji dne 31. 7. 2023. Zhotovitel je povinen na výzvu zhotovitele staveniat� pYevzít 
do 10 dno od obdr�ení výzvy, pokud se ob� smluvní strany nedohodnou písemn� jinak. 

10.1.2 Souástí pYedání a pYevzetí místa realizace díla, je i pYedání dokumento nezbytných 
pro Yádné u�ívání místa realizace díla (pYíp. sjednání dohody o termínu pYedání), a to 
zejména:  
÷ projektové dokumentace v tiat�né podob�  
÷ plánu BOZP 

10.2   Vybudování a údr�ba zaYízení místa realizace díla 
10.2.1 Provozní, sociální a výrobní zaYízení místa realizace díla zabezpeuje zhotovitel 

v souladu s dokumentací pYedanou mu objednatelem a po�adavky objednatele. 
V rámci zaYízení místa realizace díla zajistí zhotovitel v pYim�Yeném rozsahu podmínky 
pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a koordinátora 
BOZP. Náklady na projekt, vybudování, zprovozn�ní, údr�bu, likvidaci a vyklizení 
zaYízení místa realizace díla jsou zahrnuty ve sjednané cen� díla.  
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10.2.2 Zhotovitel si zajistí na své náklady odb�rná místa a m�Yení médií odebíraných pYi 
provád�ní díla. Náklady na tyto odb�ry hradí zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané 
cen� díla. Odb�rná místa budou po celou dobu provád�ní díla pYístupná zástupcom 
objednatele.  

10.2.3 Zhotovitel se zavazuje prob��n� udr�ovat na pYevzatém staveniati poYádek a istotu, 
na svoj náklad separovat a odstraIovat veakeré odpady a neistoty vzniklé jeho 
inností, a to v souladu s po�adavky uvedenými v projektové dokumentaci a v souladu 
se zákonem . 541/2020 Sb., o odpadech, ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso, a dalaími 
pYedpisy, zejména pYedpisy o ochran� �ivotního prostYedí.  

10.3   Podmínky u�ívání veYejných prostranství a komunikací 
10.3.1 Veakerá potYebná povolení k u�ívání veYejných ploch a veYejných komunikací zajiaeuje 

zhotovitel, který nese veakeré pYíp. náklady s tím související. 
10.4   Vyklizení místa realizace díla 
10.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zaYízení místa realizace díla a vyklidit místo realizace 

díla nejpozd�ji do 5 dno ode dne pYedání a pYevzetí díla, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 

10.4.2 Nevyklidí-li zhotovitel místo realizace díla ani do 5 dno ode dne, kdy m�l místo realizace 
díla vyklidit, je objednatel oprávn�n zabezpeit vyklizení místa realizace díla tYetí 
osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

 
 

XI.  
Stavební deník  

 
11.1   Povinnost vést stavební deník 
11.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne pYedání a pYevzetí místa realizace díla o pracích, 

které provádí, stavební deník. Na míst� realizace díla bude veden stavební deník, který 
umo�Iuje zhotovení 3 a více propisovaných kopií.  

11.1.2 Stavební deník musí být pYístupný na míst� realizace díla kdykoli v prob�hu prací. 
Zhotovitel umo�ní zástupci objednatele vyjmout pYi provád�né kontrolní innosti z 
deníku první propis denních záznamo. 

11.2   Zposob vedení a zápisu 
11.2.1 Zápisy do deníku provádí zhotovitel formou denních záznamo. Do denních zápiso ve 

stavebním deníku je dodavatel povinen uvést jmenovit� pYítomné osoby smluvních 
poddodavatelo. Veakeré okolnosti rozhodné pro pln�ní díla musí být zaznamenány 
zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Zápisy musí být provád�ny chronologicky, iteln�, 
nesmí být pYepisovány, akrtány, z deníku nesmí být vytrhovány strany. Ka�dý zápis 
musí být podepsán zástupcem zhotovitele.  

11.2.2 Objednatel nebo jím pov�Yená osoba vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka je povinen vyjádYit se k zápisu v deníku uin�nému zhotovitelem nejpozd�ji 
do 5 pracovních dno ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, �e se zápisem souhlasí. 

11.2.3 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který uinil do stavebního deníku objednatel nebo 
jím pov�Yená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, pYíp. osoba 
vykonávající funkci autorského dozoru projektanta, musí k tomuto zápisu pYipojit svoje 
stanovisko nejpozd�ji do 5 pracovních dno, jinak se má za to, �e se zápisem souhlasí. 

  
 

XII.  
PYedání a pYevzetí díla  

 
12.1   PYedání díla  
12.1.1 Zhotovitel je povinen pYedat dílo objednateli do zkuaebního provozu v termínu 

sjednaném dle smlouvy bez vad a nedod�lko.  
12.2   Organizace pYedání díla 
12.2.1 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozd�ji 7 dno pYedem, kdy bude dílo 
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pYipraveno k pYedání a pYevzetí do zkuaebního provozu. Objednatel je pak povinen 
nejpozd�ji do 3 dno od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit pYejímací Yízení a 
Yádn� v n�m pokraovat. 

12.3   Protokol o pYedání a pYevzetí díla 
12.3.1 O prob�hu pYedávacího a pYejímacího Yízení poYídí objednatel zápisy (protokoly) 

podepsané osobami oprávn�nými k jednání ve v�cech realizace díla na stran� 
objednatele a zhotovitele a osobou vykonávající TDS, kterou je povinen objednatel 
k pYedání a pYevzetí díla pYizvat. Protokoly budou poYízeny v�dy pYi pYedání díla do 
zkuaebního provozu a pYi koneném pYedání díla.  

12.3.2 Povinným obsahem protokolu o pYedání a pYevzetí díla do zkuaebního provozu jsou: 
÷ Oznaení pYedm�tu díla 
÷ Údaje o zhotoviteli a objednateli. 
÷ Termín zahájení a dokonení prací na díle. 
÷ Prohláaení objednatele, zda dílo do zkuaebního provozu pYejímá nebo ne. 
÷ Dohoda o zposobu a termínu vyklizení místa realizace díla. 
÷ Seznam drobných ojedin�lých vad a nedod�lko, které samy o sob� ani ve spojení 

s jinými nebrání Yádnému u�ívání pYedm�tu díla ani je nijak nezt��ují a nesni�ují 
jeho kvalitu, se kterými objednatel dílo pYejímá do zkuaebního provozu a lhoty k 
jejich odstran�ní.  

12.3.3 V pYípad�, �e objednatel odmítá dílo do zkuaebního provozu pYevzít, uvede do 
protokolu o pYedání a pYevzetí díla i dovody, pro které odmítá dílo pYevzít. 

12.3.4 Bylo-li dílo pYevzato s vadami a nedod�lky dle odst. 12.3.2, sepíaí smluvní strany o 
odstran�ní t�chto vad a nedod�lko zápis, podepsaný oprávn�nými osobami.  

12.4   Doklady nezbytné k pYedání a pYevzetí díla 
12.4.1 Zhotovitel je povinen pYipravit a dolo�it pYi pYedání díla do zkuaebního provozu zejména 

tyto doklady: 
÷ 3x zápisy výchozích revizních zpráv vyhrazených technických zaYízení, revize 

spalinové cesty a protokoly o funknosti zabezpeovacích prvko a zaYízení 
plynové kotelny.  

÷ 3x zápisy a výsledky o prov�Yení prací a konstrukcí zakrytých v prob�hu prací 
÷ 3x pasporty, záruní listy, návody k obsluze a údr�b�, provozní Yády a dalaí 

doklady nezbytné k provozu, a to vae v eském jazyce 
÷ 3x doklady o po�adovaných vlastnostech výrobko dle zákona .22/1997 Sb. - 

prohláaení o shod�  
÷ 3x doklady o likvidaci odpado v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., 

o odpadech, v platném zn�ní. 3x doklady o pYedání druhotných surovin k 
dalaímu zpracování. 

÷ 3x doklady o uvedení vaech povrcho dotených stavbou do povodního stavu 
÷ fotodokumentace provád�ných prací na CD. 
÷ 3 kopie stavebního deníku (pYípadn� deníko)  
÷ dalaí doklady nezbytné pro zajiat�ní bezpeného a spolehlivého zkuaebního 

provozu, které urí objednatel.  

12.4.2 PYi koneném pYedání díla je zhotovitel povinen pYedlo�it: 
÷ 3x vyhotovení projektové dokumentace skuteného provedení díla v tiat�né 

podob�  
÷ protokol o hydraulickému zaregulování kotelny  
÷ doklad o provedení topné zkouaky. 

12.4.3 Nedolo�í-li zhotovitel vaechny po�adované doklady, bude to pova�ováno za vadu 
bránící u�ívání díla, dílo nebude pova�ováno za dokonené a schopné pYedání. 
PYedáním díla není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.  

12.5   Zkouaky 
12.5.1 Zhotovitel je povinen provést pYedepsané zkouaky dle platných právních pYedpiso a 

technických norem. Úsp�ané provedení t�chto zkouaek je podmínkou pYevzetí díla. 
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12.5.2 Objednatel je oprávn�n pYi pYejímacím a pYedávacím Yízení po�adovat provedení 
dalaích dodatených zkouaek se zdovodn�ním, pro je po�aduje, a s uvedením 
termínu, do kdy je po�aduje provést. Tento po�adavek vaak není dovodem k odmítnutí 
pYevzetí díla. 

 
 

XIII.  
Odpov�dnost za vady a záruka za jakost díla  

 
13.1 Odpov�dnost za vady díla 
13.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, je� má dílo v dob� jeho pYedání, a dále odpovídá za vady 

díla zjiat�né v záruní dob�. PYevezme-li objednatel dílo s drobnými ojedin�lými vadami 
a nedod�lky, které samy o sob� ani ve spojení s jinými nebrání Yádnému u�ívání 
pYedm�tu díla ani je nijak nezt��ují a nesni�ují jeho kvalitu, je zhotovitel povinen 
odstranit je v termínu stanoveném v protokolu o pYedání a pYevzetí díla. 

13.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly zposobeny objednatelem nebo vyaaí 
mocí. 

13.4 Záruní doba 
13.4.1 Záruní doba je stanovena v délce 60 m�síco a poíná b��et pYevzetím díla bez vad a 

nedod�lko objednatelem po provedení ov�Yení funknosti díla topnou zkouakou a 
kontrolou hydraulického zaregulování kotelny. V pYípad�, �e dílo bylo pYevzato 
s vadami a nedod�lky, poíná b��et okam�ikem podpisu zápisu o odstran�ní poslední 
z t�chto vad.  

13.5  Výjimky ze záruky 
13.5.1 Záruní doba pro dodávky strojo a zaYízení, na n�� výrobce t�chto zaYízení vystavuje 

samostatný záruní list, se sjednává v délce doby poskytnuté výrobcem nejmén� vaak 
v délce 24 m�síco. 

13.6  Zposob uplatn�ní reklamace 
13.6.1 Objednatel je povinen vady písemn� reklamovat u zhotovitele bez zbyteného odkladu 

po jejich zjiat�ní. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel 
uvede, jakým zposobem po�aduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávn�n po�adovat: 
a) Odstran�ní vady dodáním náhradního pln�ní nebo jeho ásti. 
b) Odstran�ní vady opravou, je-li vada opravitelná. 
c) PYim�Yenou slevu ze sjednané ceny. 
Tím není doteno právo objednatele odstoupit od smlouvy v pYípadech stanovených 
zákonem ani dalaí práva z vadného pln�ní nále�ející objednateli stanovená zákonem.  

13.7  Podmínky odstran�ní reklamovaných vad 
13.7.1 Zhotovitel je povinen nejpozd�ji do 3 dno po obdr�ení reklamace písemn� oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává i nikoli. Pokud tak neuiní, má se za to, �e 
reklamaci objednatele uznává. V�dy vaak musí písemn� sd�lit, v jakém termínu 
nastoupí k odstran�ní vad(y). Tento termín nesmí být delaí ne� 5 dno ode dne obdr�ení 
reklamace a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává i ne. 

13.7.2 Jestli�e objednatel v reklamaci výslovn� uvede, �e se jedná o havárii, je zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraIování vady (havárie) nejpozd�ji do 24 hod. po 
obdr�ení reklamace (oznámení). Zhotovitel je pYitom bez prodlení povinen uinit 
vaechna dostupná opatYení k maximálnímu omezení odstávek tepla a teplé u�itkové 
vody. 

13.7.3 Objednatel je povinen umo�nit pracovníkom zhotovitele pYístup do prostor nezbytných 
pro odstran�ní vady. 

13.8  Lhoty pro odstran�ní reklamovaných vad 
13.8.1 Lhotu pro odstran�ní reklamované vady sjednají ob� smluvní strany podle povahy a 

rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi ob�ma stranami k dohod� o termínu 
odstran�ní reklamované vady, platí, �e reklamovaná vada musí být odstran�na 
nejpozd�ji do 10 dno ode dne uplatn�ní reklamace objednatelem. 

13.8.2 Lhotu pro odstran�ní reklamovaných vad oznaených objednatelem jako havárie 
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sjednají ob� smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li 
mezi ob�ma stranami k dohod� o termínu odstran�ní reklamované vady (havárie) platí, 
�e havárie musí být odstran�na nejpozd�ji do 3 dno ode dne uplatn�ní reklamace 
objednatelem.  

13.8.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhot�, je 
objednatel oprávn�n zajistit si odstran�ní vady na náklady zhotovitele u jiné odborné 
osoby. Následn� vzniklé náklady budou neprodlen� refakturovány dodavateli.    

13.9 Postup po odstran�ní vad  
13.9.1 O provedeném odstran�ní vady sepíaí smluvní strany zápis (protokol). 
13.9.2 Na provedenou opravu vady pYípadn� vym�n�nou ást pYedm�tu pln�ní poskytne 

zhotovitel záruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.4.1 nebo 13.5.1, která poíná 
b��et dnem pYedání opraveného díla nebo jeho ásti.  

13.9.3 O dobu, po kterou nemohl být pYedm�t díla nebo jeho ást v dosledku vady u�íván, se 
prodlu�uje záruní doba.        

 
 

XIV.  
Vlastnictví díla, nebezpeí akod na díle, pojiat�ní díla 

  
14.1   Vlastnictví díla 
14.1.1 Vlastníkem díla je od poátku objednatel. 
14.2   Nebezpeí akod na díle 
14.2.1 Nebezpeí akody na díle ve smyslu § 2624 Obanského zákoníku nese zhotovitel a to 

a� do doby Yádného pYevzetí díla bez vad a nedod�lko objednatelem.  
14.3   Pojiat�ní díla  
14.3.1 Zhotovitel se zavazuje, �e bude mít po celou dobu úinnosti smlouvy o dílo sjednánu 

pojistnou smlouvu pro pYípad akod zposobených na díle a akod zposobených 
v souvislosti s provád�ním díla, a to s  pojistným pln�ním minimáln� ve výai ceny díla. 
PYi vzniku pojistné události zabezpeuje zhotovitel veakeré úkony voi pojistiteli. 

14.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veakerou 
souinnost, která je v jeho mo�nostech. 

14.3.3 Náklady na pojiat�ní nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cen� díla. 
 
 

XV.  
Sankní ujednání   

 
15.1   Sankce za nepln�ní dohodnutých termíno 
15.1.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s pYedáním díla do zkuaebního provozu bez vad a 

nedod�lko ve sjednaném termínu podle smlouvy nebo v prodlení s provedením ov�Yení 
funknosti díla topnou zkouakou a kontrolou hydraulického zaregulování kotelny, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výai 0,2 % z celkové ceny díla za ka�dý 
i zapoatý den prodlení.  

15.1.2 Pokud bude objednatel v prodlení s placením faktur, mo�e zhotovitel po�adovat úrok 
z prodlení ve výai 0,2 % z dlu�né ástky, za ka�dý i zapoatý den prodlení. To platí i 
v pYípad� prodlení kterékoli smluvní strany s pln�ním jakéhokoli pen��itého závazku.  

15.1.3 Pokud zhotovitel nevyklidí místo realizace díla ve stanovené nebo dohodnuté lhot�, 
mo�e objednatel po�adovat smluvní pokutu ve výai 0,05 %, z celkové ceny díla za 
ka�dý i zapoatý den prodlení s vyklizením místo realizace díla.   

15.2   Sankce za neodstran�ní vad 
15.2.1 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraIování reklamované vady 

(pYíp. vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výai 1.000 K za ka�dou 
reklamovanou vadu, na její� odstraIování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za 
ka�dý den prodlení.  

15.2.2 Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli 
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smluvní pokutu ve výai 2.000 K za ka�dou reklamovanou vadu, u ní� je v prodlení, 
a za ka�dý den prodlení. 

15.2.3 Oznail-li objednatel v reklamaci, �e se jedná o vadu, která brání Yádnému u�ívání díla, 
pYíp. hrozí-li nebezpeí akody velkého rozsahu (havárie), sjednávají smluvní strany 
smluvní pokuty dle odst. 15.2.1 a 15.2.2 ve dvojnásobné výai. 

15.3  Sankce za poruaení pracovn�právních a bezpenostních pYedpiso 
15.3.1 Pokud zhotovitel poruaí n�kterou z povinností uvedených v l. IX. odst. 9.1.5. nebo 

9.1.6., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výai 5.000 K za ka�dý 
jednotlivý pYípad poruaení povinnosti.  

15.3.2 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí mén� záva�ného poruaení 
bezpenostních pYedpiso, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výai 1.000 K za ka�dé jednotlivé poruaení.  

15.3.3 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí záva�ného poruaení 
bezpenostních pYedpiso, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výai 10.000 K za ka�dé jednotlivé poruaení.  

15.3.4 V pYípad� zjiat�ní poruaení bezpenostních pYedpiso oprávn�ným orgánem státní 
správy (stavební úYad, OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výai 50.000 K za ka�dé jednotlivé poruaení bezpenostních pYedpiso uvedené v 
zápise vyhotoveném tímto orgánem. Mo�nost po�adovat sankci dle odst. 15.3.1 a 
15.3.2 zostává v tomto pYípad� nedotena. 

15.3.5 StupeI záva�nosti poruaení bezpenostních pYedpiso uruje objednatel.        
15.4 Sankce za nepln�ní ostatních povinností a podmínek vyplývajících ze smlouvy nebo 

rozhodnutí správních orgáno  
15.4.1 Pokud zhotovitel poruaí povinnost stanovenou v l. VIII. odst. 8.2.2. (Yádné a vasné 

pln�ní finanních závazko voi subdodavatelom), je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výai 5.000 K za ka�dý den prodlení se spln�ním povinnosti. 

15.4.2 Pokud zhotovitel poruaí jakoukoli povinnost stanovenou v l. IX. odst. 9.3.1 (odborná 
zposobilost zástupce zhotovitele ve v�cech technických a dalaích osob, pYítomnost pYi 
provád�ní díla), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výai 10.000 K za 
ka�dý jednotlivý pYípad poruaení této povinnosti.  

15.4.3 Pokud zhotovitel poruaí jakýkoli technologický postup stanovený normou (SN, SN 
EN) nebo stanovený výrobcem pou�itých materiálo, komponent a strojo mo�e 
objednatel po�adovat po zhotoviteli za ka�dé takové jednotlivé poruaení zaplacení 
smluvní pokuty ve výai 5.000 K, pYi zvláae záva�ném poruaení (zejména vznikla-li nebo 
hrozí-li objednateli i tYetím osobám záva�ná újma) ve výai 10.000 K. StupeI 
záva�nosti poruaení povinnosti uruje objednatel.  

15.4.4 Pokud zhotovitel poruaí jakoukoli smluvní povinnost v tomto lánku neuvedenou nebo 
nesplní podmínku stanovenou ve smlouv� i rozhodnutí správního orgánu, mo�e 
objednatel po�adovat po zhotoviteli za ka�dé takové jednotlivé poruaení zaplacení 
smluvní pokuty ve výai 1.000 K, pYi zvláae záva�ném poruaení (zejména vznikla-li nebo 
hrozí-li objednateli i tYetím osobám záva�ná újma) ve výai 10.000 K. StupeI 
záva�nosti poruaení povinnosti uruje objednatel. PYi opakovaném poruaení povinnosti 
i podmínky je objednatel oprávn�n po�adovat zaplacení smluvní pokuty ve 
dvojnásobné výai.  

 
15.5 Spolená ustanovení  
15.5.1 V pYípad�, �e závazek provést dílo zanikne pYed Yádným ukonením díla, nezaniká 

nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dYív�jaím poruaením povinnosti.  
15.5.2 Zánik závazku pozdním spln�ním nezposobuje zánik nároku na smluvní pokutu za 

prodlení s pln�ním.  
15.5.3 Sjednané smluvní pokuty je povinna smluvní strana uhradit bez ohledu na zavin�ní a 

bez ohledu na to, zda a v jaké výai vznikla druhé stran� akoda.  
15.5.4 Uhrazené pokuty se nezapoítávají na náhradu pYípadn� vzniklé akody. Náhradu akody 

lze vymáhat samostatn� vedle smluvní pokuty v plné výai.  
XVI.  
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Odstoupení od smlouvy   
 
16.1    Zposob odstoupení od smlouvy 
16.1.1 Odstoupení je smluvní strana povinna písemn� oznámit druhé stran� s uvedením 

dovodu, pro který od smlouvy odstupuje. Bez t�chto nále�itostí je odstoupení neplatné. 
16.2 Dovody odstoupení od smlouvy 
16.2.1 Smluvní strany jsou oprávn�ny odstoupit od smlouvy v pYípad� jejího podstatného 

poruaení druhou smluvní stranou, pYiem� podstatným poruaením smlouvy se rozumí 
zejména:  
a) prodlení s pYedáním díla v termínu stanoveném v odst. 5.2.1 této smlouvy trvající 

déle ne� 15 dno,  
b) nepYevzetí místa realizace díla zhotovitelem na výzvu objednatele nebo 

nezahájení stavebních prací do 7 dno po doruení op�tovné výzvy k pYevzetí místa 
realizace díla, 

c) nedodr�ení pokyno objednatele, právních pYedpiso nebo technických norem 
týkajících se provád�ní díla, 

d)  nedodr�ení smluvních ujednání o záruce za jakost,  
e)  neuhrazení (ásti) ceny za dílo objednatelem ani po druhé výzv� zhotovitele, 

pYiem� druhá výzva nesmí následovat dYíve ne� 15 dno po doruení první výzvy, 
f)  poruaení ustanovení odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 smlouvy zhotovitelem.  

16.2.2 Objednatel je dále oprávn�n odstoupit od smlouvy v pYípad�:  
a) neoprávn�ného zastavení prací ze strany zhotovitele nebo provád�ní díla 

zposobem, který zjevn� neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému 
termínu pYedání díla, i jeho ásti objednateli, 

b) rozhodnutí soudu o tom, �e zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. . 182/2006 Sb., 
o úpadku a zposobech jeho Yeaení (insolvenní zákon), ve zn�ní pozd�jaích 
pYedpiso (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí), 

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenní návrh.  
16.3 Právní úinky odstoupení od smlouvy 
16.3.1 Právní úinky odstoupení od smlouvy nastupují ode dne následujícího po dni, ve 

kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy dorueno druhé stran�. Tím 
není doteno ust. § 2004 Obanského zákoníku.  

16.3.2 Odstoupením od smlouvy není doteno právo oprávn�né smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty ani na náhradu akody vzniklé poruaením smlouvy. Odstoupením od 
smlouvy není dotena smluvní záruka za vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném 
smlouvou na dosud provedenou ást díla. Odstoupením od smlouvy není dotena 
odpov�dnost za vady, které existují na doposud zhotovené ásti díla ke dni odstoupení.  

16.3.3 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je v pYípad� odstoupení od smlouvy kterékoli 
ze smluvních stran zhotovitel na náklady objednatele povinen provést nezbytná 
opatYení k zamezení akodám zposobeným pYeruaením prací, pYedat objednateli 
nedokonené dílo vetn� v�cí, které opatYil a které mají být souástí díla, a uhradit mu 
pYípadn� vzniklou akodu.   

 
 

XVII.  
Záv�rená ustanovení  

 
17.1   Jakákoliv zm�na smlouvy je mo�ná jen formou písemných vzestupn� íslovaných 

dodatko podepsaných osobami oprávn�nými za objednatele a zhotovitele jednat a 
podepisovat nebo osobami jimi pov�Yenými 

17.2    Zápisy ve stavebním deníku se nepova�ují za zm�nu smlouvy. 
17.3   Objednatel a zhotovitel se zavazují, �e informace poskytnuté druhou smluvní stranou 

v souvislosti s pln�ním této smlouvy budou uchovávat v tajnosti, nezpYístupní je tYetím 
osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a neu�ijí je pro jiné úely ne� 
pro pln�ní pYedm�tu této smlouvy. Tato povinnost trvá i po zániku ostatních závazko 
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z této smlouvy.   
17.4 Zhotovitel nemo�e bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 

ze smlouvy tYetí osob�.  
17.5 Smlouva nabývá platnosti dnem, kdy vyjádYení souhlasu s obsahem návrhu smlouvy 

dojde druhé smluvní stran� a úinnosti dnem uveYejn�ní v registru smluv.     
17.6 Nedílnou souástí smlouvy je PYíloha . 1 - Ocen�ný soupis stavebních prací, dodávek 

a slu�eb s výkazem vým�r (Polo�kový rozpoet), PYíloha . 2 - Soupis a specifikace 
klíových komponento pYedm�tu smlouvy. 

17.7 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nich� objednatel obdr�í jeden stejnopis 
a zhotovitel jeden stejnopis.      

17.8   Smluvní strany se dohodly, �e smlouva bude v souladu se zák. . 340/2015 Sb., o 
zvláatních podmínkách úinnosti n�kterých smluv, uveYejIování t�chto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), uveYejn�na v registru smluv. Smluvní strany se 
dále dohodly, �e elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zaale 
k uveYejn�ní v registru smluv M�sto Nový Jiín, a to nejpozd�ji do 15 dno od jejího 
uzavYení. Smluvní strany prohlaaují, �e vyjma osobních údajo zástupco smluvních 
stran tato smlouva neobsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. . 340/2015 Sb., 
a proto souhlasí se zveYejn�ním celého textu smlouvy vetn� pYíloh, po zneiteln�ní 
vaech osobních údajo. 

17.9   Smluvní strany shodn� prohlaaují, �e si smlouvu pYed jejím podpisem pYeetly a �e byla 
uzavYena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vole urit�, vá�n� 
a srozumiteln�, nikoliv v tísni, a �e se dohodly o celém jejím obsahu, co� stvrzují svými 
podpisy.   

17.10   M�sto Nový Jiín v souladu s ust. § 41 odst. 1 zák. . 128/2000 Sb., ve zn�ní pozd�jaích 
pYedpiso stvrzuje, �e uzavYení této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady m�sty 
Nový Jiín . 341/7R/2023 ze dne 22.02.2023 a . 468/9R/2023 ze dne 05.04.2023 

 
 
PYílohy:  
PYíloha . 1 - Ocen�ný soupis, dodávek s výkazem vým�r (Polo�kový rozpoet) 
PYíloha . 2 - Soupis a specifikace klíových komponento pYedm�tu smlouvy 
 
 
Za objednatele     Za zhotovitele   
          
v Novém Jiín�      V Ro�nov� pod Radhoat�m  
 
 
  
 
 
-------------------------------    ------------------------------ 
Mgr. Stanislav Kopecký    Ing. Josef Bukovjan 
starosta m�sta     jednatel spolenosti 
        

Ing. Josef 

Bukovjan

Digitáln� podepsal 

Ing. Josef Bukovjan 

Datum: 2023.05.02 

13:05:57 +02'00'

Mgr. 

Stanislav 

Kopecký

Digitáln� 

podepsal Mgr. 

Stanislav Kopecký 

Datum: 

2023.05.03 

08:12:58 +02'00'



Stavba: 221029-39

Zadavatel IO: 00298212

DI: CZ00298212
741 01 Nový Jiín

Zhotovitel: IO:

DI:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejaí náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sní�enou DPH 15 % CZK

Sní�ená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

319 369,22

2 129 128,13

20 459,00

2 129 128,13

2 448 497,35

0,00

32 317,00

M�sto Nový Jiín

Masarykovo nám. 1/1

Soupis stavebních prací, dodávek a slu�eb

0,00

0,00

1 689 582,71

343 040,22

Projektová dokumentace modernizací 3 plynových kotelen, 
Masarykovo nám. 1/1, Pod Lipami 2006/19, Rev

Celkem

43 729,20
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Rekapitulace dílích ástí

íslo Název Základ pro 
sní�enou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

0,00

SO01 2 129 128,13 0,00 319 369,22 2 448 497,35 100

01 89 184,35 0,00 13 377,65 102 562,00 4

02 1 570 836,26 0,00 235 625,44 1 806 461,70 74

03 82 382,52 0,00 12 357,38 94 739,90 4

04 343 002,00 0,00 51 450,30 394 452,30 16

05 43 723,00 0,00 6 558,45 50 281,45 2

2 129 128,13 0,00 319 369,22 2 448 497,35 100

Rekapitulace dílo

íslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 1 626,50 0

61 HSV 15 451,60 1

63 HSV 277,50 0

94 HSV 3 990,00 0

95 HSV 3 120,00 0

96 HSV 6 341,50 0

99 HSV 1 412,68 0

713 PSV 58 828,66 3

721 PSV 20 891,50 1

722 PSV 19 446,50 1

723 PSV 81 324,75 4

724 PSV 1 419,00 0Strojní vybavení

Staveniatní pYesun hmot

Izolace tepelné

VnitYní kanalizace

VnitYní vodovod

VnitYní plynovod

Úpravy povrcho vnitYní

Podlahy a podlahové konstrukce

Leaení a stavební výtahy

Dokonovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Stavební ást

SI a MaR

Ostatní a vedlejaí náklady

Celkem za stavbu

Svislé a kompletní konstrukce

Stavební objekt

Masarykovo nám. 1/1

Plynová odb�rná zaYízení

Technologie
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731 PSV 583 353,90 27

732 PSV 546 044,60 26

733 PSV 161 349,40 8

734 PSV 153 496,10 7

735 PSV 9 000,00 0

766 PSV 358,00 0

767 PSV 26 943,00 1

771 PSV 5 831,50 0

783 PSV 4 731,50 0

784 PSV 16 564,30 1

M23 MON 38,22 0

MaR_D MON 50 441,00 2

MaR_HW MON 40 525,00 2

MAR_KT MON 46 801,00 2

MAR_OE MON 122 969,00 6

MaR_SW MON 35 175,00 2

MaR_V MON 47 091,00 2

D96 PSU 11 509,42 1

VN VN 32 317,00 2

ON ON 20 459,00 1

Cena celkem 2 129 128,13 100

Ostatní náklady

Ostatní elektro

Software

Ventily

PYesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejaí náklady

Malby

Montá�e potrubí

Detektory

Hardware

Kabelové trasy, kabely

Otopná t�lesa

Konstrukce truhláYské

Konstrukce zámenické

Podlahy z dla�dic a obklady

Nát�ry

Kotelny

Strojovny

Rozvod potrubí

Armatury

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 42



S: 221029-39

O: SO01

R: 01

P.. íslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 94 Leaení a stavební výtahy 840,00
1 941955003R00 Leaení lehké pracovní pomocné pomocné, o výace leaeIové podlahy pYes 1,9 do 2,5 m m2 20,00000 42,00 840,00 800-3 RTS 23/ I

20 20,00000

Díl: 723 VnitYní plynovod 81 324,75
2 723110202R00 Potrubí z trubek erných spojovaných na závit b��ných, DN 15 m 14,00000 435,00 6 090,00 800-721 RTS 23/ I

3*(2,5+0,75+0,5)+0,75+2 14,00000
3 723110203R00 Potrubí z trubek erných spojovaných na závit b��ných, DN 20 m 5,50000 590,00 3 245,00 800-721 RTS 23/ I

3+0,75+1+0,75 5,50000
4 723110207R00 Potrubí z trubek erných spojovaných na závit b��ných, DN 50 m 6,00000 721,00 4 326,00 800-721 RTS 23/ I

4,5+0,75+0,75 6,00000
5 723120205R00 Potrubí z trubek erných závitových svaYovaných DN 32 m 15,50000 694,00 10 757,00 800-721 RTS 23/ I

3*(3+0,75+0,5)+0,75+2 15,50000
6 723150801R00 Demontá� potrubí svaYovaného z trubek hladkých do D 32 mm m 15,25000 61,00 930,25 800-721 RTS 23/ I

3*(2+0,75)+3,5+1,5+2 15,25000
7 723150803R00 Demontá� potrubí svaYovaného z trubek hladkých pYes D 44,5 mm do D 76 mm m 14,75000 66,00 973,50 800-721 RTS 23/ I

3*(3+0,75)+1,5+2 14,75000
8 723150804R00 Demontá� potrubí svaYovaného z trubek hladkých pYes D 76 mm do D 108 mm m 6,50000 92,00 598,00 800-721 RTS 23/ I

6,5 6,50000

Vetn� pomocného leaení o výace podlahy do 1900 mm a pro zatí�ení do 1,5 kPa.
Potrubí vetn� tvarovek a zednických výpomocí.

Polo�kový soupis prací a dodávek
Projektová dokumentace modernizací 3 plynových kotelen, Masarykovo nám. 1/1, Pod Lipami 2006/19, Rev

Masarykovo nám. 1/1

Plynová odb�rná zaYízení

Potrubí vetn� tvarovek a zednických výpomocí.
Vetn� pomocného leaení o výace podlahy do 1900 mm a pro zatí�ení do 1,5 kPa.

Potrubí vetn� tvarovek a zednických výpomocí.
Vetn� pomocného leaení o výace podlahy do 1900 mm a pro zatí�ení do 1,5 kPa.

Potrubí vetn� tvarovek a zednických výpomocí.
Vetn� pomocného leaení o výace podlahy do 1900 mm a pro zatí�ení do 1,5 kPa.

bezeavých SN 42 0250 a b��ných SN 42 5710 - jakost 11353.0,
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S: 221029-39

O: SO01

R: 01

P.. íslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Polo�kový soupis prací a dodávek
Projektová dokumentace modernizací 3 plynových kotelen, Masarykovo nám. 1/1, Pod Lipami 2006/19, Rev

Masarykovo nám. 1/1

Plynová odb�rná zaYízení

9 723185114R00 Potrubí ohebné vlnovcové  nerezové, DN 20, spojované aroubením se sv�racím krou�kem m 1,50000 1 130,00 1 695,00 800-721 RTS 23/ I

0,5*3 1,50000
10 723190901R00 Opravy plynovodního potrubí doplIkové práce  uzavYení nebo otevYení plynového potrubí pYi 

opravách
kus 2,00000 36,00 72,00 800-721 RTS 23/ I

1+1 2,00000
11 723190907R00 Opravy plynovodního potrubí doplIkové práce  odvzduan�ní a napuat�ní plynového potrubí m 41,00000 32,00 1 312,00 800-721 RTS 23/ I

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 2 : 14,00000 14,00000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 3 : 5,50000 5,50000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 4 : 6,00000 6,00000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 5 : 15,50000 15,50000

12 723190909R00 Opravy plynovodního potrubí doplIkové práce  neúYední tlaková zkouaka dosavadního potrubí kus 1,00000 273,00 273,00 800-721 RTS 23/ I

1 1,00000
13 723219102R00 Montá� plynovodních pYírubových armatur DN 50 kus 1,00000 1 644,00 1 644,00 800-721 RTS 23/ I

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 29 : 1,00000 1,00000
14 723225111R00 Ventil vzorkovací rohový, mosazný, vnitYní závit, DN 15, vetn� dodávky materiálu kus 3,00000 327,00 981,00 800-721 RTS 23/ I

3 3,00000
15 723237216R00 Kohout kulový  , mosazný, závit vnitYní-vnitYní, DN 32, PN 5, vetn� dodávky materiálu kus 3,00000 624,00 1 872,00 800-721 RTS 23/ I

3 3,00000
16 723237213R00 Kohout kulový  , mosazný, závit vnitYní-vnitYní, DN 15, PN 5, vetn� dodávky materiálu kus 6,00000 213,00 1 278,00 800-721 RTS 23/ I

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 14 : 3,00000 3,00000
3 3,00000

17 723150805R01 Demontá� stávající plynové Yady soubor 2,00000 180,00 360,00 Vlastní
2 2,00000

18 723-20 Uchycení potrubí soubor 1,00000 1 200,00 1 200,00 Vlastní

vetn� tvarovek, bez zednických výpomocí,
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S: 221029-39

O: SO01

R: 01

P.. íslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Polo�kový soupis prací a dodávek
Projektová dokumentace modernizací 3 plynových kotelen, Masarykovo nám. 1/1, Pod Lipami 2006/19, Rev

Masarykovo nám. 1/1

Plynová odb�rná zaYízení

1 1,00000
19 723-21 Revize plynu soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

1 1,00000
20 723-22 Dokladová ást po realizaci soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 Vlastní

1 1,00000
21 723-23 Návrh provozního Yádu soubor 1,00000 1,00 1,00 Vlastní

1 1,00000
22 723237222R00 Napojení nového plynového potrubí na stávající soubor 1,00000 480,00 480,00 Vlastní

1 1,00000
23 723237223R00 Napojení nového odfukového potrubí na stávající soubor 1,00000 250,00 250,00 Vlastní

1 1,00000
24 723237225R00 Vypuat�ní plynového potrubí soubor 1,00000 1,00 1,00 Vlastní

1 1,00000
25 723-24 Stavební výpomoci a úpravy, napY. drá�ky, prorazy, prostupy, zazdívky zapravení, pYelo�ení, atd., 

vetn� veakrého pYísluaenství, doplIko kotevních a spojovacích prvko, provrchové úpravy
hod   12,00000 1,00 12,00 Vlastní

12 12,00000
26 723-25 Zaiat�ní, vyspravení a dopln�ní stávajících konstrukcí po provedení bouracích prací a prostupo hod 5,00000 1,00 5,00 Vlastní

5 5,00000
27 31941139R koleno 90 °; jednoznané; DN 2" mm; temperovaná litina; erné; spoj s vn�jaím a vnitYním 

závitem
kus 9,00000 1,00 9,00 SPCM RTS 23/ I

9 9,00000
28 723-01 Manometr 0-4 kPa, M20x1,5, vetn� kondenzaní smyky a tYícest. zkuaebního ventilu, vetn� 

montá�e
kus 3,00000 2 062,00 6 186,00 Vlastní

3 3,00000
29 723-05 PYímoinný bezpenostní plynový uzáv�r DN 50, pYírubový, PN16, 80 m3/h, levé provedení kus 1,00000 15 400,00 15 400,00 Vlastní

1 1,00000
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S: 221029-39

O: SO01

R: 01

P.. íslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Polo�kový soupis prací a dodávek
Projektová dokumentace modernizací 3 plynových kotelen, Masarykovo nám. 1/1, Pod Lipami 2006/19, Rev

Masarykovo nám. 1/1

Plynová odb�rná zaYízení

30 723-10 Redukce ocelová varná, DN32/20, vetn� montá�e kus 3,00000 567,00 1 701,00 Vlastní
1+2 3,00000

31 723-11 Redukce ocelová varná, DN20/15, vetn� montá�e kus 3,00000 1,00 3,00 Vlastní
3 3,00000

32 723-13 Redukce ocelová varná, DN80/50, vetn� montá�e kus 2,00000 1 325,00 2 650,00 Vlastní
2 2,00000

33 723-14 Koleno ocelové varné 90°  DN15, vetn� montá�e kus 6,00000 1,00 6,00 Vlastní
3+3 6,00000

34 723-15 Koleno ocelové varné 90° DN20, vetn� montá�e kus 2,00000 1,00 2,00 Vlastní
2 2,00000

35 723-16 Koleno ocelové varné 90° DN32, vetn� montá�e kus 9,00000 1,00 9,00 Vlastní
3*3 9,00000

36 723-17 Koleno ocelové varné 90° DN50, vetn� montá�e kus 3,00000 1,00 3,00 Vlastní
3 3,00000

Díl: 733 Rozvod potrubí 153,00
37 733191914R00 Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených  zaslepení 

zkováním a zavaYením, DN 20
kus 1,00000 153,00 153,00 800-731 RTS 23/ I

1 1,00000

Díl: 734 Armatury 1 740,00
38 734200821R00 Demontá� závitových armatur se dv�ma závity, do G 1/2" kus 6,00000 75,00 450,00 800-731 RTS 23/ I

2*3 6,00000
39 734200824R00 Demontá� závitových armatur se dv�ma závity, pYes 6/4 do G 2" kus 3,00000 169,00 507,00 800-731 RTS 23/ I

3 3,00000
40 734265312R00 aroubení topenáYské, pYímé, mosazné, DN 15, PN 16, vetn� dodávky materiálu kus 15,00000 1,00 15,00 800-731 RTS 23/ I

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 14 : 3,00000 3,00000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 16 : 6,00000*2 12,00000

41 734265313R00 aroubení topenáYské, pYímé, mosazné, DN 20, PN 16, vetn� dodávky materiálu kus 3,00000 1,00 3,00 800-731 RTS 23/ I
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 9 : 1,50000*2 3,00000
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Polo�kový soupis prací a dodávek
Projektová dokumentace modernizací 3 plynových kotelen, Masarykovo nám. 1/1, Pod Lipami 2006/19, Rev

Masarykovo nám. 1/1

Plynová odb�rná zaYízení

42 734265315R00 aroubení topenáYské, pYímé, mosazné, DN 32, PN 16, vetn� dodávky materiálu kus 6,00000 1,00 6,00 800-731 RTS 23/ I
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 15 : 3,00000*2 6,00000

43 734494121R00 Návarek s metrickým závitem M 20 x 1,5, délka do 220 mm, vetn� dodávky materiálu kus 3,00000 253,00 759,00 800-731 RTS 23/ I
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 28 : 3,00000 3,00000

Díl: 783 Nát�ry 2 460,00
44 783424240R00 Nát�ry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, jednonásobné s 1x emailováním a 

základním nát�rem
m 41,00000 60,00 2 460,00 800-783 RTS 23/ I

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 2 : 14,00000 14,00000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 3 : 5,50000 5,50000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 4 : 6,00000 6,00000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 5 : 15,50000 15,50000

Díl: D96 PYesuny suti a vybouraných hmot 166,60
45 979082111R00 Vnitrostaveniatní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,10000 351,00 35,10 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 47 : 0,10000 0,10000
46 979083117R00 Vodorovné pYemíst�ní suti pYes 5000 m do 6000 m t 0,10000 365,00 36,50 800-6 RTS 23/ I

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 47 : 0,10000 0,10000
47 979999999R00 Poplatek za skládku za recyklaci, suti s 10 % pYím�si dYeva, plastu apod.,  , skupina 17 01 07 z 

Katalogu odpado
t 0,10000 500,00 50,00 801-3 RTS 23/ I

0,1 0,10000
48 979087312R00 Vodorovné pYemíst�ní suti noaením k místu nakládky vodorovné pYemíst�ní vybouraných hmot 

noaením nebo pYehozením, na vzdálenost 10 m
t 0,10000 340,00 34,00 800-2 RTS 23/ I

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 47 : 0,10000 0,10000
49 979088212R00 Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostYedky 

pro vodorovné pYemíst�ní
t 0,10000 110,00 11,00 800-2 RTS 23/ I

na vzduchu schnoucí

vetn� nalo�ení na dopravní prostYedek a slo�ení,

nebo vybouraných hmot noaením nebo pYehazováním k místu nakládky pYístupnému normálním dopravním prostYedkom do 10 m,
S nalo�ením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostYedku a na jejich vylo�ením, popYípad� pYelo�ením na normální dopravní prostYedek.
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Polo�kový soupis prací a dodávek
Projektová dokumentace modernizací 3 plynových kotelen, Masarykovo nám. 1/1, Pod Lipami 2006/19, Rev

Masarykovo nám. 1/1

Plynová odb�rná zaYízení

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 47 : 0,10000 0,10000

Díl: ON Ostatní náklady 2 500,00
50 005241010R Dokumentace skuteného provedení Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 23/ I

1 1,00000
51 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 1,00000 500,00 500,00 RTS 23/ I

1 1,00000

Celkem 89 184,35

na dopravní prostYedky pro vodorovné pYemíst�ní,

Náklady na vyhotovení dokumentace skuteného provedení stavby a její pYedání objednateli v po�adované form� a po�adovaném potu.
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Díl: 94 Leaení a stavební výtahy 1 260,00
1 941955003R00 Leaení lehké pracovní pomocné pomocné, o výace leaeIové podlahy pYes 1,9 do 2,5 m m2 30,00000 42,00 1 260,00 800-3 RTS 23/ I

30 30,00000

Díl: 713 Izolace tepelné 58 828,66
2 713400842R00 Odstran�ní tepelné izolace potrubí z vláknitých materiálo  s konstrukcí vetn� povrchové úpravy m2 128,88004 117,00 15 078,96 800-713 RTS 23/ I

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 84 : 4,50000*0,5024 2,26080
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 85 : 130,20000*0,5024 65,41248
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 87 : 41,89999*0,59346 24,86597
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 88 : 39,50000*0,92002 36,34079

3 713-02 Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem DN20, tl. 30 mm, v. montá�e m 1,00000 131,00 131,00 Vlastní

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 79 : 1,00000 1,00000
4 713-03 Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem DN25, tl. 30 mm, v. montá�e m 28,80000 132,00 3 801,60 Vlastní

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 80 : 28,80000 28,80000
5 713-04 Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem DN32, tl. 40 mm, v. montá�e m 51,40000 170,00 8 738,00 Vlastní

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 81 : 51,40000 51,40000
6 713-06 Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem DN40, tl. 40 mm, v. montá�e m 36,70000 173,00 6 349,10 Vlastní

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 82 : 36,70000 36,70000
7 713-07 Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem DN50, tl. 50 mm, v. montá�e m 6,00000 224,00 1 344,00 Vlastní

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 83 : 6,00000 6,00000
8 713-08 Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny s AL polepem vnitYní prom�r 76 mm, tl. 50 mm, v. 

montá�e
m 29,50000 250,00 7 375,00 Vlastní

viz TZ D.2-01, výkres D.2-04, 06

viz TZ D.2-01, výkres D.2-04, 06

viz TZ D.2-01, výkres D.2-04, 06

viz TZ D.2-01, výkres D.2-04, 06

Polo�kový soupis prací a dodávek
Projektová dokumentace modernizací 3 plynových kotelen, Masarykovo nám. 1/1, Pod Lipami 2006/19, Rev

Masarykovo nám. 1/1

Technologie

viz TZ D.2-01, výkres D.2-04, 06

viz TZ D.2-01, výkres D.2-04, 06
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Odkaz na mn. polo�ky poYadí 86 : 29,50000 29,50000
9 713-11 Izolaní pouzdro na armatury, DN 65, v. montá�e kus 12,00000 806,00 9 672,00 Vlastní

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 97 : 1,00000 1,00000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 98 : 10,00000 10,00000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 99 : 1,00000 1,00000

10 713-15 Tepeln� izolaní kryt, erná barva, ocelové provedení, pro odluova neistot a kalo DN 50-65 kus 1,00000 4 543,00 4 543,00 Vlastní

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 75 : 1,00000 1,00000
11 713-16 Izolaní roho� z minerální vlny tl. 100 mm, pro rozd�lova a sb�ra DN150 m     4,00000 449,00 1 796,00 Vlastní

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 57 : 2,00000 2,00000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 58 : 4,00000*0,5 2,00000

Díl: 721 VnitYní kanalizace 20 891,50
12 721176102R00 Potrubí HT pYipojovací vn�jaí prom�r D 40 mm, tlouaeka st�ny 1,8 mm, DN 40 m 49,50000 276,00 13 662,00 800-721 RTS 23/ I

2*((3*1,5+0,75)+3+0,75+2+0,75+2,5+0,75+3*(1,5+0,75))+6 49,50000
13 721176103R00 Potrubí HT pYipojovací vn�jaí prom�r D 50 mm, tlouaeka st�ny 1,8 mm, DN 50 m 14,50000 309,00 4 480,50 800-721 RTS 23/ I

0,75+1+3+0,75+2*2+4*0,75+2 14,50000
14 721-01 Zápachová uzáv�rka pro odkapávání kondenzátu, vetn� montá�e kus 4,00000 235,00 940,00 Vlastní

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 38 : 3,00000 3,00000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 46 : 1,00000 1,00000

15 721-02 Nálevka se sifonem pro odkapávání odpadní vody vetn� montá�e kus 9,00000 201,00 1 809,00 Vlastní

vetn� tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
viz TZ D.2-01, výkres D.2-04, 06

viz TZ D.2-01, výkres D.2-04, 06

viz TZ D.2-01, výkres D.2-04, 06

viz TZ D.2-01, výkres D.2-04, 06

viz TZ D.2-01, výkres D.2-04, 06

vetn� tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
viz TZ D.2-01, výkres D.2-04, 06
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Odkaz na mn. polo�ky poYadí 29 : 1,00000 1,00000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 32 : 1,00000 1,00000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 68 : 1,00000 1,00000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 74 : 1,00000 1,00000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 75 : 1,00000 1,00000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 78 : 1,00000 1,00000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 127 : 3,00000 3,00000

Díl: 722 VnitYní vodovod 19 446,50
16 722172742R00 Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 20 mm, s 2,3 mm, S 3,2, polyfúzn� svaYované, bez 

zednických výpomocí
m 12,50000 244,00 3 050,00 800-721 RTS 23/ I

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 17 : 12,50000 12,50000
17 722181212RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z p�nového polyetylenu, tlouaeka st�ny 9 mm, d 

22 mm
m 12,50000 51,00 637,50 800-721 RTS 23/ I

4,8+0,75+3+0,75+1,5+1,7 12,50000
18 722222182R00 Kohout kulový, výtokový (zahradní), vn�jaí závit, mosazný, DN 15, PN 16, vetn� dodávky 

materiálu
kus 2,00000 127,00 254,00 800-721 RTS 23/ I

2 2,00000
19 722235811R00 Ventil ventil redukní s manometrem, aroubení-aroubení, DN 15, PN 25, mosaz kus 1,00000 743,00 743,00 800-721 RTS 23/ I

1 1,00000
20 722235111R00 Kohout kulový, mosazný, vnitYní-vnitYní závit, DN 15, PN 25, vetn� dodávky materiálu kus 3,00000 174,00 522,00 800-721 RTS 23/ I

3 3,00000
21 722235521R00 Filtr vodovodní, mosazný, vnitYní-vnitYní závit , DN 15, PN 20, vetn� dodávky materiálu kus 1,00000 177,00 177,00 800-721 RTS 23/ I

viz TZ D.2-01, výkres D.2-04, 06

vetn� tvarovek, bez zednických výpomocí
Potrubí vetn� tvarovek bez zednických výpomocí.
Vetn� pomocného leaení o výace podlahy do 1900 mm a pro zatí�ení do 1,5 kPa.

V polo�ce je kalkulována dodávka izolaní trubice, spon a lepicí pásky.
viz. technická zpráva a výkresová ást
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1 1,00000
22 722235641R00 Klapka vodovodní, zp�tná, vodorovná, mosazná, vnitYní-vnitYní závit, DN 15, PN 10, vetn� 

dodávky materiálu
kus 1,00000 281,00 281,00 800-721 RTS 23/ I

1 1,00000
23 722280106R00 Tlakové zkouaky vodovodního potrubí do DN 32 m 12,50000 15,00 187,50 800-721 RTS 23/ I

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 16 : 12,50000 12,50000
24 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 12,50000 15,00 187,50 800-721 RTS 23/ I

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 16 : 12,50000 12,50000
25 722 09 UzavYení a vypuat�ní stávajících vodovodních rozvodo soubor 1,00000 1,00 1,00 Vlastní

1 1,00000
26 722 10 Napuat�ní nového vodovodního potrubí soubor 1,00000 1,00 1,00 Vlastní

1 1,00000
27 722 14 Uchycení vodovodního potrubí soubor 1,00000 1,00 1,00 Vlastní

1 1,00000
28 722-11 Filtr mechanických neistot 100 µm, DN15, vetn� montá�e kus 1,00000 729,00 729,00 Vlastní

1 1,00000
29 722-12 Potrubní odd�lova DN15 s ochranou proti kontaminaci kapalin rizikové tYídy 4, v. montá�e kus 1,00000 8 427,00 8 427,00 Vlastní

1 1,00000
30 722-19 Membránový ventil na míchání demivody se surovou kus 1,00000 1 506,00 1 506,00 Vlastní

1 1,00000

Vetn� dodávky vody, uzavYení a zabezpeení konco potrubí.

Vetn� dodání desinfekního prostYedku.

viz. technická zpráva

viz. technická zpráva a výkresová ást

viz TZ D.2-01, výkres D.2-04, 06

viz TZ D.2-01, výkres D.2-04, 06
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31 722-20 Suchob��ný vodom�r na studenou vodu s M-BUS výstupem q=1,6 m3/h, s vn�jaím závitem G 
3/4", vetn� pYísluaenství, vetn� montá�e

kus 1,00000 1 830,00 1 830,00 Vlastní

1 1,00000
32 722-24 Pojistný ventil 1/2"x3/4" s otevíracím pYetlakem 6 bar kus 1,00000 402,00 402,00 Vlastní

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 68 : 1,00000 1,00000
33 722360000R00 Napojení na stávající rozvod SV soubor 1,00000 170,00 170,00 Vlastní

1 1,00000
34 722360000R00-01 Napojení na stávající rozvod TV soubor 1,00000 170,00 170,00 Vlastní

1 1,00000
35 722360000R00-02 Napojení na stávající rozvod CV soubor 1,00000 170,00 170,00 Vlastní

1 1,00000

Díl: 724 Strojní vybavení 1 419,00
36 724311811R00 Demontá� tlakových nádr�í do 300 litro soubor 3,00000 473,00 1 419,00 800-721 RTS 23/ I

3 3,00000

Díl: 731 Kotelny 583 353,90
37 731200829R00 Demontá� kotlo ocelových na kapalná a plynná paliva o výkonu pYes 100 do 125 kW kus 3,00000 4 176,00 12 528,00 800-731 RTS 23/ I

3 3,00000
38 731-01a Záv�sný kondenzaní kotel s vým�níkem AluSi10MG o výkonu 14,9-70,8 kW, vetn� 

pYísluaenství, technické a fyzikální vlasnosti viz technická zpráva
kus 3,00000 129 243,00 387 729,00 Vlastní

3 3,00000
39 731-02 Montá� kotle, plyn, AluSi10MG, do 250 kW kus 3,00000 6 400,00 19 200,00 Vlastní

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 38 : 3,00000 3,00000
40 731-04 Montá� neutralizaního zaYízení kus 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 41 : 1,00000 1,00000

viz TZ D.2-01, výkres D.2-04, 06

Demontá� stávajícího expanzního zaYízení.

Viz TZ D.1.4.d-01, D.2-04, 06

Viz TZ D.2-01, D.2-04, 06
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41 731-05 Neutralizaní zaYízení kondenzátu pro max. výkon do 300 kW, vetn� granulátu kus 1,00000 7 778,00 7 778,00 Vlastní

1 1,00000
42 731-06 Doprava, balné, rozebrání, nast�hování a smontování kotle kus 3,00000 100,00 300,00 Vlastní

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 38 : 3,00000 3,00000
43 731-07 Kaskádový systém pro 3ks kotlo, vetn� dodávky Yídícího systému a idla TV resp. idla kaskády soubor 1,00000 16 348,00 16 348,00 Vlastní

1 1,00000
44 731-08 Montá� kaskádového systému soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 43 : 1,00000 1,00000
45 731-09 Izolace propojovací hydraulického systému kotle, vetn� montá�e kus 3,00000 1 000,00 3 000,00 Vlastní

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 38 : 3,00000 3,00000
46 731-20 Sestava jednovrstvého odkouYení, komín, viz výkres D.2-08 soubor 1,00000 56 166,00 56 166,00 Vlastní

1 1,00000
47 731-21 Montá� sestavy odkouYení, komín soubor 1,00000 11 000,00 11 000,00 Vlastní

 - kompletní montá� sestavy koncentrického odkouYení a komínu
 - vetn� pronájmu ploainy

 - st�hování run�, bez výtahu

Celý systém jednovrstvého odkouYení viz. výkresová dokumentace. Systém odvodu kouYe musí být v pYetlakovém provedení - pYetlak do 200 Pa, proveden 
výhradn� v certifikovaném systému odkouYení, teplota spalin nesmí pYesáhnout 200°C a je uren pro kondenzaní provoz kotlo.

PYesné rozm�ry budou upraveny dle výkresové dokumentace, a dle pom�ro v míst� realizace.

Obsahuje dodávku materiálu systému jednovrstvého odkouYení vetn� krycího plechu, spojovací materiál, distanní objímky, t�snících pYírub, uchycení 
odkouYení atp.
viz TZ D.2-01, výkres D.2-08

 - viz technická zpráva D.2-01 a viz výkres D.2-08

viz TZ D.2-01, výkres D.2-04, 06

 - doprava, vetn� vylo�ení z nákladního automobilu a balného
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Odkaz na mn. polo�ky poYadí 46 : 1,00000 1,00000
48 731-25 Demontá� technologie - Komín a kouYovod od kotlo do d400 mm, vetn� veakerého 

pYísluaenství, viz technická zpráva a výkresová ást
kus 2,00000 500,00 1 000,00 Vlastní

2 2,00000
49 731-30 PYenosný hasicí pYístroj CO2 s hasicí schopností min. 55 B kus 1,00000 2 415,00 2 415,00 Vlastní

1 1,00000
50 731-32 Detektor pro kontrolu t�snosti spojo kus 1,00000 0,10 0,10 Vlastní

1 1,00000
51 731-33 Lékárnika pro první pomoc kus 1,00000 300,00 300,00 Vlastní

1 1,00000
52 731-34 Bateriová svítilna kus 1,00000 150,00 150,00 Vlastní

1 1,00000
53 731-35 Detektor oxidu uhelnatého kus 3,00000 0,10 0,30 Vlastní

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 38 : 3,00000 3,00000
54 731-36 PYípravek pro obnovu systémo l 121,00000 293,50 35 513,50 Vlastní
55 731-37 Inhibitor, který chrání systém pYed ne�ádoucí korozí a usazováním vodního kamene, vhodný pro 

soustavy s hliníkem
l 121,00000 206,00 24 926,00 Vlastní

56 731-38 Rozbor topné vody, iat�ní OS soub 1,00000 500,00 500,00 Vlastní
1 1,00000

Díl: 732 Strojovny 546 044,60
57 732111135R00 Rozd�lovae a sb�rae vetn� dodávky (výroby) t�les  t�lesa rozd�lovao a sb�rao o délce 1 

m, DN 150
kus 2,00000 4 878,00 9 756,00 800-731 RTS 23/ I

Viz TZ D.2-01, D.1.3_PBY

Vetn� t�lesa základní délky 1 m, dna a odvodIovacího hrdla.

Viz TZ D.2-01, D.1.3_PBY

Viz TZ D.2-01, D.1.3_PBY

Viz TZ D.2-01, D.1.3_PBY

Viz TZ D.2-01, D.1.3_PBY
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2 2,00000
58 732111233R00 Rozd�lovae a sb�rae vetn� dodávky (výroby) t�les  pYíplatek k cen� za ka�dých dalaích i 

zapoatých 0,5 m délky t�l�sa, DN 150
kus 4,00000 838,00 3 352,00 800-731 RTS 23/ I

2+2 4,00000
59 732111315R00 Rozd�lovae a sb�rae vetn� dodávky (výroby) t�les  trubková hrdla rozd�lovao a sb�rao bez 

pYírub, DN 32
kus 6,00000 313,00 1 878,00 800-731 RTS 23/ I

2+2+2 6,00000
60 732111316R00 Rozd�lovae a sb�rae vetn� dodávky (výroby) t�les  trubková hrdla rozd�lovao a sb�rao bez 

pYírub, DN 40
kus 4,00000 376,00 1 504,00 800-731 RTS 23/ I

2+2 4,00000
61 732111322R00 Rozd�lovae a sb�rae vetn� dodávky (výroby) t�les  trubková hrdla rozd�lovao a sb�rao bez 

pYírub, DN 65
kus 4,00000 584,00 2 336,00 800-731 RTS 23/ I

2+2 4,00000
62 732119193R00 Rozd�lovae a sb�rae dodávka t�les ve specifikaci  t�l�s rozd�lovao a sb�rao o délce 1 m, 

DN 150
kus 2,00000 414,00 828,00 800-731 RTS 23/ I

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 57 : 2,00000 2,00000
63 732119293R00 Rozd�lovae a sb�rae dodávka t�les ve specifikaci  pYíplatek k cen� za montá� ka�dých dalaích 

i zapoaytých 0,5 m délky t�l�sa, DN 150
kus 4,00000 90,00 360,00 800-731 RTS 23/ I

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 58 : 4,00000 4,00000
64 732110812R00 Demontá� rozd�lovao a sb�rao pYes 100 do DN 200 m 4,20000 123,00 516,60 800-731 RTS 23/ I

2*2,1 4,20000
65 732199100RM1 Montá� orientaních atítko s dodávkou orientaního atítku soubor 52,00000 235,00 12 220,00 800-731 RTS 23/ I
66 732420811R00 Demontá� erpadel ob�hových spirálních(do potrubí) DN 25 kus 5,00000 154,00 770,00 800-731 RTS 23/ I

5 5,00000
67 732420813R00 Demontá� erpadel ob�hových spirálních(do potrubí) DN 50 kus 1,00000 182,00 182,00 800-731 RTS 23/ I

1 1,00000
68 732-01 Expanzní automat, Yídící jednotka s touch displejem, 2ks erpadel, exp. nádoba 50 l, PN 6, 

beztlaká, exp. nádoba 200 l, max. t=70 °C na membrán�, vym�nitelný vak, Po<2,5 bar, v. 
montá�e

kus 1,00000 265 990,00 265 990,00 Vlastní
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1 1,00000
69 732-02 Ob�hové erpadlo DN25, PN10,závitové, Qnom=1,29 m3/h pYi Hnom=4 m, Qnom=1,29 m3/h pro 

Hmax=8 m, vetn� montá�e
kus 2,00000 16 286,00 32 572,00 Vlastní

1+1 2,00000
70 732-03 Ob�hové erpadlo DN40, PN10, pYírubové, Qnom=3 m3/h pYi Hnom=6 m, Qnom=3 m3/h pro 

Hmax=8 m, vetn� montá�e
kus 1,00000 33 666,00 33 666,00 Vlastní

1 1,00000
71 732-04 Ob�hové erpadlo DN25, PN10, závitové, Qnom=0,86 m3/h pYi Hnom=5 m, Qnom=0,86 m3/h 

pro Hmax=6 m, vetn� montá�e
kus 1,00000 17 350,00 17 350,00 Vlastní

1 1,00000

Viz TZ D.2-01, D.2-04, 06

se snímaem diferenního tlaku a teploty s aut. pYizposobením výkonu
Viz TZ D.2-01, D.2-04, 06

se snímaem diferenního tlaku a teploty s aut. pYizposobením výkonu
Viz TZ D.2-01, D.2-04, 06

 - beztlaká exp. nádoba 200 l, pYipojení G 1"
 - tlaková expanzní nádoba 50 l
 - doprava na místo osazení
 - montá� dodaných technologických celko
 - uvedení do provozu smluvním servisem

se snímaem diferenního tlaku a teploty s aut. pYizposobením výkonu

Max. t=70 °C na membrán�, vym�nitelný vak
pYipojení doplIování Rp 1"

Dodávka zahrnuje:
 - expanzní automat, Yídící jednotka s touch displejem, o max. hmotnosti 57,5 kg a o max. rozm�rech výaka 921 mm, aíYka 750 mm a hloubka 799 mm, 2ks 
erpadel, PN 10, min provozní tlak do a vetn� 2,5 bar, pYipojení G 1 1/4"
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72 732-06 Ob�hové erpadlo DN32, PN10, pYírubové, Qnom=1,624 m3/h pYi Hnom=6 m, Qnom=1,624 
m3/h pro Hmax=8 m, vetn� montá�e

kus 2,00000 16 286,00 32 572,00 Vlastní

1+1 2,00000
73 732-08 Demontá� stávajícího rozvad�e, vetn� kabelových vedení soubor 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

1 1,00000
74 732-10 Dávkovací nádoba na chemikálie DN 100, vetn� montá�e kus 1,00000 2 362,00 2 362,00 Vlastní

1 1,00000
75 732-12 Odluova neistot a kalo DN 65, tmax=110°C, PN16, Q=20 m3/h s magentickou vlo�kou, 

vetn� montá�e
kus 1,00000 22 652,00 22 652,00 Vlastní

1 1,00000
76 732-13 Magnetická vlo�ka DN 50/65, l=300 mm, vetn� montá�e kus 1,00000 6 114,00 6 114,00 Vlastní

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 75 : 1,00000 1,00000
77 732-14 erpadlová skupina, pYísluaenství kotle, vetn� montá�e kus 3,00000 27 116,00 81 348,00 Vlastní

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 38 : 3,00000 3,00000
78 732-15 HVDT DN200, max. 12 m3/h, výaka 1,65 m, v. izolace, odvzduan�ní a vypouat�ní, pYipojení 4x 

DN80, pro daný typ kotle, vetn� konzole pro uchycení THR na podlahu, vetn� montá�e
kus 1,00000 17 216,00 17 216,00 Vlastní

 - pojistný ventil s výstupním hrdlem 1",
 - elektronicky Yízené erpadlo UPML 32-105 180 PVM Yízené z kotle

Viz TZ D.2-01, D.2-04, 06

Viz TZ D.2-01, D.2-04, 06

Viz TZ D.2-01, D.2-04, 06

Viz TZ D.2-01, D.2-04, 06

Viz TZ D.2-01, D.2-04, 06

Obsahuje:
 - uzáv�ry, teplom�ry, manometr, vypouat�ní,

se snímaem diferenního tlaku a teploty s aut. pYizposobením výkonu
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1 1,00000

Díl: 733 Rozvod potrubí 161 196,40
79 733111114R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezeavých, b��ných, v kotelnách a strojovnách, DN 20 m 1,00000 492,00 492,00 800-731 RTS 23/ I

2*0,5 1,00000
80 733111115R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezeavých, b��ných, v kotelnách a strojovnách, DN 25 m 28,80000 585,00 16 848,00 800-731 RTS 23/ I

2*(3+0,75+5+3+0,75)+3,8 28,80000
81 733111116R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezeavých, b��ných, v kotelnách a strojovnách, DN 32 m 51,40000 754,00 38 755,60 800-731 RTS 23/ I

2*(3,5+0,75+3+0,75)+2*(2,6+0,75+3+0,75)+2*(2,6+0,75+3+0,75)+7 51,40000
82 733111117R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezeavých, b��ných, v kotelnách a strojovnách, DN 40 m 36,70000 845,00 31 011,50 800-731 RTS 23/ I

2*(1,2+3+0,75)+2*(3,4+3+0,75)+3,5 27,70000
3*2*1,5 9,00000

83 733111118R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezeavých, b��ných, v kotelnách a strojovnách, DN 50 m 6,00000 1 088,00 6 528,00 800-731 RTS 23/ I

2*(1,5+1,5) 6,00000
84 733110806R00 Demontá� potrubí z ocelových trubek závitových pYes 15 do DN 32 m 4,50000 22,00 99,00 800-731 RTS 23/ I

2*(1,5+0,75) 4,50000
85 733110808R00 Demontá� potrubí z ocelových trubek závitových pYes 32 do DN 50 m 130,20000 46,00 5 989,20 800-731 RTS 23/ I

2*(1+3,5+0,75)+2*(0,5+3,5+0,75)+2*(0,5+3,5+0,75)+2*(1,5+3,5+0,75)+2*(3,3+3,5+0,75)+2*(7,2+
3,5+0,75+3,5+0,75)+2*(1,5+0,75)+2*(2,5+2,6+3*0,75+3,5+0,75)+15

130,20000

Potrubí vetn� tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí vetn� tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí vetn� tvarovek a zednických výpomocí.

Viz TZ D.2-01, D.2-04, 06

Potrubí vetn� tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí vetn� tvarovek a zednických výpomocí.
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86 733121222R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezeavých tváYených za tepla  v kotelnách a strojovnách, D 
76, tlouaeka st�ny 3,2 mm

m 29,50000 1 300,00 38 350,00 800-731 RTS 23/ I

2*(3,5+3+0,75)+2 16,50000
2*(2,5+1,5+0,75)+1,5+2 13,00000

87 733120826R00 Demontá� potrubí z ocelových trubek hladkých pYes 60,3 do D 89 m 41,90000 78,00 3 268,20 800-731 RTS 23/ I
3*2*(1+2,5+0,75)+2*(1,2+3,5+0,75)+5,5 41,90000

88 733120832R00 Demontá� potrubí z ocelových trubek hladkých pYes 89 do D 133 m 39,50000 89,00 3 515,50 800-731 RTS 23/ I
2*(13,5+1,5+0,75+1,5)+5 39,50000

89 733132113R00 Kompenzátory vetn� dodávky materiálu  závitový pry�ový kompenzátor, DN 32 kus 6,00000 1 344,00 8 064,00 800-731 RTS 23/ I
2+2+2 6,00000

90 733190106R00 Tlakové zkouaky potrubí ocelových závitových, plastových, m�d�ných do DN 32 m 81,20000 10,00 812,00 800-731 RTS 23/ I

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 79 : 1,00000 1,00000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 80 : 28,80000 28,80000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 81 : 51,40000 51,40000

91 733190108R00 Tlakové zkouaky potrubí ocelových závitových, plastových, m�d�ných pYes DN 40 do DN 50 m 42,70000 17,00 725,90 800-731 RTS 23/ I

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 82 : 36,70000 36,70000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 83 : 6,00000 6,00000

92 733190225R00 Tlakové zkouaky potrubí ocelových hladkých pYes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 m 29,50000 25,00 737,50 800-731 RTS 23/ I

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 86 : 29,50000 29,50000
93 733-30 Uchycení potrubí (záv�sy typu U,L a objímky na potrubí) soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní

1 1,00000

Díl: 734 Armatury 151 756,10

Viz TZ D.2-01

Viz TZ D.2-01

Potrubí vetn� tvarovek a zednických výpomocí.

Vetn� dodávky vody, uzavYení a zabezpeení konco potrubí.

Vetn� dodávky vody, uzavYení a zabezpeení konco potrubí.
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94 734109113R00 Montá� pYírubových armatur se dv�ma pYírubami, PN 0,6, DN 40, bez dodávky materiálu soubor 5,00000 1 284,00 6 420,00 800-731 RTS 23/ I
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 70 : 1,00000 1,00000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 122 : 4,00000 4,00000

95 734109115R00 Montá� pYírubových armatur se dv�ma pYírubami, PN 0,6, DN 65, bez dodávky materiálu soubor 16,00000 1 803,00 28 848,00 800-731 RTS 23/ I
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 97 : 1,00000 1,00000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 98 : 10,00000 10,00000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 99 : 1,00000 1,00000
2*2 4,00000

96 734100812R00 Demontá� pYírubových armatur se dv�ma pYírubami, pYes 50 do DN 100 kus 18,00000 344,00 6 192,00 800-731 RTS 23/ I
12+6 18,00000

97 734163157R00 Filtr pYírubový, litinový, DN 65, PN 16, bez navaYení pYírub, vetn� dodávky materiálu kus 1,00000 1 380,00 1 380,00 800-731 RTS 23/ I
1 1,00000

98 734193217R00 Klapka mezipYírubová uzavírací a regulaní, litinová, PN 16, spoj bez navaYení pYírub, DN 65, 
vetn� dodávky materiálu

kus 10,00000 646,00 6 460,00 800-731 RTS 23/ I

4+6 10,00000
99 734193237R00 Klapka mezipYírubová, motýlová, zp�tná , litinová, PN 16, spoj bez navaYení pYírub, DN 65, 

vetn� dodávky materiálu
kus 1,00000 633,00 633,00 800-731 RTS 23/ I

1 1,00000
100 734200824R00 Demontá� závitových armatur se dv�ma závity, pYes 6/4 do G 2" kus 40,00000 169,00 6 760,00 800-731 RTS 23/ I

5*4*2 40,00000
101 734200834R00 Demontá� závitových armatur se tYemi závity, pYes 6/4 do G 2" kus 7,00000 229,00 1 603,00 800-731 RTS 23/ I

7 7,00000
102 734213112R00 Ventil automatický, odvzduaIovací, mosazný, PN 10, DN 15, vetn� dodávky materiálu kus 16,00000 214,00 3 424,00 800-731 RTS 23/ I

2*7+2 16,00000
103 734233111R00 Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 25, vnitYní-vnitYní, vetn� dodávky materiálu kus 18,00000 174,00 3 132,00 800-731 RTS 23/ I

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 102 : 16,00000 16,00000
2 2,00000

104 734233112R00 Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 25, vnitYní-vnitYní, vetn� dodávky materiálu kus 5,00000 232,00 1 160,00 800-731 RTS 23/ I
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4+1 5,00000
105 734233114R00 Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 25, vnitYní-vnitYní, vetn� dodávky materiálu kus 12,00000 456,00 5 472,00 800-731 RTS 23/ I

4+4+4 12,00000
106 734233115R00 Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 25, vnitYní-vnitYní, vetn� dodávky materiálu kus 8,00000 694,00 5 552,00 800-731 RTS 23/ I

4+4 8,00000
107 734243124R00 Ventil zp�tný, mosazný, DN 32, PN 20, vnitYní-vnitYní závit, vetn� dodávky materiálu kus 3,00000 774,00 2 322,00 800-731 RTS 23/ I

3 3,00000
108 734243125R00 Ventil zp�tný, mosazný, DN 40, PN 20, vnitYní-vnitYní závit, vetn� dodávky materiálu kus 2,00000 1 134,00 2 268,00 800-731 RTS 23/ I

2 2,00000
109 734263312R00 aroubení topenáYské, pYímé, mosazné, DN 15, PN 10, vetn� dodávky materiálu kus 94,00000 0,01 0,94 800-731 RTS 23/ I

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 18 : 2,00000*2 4,00000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 19 : 1,00000*2 2,00000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 20 : 3,00000*2 6,00000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 21 : 1,00000*2 2,00000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 22 : 1,00000*2 2,00000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 28 : 1,00000*2 2,00000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 29 : 1,00000*2 2,00000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 32 : 1,00000 1,00000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 102 : 16,00000 16,00000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 103 : 18,00000*2 36,00000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 115 : 21,00000 21,00000

110 734263313R00 aroubení topenáYské, pYímé, mosazné, DN 20, PN 10, vetn� dodávky materiálu kus 16,00000 0,01 0,16 800-731 RTS 23/ I
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 31 : 1,00000*2 2,00000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 68 : 1,00000 1,00000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 104 : 5,00000*2 10,00000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 127 : 3,00000 3,00000

111 734263314R00 aroubení topenáYské, pYímé, mosazné, DN 25, PN 10, vetn� dodávky materiálu kus 39,00000 12,00 468,00 800-731 RTS 23/ I
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Odkaz na mn. polo�ky poYadí 68 : 1,00000*2 2,00000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 106 : 8,00000*2 16,00000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 124 : 3,00000*2 6,00000
5*3 15,00000

112 734263315R00 aroubení topenáYské, pYímé, mosazné, DN 32, PN 10, vetn� dodávky materiálu kus 43,00000 33,00 1 419,00 800-731 RTS 23/ I
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 68 : 1,00000*2 2,00000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 105 : 12,00000*2 24,00000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 107 : 3,00000*2 6,00000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 116 : 3,00000*2 6,00000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 125 : 2,00000 2,00000
3 3,00000

113 734263316R00 aroubení topenáYské, pYímé, mosazné, DN 40, PN 10, vetn� dodávky materiálu kus 34,00000 75,00 2 550,00 800-731 RTS 23/ I
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 38 : 3,00000*2 6,00000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 69 : 2,00000 2,00000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 71 : 1,00000*2 2,00000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 106 : 8,00000*2 16,00000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 108 : 2,00000*2 4,00000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 117 : 2,00000*2 4,00000

114 734265317R00 aroubení topenáYské, pYímé, mosazné, DN 50, PN 16, vetn� dodávky materiálu kus 16,00000 274,00 4 384,00 800-731 RTS 23/ I
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 72 : 2,00000 2,00000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 77 : 3,00000*4 12,00000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 126 : 1,00000*2 2,00000

115 734293312R00 Kohout kulový, napouat�cí a vypouat�cí, mosazný, DN 15, PN 10, vetn� dodávky materiálu kus 21,00000 121,00 2 541,00 800-731 RTS 23/ I

2*(6+2+2)+1 21,00000
116 734295214R00 Filtr mosazný, DN 32, PN 20, vnitYní-vnitYní závit, vetn� dodávky materiálu kus 3,00000 590,00 1 770,00 800-731 RTS 23/ I

3 3,00000
117 734295215R00 Filtr mosazný, DN 40, PN 20, vnitYní-vnitYní závit, vetn� dodávky materiálu kus 2,00000 733,00 1 466,00 800-731 RTS 23/ I
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2 2,00000
118 734494121R00 Návarek s metrickým závitem M 20 x 1,5, délka do 220 mm, vetn� dodávky materiálu kus 9,00000 253,00 2 277,00 800-731 RTS 23/ I

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 129 : 9,00000 9,00000
119 734494213R00 Návarek s trubkovým závitem G 1/2", vetn� dodávky materiálu kus 51,00000 57,00 2 907,00 800-731 RTS 23/ I

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 102 : 16,00000 16,00000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 115 : 21,00000 21,00000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 128 : 8,00000 8,00000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 130 : 6,00000 6,00000

120 734494214R00 Návarek s trubkovým závitem G 3/4", vetn� dodávky materiálu kus 2,00000 213,00 426,00 800-731 RTS 23/ I
2 2,00000

121 734494215R00 Návarek s trubkovým závitem G 1", vetn� dodávky materiálu kus 2,00000 255,00 510,00 800-731 RTS 23/ I
2 2,00000

122 734-01 Pry�ový vibraní mezikus tmax=100°C, PN16 DN40 kus 4,00000 617,00 2 468,00 Vlastní

2+2 4,00000
123 734-04 Pry�ový vibraní mezikus tmax=100°C, PN16 DN65 kus 2,00000 793,00 1 586,00 Vlastní

2 2,00000
124 734-05 Vyva�ovací ventil DN 25, v. m�Yících ventilko, specifikace viz technická zpráva, vetn� montá�e kus 3,00000 2 446,00 7 338,00 Vlastní

3 3,00000
125 734-06 Vyva�ovací ventil DN 32, v. m�Yících ventilko, specifikace viz technická zpráva, vetn� montá�e kus 2,00000 2 842,00 5 684,00 Vlastní

2 2,00000
126 734-08 Vyva�ovací ventil DN 50, v. m�Yících ventilko, specifikace viz technická zpráva, vetn� montá�e kus 1,00000 4 511,00 4 511,00 Vlastní

viz TZ D.2-01 a výkresová ást

viz TZ D.2-01 a výkresová ást

viz TZ D.1.4.d-01 a výkresová ást

viz TZ D.2-01 a výkresová ást
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1 1,00000
127 734-10 Pojistný ventil ot. tlak 3 bar, 3/4" x 1" kus 3,00000 686,00 2 058,00 Vlastní

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 38 : 3,00000 3,00000
128 734-11 Teplom�r 0-120°C, vetn� montá�e kus 8,00000 538,00 4 304,00 Vlastní

6+2 8,00000
129 734-12 Manometr 0-4 bar, M20x1,5, v. zahnuté pYivaYovací smyky M20x1,5, v. tYícestného ventilu, 

vetn� montá�e
kus 9,00000 2 062,00 18 558,00 Vlastní

6+2+1 9,00000
130 734-13 Termomanometr 0-4 bar, 0-120°C, vetn� montá�e kus 6,00000 484,00 2 904,00 Vlastní

6 6,00000

Díl: 735 Otopná t�lesa 9 000,00
131 735-07 Napuat�ní vody do otopného systému soubor 1,00000 9 000,00 9 000,00 Vlastní

1 1,00000

Díl: 783 Nát�ry 2 271,50
132 783424740R00 Nát�ry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, základní m 123,90000 15,00 1 858,50 800-783 RTS 23/ I

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 79 : 1,00000 1,00000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 80 : 28,80000 28,80000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 81 : 51,40000 51,40000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 82 : 36,70000 36,70000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 83 : 6,00000 6,00000

na vzduchu schnoucí
Viz TZ D.2-01

viz TZ D.2-01 a výkresová ást

 - závitový pru�inový pojistný ventil ot. tlak 3 bar, 3/4" x 1".
viz TZ D.2-01 a výkresová ást

viz TZ D.2-01 a výkresová ást

viz TZ D.2-01 a výkresová ást

viz TZ D.2-01 a výkresová ást
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133 783425750R00 Nát�ry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, základní m 29,50000 14,00 413,00 800-783 RTS 23/ I

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 86 : 29,50000 29,50000

Díl: M23 Montá�e potrubí 38,22
134 230120041R00 iat�ní potrubí profukováním nebo proplach. DN 32 m 93,70000 0,10 9,37 RTS 23/ I

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 16 : 12,50000 12,50000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 79 : 1,00000 1,00000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 80 : 28,80000 28,80000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 81 : 51,40000 51,40000

135 230120042R00 iat�ní potrubí profukováním nebo proplach. DN 40 m 36,70000 0,10 3,67 RTS 23/ I
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 82 : 36,70000 36,70000

136 230120043R00 iat�ní potrubí profukováním nebo proplach. DN 50 m 6,00000 0,10 0,60 RTS 23/ I
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 83 : 6,00000 6,00000

137 230120044R00 iat�ní potrubí profukováním nebo proplach. DN 65 m 29,50000 0,10 2,95 RTS 23/ I
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 86 : 29,50000 29,50000

138 230120045R00 iat�ní potrubí profukováním nebo proplach. DN 80 m 47,40000 0,10 4,74 RTS 23/ I
139 230170001R00 PYíprava pro zkouaku t�snosti, DN do 40 sada 1,00000 0,10 0,10 RTS 23/ I

1 1,00000
140 230170002R00 PYíprava pro zkouaku t�snosti, DN 50 - 80 sada 1,00000 0,10 0,10 RTS 23/ I

1 1,00000
141 230170003R00 PYíprava pro zkouaku t�snosti, DN 100 - 125 sada 1,00000 0,10 0,10 RTS 23/ I

1 1,00000
142 230170011R00 Zkouaka t�snosti potrubí, DN do 40 m 130,40000 0,10 13,04 RTS 23/ I

viz technická zpráva

na vzduchu schnoucí
Viz TZ D.2-01

viz technická zpráva

viz technická zpráva
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Odkaz na mn. polo�ky poYadí 16 : 12,50000 12,50000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 79 : 1,00000 1,00000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 80 : 28,80000 28,80000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 81 : 51,40000 51,40000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 82 : 36,70000 36,70000

143 230170012R00 Zkouaka t�snosti potrubí, DN 50 - 80 m 35,50000 0,10 3,55 RTS 23/ I

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 83 : 6,00000 6,00000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 86 : 29,50000 29,50000

Díl: D96 PYesuny suti a vybouraných hmot 8 826,88
144 979082111R00 Vnitrostaveniatní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 6,99913 175,50 1 228,35 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 145 : 6,99913 6,99913
145 979981104R00 Odvoz a likvidace suti bez pYím�sí - kontejnerem do 9 t t 6,99913 1,00 7,00 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 147 : 6,19913 6,19913
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 148 : 0,80000 0,80000

146 979083117R00 Vodorovné pYemíst�ní suti pYes 5000 m do 6000 m t 6,99913 182,50 1 277,34 800-6 RTS 23/ I

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 145 : 6,99913 6,99913
147 979990144R00 Poplatek za skládku za ulo�ení, minerální vata,  , skupina 17 06 04 z Katalogu odpado t 6,19913 700,00 4 339,39 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na dem. hmot. polo�ky poYadí 2 : 6,19913 6,19913
148 979999999R00 Poplatek za skládku za recyklaci, suti s 10 % pYím�si dYeva, plastu apod.,  , skupina 17 01 07 z 

Katalogu odpado
t 0,80000 500,00 400,00 801-3 RTS 23/ I

0,8 0,80000
149 979087312R00 Vodorovné pYemíst�ní suti noaením k místu nakládky vodorovné pYemíst�ní vybouraných hmot 

noaením nebo pYehozením, na vzdálenost 10 m
t 6,99913 170,00 1 189,85 800-2 RTS 23/ I

viz technická zpráva

viz technická zpráva

vetn� nalo�ení na dopravní prostYedek a slo�ení,

nebo vybouraných hmot noaením nebo pYehazováním k místu nakládky pYístupnému normálním dopravním prostYedkom do 10 m,
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Odkaz na mn. polo�ky poYadí 145 : 6,99913 6,99913
150 979088212R00 Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostYedky 

pro vodorovné pYemíst�ní
t 6,99913 55,00 384,95 800-2 RTS 23/ I

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 145 : 6,99913 6,99913

Díl: ON Ostatní náklady 6 503,00
151 14 01 Stavební pYípomocné práce pro profese MaR soubor 1,00000 1,00 1,00 Vlastní

1 1,00000
152 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00 RTS 23/ I

1 1,00000
153 005241010R Dokumentace skuteného provedení Soubor 1,00000 500,00 500,00 RTS 23/ I

1 1,00000
154 14 02 Stavební pYípomocné práce pro profese ZTI soubor 1,00000 1,00 1,00 Vlastní

1 1,00000
155 14 03 Stavební pYípomocné práce pro profese ÚT soubor 1,00000 1,00 1,00 Vlastní

1 1,00000

Celkem 1 570 836,26

na dopravní prostYedky pro vodorovné pYemíst�ní,

viz technická zpráva

Náklady na vyhotovení dokumentace skuteného provedení stavby a její pYedání objednateli v po�adované form� a po�adovaném potu.

viz technická zpráva

viz technická zpráva

S nalo�ením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostYedku a na jejich vylo�ením, popYípad� pYelo�ením na normální dopravní prostYedek.
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Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 626,50
1 310238211RT1 Zazdívka otvoro o ploae pYes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 

jakoukoliv maltu vápenocementovou
m3 0,10000 6 265,00 626,50 801-4 RTS 23/ I

0,1 0,10000
2 3-001 Dodatené zapravení prostupo stropními a st�novými konstrukcemi soub 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

1 1,00000

Díl: 61 Úpravy povrcho vnitYní 15 451,60
3 611421331RT2 Oprava vnitYních vápenných omítek stropo �elezobetonových rovných tvárnicových a kleneb v 

 mno�ství opravované plochy
 v mno�ství opravované plochy pYes 10 do 30 %, atukových

m2 39,00000 96,00 3 744,00 801-4 RTS 23/ I

39 39,00000
4 612409991R00 Zaiat�ní omítek kolem oken, dveYí a obklado apod. maltou vápenou m 10,00000 87,00 870,00 801-4 RTS 23/ I

10 10,00000
5 612421637R00 Omítky vnitYní st�n vápenné nebo vápenocementové v podla�í i ve schodiati atukové m2 0,10000 473,00 47,30 801-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 7 : 0,10000 0,10000
6 612421331RT2 Oprava vnitYních vápenných omítek st�n v mno�ství opravované plochy pYes 10 do 30 %,  

atukových
m2 103,70000 96,00 9 955,20 801-4 RTS 23/ I

30,5*3,4 103,70000
7 612481211RT3 Vyztu�ení povrchu vnitYních st�n sklotextilní síeovinou s dodávkou síeoviny a st�rkového tmelu m2 0,10000 191,00 19,10 801-1 RTS 23/ I

0,1 0,10000
8 61-02 erno �lutý nát�r kraje betonových základo, a. 50 mm m 6,00000 136,00 816,00 Vlastní

Vetn� pomocného pracovního leaení o výace podlahy do 1900 mm a pro zatí�ení do 1,5 kPa.

Zapravení nového zdiva po demontovaném odkouYení/komínu.

Vetn� pomocného pracovního leaení o výace podlahy do 1900 mm a pro zatí�ení do 1,5 kPa.

Zapravení nového zdiva po demontovaném odkouYení/komínu.

 - zazdívka otvoru po demontovaném odkouYení/komínu

Polo�kový soupis prací a dodávek
Projektová dokumentace modernizací 3 plynových kotelen, Masarykovo nám. 1/1, Pod Lipami 2006/19, Rev

Masarykovo nám. 1/1

Stavební ást

vetn� pomocného pracovního leaení
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2*(1,55+0,95)+1 6,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 277,50
9 631315711R00 Mazanina z betonu prostého tl. pYes 120 do 240 mm tYídy C 25/30,  m3 0,04063 3 909,00 158,82 801-1 RTS 23/ I

0,25*0,95*0,15+0,005 0,04063
10 631361921R00 Výztu� mazanin z betono a z lehkých betono ze svaYovaných sítí t 0,00250 47 472,00 118,68 801-1 RTS 23/ I

0,0025 0,00250

Díl: 94 Leaení a stavební výtahy 1 890,00
11 941955004R00 Leaení lehké pracovní pomocné pomocné, o výace leaeIové podlahy pYes 2,5 do 3,5 m m2 45,00000 42,00 1 890,00 800-3 RTS 23/ I

45 45,00000

Díl: 95 Dokonovací konstrukce na pozemních stavbách 3 120,00
12 952901221R00 Vyiat�ní budov a ostatních objekto promyslových budov a objekto výrobních, skladovacích, 

gará�í, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou - zametení podlahy, umytí dla�eb nebo 
keramických podlah v pYilehlých místnostech, chodbách a schodiatích, umytí obklado, 
schodo,vyiat�ní a umytí oken a dveYí s rámy a zárubn�mi, umytí a vyiat�ní jiných zasklených a 
natíraných ploch a zaYizovacích pYedm�to pYed pYedáním do u�ívání jakékoliv výaky podla�í

m2 39,00000 80,00 3 120,00 801-1 RTS 23/ I

39 39,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 6 341,50
13 961055111R00 Bourání základo �elezobetonových m3 0,50000 7 566,00 3 783,00 801-3 RTS 23/ I

2*0,25 0,50000
14 965048150R00 Doiat�ní povrchu po vybourání dla�eb do tmele, plochy do 50% m2 3,50000 32,00 112,00 801-3 RTS 23/ I

viz TZ a výkresová ást

(z kameniva) hlazená dYev�ným hladítkem
Vetn� vytvoYení dilataních spár, bez zapln�ní.
Zhotovení nových betonových základových soklo pod nov� instalovanou technologii.

vetn� distanních prvko

nebo vybourání otvoro proYezové plochy pYes 4 m2 v základech
Bourání stávajících }B základo pod technologií.
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Odkaz na mn. polo�ky poYadí 15 : 3,50000 3,50000
15 965081812RT1 Bourání podlah z dla�dic teracových, tlouaeky do 30 mm, plochy do 1 m2 m2 3,50000 171,00 598,50 801-3 RTS 23/ I

2*1,6+0,3 3,50000
16 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámo a rolet rámo, vetn� pomocného leaení o výace podlahy do 

1900 mm a pro zatí�ení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveYních zárubní, plochy do 2 m2
m2 3,60000 420,00 1 512,00 801-3 RTS 23/ I

3*1,2 3,60000
17 971033261R00  Vybourání otvoro ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tlouaeky do 600 
mm

kus 1,00000 336,00 336,00 801-3 RTS 23/ I

1 1,00000

Díl: 99 Staveniatní pYesun hmot 1 412,68
18 999281105R00 PYesun hmot pro opravy a údr�bu objekto pro opravy a údr�bu dosavadních objekto vetn� 

 vn�jaích pláaeo
 výaky do 6 m,  

t 4,70893 300,00 1 412,68 801-4 RTS 23/ I

Díl: 766 Konstrukce truhláYské 358,00
19 766669117R00  Montá� dveYních kYídel kompletizovaných dokování

 samozavírae na ocelovou zárubeI
kus 1,00000 287,00 287,00 800-766 RTS 23/ I

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 24 : 1,00000 1,00000
20 766662811R00  Demontá� dveYních kYídel praho dveYí

 jednokYídlových
kus 1,00000 52,00 52,00 800-766 RTS 23/ I

1 1,00000

 - odsekání dla�by na bouraných soklových základech
 - odsekání dla�by pro rozaíYení stávajícího soklového základu

základovém nebo nadzákladovém,
Vetn� pomocného leaení o výace podlahy do 1900 mm a pro zatí�ení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
 - rozaíYení stávajícího otvoru pro nové odkouYení

oboro 801, 803, 811 a 812

bez podkladního lo�e, s jakoukoliv výplní spár
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Stavební ást

21 766662811R00-01 Demontá� dveYních kYídel do a. 0,9 m kus 1,00000 19,00 19,00 Vlastní
1 1,00000

Díl: 767 Konstrukce zámenické 26 943,00
22 767646510R00 Montá� dveYí protipo�árních uzáv�ro,  , jednokYídlových kus 1,00000 1 995,00 1 995,00 800-767 RTS 23/ I

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 23 : 1,00000 1,00000
23 55341454.AR dveYe speciální protipo�ární; vnitYní; a = 900 mm; h = 1 970,0 mm; kovové; EI 30 min kus 1,00000 19 393,00 19 393,00 SPCM RTS 23/ I

1 1,00000
24 767-01 Zárub�I z �árov� pozinkovaného plechu 900x1970 mm, 2x RAL 7040 kus 1,00000 5 555,00 5 555,00 Vlastní

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 23 : 1,00000 1,00000

Díl: 771 Podlahy z dla�dic a obklady 5 831,50
25 771101310R00 PYíprava podkladu pod dla�by vyiat�ní keramické dla�by m2 39,00000 71,00 2 769,00 800-771 RTS 23/ I

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 12 : 39,00000 39,00000
26 771551030R00 Montá� podlah z dla�dic teracových velikosti 300 x 300 mm m2 3,50000 500,00 1 750,00 800-771 RTS 23/ I

2*1,6+0,3 3,50000
27 59247377R dla�ba betonová dvouvrstvá; tverec; povrch teraco; ro�ovobílá; 4/8, 8/16; l = 300 mm; a = 300 

mm; tl. 30,0 mm
m2 3,50000 375,00 1 312,50 SPCM RTS 23/ I

2*1,6+0,3 3,50000

Díl: 784 Malby 16 564,30
28 784402801R00 Odstran�ní maleb oakrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 142,80000 38,00 5 426,40 800-784 RTS 23/ I

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 33 : 142,80000 142,80000
29 784191201R00 PYíprava povrchu Penetrace (napouat�ní) podkladu disperzní, jednonásobná m2 3,50000 24,00 84,00 800-784 RTS 23/ I

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 26 : 3,50000 3,50000
30 784145412R00 Malby z malíYských sm�sí disperzních,  , b�lost 86 %, dvojnásobné m2 54,90000 63,00 3 458,70 800-784 RTS 23/ I

30,5*1,8 54,90000

 - dopln�ní dla�by na bouraných soklových základech
 - dopln�ní dla�by pro rozaíYení stávajícího soklového základu

 - dopln�ní dla�by na bouraných soklových základech
 - dopln�ní dla�by pro rozaíYení stávajícího soklového základu
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31 784442001RT2 Malby z malíYských sm�sí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x 
penetrace

m2 87,80000 80,00 7 024,00 800-784 RTS 23/ I

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 3 : 39,00000 39,00000
30,5*1,6 48,80000

32 784011111R00 Ostatní práce opráaení/ometení podkladu,  ,   m2 142,80000 1,00 142,80 800-784 RTS 23/ I
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 33 : 142,80000 142,80000

33 784011121R00 Ostatní práce brouaení atuko a nových omítek,  ,   m2 142,80000 3,00 428,40 800-784 RTS 23/ I
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 3 : 39,00000 39,00000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 5 : 0,10000 0,10000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 6 : 103,70000 103,70000

Díl: D96 PYesuny suti a vybouraných hmot 2 515,94
34 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku PYíplatek k odvozu za ka�dý dalaí 1 km t 1,81003 24,00 43,44 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 37 : 1,81003 1,81003
35 979082111R00 Vnitrostaveniatní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1,81003 351,00 635,32 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 37 : 1,81003 1,81003
36 979082121R00 Vnitrostaveniatní doprava suti a vybouraných hmot PYíplatek k vnitrost. doprav� suti za dalaích 5 

m
t 1,81003 39,00 70,59 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 37 : 1,81003 1,81003
37 979981104R00 Odvoz a likvidace suti bez pYím�sí - kontejnerem Kontejner, sue bez pYím�sí, odvoz a likvidace, 9 

t
t 1,81003 1,00 1,81 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 39 : 0,26713 0,26713
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 40 : 1,20000 1,20000
Odkaz na mn. polo�ky poYadí 41 : 0,34290 0,34290

38 979083117R00 Vodorovné pYemíst�ní suti na skládku do 6000 m t 1,81003 365,00 660,66 800-6 RTS 23/ I

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 37 : 1,81003 1,81003
39 979990107R00 Poplatek za skládku sm�s betonu,cihel a dYeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpado t 0,26713 500,00 133,57 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na dem. hmot. polo�ky poYadí 14 : 0,00613 0,00613

vetn� nalo�ení na dopravní prostYedek a slo�ení,
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Odkaz na dem. hmot. polo�ky poYadí 15 : 0,24500 0,24500
Odkaz na dem. hmot. polo�ky poYadí 17 : 0,01600 0,01600

40 979990108R00 Poplatek za skládku �elezobeton, skupina 17 01 01 z Katalogu odpado t 1,20000 500,00 600,00 801-3 RTS 23/ I
Odkaz na dem. hmot. polo�ky poYadí 13 : 1,20000 1,20000

41 979999999R00 Poplatek za skládku suti s 10 % pYím�sí, skupina 17 01 07 z Katalogu odpado t 0,34290 500,00 171,45 801-3 RTS 23/ I
0,05 0,05000
Odkaz na dem. hmot. polo�ky poYadí 16 : 0,27360 0,27360
Odkaz na dem. hmot. polo�ky poYadí 20 : 0,00180 0,00180
Odkaz na dem. hmot. polo�ky poYadí 21 : 0,01750 0,01750

42 979088212R00 Nakládání suti a vybouraných hmot Nakládání suti na dopr.prostYedky-zvláat.zakl.obj. t 1,81003 110,00 199,10 800-2 RTS 23/ I

Odkaz na mn. polo�ky poYadí 37 : 1,81003 1,81003

Díl: ON Ostatní náklady 50,00
43 0R materiál drobný K 5 000,00000 0,01 50,00 SPCM RTS 23/ I

Celkem 82 382,52

na dopravní prostYedky pro vodorovné pYemíst�ní,
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Díl: MaR_D Detektory 50 441,00
1 D-001 Detektor oxid uhelnatý, stacionární ks 1,00000 3 497,00 3 497,00 Vlastní
2 222611151R00 Montá� snímae plyno aktivního (CO, CO2, intenzita plynu, apod.) ks 1,00000 368,00 368,00 RTS 23/ I
3 D-005 Detektor hoYlavých plyno, zemní plyn, stacionární ks 3,00000 3 019,00 9 057,00 Vlastní
4 222611151R00 Montá� snímae plyno aktivního (CO, CO2, intenzita plynu, apod.) ks 3,00000 368,00 1 104,00 RTS 23/ I
5 D-007 Centrála a zdroj detekce, DIN ks 1,00000 2 310,00 2 310,00 Vlastní
6 222611421R00 Montá� ústYedny / CO/ CH4/ apod. ks 1,00000 368,00 368,00 RTS 23/ I
7 D-009 Sníma teploty venkovní, Pt1000/3850 ks 1,00000 893,00 893,00 Vlastní
8 222611141R00 Montá� teplom�ru pasivního vetn� zapojení ks 1,00000 263,00 263,00 RTS 23/ I
9 D-011 Sníma teploty prostorový, Pt1000/3850 ks 1,00000 893,00 893,00 Vlastní

10 222611141R00 Montá� teplom�ru pasivního vetn� zapojení ks 1,00000 263,00 263,00 RTS 23/ I
11 405114950R Sníma odpor.do jímky ponor 100 se stonkem ks 14,00000 819,00 11 466,00 Vlastní
12 222611141R00 Montá� teplom�ru pasivního vetn� zapojení ks 14,00000 263,00 3 682,00 RTS 23/ I
13 405910064R Jímka nerezová,G1/2, 100mm ks 14,00000 525,00 7 350,00 Vlastní
14 222611195R00 Montá� jímky do dl. 300 mm ks 14,00000 105,00 1 470,00 RTS 23/ I
15 D-019 Sníma zaplavení, plovákový ks 1,00000 1 050,00 1 050,00 Vlastní
16 D-020 Montá� snímae zaplavení ks 1,00000 263,00 263,00 Vlastní
17 D-021 Sníma tlaku, 0-6bar, 0-10V, M20x1,5 ks 1,00000 4 725,00 4 725,00 Vlastní
18 222611131R00 Montá� snímae tlaku aktivního 0-10 V/ 4-20 mA, vetn� zapojení ks 1,00000 263,00 263,00 RTS 23/ I
19 D-023 3cestný mosazný manometrický kohout, M20x1,5 ks 1,00000 893,00 893,00 Vlastní
20 D-024 Montá� sestavy pro snímání tlaku ks 1,00000 263,00 263,00 Vlastní

Díl: MaR_V Ventily 47 091,00
21 V-015 3cestný ventil, DN25, Kvs 6,3 ks 5,00000 1 754,00 8 770,00 Vlastní
22 V-017 3cestný ventil, DN32, Kvs 16 ks 1,00000 2 153,00 2 153,00 Vlastní
23 VS-002 Servopohon 0-10V, 24V AC,DC ks 6,00000 5 660,00 33 960,00 Vlastní
24 222611211R00 Montá� servopohonu 230/ 24 V, 0-10 V/ 4-20 mA, vetn� zapojení ks 6,00000 368,00 2 208,00 RTS 23/ I

Díl: MaR_HW Hardware 40 525,00

Polo�kový soupis prací a dodávek
Projektová dokumentace modernizací 3 plynových kotelen, Masarykovo nám. 1/1, Pod Lipami 2006/19, Rev

Masarykovo nám. 1/1

SI a MaR
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25 HW-009 Kombinovaný I/O modul s Yídící deskou PLC, 17xAI, 29xDI, 9xAO, 12xDO, 2x RS232, 2x RS485, 
ModBus

ks 1,00000 24 282,00 24 282,00 Vlastní

26 HW-010 Montá� kombinovaného modulu s Yídící deskou PLC ks 1,00000 525,00 525,00 Vlastní
27 HW-011 Barevný display, 7 < LCD TFT ks 1,00000 15 193,00 15 193,00 Vlastní
28 HW-012 Montá� barevného displeje do dveYí rozvad�e a zapojení ks 1,00000 525,00 525,00 Vlastní

Díl: MAR_KT Kabelové trasy, kabely 46 801,00
29 34121550R Kabel sd�lovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm m 220,00000 11,00 2 420,00 Vlastní
30 34121554R Kabel sd�lovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm m 80,00000 18,00 1 440,00 Vlastní
31 34121582R Kabel sd�lovací J-Y(St)Y 2x2x0,8 m 140,00000 11,00 1 540,00 Vlastní
32 34140966R vodi CY; silový, propojovací jedno�ilový; pevné ulo�ení; jádro Cu plné holé; poet �il 1; 

jmen.proYez jádra 6,00 mm2; vn�jaí prom�r 4,8 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; 
odolnost proti aíYení plamene

m 20,00000 21,00 420,00 SPCM RTS 23/ I

33 34111030R kabel CYKY; instalaní; pro pevné ulo�ení ve vnitYních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; poet a proYez �il 3x1,5mm2; poet �il 3; teplota 
pou�ití -30 a� 70 °C; max.provoz.teplota pYi zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; proYez 
vodie 1,5 mm2; samozháaivý; odolnost voi UV záYení; barva pláat� erná

m 70,00000 16,00 1 120,00 SPCM RTS 23/ I

34 34111036R kabel CYKY; instalaní; pro pevné ulo�ení ve vnitYních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; poet a proYez �il 3x2,5mm2; poet �il 3; teplota 
pou�ití -30 a� 70 °C; max.provoz.teplota pYi zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; proYez 
vodie 2,5 mm2; samozháaivý; odolnost voi UV záYení; barva pláat� erná

m 50,00000 25,00 1 250,00 SPCM RTS 23/ I

35 34111094R kabel CYKY; instalaní; pro pevné ulo�ení ve vnitYních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; poet a proYez �il 5x2,5mm2; poet �il 5; teplota 
pou�ití -30 a� 70 °C; max.provoz.teplota pYi zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; proYez 
vodie 2,5 mm2; samozháaivý; odolnost voi UV záYení; barva pláat� erná

m 40,00000 42,00 1 680,00 SPCM RTS 23/ I

36 220264112R00 }lab drát�ný pYímý, vetn� uchycení na st�nu, výaky 60 mm, aíYky 100 mm, pr. drátu 3,9 mm, s 
integrovanou spojkou

m 8,00000 525,00 4 200,00 M22 RTS 23/ I
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37 220264111R00 }lab drát�ný pYímý, vetn� uchycení na st�nu, výaky 60 mm, aíYky 60 mm, pr. drátu 3,9 mm, s 
integrovanou spojkou

m 15,00000 525,00 7 875,00 M22 RTS 23/ I

38 222260573R00 Trubka plast. tuhá 25 na pYíchytkách v.pYíchytek m 40,00000 53,00 2 120,00 RTS 23/ I
39 222281301R00 JYTY 1 mm - CYKY do 2,5 mm, 2-5 �il, v trubkách m 120,00000 32,00 3 840,00 RTS 23/ I
40 222281501R00 JYTY 1 mm-CYKY do 2,5 mm, 2-5 �il, vyváz.ve �labu m 480,00000 32,00 15 360,00 RTS 23/ I
41 210800527R00 Montá� vodie H07V-U (CY), 6 mm2, ulo�eného voln�,  m 20,00000 26,00 520,00 M21 RTS 23/ I
42 210100001R00 Ukonení vodio  v rozvad�i vetn� zapojení a vodiové koncovky,  , proYez do 2,5 mm2 ks 116,00000 26,00 3 016,00 M21 RTS 23/ I

Díl: MaR_SW Software 35 175,00
43 222612113R00 Definování Yídícího systému (PLC, DDC) DB 67,00000 315,00 21 105,00 RTS 23/ I
44 222612111R00 Vizualizace pro grafický displej DB 67,00000 210,00 14 070,00 RTS 23/ I

Díl: MAR_OE Ostatní elektro 122 969,00
45 OE-020 Zásuvková skYíI ks 1,00000 6 825,00 6 825,00 Vlastní
46 OE-021 Montá� zásuvkové skYín� ks 1,00000 525,00 525,00 Vlastní
47 OE-003 Stop tlaítko-hYib, krabice na povrch ks 1,00000 1 313,00 1 313,00 Vlastní
48 OE-003 Montá� stop tlaítko-hYib, krabice na povrch ks 1,00000 368,00 368,00 Vlastní
49 PC 742-067 Svítidlo pYisazené s vyaaím krytím LED 54 W, 7090 lm ks 4,00000 998,00 3 992,00 Vlastní
50 210201523R00 Montá� svítidla LED do technických prostor, stropního záv�sného, na dva upevIovací body ks 4,00000 593,00 2 372,00 M21 RTS 23/ I

51 PC 742-069 Instalaní spína na omítku 10A/250V, IP44 ks 1,00000 105,00 105,00 Vlastní
52 210110001R00 Montá� spínae nást�nného pro prostYedí obyejné nebo vlhké vetn� zapojení, jednopólového,  

, Yazení 1
ks 1,00000 263,00 263,00 M21 RTS 23/ I

53 PC 742-076 Instalaní zásuvky na omítku 230V, IP44, 1nás ks 2,00000 105,00 210,00 Vlastní
54 210111001R00 Montá� zásuvky domovní vestavné bez pYedvrtání profilových otvoro vetn� zapojení,  , 

provedení 2P,  
ks 2,00000 263,00 526,00 M21 RTS 23/ I

55 OE-004 Drobný elektroinstalaní a spojovací materiál soub 1,00000 3 150,00 3 150,00 Vlastní
56 OE-101 DoplIující ochranné pospojení soub 1,00000 2 100,00 2 100,00 Vlastní

s vestav�ným LED modulem
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57 R-001-DT01 Rozvád� pYisazený, oceloplechový, vystrojený, 1600x800x400 IP 55/20, IN=40A, IkS=8,0kA, 
pYívod a, vývody vrchem, barva dle standardu investora, shlavním vypínaem, pYep�eovými 
ochranami,

ks 1,00000 50 400,00 50 400,00 Vlastní

58 210190004R00 Montá� oceloplechové rozvodnice, do hmotnosti 150 kg ks 1,00000 525,00 525,00 M21 RTS 23/ I

59 OE-102 Demontá�e hod 28,00000 420,00 11 760,00 Vlastní
60 OE-103 Revize elektro soub 1,00000 5 250,00 5 250,00 Vlastní
61 OE-104 Dílenská dokumentace soub 1,00000 10 500,00 10 500,00 Vlastní
62 OE-105 Projektová dokumentace skuteného stavu soub 1,00000 5 250,00 5 250,00 Vlastní
63 222612121R00 Kompletní kotrola zapojení HW DB 67,00000 105,00 7 035,00 RTS 23/ I
64 OE-107 Zprovozn�ní, zaakolení obsluhy soub 1,00000 5 250,00 5 250,00 Vlastní
65 OE-108 Ostatní re�ijní náklady soub 1,00000 5 250,00 5 250,00 Vlastní

Celkem 343 002,00

montá� rozvad�o nn a vn vetn� usazení, sestavení dílco, vyvá�ení, upevn�ní, zapojení a montá� demontovaných ástí a pYístrojo,  kontroly a dota�ení 
spojo, opravy nát�ro, avaak bez zapojení, a ukonení kabelo

osv�tlením rozvad�e a se zásuvkou 230V, svýzbrojí pro silové napojení vaech pYipojených zaYízení a jejich ovládání a jejich pYísluaenstvím a s výstrojí pro 
pYipojení vaech periferií.
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S: 221029-39

O: SO01

R: 05

P.. íslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejaí náklady 32 317,00
1 VRN-VN-01 Revize kouYovodu, komínu kus 1,00000 1 900,00 1 900,00 Vlastní
2 VRN-VN-02 M�Yení emisí ks    3,00000 1,00 3,00 Vlastní
3 VRN-VN-03 Spuat�ní kotle kus 3,00000 5 000,00 15 000,00 Vlastní
4 VRN-VN-04 Vyregulování a seYízení vyva�ovacích armatur soub 1,00000 600,00 600,00 Vlastní
5 VRN-VN-05 Vypuat�ní systému soubor 1,00000 600,00 600,00 Vlastní
6 VRN-VN-06 Napuat�ní systému a úprava vody na výstupní parametry viz technická zpráva soubor 1,00000 7 000,00 7 000,00 Vlastní
7 VRN-VN-07 Vizuální kontrola sváro (SN EN ISO 17637 (051180) soubor 1,00000 1,00 1,00 Vlastní
8 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouaka soubor 1,00000 7 200,00 7 200,00 Prav.M RTS 23/ I
9 VRN-VN-08 Po�ární hlídka po dokonení sváYeských prací soubor 1,00000 1,00 1,00 Vlastní

10 VRN-VN-10 Zkouaka t�snosti dle SN 060310 soubor 1,00000 1,00 1,00 Vlastní
11 VRN-VN-11 Oznaení atítky - popis zaYízení, armatur a strojo soubor 1,00000 1,00 1,00 Vlastní
12 VRN-VN-12 Oznaení potrubí podle SN 13 0072 soubor 1,00000 1,00 1,00 Vlastní
13 VRN-VN-13 Odvzduan�ní soustavy vetn� koordinace s u�ivatelem napojených staveb na otopnou soustavu soubor 1,00000 1,00 1,00 Vlastní

14 220250000100R Agregát elektrického proudu do  15 kVA soubor 1,00000 1,00 1,00 STROJ RTS 23/ I

15 005121 R ZaYízení staveniat� Soubor 1,00000 1,00 1,00 RTS 23/ I

16 005121030R Odstran�ní zaYízení staveniat� Soubor 1,00000 1,00 1,00 RTS 23/ I
17 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 1,00 1,00 RTS 23/ I

materiálu, doprava a osazení kontejnero pro skladování. Doprava a osazení mobilních bun�k sociálního zaYízení - umývárny, toalety, aatny.

Doprava a osazení kanceláYí stavby a technického dozoru. ZYízení pYípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniat�. Náhradní 
zdroj elektrické energie. Náklady na vybavení objekto zaYízení staveniat�, náklady na energie spotYebované dodavatelem v rámci provozu zaYízení 
staveniat�,
náklady na potYebný úklid v prostorách zaYízení staveniat�, náklady na nutnou údr�bu a opravy na objektech zaYízení staveniat� a na
pYípojkách energií.

Veakeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstran�ním zaYízení staveniat�. Vybudování zpevn�ných ploch pro skladování

Polo�kový soupis prací a dodávek
Projektová dokumentace modernizací 3 plynových kotelen, Masarykovo nám. 1/1, Pod Lipami 2006/19, Rev

Masarykovo nám. 1/1

Ostatní a vedlejaí náklady

Jedná se o dodávku elektrické energie pro potYeby zhotovitele. Nejedná se o dodávku stroje.
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S: 221029-39

O: SO01

R: 05

P.. íslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Polo�kový soupis prací a dodávek
Projektová dokumentace modernizací 3 plynových kotelen, Masarykovo nám. 1/1, Pod Lipami 2006/19, Rev

Masarykovo nám. 1/1

Ostatní a vedlejaí náklady

18 005123 R Územní vlivy Soubor 1,00000 1,00 1,00 RTS 23/ I

19 00411 R PYípravné a prozkumné slu�by i práce Soubor 1,00000 1,00 1,00 RTS 23/ I

20 005121020R Provoz zaYízení staveniat� Soubor 1,00000 1,00 1,00 RTS 23/ I
21 005124010R Koordinaní innost Soubor 1,00000 1,00 1,00 RTS 23/ I

Díl: ON Ostatní náklady 11 406,00
22 VRN-ON-01 Prob��ná fotodokumentace stavby soubor 1,00000 1,00 1,00 Vlastní

23 VRN-ON-02 Zajiat�ní pravidelného úklidu komunikací, prostor hod 24,00000 100,00 2 400,00 Vlastní
24 005211010R PYedání a pYevzetí staveniat� Soubor 1,00000 1,00 1,00 RTS 23/ I
25 005211080R Bezpenostní a hygienická opatYení na staveniati Soubor 1,00000 1,00 1,00 RTS 23/ I

26 005241010R Dokumentace skuteného provedení Soubor 1,00000 1,00 1,00 RTS 23/ I

27 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 23/ I

pYípadný prozkum výskytu nebezpených látek - odpadu / munice / výbuanin apod.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Podrobná fotodokumentace prob�hu výstavby - polo�ka zahrnuje náklady na zYízení foto nebo video dokumentace a jej archivaci. Fotodokumentace zachytí 
prob�h výstavby výstavby objektu vetn� pYípojek a veakerých zakrývaných konstrukcí . Fotodokumentace bude len�na pYehledn� dle  definice TDS.

Náklady na ztí�ené podmínky bezpenostních a hygienických opatYení z dovodu extrémního místa provád�ní.

Náklady na vyhotovení dokumentace skuteného provedení stavby a její pYedání objednateli v po�adované form� a po�adovaném potu  - pouze 
kompletace

Pouze kompletace.

hydrogeologický / pedologický prozkum, botanický a zoologický prozkum, stavební prozkum - um�lecko historický / stavebn� statický a

Náklady na ztí�ené podmínky provád�ní tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o
zvýaené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v dosledku nezbytného respektování stávající
dopravy ovlivIující stavební práce.

Náklady na ztí�ené podmínky provád�ní tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostYedí, které mají prokazatelný vliv na
provád�ní stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provád�ní.

Náklady na provedení prozkumo nebo dopln�ní stávajících prozkumo, pokud je obchodní podmínky vy�adují a tyto prozkumy nejsou v
dostateném rozsahu souástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický - in�enýrsko-geologický / radonový /
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P.. íslo polo�ky Název polo�ky MJ Mno�ství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Polo�kový soupis prací a dodávek
Projektová dokumentace modernizací 3 plynových kotelen, Masarykovo nám. 1/1, Pod Lipami 2006/19, Rev

Masarykovo nám. 1/1

Ostatní a vedlejaí náklady

28 005231040R Provozní Yády Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 RTS 23/ I
29 2 010 Provozní opatYení po dobu výstavby soubor 1,00000 1,00 1,00 Vlastní
30 2 15 PYedlo�ení pou�ité technologie a vzorko pYed konenou montá�í soubor 1,00000 1,00 1,00 Vlastní
31 2 16 Rozbor topné vody po uvedení do provozu vetn� dolo�ení technickému, autorskému dozoru a 

zástupci objednatele
soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

32 8-01 Dokladová ást k realizaci kus 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní
33 VRN-ON-04 Zpracování plánu BOZP vetn� prob��né aktualizace a odsouhlasení soubor 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

34 VRN-ON-10 Zaakolení obsluhy soubor 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

Celkem 43 723,00

Zpracování rizik, koordinace bezpenostních opatYení
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PYíloha . 2 Smlouvy o dílo  
 

 

 

Soupis a specifikace klíových komponento pYedm�tu smlouvy 

Modernizace kotelny Masarykovo nám�stí 1/1 v Novém Jiín� 

 

 

1. Plynový nást�nný kondenzaní kotel: WOLF CGB-2-75 s AM modulem 

2. Spolené pYísluaenství pro záv�sné kondenzaní kotle: WOLF erpadlová skupina CGB-

75/100 na pYímé pYipojení na kotel 

3. Zásobník teplé vody bez vnitYního vým�níku nerezový: není 

4. Expanzní erpadlový automat: REFLEX VARIOMAT VS 2-2/60 + VG200 

5. Hydraulický vyrovnáva dynamických tlako s adsorpním odplyn�ním: vlastní výroba 

6. Ob�hové elektronické erpadlo cirkulace: není  

7. TYícestný regulaní kulový kohout (Sm�aovací funkce) s elektropohonem: ESBE VRG 

131 + pohony ARA 659 

8. Ob�hové elektronické erpadlo ÚT: GRUNDFOS: MAGNA3 25-60 

MAGNA3 25-80 

MAGNA3 32-80 

MAGNA3 40-80F 

9. M�Yi tepla DN 50, PN16 : není 

10. Bezpenostní armatura plynu DN50 : PEVEKO EVPE 1050.02/P 

 

V Ro�nov� pod Radhoat�m dne 2.5.2023 

 

 

-------------------------------     

Ing. Josef Bukovjan 

Jednatel spolenosti VAE THERM, spol. s r.o. 

Ing. Josef 

Bukovjan

Digitáln� podepsal 

Ing. Josef Bukovjan 

Datum: 2023.05.02 
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