
  Komplexní pozemkové úpravy v Celné 

 

D O D A T E K   č.   5 

ke smlouvě o dílo č. obj. 256-2020-544101, č. zhot. 14481/2020 uzavřené 21. 5. 2020 
 

Smluvní strany: 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Pardubický 

kraj 
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice 
Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro 

Pardubický kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro 

Pardubický kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Jeníčková, PhD., vedoucí pobočky 
Ústí nad Orlicí, Alena Chalupová, pobočka Ústí nad Orlicí Adresa: Tvardkova 1191, 
562 01 Ústí nad Orlicí  
Tel. 601 584 039, 601 584 037   
E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz,   

ustino.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3    

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO:   01312774 

DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH 

 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: GEOŠRAFO, s.r.o.  
Sídlo: Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové 
Zastoupený: Jiřím Foltánem, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jiří Foltán, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 
Tel./Fax: xxx 
E-mail: xxx 
ID DS: sfm77qh  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové  
Číslo účtu: 177139243/0300  
IČO: 64793036 
DIČ: CZ64793036  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Hradci Králové, 
oddíl C, vložka 9769 
 
(dále jen „zhotovitel“) 

 

(společně dále jako „smluvní strany“). 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o 
dílo (dále jen „dodatek“). 
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Čl. I 

Předmět 

 
1. Posun termínu dílčího celku 3.5.2. z 31.8.2023 na 30.6.2024. Důvodem je v předchozích 

dodatcích posunutý termín pro zpracování plánu společných zařízení. Termín pro 
zpracování dílčího celku 3.5.2. se tak na žádost zhotovitele posunuje tak, aby doba pro 
zpracování návrhu korespondovala s dobou uvedenou v zadávacím řízení.  

2. Ošetření méněprací – méněpráce jsou vyčísleny na základě skutečně provedeného 
rozsahu služeb. 

3. Vícepráce v bodě 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Navýšení je o 3 MJ skutečně 
potřebných profilů.  

4. Vícepráce v bodě 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Z důvodu 
návrhu soustavy mokřadů bylo potřeba provést celkem 8 MJ podélných profilů. Navýšení je 
tedy o 5 MJ.  

 
Čl. II 

Změna cena díla 

Na základě výše uvedených méně a víceprací se cena díla mění takto:  

Původní cena díla bez DPH ve znění dod.1: 1 450 900,00 Kč 

Méněpráce dodatek č. 5: -14 600,00 Kč  

Vícepráce dodatek č. 5: 28 000,00 Kč 

Cena díla ve znění dodatku č. 5: 1 464 300,00 Kč 

DPH 21%: 307 503,00 Kč 

Cena díla vč. DPH ve znění dodatku č. 5: 1 771 803,00 Kč    

 

Čl. III 

Závěrečná ujednání 

 
1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění. 

2. Všechny vyčíslené méně a vícepráce i změna termínu jsou uvedeny v aktualizovaném 
položkovém výkazu činností, který je nedílnou přílohou dodatku. Nahrazuje dosavadní 
položkový výkaz činností v celém rozsahu.  

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv). 

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl 

uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.  

Za objednatele: 

elektronicky podepsáno dne 3.5.2023  

Za zhotovitele: 

elektronicky podepsáno dne 2.5.2023 

 

 

 

Ing. Miroslav Kučera 

ředitel KPÚ pro Pardubický kraj 

 

 

 

Jiří Foltán 

jednatel GEOŠRAFO, s.r.o. 
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Položkový výkaz činností - Příloha dodatku č. 5 - KoPÚ Celné

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 7 3 000,00 21 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 8 5 000,00 40 000,00

Méněpráce dodatek 1 bod -5 5 000,00 -25 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 300 1 100,00 330 000,00 28. 2. 2021

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
40 76 000,00

Méněpráce dodatek 5 -1 -1 900,00

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

87 234 900,00

Méněpráce dodatek 5 -3 -8 100,00

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 5 2 800,00 14 000,00 30. 9. 2021

Rozbor současného stavu                      300 120 000,00

Méněpráce dodatek 5 -2 -800,00

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 300 90 000,00

Méněpráce dodatek 5 -2 -600,00

889 500,00

3.5. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení 300 240 000,00

Méněpráce dodatek 5 -2 -1 600,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 20 500,00 10 000,00

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

25 25 000,00

Vícepráce dodatek 5 3 3 000,00

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

3 15 000,00

Vícepráce dodatek 5 5 25 000,00

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
300 150 000,00

Méněpráce dodatek 5 -2 -1 000,00

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000,00 20 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

485 400,00

Mapové dílo 300 90 000,00

Méněpráce dodatek 5 -2 -600,00

89 400,00

889 500,00

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

ha 400,00 30. 9. 2021

ha 300,00 29. 3. 2022

3.5.1. ha 800,00

3.5.i.c)

3.5.i.b)

30. 9. 20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

100 bm

3.4.2.

100 bm 1 900,00 30. 7. 2021

 100 bm 2 700,00 30. 9. 2021

3.6. ha 300,00
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

3.4.4.

3.4.5.

100 bm 5 000,00

30. 4. 2023

3.5.2. ha 500,00 30.6.2024

1 000,00



485 400,00

89 400,00

1 464 300,00

307 503,00

1 771 803,00

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj Jiří Foltán, jednatel GEOŠRAFO, s.r.o. 

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Pardubicích dne 3.5.2023     

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

 V Hradci Králové dne 2.5.2023


