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ZL 75 ZTI - Úpravy a přepojení rozvodů v kolektoru 259 964,66 Kč 259 964,66 Kč 259 964,66 Kč

V rámci GP provedeného stavebně technického průzkumu ODSTRANĚNÍ ČÁSTI OBJ. 011 

nebylo s ohledem na špatnou přístupnost jednotlivých instalací zpracovat detailní projektový 

podklad pro přepojení jednotlivých profesí, zejména pak páteřních rozvodů ÚT a vody. 

Projektová dokumentace tuto část řešila popisem předpokládaných prací a odhadovaných 

délek přepojovaných částí. Přesný postup a odřezání , rozpojení a demontáže stávajících 

částí, jejího následného podvěšení na provizorní kci a po provedení nového sníženého stropu 

instalace do jiné pozice vč. přesných výměr doplňovaných nových částí rozvodů (trubky, 

kolena, tepelné izolace) a dále i  prací spojených s jejich povrchovou úpravou (očištění, 

odrezení a nátěr potrubí ÚT) bylo možné stanovit až po odstrojení kolektoru a upřesnění 

postupu bouracích prací.

ZL 76 EI SIL - Přesunutí ovládání osvětlení 39 823,45 Kč 39 823,45 Kč 39 823,45 Kč

V rámci GP provedeného stavebně technického průzkumu ODSTRANĚNÍ ČÁSTI OBJ. 011 A 

ZŘÍZENÍ DOČASNÉ RECEPCE V OBJ. 118 nedošlo ke zjištění existence ovládání osvětlení v 

prostorách hlavní recepce obj. 011. V rámci odstranění obj. 011 bylo nezbytné toto ovládání 

přesunout do nové dočasné recepce v obj. 118.

ZL 77 MaR - Přestěhování signalizace VS do nové vrátnice 11 916,00 Kč 11 916,00 Kč 11 916,00 Kč

V rámci GP provedeného stavebně technického průzkumu ODSTRANĚNÍ ČÁSTI OBJ. 011 A 

ZŘÍZENÍ DOČASNÉ RECEPCE V OBJ. 118 nedošlo ke zjištění existence MaR signalizace 

poruchového stavu výměníkové stanice v prostorách hlavní recepce obj. 011. V rámci 

odstranění obj. 011 bylo nezbytné tuto MaR signalizaci poruchového stavu výměníkové 

stanice přesunout do nové dočasné recepce v obj. 118.

ZL 78 Ostatní a vedlejší náklady k ZL 76 - 79 14 151,36 Kč 14 151,36 Kč 14 151,36 Kč

Změnový list obsahuje vedlejší a ostatní náklady generálního zhotovitele stavby, které mu 

vznikly v rozsahu prací uvedených ve změnových listech ZL 76 – ZL 79 a jsou provedeny nad 

rámec původního zadání.
0,00 Kč 325 855,47 Kč 325 855,47 Kč 325 855,47 Kč

ZL 79 Kolostav - okapový chodníček 21 322,66 Kč 21 322,66 Kč 21 322,66 Kč

V rámci projekční přípravy nebyl okapový chodník okolo přesunutého stávajícího kolostavu 

navržen. Po dokončení realizace přesunu kolostavu na pozici při jižní fasádě obj. 114 a 

objektivním zvážení reálného stavu terénu okolí kolostavu panovala oprávněná obava o 

stékání dešťové vody ze střechy kolostavu na jižní obvodovou stěnu obj. 114. Řešením je 

vytvoření okapního chodníku v této pozici (mezi kolostavem a jižní fasádou obj. 114), který 

slouží jako lokální vsakovací těleso malého objemu.

ZL 80 Změna retence 37 835,66 Kč 65 840,19 Kč 28 004,53 Kč 103 675,85 Kč

S ohledem na aktuální nutnost používání stávající podzemní retenční nádrže pro účely 

likvidace infekčních a chemických odpadních vod umístěné mezi obj. 050 a obj. 051 bylo 

rozhodnuto, že okolo jímky bude proveden na nové dešťové kanalizaci z obj. 010 obchozí 

bypass  a jímka nebude prozatím rekonstruována (a využívána pro účely zadržování 

dešťových vod pro zálivku areálové zeleně).

ZL 81 Chodníky SO.011 - stavební změny 358 386,08 Kč 358 386,08 Kč 358 386,08 Kč

Po zahájení realizačních prací ODSTRANĚNÍ ČÁSTI OBJ. 011 A ZŘÍZENÍ DOČASNÉ RECEPCE V 

OBJ. 118 a REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU SO010 respektive po zřízení 

oplocení staveniště v rozsahu dle projektové zadávací dokumentace bylo při místním šetření 

a zvážení provozně dopravní areálové situace rozhodnuto investorem, generálním 

projektantem a dodavatelem, o provedení dodatečných úprav na úrovni komunikací a 

zpevněných ploch. Úpravy čítají zejména rozšíření areálové vozovky v severozápadní části 

areálu (poblíž stanoviště dusíku při výjezdu z hospodářského dvoru) z jednoho jízdního pruhu 

na dva obousměrné, vytvoření mlatového dočasného chodníku pro pěší mezi obj. 012 a obj. 

114 (podél hlavní areálové komunikace v záboru dodavatele), mobilní plotové zástěny u obj. 

163 a dále estetickou povrchovou úpravu nátěrem stávajícího ocelového únikového schodiště 

ze střechy obj. 163 před vstupem do dočasné recepce v obj. 118 SIO.

ZL 82 EI SIL - Chodníky SO.011 - změny 13 452,62 Kč 13 452,62 Kč 13 452,62 Kč

V rámci zahájení provozu dočasné recepce, která je součástí ODSTRANĚNÍ ČÁSTI OBJ. 011 A 

ZŘÍZENÍ DOČASNÉ RECEPCE V OBJ. 118, byla zjištěna nedostatečná úroveň areálového 

osvětlení ve večerních a nočních hodinách na provizorním chodníku v prostorách mezi obj. 

114 a obj. 012. Investor se v režimu vícepráce rozhodl pro doplnění exteriérového areálového 

osvětlení. 

ZL 83 Únikový východ z objektu SO 012 41 172,60 Kč 45 144,56 Kč 3 971,96 Kč 86 317,16 Kč

Na základě požadavku investora byl oproti projektové dokumentaci upraven vstupní otvor 

(únikový východ z objektu SO 012) tak, aby bylo možné do otvoru využít vstupní dveře z 

bouraného objektu SO 011.

ZL 84 Zrcadlo - komunikace 17 209,50 Kč 17 209,50 Kč 17 209,50 Kč

V rámci úpravy dopravního řešení na vnitroareálové komunikaci v severozápadní části areálu 

(poblíž stanoviště dusíku) bylo provedeno rozšíření komunikace při výjezdu z hospodářského 

dvora z jednopruhové na dvoupruhovou. S ohledem na nepřehlednost zatáčky a značný 

pohyb pěších osob bylo na místě investorem rozhodnuto o doplnění dopravního zrcadla z 

důvodu zvýšení úrovně bezpečnosti. Řešení s dopravním zrcadlem zadávací projektová 

dokumentace neobsahovala.

ZL 85 Ochrana plastiky zabedněním 69 057,21 Kč 69 057,21 Kč 69 057,21 Kč

V rámci zpracování stavebně technického průzkumu generálním projektantem ODSTRANĚNÍ 

ČÁSTI OBJ. 011 A ZŘÍZENÍ DOČASNÉ RECEPCE V OBJ. 118 byla evidována keramická plastika v 

interiérové části obj. 011 (na obvodové stěně obj. 012). Projekční předpoklad byl odstranění 

keramické plastiky – povinného uměleckého díla společně s obj. 011. Zástupci investora v 

průběhu realizace projevili zájem o zachování této keramické plastiky a bylo nutno provést 

její ochranné opatření proti vlivům bourání stavby obj. 011.

ZL 86 Zřízení provizorního skladu v SO 018 31 044,17 Kč 31 044,17 Kč 31 044,17 Kč

V rámci zahájení provozu dočasné recepce, která je součástí ODSTRANĚNÍ ČÁSTI OBJ. 011 A 

ZŘÍZENÍ DOČASNÉ RECEPCE V OBJ. 118, se investor rozhodl v režimu vícepráce pro doplnění 

provozního skladu v chodbě obj. 118 na rozhraní s obj. 010. Sklad slouží jako rozšířené zázemí 

dočasné recepce do doby zprovoznění průchodu obj. 118 a obj. 010.

ZL 87 EI SIL - Stěhování bočního vchodu u bývalé recepce 14 896,50 Kč 14 896,50 Kč 14 896,50 Kč

V rámci ODSTRANĚNÍ ČÁSTI OBJ. 011 A ZŘÍZENÍ DOČASNÉ RECEPCE V OBJ. 118 byl v zadávací 

projektové dokumentaci do obj. 012 v jihovýchodním rohu 1.NP navržen nový dočasný boční 

vstup. Provozní zkušenost poukázala na nezbytnost dodatečného osazení přístupového 

systému ACS, který investor v režimu vícepráce požaduje. Přístupový systém ACS nebyl 

obsahem zadávací dokumentace.

ZL 88 EI SIL - Zásuvka pro mrazák a nápojový automat 3 502,42 Kč 3 502,42 Kč 3 502,42 Kč

V rámci zahájení provozu dočasné recepce, která je součástí ODSTRANĚNÍ ČÁSTI OBJ. 011 A 

ZŘÍZENÍ DOČASNÉ RECEPCE V OBJ. 118, se investor rozhodl v režimu vícepráce pro doplnění 

dvou kusů elektrických zásuvek pro mrazák a nápojový automat doplňkového prodeje. S 

těmito prvky nebylo v projektové dokumentaci počítáno.

ZL 89 EI SIL - VO u nové recepce 25 721,84 Kč 25 721,84 Kč 25 721,84 Kč

V rámci zahájení provozu dočasné recepce, která je součástí ODSTRANĚNÍ ČÁSTI OBJ. 011 A 

ZŘÍZENÍ DOČASNÉ RECEPCE V OBJ. 118, byla zjištěna nedostatečná úroveň areálového 

osvětlení ve večerních a nočních hodinách v prostorách mezi obj. 117 a obj. 163. Investor se v 

režimu vícepráce rozhodl pro doplnění exteriérového areálového osvětlení.

ZL 90
SLP - Přístupový systém (hlavní a vedlejší vchod) a doplnění 

kamery
89 896,81 Kč 89 896,81 Kč 89 896,81 Kč

S ohledem na provozní zkušenost investor dodatečně rozhodl  o provedení doplnění ACS 

(přístupového systému) na hlavní i podružný vstup dočasné recepce včetně kamerového 

systému na podružném vstupu obj. 118. S těmito prvky nebylo v projektové dokumentaci 

počítáno.

ZL 91 Spojovací chodba do SO018 19 872,30 Kč 19 872,30 Kč 19 872,30 Kč

V rámci rekonstrukce obj. 010 jsou navrženy nové požární dveře D.32 vedoucí z m.č. 1.45 do 

spojovací chodby obj. 118 SIO. Dveře se otvírají ve směru úniku do chodby obj. 118. Dle 

archivní PD má chodba v obj. 118 navazovat ve stejné výškové úrovni (místo pro otvírání 

dveří) s m.č. 1.45 cca 1,2m a poté mírně stoupat. V reálném stavu chodba obj. 118 začíná 

stoupat již od dveří D.32. Z důvodu umožnění otvírání obou křídel dveří D.32 byl zhotovitel 

nucen provést vyrovnání části spojovací chodby (pro otvírání dveří) s povrchem z keramické 

dlažby a dále navázat na stávající šikminu chodby.

ZL 92 Oplocení - doplnění sítě 10 608,00 Kč 10 608,00 Kč 10 608,00 Kč

V rámci realizace a zahájení provozu dočasné recepce, která je součástí ODSTRANĚNÍ ČÁSTI 

OBJ. 011 A ZŘÍZENÍ DOČASNÉ RECEPCE V OBJ. 118, byl uživateli obj. 163 (laboratoře 

analytické chemie) vznesen požadavek na optické oddělení východní fasády objektu s 

okenními otvory od stavebních prací respektive následnému provozu dočasné recepce v obj. 

118. Dodavatel vyřešil tuto problematiku dodávkou husté textilní sítě na staveništní oplocení.

ZL 93 Změna barevnosti dlažby 30 871,32 Kč 30 871,32 Kč 30 871,32 Kč

Po ODSTRANĚNÍ ČÁSTI OBJ. 011 respektive plocha po objektu mezi obj. 010 a obj. 012 byla v 

projektové dokumentaci s ohledem na cenu navržena z obyčejné šedé zámkové dlažby, která 

je pouze dočasným řešením do doby realizace CENTRÁLNÍHO OBJEKTU SO301 a navazujících 

zpevněných ploch z velkoformátové dlažby. S ohledem na fakt, že se oproti původnímu 

časovému předpokladu výstavba CENTRÁLNÍHO OBJEKTU a souvisejících zpevněných ploch 

významně odsouvá, bylo na přání investora zvoleno barevné řešení lépe odpovídající 

stávajícím navazujícím areálovým zpevněným plochám ze zámkové dlažby.

Celkem odst. 5

Neuznatelné náklady  

Obj. 010 - zákon o ZVZ, § 222, odst.4 - ostatní změny

Obj. 010 - zákon o ZVZ, § 222, odst.5 - dodatečné práce - ZTI, ÚT, EI, MaR



ZL 94 Odstranění stávající plotové stěny 94 415,61 Kč 94 415,61 Kč 94 415,61 Kč

Na obj. 010 navazující areálové oplocení jižní strany pozemku BCAV v místě zásobovacího 

vstupu (jihovýchodní roh obj. 010) nebylo předmětem zadání řešení obj. 010. V tomto místě 

je oplocení tvořeno cca 2,5m vysokou betonovou stěnou na západě přiléhající k obj. 010 a na 

východní navazuje na kovové plotové dílce areálového oplocení. Investor provedl v průběhu 

realizace obj. 010 rozhodnutí v režimu vícepráce o odstranění části stěny nad úrovní 

podezdívky navazujícího oplocení a doplnění příslušného úseku plotovými kovovými dílci 

stejného designu jako navazující stávající oplocení.

ZL 95 Chodník podél východní fasády SO 010 319 030,29 Kč 319 030,29 Kč 319 030,29 Kč

V těsné návaznosti podél východní fasády obj. 010 probíhá stávající chodník pro pěší ze 

zámkové dlažby. Vlivem realizace kontaktního zateplovacího systému tl. 200mm se vystupující 

pilastry části jídelny dostaly do půdorysné kolize s okrajovou částí chodníku. Tento fakt, 

nebezpečný zejména pro projíždějící cyklisty, byl zjištěn v průběhu pravidelného kontrolního 

dne a na místě bylo rozhodnuto o posunu chodníku o celou jeho šířku směrem na východ od 

objektu. Z důvodu plánované nové VN přípojky v této trase byla zvolena varianta mlatového 

povrchu. Rozšíření plochy zámkové dlažby je provedeno pouze v navazující části zpevněné 

plochy okolí kolostavu. Dále byly do rýh pro kanalizace přidány chráničky pro budoucí uložení 

VN přípojky pod asfaltovou plochou u zásobovací rampy. Do budoucna při realizaci VN 

přípojky odpadne nutnost opakovaného překopu této areálové komunikace.

ZL 96 Doplnění zámečnických prvků nového kolostavu 14 668,94 Kč 14 668,94 Kč 14 668,94 Kč
Na základě požadavku investora byl do konstrukce kolostavu doplněn systém úchytů a madel 

pro umístění a uzamčení jednotlivých kol.

ZL 97 EI SIL - Doplnění elektroinstalace - nový kolostav 39 383,14 Kč 39 383,14 Kč 39 383,14 Kč

Na základě zkušenosti z provozu kolostavů v areálu a ve snaze, co nejvíce omezit možnosti 

krádeží kol, bylo investorem rozhodnuto o doplnění osvětlení do kolostavu a zajištění 

kolostavu elektromagnetickým zámkem a odchodovým tlačítkem.

ZL 98 Odstranění venkovního schodiště + osazení zábradlí 28 793,67 Kč 28 793,67 Kč 28 793,67 Kč

Změnový list obsahuje odstranění stávajícího ocelového schodiště na střechu spojovacího 

obj. 118 při západní fasádě obj. 010. Toto schodiště je odstraněno na základě požadavku 

investora. Schodiště bylo součástí dokumentace odstranění obj. 118 SIO. Dále ZL řeší 

opětovné navrácení demontovaného nerezového zábradlí na exteriérovém vyrovnávacím 

schodišti. S ohledem na šířku schodiště 6,0m bylo zváženo z bezpečnostních důvodů 

navrácení mezilehlého zábradlí po dobu, než bude schodiště nahrazeno finální rampou.

ZL 99 Ostatní a vedlejší náklady k ZL 61 - 74 56 028,58 Kč 56 028,58 Kč 56 028,58 Kč

Změnový list obsahuje vedlejší a ostatní náklady generálního zhotovitele stavby, které mu 

vznikly v rozsahu prací uvedených ve změnových listech ZL 61 – ZL 74 a jsou provedeny nad 

rámec původního zadání.
79 008,26 Kč 1 369 146,41 Kč 1 290 138,15 Kč 1 448 154,67 Kč

79 008,26 Kč 1 695 001,88 Kč 1 615 993,62 Kč 1 774 010,14 KčCelkem 

Celkem odst. 4


