
 
 

Stránka 1 z 3 

 

DODATEK č. 2 

ke smlouvě o dílo ve věci „stavebních úprav objektu SO.010“ v rámci akce  
„Generální obnova areálů BC AV ČR, v. v. i.“  ze dne 23. 11. 2021  

 

Objednatel (zadavatel):   Biologické centrum AV ČR, v. v. i.  
se sídlem:    Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice 
Statutární orgán:   prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., ředitel BC  
Zástupce ve věcech smluvních:  
Zástupce ve věcech technických:   
IČO:     60077344 
DIČ:     CZ60077344  
č. účtu:     5002209089/5500 (Raiffeisenbank a.s.) 
ID datové schránky:   r84nds8  
Zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí MŠMT 

(dále jen jako „Objednatel“) 

 
     a 

Zhotovitel:    OHLA ŽS, a.s. 
se sídlem:    Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, 
Statutární orgán:  Ing. ROMAN KOCÚREK, 1. místopředseda představenstva, gener. ředitel  

JIŘÍ PROCHÁZKA, MBA, člen představenstva, obchodní ředitel  
Zástupce ve věcech technických:   
Zástupce ve věcech smluvních:  
IČO:      46342796    
DIČ:     CZ46342796 
č. účtu:     Raiffeisenbank, 1014501513/5500 
ID datové schránky:   xbicgdt 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695 

(dále jen jako „Zhotovitel“),  

(společně dále jako „Smluvní strany“), 
 
uzavírají v souladu s ustanovením čl. XIII. – bod 1 smlouvy o dílo ze dne 23. 11. 2021, jejímž předmětem je provedení 
v ní specifikované stavební úpravy administrativní budovy SO.010 (dále jen „Dílo“) v rámci veřejné zakázky „Generální 
obnova areálů BC AV ČR, v. v. i. - Stavební úpravy objektu SO.010“ spolufinancované Evropskou unií – Evropským 
fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen „Smlouva“), tento dodatek č. 2 
(dále též „Dodatek“): 

 
 

I. Úvodní ustanovení 
 

1. Smluvní strany spolu dne 23. 11. 2021 uzavřely Smlouvu, na jejímž základě se Zhotovitel Objednateli zavázal 
k provedení stavebních úprav administrativní budovy SO.010 v rámci výše specifikované veřejné zakázky 
„Generální obnova areálů BC AV ČR, v. v. i. - Stavební úpravy objektu SO.010“, a to v souladu s projektovou 
dokumentací „Generální obnova areálů Biologického centra AV ČR, v. v. i., Branišovská, České Budějovice – 
ETAPA 1 – Nástavba a stavební úpravy objektu 10 - Administrativní budova“ (dále jen “Projektová 
dokumentace“), vypracovanou společností Systeming CZ, s.r.o., (bod 1-2. čl. I. Smlouvy). 

2. Rozsah předmětného Díla (a s ním souvisejícího plnění) je určován výše zmíněnou Projektovou dokumentací 
zpracovanou společností Systeming CZ, s. r. o., jež je rovněž nedílnou Přílohou č. 1 Smlouvy. 
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3. Smluvní strany se vzájemně dohodly na případných možnostech změny Smlouvy a výhradně prostřednictvím 
písemných dodatků (bod 1. čl. XIII. Smlouvy). 

4. Smluvní strany spolu dne 14. 12. 2022 uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jehož předmětem byla změna dílčího 
termínu odstávky Gastroprovozu, jakožto i změna celkové ceny díla. 

5. Smluvní strany se nyní dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2, jehož předmět je specifikován níže. 

 

II. Předmět Dodatku, změny Smlouvy a jejich odůvodnění 
 

1. Smluvní strany se rozhodly přistoupit k uzavření tohoto Dodatku v souladu s odst. 4, 5 a 6 § 222 zákona  
č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).  

2. Předmětem tohoto Dodatku je provedení původně nepředpokládaných prací, specifikovaných v rámci  
změn uvedených níže, jež plynou z celkové složitosti a zejména ze vzájemné provozní i technické provázanosti 
jednotlivých řešených oblastí problematiky areálu Objednatele v rámci akce „Generální obnova areálů BC AV ČR, 
v. v. i.“ týkající se celého areálu Objednatele. Za účelem finančních úspor a realizovatelnosti činností za plného 
provozu areálů Objednatele dochází k průběžné optimalizaci adekvátních a původně nepředvídatelných 
technických řešení, které pak ve svém důsledku vedou k souvisejícímu nezbytnému navýšení příslušných 
finančních položek a tím i ke zvýšení celkové ceny díla. 

3. V souladu s odst. 4 § 222 se jedná o změny, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je 
nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Konkrétně se jedná o převážně klientské změny a upřesnění 
některých technických řešení, jejichž potřeba vznikla v průběhu stavby po kompletní revizi všech souvisejících 
dodávaných komponentů a zařízení. Konkrétní změny jsou podrobně popsány, odůvodněny a finančně oceněny 
v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. 

4. V souladu s odst. 5 § 222 se jedná o nezbytné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, přičemž změna dodavatele není možná z ekonomických a technických 
důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením a 
instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, způsobila by zadavateli značné obtíže a 
výrazné zvýšení nákladů, přičemž hodnota dodatečných stavebních prací zároveň nepřekročí 50 % původní 
hodnoty závazku. Konkrétní změny jsou podrobně popsány, odůvodněny a finančně oceněny v Příloze č. 1 
tohoto Dodatku. 

5. V souladu s odst. 6 § 222 se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných 
okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky. Předmětem těchto změn jsou zejména vícepráce, jejichž potřeba vyvstala neplánovaně po odstranění 
střešní konstrukce a zjištění aktuálního stavu stropní desky, dále po odstranění podlahových skladeb, po 
odstrojení prefa konstrukcí a odhalení dalších konstrukcí v souvislosti s odstraněním výtahové šachty. Dále jsou 
zde zahrnuty nepředvídatelné nesoulady v projektové dokumentaci, které byly zjištěny až v příběhu realizace 
stavebních prací. Konkrétní změny jsou podrobně popsány, odůvodněny a finančně oceněny v Příloze č. 1 tohoto 
Dodatku. 

6. Součástí výše uvedených změn jsou jak vícepráce, tak i méněpráce. Finanční přehled všech provedených změn je 
zachycen v Příloze č. 2 tohoto Dodatku. V této souvislosti Smluvní strany činí nesporným, že se dohodly, a staví 
tímto Dodatkem najisto, že veškeré změny dle tohoto Dodatku jsou prováděny dle Smlouvy.  

7. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na níže specifikovaných úpravách Smlouvy, a to tak, že se 
bod č. 1. článku V. Smlouvy, vztahující se k vymezení celkové ceny za smluvené Dílo upravuje, resp. navyšuje ve 
znění: 
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„Celková cena za provedení Díla byla Smluvními stranami sjednána následovně:  

 Původní hodnota Navýšení Nová hodnota 

Cena bez DPH (Kč) 169 174 198,03 14 425 815,48 183 600 013,51 

sazba (v %) 21 

výše DPH (Kč) 35 526 581,59 3 029 421,25 38 556 002,84 

cena včetně DPH (Kč) 204 700 779,62 17 455 236,73 222 156 016,35 

 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Další ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nadále v platnosti. 

2. Dodatek nabývá účinnosti pak dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv  
(č. 340/2015 Sb.), k čemuž je Objednatel povinován. Zveřejnění zajistí Objednatel. 

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly a seznámily se tak s jeho obsahem, že je projevem 
jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž je 
uzavírán po vzájemném projednání a nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. 

4. Tento Dodatek bude vyhotoven v elektronické formě, ve formátu PDF s podepsáním platnými zaručenými 
elektronickými podpisy Smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech, když každá ze Smluvních 
stran obdrží Dodatek a jeho přílohy v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy Smluvních stran. 

5. Součástí Dodatku jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Rekapitulace, zatřídění a odůvodnění jednotlivých změn 

Příloha č. 2 – Finanční přehled provedených změn 

 

V Českých Budějovicích dne: (viz el. podpis)                         V Brně dne: (viz el. podpis) 

 

 

         ……………………………………………………                                             .…………………………………………………… 
                       Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 
 
         Biologické centrum AV ČR v. v. i.                                    OHLA ŽS, a.s. 
         prof. RNDR. Libor Grubhoffer, CSc.    Ing. Roman Kocúrek 
                               ředitel BC            1. místopředseda představenstva                       
                                                                                                                                    generální ředitel 
 
 
 
 
         ……………………………………………………… 

     OHLA ŽS, a.s. 
                Jiří Procházka, MBA 
                                    člen představenstva 

  obchodní ředitel 




