
Příloha č. 1

SO 201 - Osazení mostního provizoria

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: 3K značky s.r.o.
Jiráskova 1519, 251 01 Říčany
IČ: 25056271

ZBV - krycí list Číslo paré:

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

1 0,00 429 596,80 429 596,80

ZBV č./SUMA
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem

1.5 0,00 0,00 0,00

ZBV 
č./Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

1.4 0,00 429 596,80 429 596,80

ZBV 
č./Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

1.3 0,00 0,00 0,00

ZBV 
č./Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

1.2 0,00 0,00 0,00

1.1 0,00 0,00 0,00

ZBV 
č./Skupina

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
201 / 1

Havarijní stav mostu 114-017

1

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV 
č./Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem



Příloha č.  2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1, 2 Objednatel

2. Změnový list 2 počet listů 3 Zhotovitel

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4 Projektant (AD)

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5 Stavební dozor

5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6 Supervize

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

7. Soupis prací SO po všech změnách 2 počet listů

    Další doklady dle Přehledu dokladů 15 počet listů

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

Havarijní stav mostu 114-017

1.4Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
201 / 1

SO 201 - Osazení mostního provizoria

Strany smlouvy o dílo č. S-544/00066001/2022 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 11.03.2022 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5-Smíchov

Zhotovitel:  3K značky s.r.o., se sídlem Jiráskova 1519, 251 01 Říčany

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel (3K značky s.r.o.)

Popis Změny:
Změna sklonu nájezdových ramp

1) Předmětem návrhu zadávací dokumentace DSJ je vložení typové konstrukce provizorního přemostění nad konstrukcí stávajícího historického mostu ev.č. 114-017
(Karlův most v Dobříši přes Pilský potok), aby byla zajištěna jeho provozuschopnost. Jedná se o dočasnou stavbu řešící nepoužitelný most v havarijním stavu. Nad
konstrukcí původního mostu bude vloženo mostní provizorium s uložením vně opěr stávajícího mostu. Provizorní konstrukce bude osazena na vozovkové souvrství.
Roznos sil od podpor mostu bude zajištěn pomocí silničních panelů. Provizorní most řeší havarijní stav stávajícího mostu formou jeho překlenutí pomocí mostního
provizoria, což je řešení, které je uvažováno jako mimořádné a dočasné, jenž je provázeno ekvivalentním zhoršením jízdních parametrů a komfortu uživatelů
komunikace. Parametry zřizovaných nájezdových ramp vycházejí z požadavků na přejezd standardními vozidly užívajícími komunikace, a proto byly rámci zpracování
dokumentace DSJ navrženy nájezdové rampy na most se sklonem 10%.

2) Během přípravy realizace byl vznesen požadavek společnosti „Martin Uher“ provozující autobusovou dopravu v obci Dobříš na umožnění průjezdu nízkopodlažními
autobusy. Tyto dopravní prostředky mají konstrukci podvozku s malou světlou výškou, a tedy i zvýšené nároky na poloměry výškových oblouků na přejezdových
hranách. S ohledem na tento požadavek, z důvodu omezení rizika poškození zatížených vozidel při přejezdu nájezdových ramp, byla projednána změna sklonu
nájezdových ramp na mírnějších 6%. S přihlédnutím na tyto skutečnosti zpracoval Zhotovitel před zahájením prací koncept realizační dokumentace stavby RDS, který
uvažoval úpravou sklonu nájezdových ramp na 6%.

3) V rámci předání Díla byl Objednateli předložen koncept RDS, který řešil změnu sklonu nájezdových ramp na 6% oproti původnímu předpokladu zadávací
dokumentace, který uvažoval se sklonem 10%. V průběhu schvalování návrhu RDS byla změna, související se změnou sklonu nájezdových ramp na 6%,
odsouhlasena všemi zúčastněnými stranami. Objednatel předmětnou změnu schválil ve svém stanovisku ze dne 10.03.2022, toto stanovisko zpracovala paní Lucie
Jandíková, která působí jako zástupce Objednatele a současně vykonává funkci TDI (viz doklad č. 08 – Souhlasné stanovisko Objednatele k předložené změně
technického řešení (sklon nájezdové rampy) oproti DSJ ze dne 10.03.2022). Tato změna byla projednávána také v rámci schůzky k předání Díla a kontrolních dnů
stavby (viz doklad č. 09 – Zápis o předání Díla ze dne 15.03.2022, doklad č. 10 - Zápis z 1. kontrolního dne stavby ze dne 22.03.2022 a doklad č. 11 - Zápis z 2.
kontrolního dne stavby ze dne 30.03.2022). Ke konceptu ZBV se dále kladně vyjádřil AD stavby (viz doklad č. 12 – Vyjádření AD k ZBV 1 ze dne 31.03.2022).

4) Změny byly iniciovány Zhotovitelem na základě požadavku třetí osoby, který spočíval v potřebě provedení mírnějšího sklonu nájezdových ramp.

5) Tato změna se týká úpravy množství položek poř. č. 1, 2, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24 a 31.

Provedené změny nevyvolávají řetězení dalších změn v jiném ZBV.

Uvedená změna vznikla na základě požadavku společnosti provozující autobusovou dopravu, ze kterého vyplynula nutnost provedení nezbytných dodatečných
stavebních prací, souvisejících s provedením mírnějšího sklonu nájezdových ramp na mostní provizorium. Práce na Změně, související s úpravou nájezdů, byly
nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddělitelné od realizované stavby. Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle čl. 5, pod-čl. 5.1, písm. d), resp. podle čl.
11 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o 



Příloha č.  2

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podp  

jméno datum podp  

jméno datum podp  

jméno datum podp  

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných

a Změn kladných celkem
Součet absolutních hodnot Změn kladných a

Změn záporných

0,00 429 596,80 429 596,80 429 596,80

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
3K značky s.r.o.

Ing. Antonín Novotný

Projektant (autorský dozor):
Ing. Jan Komanec

Stavební dozor:
Lucie Jandíková, Lukáš Pohunek

Zástupce objednatele:
KSÚS SK, p.o.

Lucie Jandíková, Lukáš Pohunek

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány
a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v
zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba) Ing. Jan Fidler

Zhotovitel Lubomír Lágner



Příloha č. 3

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:

1 - zadat

4 046 685,21

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných v
předchozích

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v

předchozích
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po
všech předchozích

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Změnách a ve Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 4 046 685,21 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena všech Změn kladných
na SO/PS k ceně SO/PS

dle Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 429 596,80 429 596,80 10,62%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena SO/PS po této
Změně

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti

ceně SO/PS dle
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po této
Změně oproti ceně SO/PS

dle Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 4 476 282,01 429 596,80 10,62%

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
3K značky s.r.o. Ing. Antonín Novotný souhlasím            

Projektant (autorský dozor):
Ing. Jan Komanec souhlasím            

Zástupce objednatele:
KSÚS SK Lucie Jandíková souhlasím

Lukáš Pohunek            

Zaměstnanec objednatele Ing. Jaroslava Jurková souhlasím
           

Název Stavby:

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

201 / 1

SO 201 - Osazení mostního provizoria

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Havarijní stav mostu 114-017

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Cena SO/PS po této ZBV:

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných
Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 
04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 197,180 562,221 365,041    180,00   35 492,40    0,00   65 707,38   101 199,78   65 707,38 185,13%

2 015130
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 
02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T 42,862 91,010 48,148    350,00   15 001,70    0,00   16 851,80   31 853,50   16 851,80 112,33%

11 131738
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 20KM

M3 103,779 295,906 192,127    490,00   50 851,71    0,00   94 142,23   144 993,94   94 142,23 185,13%

12 131738
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 
20KM

M3 11,859 37,920 26,061   3 150,00   37 355,85    0,00   82 092,15   119 448,00   82 092,15 219,76%

13 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 120,780 184,563 63,783    380,00   45 896,40    0,00   24 237,54   70 133,94   24 237,54 52,81%
20 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 71,880 248,610 176,730    290,00   20 845,20    0,00   51 251,70   72 096,90   51 251,70 245,87%
21 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 11,808 19,808 8,000    890,00   10 509,12    0,00   7 120,00   17 629,12   7 120,00 67,75%
22 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 186,800 288,000 101,200    25,00   4 670,00    0,00   2 530,00   7 200,00   2 530,00 54,18%

23 574B34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 
TL. 40MM

M2 94,400 145,200 50,800    490,00   46 256,00    0,00   24 892,00   71 148,00   24 892,00 53,81%

24 574F76
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 
16S TL. 80MM

M2 101,040 151,840 50,800    590,00   59 613,60    0,00   29 972,00   89 585,60   29 972,00 50,28%

31 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 22,874 30,874 8,000 3 850,00 88 064,90 0,00 30 800,00 118 864,90 30 800,00 34,97%
CELKEM  414 556,88 0,00 429 596,80 844 153,68 429 596,80 103,63%

Za Zhotovitele:   Ing. Antonín Novotný Za Objednatele:  Lucie Jandíková, stavební dozor

Podpis: Podpis:

SO 201 - Osazení mostního provizoria

Rozpis položek a cen Změny

Název Stavby dle SoD: Havarijní stav mostu 114-017 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 201 - Osazení mostního provizoria SO 201

Podíl cen 
celkem v %

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství 
rozdílu

Číslo a název rozpočtu:

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v Kč

Změny 
kladné v Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Cena za m.j. 
v                   

Kč



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1
Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 4 660 185,21 6=32+36 429 596,80 9=(32A/1)*100 0,00% 12=1*0,15 699 027,78

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby)bez DPH 5 089 782,01 7=(6/1)*100 9,22% 10=(36A/1)*100 9,22% 13=39/1 0,00

Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH 6 158 636,23 8=1*0,3 1 398 055,56 10A=32A+36A 429 596,80 14=ABS(37)+38 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 109,22% 11=1*0,5 2 330 092,61

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro 
Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)

0,00%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné 

(zadávat se 
znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn záporných 

a Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 

znaménkem mínus)
Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Procentní 
vyjádření 
Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a Změn 

kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Změn 
kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 
(zadávat se 

znaménkem mínus)
Změny kladné

Procentní 
vyjádření 
Změny 
kladné

Suma Změn záporných 
a Změn kladných

Suma absolutních hodnot 
Změn kladných a Změn 

záporných

Změny záporné
(zadávat se 
znaménkem 

minus)            

Změny
kladné

limit 15 %
Suma hodnot 

Změn záporných 
a Změn kladných

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34+

37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34

35=(34/1)*1
00

36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38 39a=ABS(37)+38

…........................................................................ 0,00 429 596,80 429 596,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 429 596,80 0,09 429 596,80 429 596,80 0,00 0,00 0,00% 0,00

201 1
Osazení mostního provizoria / prodloužení sjezdů z 
provizorního mostu

0,00 429 596,80 429 596,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 429 596,80 9,22% 429 596,80 429 596,80 0,00 0,00 0,00% 0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Sledování limitu v %

Hodnota Skupiny 5

Záměna položek (dle §222, odst. (7) zákona č. 124/2016 
Sb.)

- 4 - - 5 -- 2 -

Suma absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 
3 a Skupinu 4

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.)

- 1 -

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)

- 3 -

Skupiny změn

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

Změny de minimis
Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) 

zákona č, 134/2016 Sb.)

Havarijní stav mostu 114-017

Limit

Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4



Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název stavby:

Název stavebního objektu / provozního 
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

07 Soupis prací SO po změnách
08 Souhlasné stanovisko Objednatele k 
předložené změně technického řešení 
(sklon nájezdové rampy) oproti DSJ ze dne 
10.03.2022

09 Zápis o předání Díla ze dne 15.03.2022

10 Zápis z 1. kontrolního dne stavby ze dne
22.03.2022
11 Zápis z 2. kontrolního dne stavby ze dne
30.03.2022
12 Vyjádření AD k ZBV 1 ze dne
31.03.2022
Počet listů celkem 15

2

1

3

4

4

1

Doklad 

Přehled dalších dokladů

1

Havarijní stav mostu 114-017

Osazení mostního provizoria

201 / 1

počet listů



Příloha č. 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 Všeobecné konstrukce a práce 3 301 975,60    0,00   82 559,18  3 384 534,78   82 559,18 2,50%

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
pol. č. 113328 295,906*1,9=197,180 [A]

T 197,180 562,221 365,041    180,00   35 492,40    0,00   65 707,38   101 199,78   65 707,38 185,13%

ZBV 1 => 365,041 T
Celkem: 197,180 + 365,041 = 562,221 T

2 015130
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  VYBOURANÝ 
ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU
pol. č. 113728 37,92*2,4=91,01 [A]

T 42,862 91,010 48,148    350,00   15 001,70    0,00   16 851,80   31 853,50   16 851,80 112,33%

ZBV 1 => 48,148 T
Celkem: 42,862 + 48,148 = 91,010 T

3 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV
pol. č. 966158 24,874*2,3=57,210 [A]

T 57,210 57,210 0,000    350,00   20 023,50    0,00    0,00   20 023,50    0,00 0,00%

4 015760
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03*  IZOLAČNÍ 
MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY
pol. č. 113728 12,98*2,4=31,152 [A]

T 31,152 31,152 0,000    250,00   7 788,00    0,00    0,00   7 788,00    0,00 0,00%

5 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 1,000 0,000   35 000,00   35 000,00    0,00    0,00   35 000,00    0,00 0,00%

6 0274101R.a
PŘÍPLATEK ZA PRÁCE MALÉHO ROZSAHU
vč. zádržného systému 
- provedení dle TZ

KPL 1,000 1,000 0,000   589 360,00   589 360,00    0,00    0,00   589 360,00    0,00 0,00%

7 0274102R.b

PROVIZORNÍ MOSTY - PROVOZ A NÁJEM PROVOZ A NÁJEM 
vč. zádržného provedení, prohlídek dle provozního řádu mostního provizoria, údržby, 
výměny jednotlivých částí a povrchových úprav  
předpoklad 2 roky

KPL/
MĚSÍ

C
24,000 24,000 0,000   92 800,00  2 227 200,00    0,00    0,00  2 227 200,00    0,00 0,00%

8 02940
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
RDS a VTD

KPL 1,000 1,000 0,000   180 000,00   180 000,00    0,00    0,00   180 000,00    0,00 0,00%

9 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA
1. HMP vč. zpřístupnění

kus 1,000 1,000 0,000   72 110,00   72 110,00    0,00    0,00   72 110,00    0,00 0,00%

10 03999R

PŘÍPLATEK ZA PRÁCE MALÉHO ROZSAHU
Odhad
Zahrnuje zvýšené náklady spojené s provedením prací, u nichž vlivem malého rozsahu 
náklady na dopravu, zajištění stroj.vybavení a pod. neobvykle navyšují jednotkovou cenu

KPL 1,000 1,000 0,000   120 000,00   120 000,00    0,00    0,00   120 000,00    0,00 0,00%

1 Zemní práce 134 103,96    0,00   200 471,92   334 575,88   200 471,92 149,49%

11 131738

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM
původní podkladní vrstvy 5,5*0,22*(18,5+17,8)=43,923 [A]
odstranění podkladních vrstev z ramp
pol. č. 45152 1,495=1,495 [B]
pol. č. 45157 1,848=1,848 [C]
pol. č. 56334 = 248,64 [D] Celkem: A+B+C+D= [E]

M3 103,779 295,906 192,127    490,00   50 851,71    0,00   94 142,23   144 993,94   94 142,23 185,13%

ZBV 1 => 192,127 M3
Celkem: 103,779 + 192,127 = 295,906 M3

12 131738

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM
stávající obrusné vrstvy  0,1*5,5*(18,5+17,8)=19,965 [A] 
pol. č. 574B34 145,2*0,04=5,808 [B]  
pol. č. 574F76 101,04*0,08=12,147 [C] 
Celkem: B+C=37,92 [D]

M3 11,859 37,920 26,061   3 150,00   37 355,85    0,00   82 092,15   119 448,00   82 092,15 219,76%

ZBV 1 => 26,061 M3
Celkem: 11,859 + 26,061 = 37,920 M3

13 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II
nájezdový klín základová spáry (20,9+20,11)*4,5= 184,563 [A]

M2 120,780 184,563 63,783    380,00   45 896,40    0,00   24 237,54   70 133,94   24 237,54 52,81%

ZBV 1 => 63,783 M2
Celkem: 120,780 + 63,783 = 184,563 M2

2 Základy 6 280,56    0,00    0,00   6 280,56    0,00 0,00%

14 21461F SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 600G/M2
nájezdový klín (13,28+13,56)*4,5=120,780 [A]

M2 120,780 120,780 0,000    52,00   6 280,56    0,00    0,00   6 280,56    0,00 0,00%

4 Vodorovné konstrukce 76 394,27    0,00    0,00   76 394,27    0,00 0,00%

15 451312
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15                      pod 
závěrnou zídkou (rovnanina z panelů)                                                       plocha odměřena 
z cadu (0,2034+0,1513)*6,5=2,306 [A]

M3 2,306 2,306 0,000   5 120,00   11 806,72    0,00    0,00   11 806,72    0,00 0,00%

16 451314
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30                výplňový 
beton                                                                                            obetonování panelů 
(0,1*0,2*6,0)*2*2+(0,1*0,2*6,0)*2*2=0,960 [A] 

M3 8,040 8,040 0,000   6 650,00   53 466,00    0,00    0,00   53 466,00    0,00 0,00%

17 451315
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37                        horní 
zálivka z betonu C30/37 tl. 0,2 m (mostní závěr)                                           
(0,45*0,2*4,0)*2=0,720 [A]

M3 0,720 0,720 0,000   11 500,00   8 280,00    0,00    0,00   8 280,00    0,00 0,00%

18 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1,495 1,495 0,000    850,00   1 270,75    0,00    0,00   1 270,75    0,00 0,00%
19 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 1,848 1,848 0,000    850,00   1 570,80    0,00    0,00   1 570,80    0,00 0,00%

5 Komunikace 266 873,92    0,00   115 765,70   382 639,62   115 765,70 43,38%

20 56334

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
ŠDa (0-32)
OP1 16,48*4,0+15,3*4,0=127,120 [A]
OP2 15,78*4,0+14,6*4,0=121,52 [B]

M2 71,880 248,610 176,730    290,00   20 845,20    0,00   51 251,70   72 096,90   51 251,70 245,87%

ZBV 1 => 176,730 M2
Celkem: 71,880 + 176,730 = 248,610 M2

21 56360

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
betonový recyklát hutněný po vrstvách
plocha
OP1 2,58*4,0= 10,32 [A]
OP2 2,372*4,0=9,488 [B]
Celkem: A+B=19,808 [C]

M3 11,808 19,808 8,000    890,00   10 509,12    0,00   7 120,00   17 629,12   7 120,00 67,75%

ZBV 1 => 8,000 M3
Celkem: 11,808 + 8,000 = 19,808 M3

22 572214

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
PS-EP 0,3 kg/m2
OP1 18,5,0*4,0+18,25*4,0=147,000 [A]
OP2 17,8*4,0+17,45*4,0=141,000 [B]
Celkem: A+B=288,000 [C]

M2 186,800 288,000 101,200    25,00   4 670,00    0,00   2 530,00   7 200,00   2 530,00 54,18%

ZBV 1 => 101,200 M2
Celkem: 186,800 + 101,200 = 288,000 M2

23 574B34

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM
OP1 18,5*4,0=74,000 [A]
OP2 17,8*4,0=71,200 [B]
Celkem: A+B=145,200 [C]

M2 94,400 145,200 50,800    490,00   46 256,00    0,00   24 892,00   71 148,00   24 892,00 53,81%

ZBV 1 => 50,800 M2
Celkem: 94,400 + 50,800 = 145,200 M2

24 574F76

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 80MM
OP1 (18,5-0,25)*4,0+1,08*4,0=77,320 [A]
OP2 (17,8-0,25)*4,0+1,08*4,0=74,520 [B]
Celkem: A+B=151,840 [C]

M2 101,040 151,840 50,800    590,00   59 613,60    0,00   29 972,00   89 585,60   29 972,00 50,28%

ZBV 1 => 50,800 M2
Celkem: 101,040 + 50,800 = 151,840 M2

25 58301 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2 36,000 36,000 0,000   2 655,00   95 580,00    0,00    0,00   95 580,00    0,00 0,00%

26 58303 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM M2 12,000 12,000 0,000   2 450,00   29 400,00    0,00    0,00   29 400,00    0,00 0,00%
9 Ostatní konstrukce a práce 261 056,90    0,00   30 800,00   291 856,90   30 800,00 11,80%

27 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2 5,400 5,400 0,000    500,00   2 700,00    0,00    0,00   2 700,00    0,00 0,00%

28 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 24,000 24,000 0,000    450,00   10 800,00    0,00    0,00   10 800,00    0,00 0,00%

29 93311 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2 KUS 1,000 1,000 0,000   129 000,00   129 000,00    0,00    0,00   129 000,00    0,00 0,00%

30 966118 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM M3 7,920 7,920 0,000   3 850,00   30 492,00    0,00    0,00   30 492,00    0,00 0,00%

31 966158

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM
pol. č.451312 2,306=2,306 [A]
pol. č. 451314 8,04=8,040 [B]
pol .č. 451315 0,72=0,720 [C]
pol. č. 56360 19,808=19,808 [D]
Celkem: A+B+C+D=30,874 [E]

M3 22,874 30,874 8,000 3 850,00 88 064,90 0,00 30 800,00 118 864,90 30 800,00 34,97%

ZBV 1 => 8,000 M3
Celkem: 22,874 + 8,000 = 30,874 M3

CELKEM 4 046 685,21 0,00 429 596,80 4 476 282,01 429 596,80 10,62%

SO 201 - Osazení mostního provizoria

Soupis prací SO po změnách

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 201

Název Stavby dle SoD: Havarijní stav mostu 114-017

Číslo a název SO/PS:

Poř. č. pol. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Množství ve Změně

Rozdíl cen celkem v 
Kč

Podíl cen 
celkem v %

Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč

Cena celkem ve 
Změně v Kč
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

V Praze dne: 10.3.2022

Vaše zn.:

Naše zn.:

3K značky s.r.o.

Ing. Antonín Novotný

Jiráskova 1519/8

251 01 Říčany

Vyřizuje: Lucie Jandíková - mostní technik

Věc: stavba „11/114 - most ev.č. 114-017 - havarijní stav mostu - souhlasné stanovisko Objednatele
k předložené změně technického řešení (sklon nájezdové rampy) oproti Zadávací dokumentaci DSJ

V rámci připravované realizace umístění mostního provizoria mostu ev.č. 114-017 byla Objednatelem
zajištěna Zadávací dokumentace ve stupni DSJ. Nedílnou součástí této dokumentace bylo i technické
řešení nájezdových ramp na most projektantem uvedeným sklonem 10%.

V rámci přípravy bylo toto technické řešení komunikováno i se zástupcem společností, které v městě
Dobříši provozují dopravu nízkopodlažních autobusů. Ze společného projednání byl vznesen požadavek
k mírnějšímu skonu nájezdových ramp na sklon 6%, který by zajistil zabezpečení plynulé průjezdnosti
nízkopodlažních autobusů.

Na základě výše uvedeného Objednatel schvaluje snížení podélného sklonu na 6% a s tím spojené
prodloužení nájezdových ramp do čistopisu dokumentace RDS předkládané Zhotovitelem. Provedené
změny Zhotovitel po odsouhlasení Objednatele promítne do předkládaného ZBV na vícepráce.

                              
                      
                    

Lucie Jandíková - mostní tec              
             

S pozdravem
   

              
               

Bank. spoj.:7730161 0100
IČ: 00066001
DIČ: CZOOO66OO!

Telefon:                 

E-mail :h                      



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Havarijní stav mostu 11/114-017 Dobříš
Zápis o předání Díla (zahájení prací) v souladu s čl. 7.1 Smlouvy o

dílo č.: S-544/00066001/2022
Předávající organizace: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Datum předání Díla (zahájení
prací):

15.3.2022

Objednatel: Krajská správa údržba silnic Středočeského kraje, zastoupená Ing. Janem
Lichtnegerem, ředitelem, se sídlem Zborovská 81/11,150 21 Praha 5-Smíchov

Zhotovitel: 3K značky s.r.o., se sídlem Jiráskova 1519, 251 01 Říčany
Celkový popis stavby: Předmětem stavby je vložení typové konstrukce provizorního přemostění nad

konstrukcí stávajícího mostu, aby byla zajištěna jeho provozuschopnost. Jedná
se o dočasnou stavbu řešící nepoužitelný most v havarijním stavu. Provizorní
konstrukce bude osazena na vozovkové souvrství, která mají dostatečnou
únosnost pro založení mostu. Roznos sil od podpor mostu bude zajištěn pomocí
silničních panelů. Konstrukce provizorního mostu bude typová (vyrobená dle
schváleného typového projektu, jehož obsahem je i statické posouzení)
s potřebnými parametry únosnosti a bude osazena v souladu s podmínkami
stanovenými požadavky pro použití typové konstrukce provizorního mostu. Její
následný provoz se bude řídit provozním řádem použité konstrukce, který
stanoví požadavky a četnost provádění prohlídek konstrukce a její údržby.
Vzhledem k tomu, že most ev.č. 114-017 byl v roce 2020 Ministerstvem kultury
prohlášen za kulturní památku, nebude nijak dotčen.
Nový stav
Nad konstrukcí původního mostu bude vloženo mostní provizorium s uložením
vně opěr stávajícího mostu. Použitý typ provizorního mostu bude mít
zatížitelnost: normální zatížitelnost 12t, výhradní zatížitelnost 30t.
Provizorní most bude osazen vodorovně, tj. v nulovém podélném a příčném
sklonu mostovky. Minimální volná průjezdní šířka použité konstrukce je 4,0 m.

Rozpočet stavby bez DPH a
s DPH: Bez DPH 4 660 185,21 Kč s DPH 5 638 824,10 Kč

Smlouva o dílo: uzavřená dne 11.3.2022 pod č. S-544/00066001/2022

Odpovědný zástupce
Objednatele, autorizovaná
osoba:

Ing. Ing. Antonín Novotný, tel.:                                        

Technický dozor Objednatele: Lucie Jandíková, mostní technik oblast Benešov, tel.:            , email:
                       

Projektová dokumentace: DSJ Pontex s.r.o., 02/2022, odpovědný projektant Ing. Jan Komanec

Termín dokončení stavby dle
uzavřené Smlouvy o dílo:

do 5 měsíců od předání Díla

Inženýrské sítě : Vodovod - nebude dotčen
Předávané dokumenty Dokumentace DSJ v tištěné formě, Rozhodnutí Městského úřadu Dobříš o
Objednatelem: povolení dočasného DIO včetně výkresu dočasného DIO (zajišťované KSÚS

Benešov)



Předávané dokumenty
Zhotovitelem:

Provozní řád mostního provizoria, Technické podmínky. Zhotovitel předložil
Objednateli harmonogram prací a koncept RDS

Platné rozhodnutí a doklady: Schválený položkový rozpočet prací
Stavba (práce) bude provedena v dohodnutém rozsahu dle požadavků Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace, dle technických norem ČSN), předpisů (TKP) a podmínek (TP)
platných pro obor pozemních komunikací ve smyslu resortního systému jakosti PK.

Na stavbě bude zajišťován stavební dozor zástupcem Objednatele, Zhotovitel je proto povinen vyzvat
Objednatele předem k převzetí prací včetně prací, které budou v průběhu prací zakryty.

Objednatel Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace předává dnešního
dne staveniště výše uvedené stavby v předepsaném rozsahu dle předané dokumentace Zhotoviteli stavby, který
staveniště dnešního dne přejímá.
Různé doplňující informace: 1. Objednatel schvaluje změnu oproti DSJ - do RDS bude zapracována

změna sklonu nájezdové rampy na 6% oproti původnímu návrhu v DSJ
10%. Změna bude řešena v rámci ZBV stavby.

2. Termín 1. KD stavby - 22.3.2022 ve 14.00 hodin

Zástupce objednavatele:

Jméno a podpis:

Krajská správa a                         

. . ...                     
Lucie Jandikova                       

                 

                  nizace

                      ____
Zástupce zhotovitele:

Jméno a podpis:

3K značky s.r.o.                      

Ing. Antonín Nov    
<_        
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Prezenční listina
Název akce: 11/114-017 - havarijní stav mostu Dobříš
Místo konání: pracoviště KSÚS Skalka - Drásov
Datum konání: 15.3.2022 od 15.00 hodin

Jméno, příjmení, titul Organizace, funkce

Lucie Jandíková KSÚS oblast Benešov- mostní
technik

      
           

                       

               

Bank. spoj.:7730l6l 0100
IČ: 0006600!
DIČ: CZ0006600I

Telefon:                  

E-mail: lu                     



F KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
' SttedaCeský kiaj '

Zápis z 1.kontrolního dne stavby
11/114 - most ev.č. 114-017 - havarijní stav mostu

Údaje dle Smlouvy o dílo
Objednatel

Zhotovitel

Krajská správa údržba silnic Středočeského kraje zastoupená Ing. Janem
Lichtnegerem, ředitelem. Zodpovědná osoba za realizaci Lucie Jandíková,
mostní technik oblast Benešov, tel.: 724 399 868, email:
                       
3K značky s.r.o., zastoupené Lubomírem Lágnerem, jednatelem společnosti.
Zodpovědná osoba za realizaci: Ing. Antonín Novotný, tel:             
email:                    

Kontrolní den
číslo 1. konaný dne 22.3.2022

Účastníci
Seznam účastníků je uveden v příloze č.1 - Prezenční listina

Program kontrolního dne
1. Kontrola úkolů a prací
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

a) plnění věcného harmonogramu
b) popis provedených prací
c) finanční plnění
d) fotodokumentace

3. Kontrola kvality
4. Stav BOZP a PO
5. Různé
6. Nové úkoly

1. Kontrola úkolů a prací
Úkol číslo Název Skutečný stav plnění úkolu Splněno

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
a) plnění věcného harmonogramu Práce probíhají dle předloženého HMG Zhotovitelem
b) popis provedených prací Frézování vozovky v předpolí mostu, příprava lože z hutněné štěrkodrtě pro

založení mostního provizoria
c) finanční plnění /
d) fotodokumentace /

3. Kontrola kvality
a) zpráva o hodnocení kvality za
uplynulé období
b) odsouhlasené materiály Tepř a
KZP

4. Stav BOZP
Záznam z KD technika BOZP ze dne 21.3.2022 - bez závad.
Technik BOZP a PO - Bc. Kateřina Kubíčková
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5. Různé
Zhotovitel předložil Objednateli při zahájení prací (předání Díla) dne 15.3.2022 koncept RDS (se zapracováním 
změny sklonu nájezdových ramp na 6%, tato změna byla schválena a bude procesována jako ZBV), čistopis 
RDS byl předán Objednateli dne 21.3.2022.

Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že ke dni 31.3.2022 končí platnost vydaného rozhodnutí k stávajícímu DIO 
vydaného Městským úřadem Příbram.

Zástupce Zhotovitele při konání KD podrobně vysvělil zástupci dopravní společnosti Uher Martin technické 
parametry mostního provizoria, nájezdových ramp a režimu DIO. Zástupce společnosti s navrženým řešením 
(parametry) souhlasí a požádal po vybudování nájezdových ramp o zkušební jízdu před spuštěním dopravy. 
Zástupce Objednatele se zkouškou souhlasí.

6. Nové úkoly

Úkol 
číslo

Název Obsah úkolu a požadovaný cílový stav Odpovídá Termín

1/1 DIO Zajištění DIO od 31.3.2022 Zástupce
Zhotovitele

30.3.2021

1/2 Zkušební jízda 
společnosti Uher Martin

Po vybudování nájezdových ramp 
kontaktovat zástupce společnosti Uher 
Martin k naplánování zkušební jízdy

Zástupce
Zhotovitele

Dle HMG

1/3 
1/4 
1/5 
1/6
1/7 
1/8 
1/9
1/10 
1/11 
1/12 
1/13
1/14 
1/15 
1/16 
1/21
1/22 
1/23

7. Závěr
Datum konání příštího KD 30.3.2022 v 9.00 hodin

Zapsala Lucie Jandíková 
zástupce investora
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Prezenční listina

Bank. spoj..7730161/0100
IČ: 0006600!
DIČ: CZ00066001

Telefon:                 

E-mail: luc                     



21.3.2022
3K Značky s.r.o.
Jiráskova 1519
251 01 Říčany

Vyjádření: stavba: HAVARIJNÍ STAV MOSTU 114-017

Identifikace: stavba: HAVARIJNÍ STAV MOSTU 114-017
objekt: SO 201 - OSAZENÍ MOSTNÍHO PROVIZORIA
název mostu: Most ev.č. 414-007 (Most přes Dobříšský potok v Dobříši

Při všech stavebních pracích bude dodrženo ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se
upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy.

Z hlediska BOZP nebyly na stavbě shledány žádné závady.

Bc. Kateřina Jakubíč 
Technik BOZP a PO
evč: MPSVJ 80339      
č. osv: Z-TPO-35     

BOMESPOL, s.r.o., Naclemlejnská 600/1, 198 00 Praha 9, IČO: 26124777, DIČ: CZ26I24777
tel.:                                                                

                                                              



Zápis z 2.kontrolního dne stavby
11/114 - most ev.č. 114-017 - havarijní stav mostu

Údaje dle Smlouvy o dílo
Objednatel Krajská správa údržba silnic Středočeského kraje zastoupená I ng. Janem

Lichtnegerem, ředitelem. Zodpovědná osoba za realizaci Lucie Jandíková,
mostní technik oblast Benešov, tel.:              email:
                       

Zhotovitel 3K značky s.r.o., zastoupené Lubomírem Lágnerem, jednatelem společnosti.
Zodpovědná osoba za realizaci: Ing. Antonín Novotný, tel:             
email:                    

Kontrolní den
číslo 1. konaný dne 30.3.2022

Účastníci
Seznam účastníku je uveden v příloze č.1 - Prezenční listina

Program kontrolního dne
1. Kontrola úkolů a prací
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

a) plnění věcného harmonogramu
b) popis provedených prací
c) finanční plněni
d) fotodokumentace

3. Kontrola kvality
4. Stav BOZP a PO
5. Různé
6. Nové úkoly

1. Kontrola úkolů a prací
Úkol číslo Název Skutečný stav plněni úkolu Splněno

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
a) plnění věcného harmonogramu Práce probíhají dle předloženého HMG Zhotovitelem
b) popis provedených prací 23.3.2022

Návoz panelů na stavbu a následné osazení roznášecích panelů
Zaměřeni roznášecích panelů, dokončené přípravné práce pro zahájení
montáže provizorního mostu

24.3.2022
Návoz provizorního mostu a zahájení montáž provizorního mostu

25.3.2022
Montáž OK provizorního mostu
Dokončeni montáže OK provizorního mostu

28.3.2022
Realizace závěrné zídky z panelové rovnaniny do betonového lože
Odtěžení materiálu v předpolí v prostoru rampy dle PD
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29.3.2022
Realizace podkladních vrstev nájezdové rampy směr Stará huť

30.3.2022
Realizace podkladních vrstev nájezdové rampy směr Dobříš centrum

c) finanční plnění
d) fotodokumentace

1 056 644,83 bez DPH 
/

3. Kontrola kvality
a) zpráva o hodnocení kvality za 
uplynulé období
b) odsouhlasené materiály Tepř a
KZP

4. Stav BOZP
Záznam z KD technika BOZP ze dne 21.3.2022 - bez závad.
Technik BOZP a PO - Bc. Kateřina Kubíčková

5. Různé
Zhotovitel předložil Objednateli při zahájení prací (předání Díla) dne 15.3.2022 koncept RDS (se zapracováním 
změny sklonu nájezdových ramp na 6%, tato změna byla schválena a bude procesována jako ZBV), čistopis 
RDS byl předán Objednateli dne 21.3.2022. - vypouští se

Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že ke dni 31.3.2022 konči platnost vydaného rozhodnutí k stávajícímu DIO 
vydaného Městským úřadem Příbram. - rozhodnutí má neomezenou platnost

Zástupce Zhotovitele při konání KD podrobně vysvělil zástupci dopravní společnosti Uher Martin technické 
parametry mostního provizoria, nájezdových ramp a režimu DIO. Zástupce společnosti s navrženým řešením 
(parametry) souhlasí a požádal po vybudování nájezdových ramp o zkušební jízdu před spuštěním dopravy.
Zástupce Objednatele se zkouškou souhlasí - platnost úkolu

6. Nové úkoly

TermínÚkol 
číslo

Název Obsah úkolu a požadovaný cílový stav Odpovídá

1/1 DIO Zajištěni DIO od 31.3.2022 Zástupce 
Zhotovitele

30.3.2021 
Vypouští se, 
splněno

1/2 Zkušební jízda 
společnosti Uher Martin

Po vybudování nájezdových ramp 
kontaktovat zástupce společnosti Uher 
Martin k naplánování zkušební jízdy

Zástupce 
Zhotovitele

Dle HMG 
Zůstává v 
platnosti

1/3
1/4
1/5
1/6
1/7
1/8
1/9
1/10



1/11
1/12
1/13
1/14
1/15
1/16
1/21
1/22
1/23

7.Závěr
Datum konání příštího KD 7.4.2022 od 9.00 hodin

Zapsala Lucie Jandíková
zástupce investora
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' Stiedoitskiho kro/f

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Prezenční listina
Název akce: Havarijní most ev.č. 114-017 v Dobříši - 2. kontrolní den stavby
Místo konání: Most ev.č. 114-017 Dobříš
Datum konání: 30.3.2022 od 9.00 hodin

Jméno, příjmení, titul Organizace, funkce Telefon, e-mail | Podpis

Lucie Jandíková

Ing. Antonín Novotný

r ,, . _ V . .            KSUS oblast Benešov- mostní
technik                        

3K značky s.r.o. - hlavní          

stavbyvedoucí

       

-------------- L

Hank. spoj.7730161 0100
IČ: 00066001
DIČ: CZ0006600!

Telefon:                 

E-mail Ju                        



Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439  jednatelé: Ing. Václav Hvízdal tel.:                 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu                  Ing. Milan Kalný tel.:                 

MONETA Money B                                   Ing               tel.:                 
Sídlo: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník, IDDS: nrpt3sn sekretariát: tel.                   e-m                     
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991

KSÚS, p.o..
Lucie Jandíková

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Č.j.  : PX 2639/2022
Datum   : Praha, 31.3.2022
Vyřizuje : ing. Jan Komanec :            e-mail:                    

Název akce: II/114 – most ev.č. 114-017 – havarijní stav mostu
Věc: Vyjádření AD k ZBV1

Vážená paní Jandíková,
na základě Vašeho požadavku a zaslaných podkladů Vám zasílám vyjádření autorského dozoru projektanta
PDPS k ZBV1.

Provizorní most řeší havarijní stav stávajícího mostu formou jeho překlenutí pomocí mostního provizoria.
Takové řešení je uvažováno jako mimořádné a dočasné, jenž je provázeno ekvivalentním zhoršením jízdních
parametrů a komfortu uživatelů komunikace. Parametry zřizovaných nájezdových ramp vycházejí z požadavků
na přejezd standardními vozidly užívajícími komunikace.
Při procesu realizace byl vznesen požadavek na průjezd nízkopodlažními autobusy společností Martin Uher.
Tyto dopravní prostředky mají z titulu své konstrukce s malou světlou výškou výrazně zvýšené nároky na
poloměry výškových oblouků na přejezdových hranách z důvodu omezení rizika poškození zatížených vozidel
při přejezdu těchto ramp.

Snížení podélného sklonu a prodloužení ramp je tudíž jediným možným řešením vzniklé situace a z tohoto
důvodu s předmětným ZBV souhlasíme.

S pozdravem

Ing. Jan Komanec
Pontex s.r.o.


