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6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST — IKEM Praha — Výstavba

budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit
 

Navrhovatel změny

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno
 

Index navrhovatele: Číslo 80 nebo PS: Registrační číslo

Změnového listu (ZL) :

D1_01 ZL č. 148

  
Indexy:

O...objednatel

GD...generální dodavatel

GP...generáIní projektant

PM...projektový manažer

J. . ,jiný

Změna má vliv do

následujících profesí:
D1_01 Budova G1 a G2

 

Změna má dalšívlív do

následujících stavebních

objektů (SO) nebo

provozních souborů (PS)

Nemá vliv

     
Název změny: Doplnění prostupů v monolitických konstrukcích 4.část
 

konstrukcemi pro rozvod profesi.

Položka, popis: Tento změnový list řeší doplněni prostupů v monolitických konstrukcích dle revize PD R22. Jedná se o prostupy stropními

 

Důvod změny:

Pro doplnění prostupů.
 

Přílohy: 1. položkový rozpočet, 2. dokladové část- zaznačení prostupů
 

  

 

   
 

Vyjádření zástupce GP

Vliv na cenu: Vliv na cenu stavební dodávky (dle pňloženěho rozpočtu): . GD h d' .

odhadnuté náklady: 106 436,- Kč bez DPH zvýšení ceny o: 106 436,- Kč bez DPH gůgla (ne ° 'C' se

konečná cena: 106 436,- Kč bez DPH snížení ceny o:

Vyvolá změnu stavebnlho povolem pred dokoncemm: ANO / NE Vyplní GP / PM

Dopady do HMG GD: 0 celkovy počet dní: 0 NE Vy lni GD ! rovadě'ící změnu

Vyjádření zástupce GD SOUHLASiME inesoeHeAslme Datum a MWS:

SOUHLASIMEW

Vyjádření GP:

1. Položky v předloženém ? 7“ * .? 702;

změnovém listu odpovídají dodatečné

prováděným prostupům dle výkresů a jsou

zpracovány metodicky spravne.

2. GP upozorňuje. že v původním Datum a is:

rozpočtu zadávací PD jsou pro dodatečné

prostupy navržené položky 461, 462, 477-487.

Z pohledu GP by mohly být tyto položky

použity pro tyto prostupy, pokud nebylyjiž

využity v pn'iběhu výstavby. To, zda původní

položky bylyjiž využité a zhotovitel má na

položky ze ZL110 nárok. musí potvrdit TDI,

aby nedošlo ke zdvojení úkonu.

 

 
 

Vyjádření zástupce Správce stavby SOUHLASÍME / NESOUHÍÁŠWE—

  Vyjádření zástupce Objednatele - PM  SOUHLASÍME / NESGHHeASlME   
INVIN s.r.o.

www.invin.cz

IČ: 292 117 51 | DIČ: cz 292117 51

V

   

 

   

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Patříme do skupiny

C] AD Group

č. BÚ: 43-6741260237/0100 | Společnost je zapsána v OR u KS v Brně, odd. C, vložka 66033
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Vyjádření zástupce Objednatele SCHVÁLIL ífíEacHýÁUL
 Datuma Dítě.- 05 ZU  
 

Důvod zamítnutí (vyplní O):

 

 

Rozdělovník:  1.0BJEDNATEL, 2. MP. 3. GP (AD). 4. GD
  

INVIN s.r.o.

m

IC: 292117 51 | DIČ: cz 292 117 51

Patříme do skupiny

[] AD Group

č. BÚ: 43-6741260237/0100 | Společnostje zapsána v OR u KS v Brně, odd. C, vložka 66033



 

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST č.14s - DOPLNĚNÍ PROSTUPÚ v MONOLITICKÝCH

KONSTRUKCÍCH - 4.ČÁST

 

 

 

 

Kód; A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha Datum: 19.04.2023

Zadavatel: IC:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha DIČ:

Uchazeč: IC: 25322257

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno DIČ: CZ25322257

Proiektant: IC:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IC:

.Mosam„- m

Poznámka:

Cena bez DPH 106 436,27

Sazba dané Základ daně Výše daně

DPH základní 21.00% #ODKAZ! #ODKAZ!

snížená 15.00% #ODKAZ! #ODKAZ!

leena 5 DPH v CZK 128 787,89'

Projektant Zpracovatel

Datum goodbis: Raziikn Datum a oodpis: * Razítko

Objednavatel Uchazec

Datum a Dgipist Razítk_o Datum a podpis: Razítko
 

 

 

 REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ- ZMĚNOVÝ LIST č.143 - DOPLNĚNÍ PROSTUPÚ v

MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍCH - 4.ČÁST

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, GZ

M isto: Praha Datum: 19.04.2023

Zadavatel Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: 3230533 VJflflsava

Flt-3:151 a ')



 

 

Zpracovatel:

 

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Koo Popis

Náklady z rozpočtů

D1_01 Budova G1 a G2

D1_01_1- Stavební - Revize R22 - prostupy v monolitických

R22 konstrukcích

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH |czxy

 

106 436,27

106 436,27

106 436.27

128 787,89

128 787.89

128 787.39
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST ("2.14s - DOPLNĚNÍ PROSTUPÚ v MONOLITICKÝCH

KONSTRUKCÍCH - 4.ČÁST

Stavba:

IKEM — Výstavba nových budov G1, G2

Obiekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-R22 - Stavební - Revize R22 - prostupy v monolitických konstrukcích

 

 
 

 

 

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha Datum 19.04.2023

Zadavatel: IC

Institut klinické a experimentálnl mediclny, Praha DIČ;

Uchazeč: IC: 25322257

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno DIČ CZ25322257

Proiektant: IC:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12. Jihlava DIČ.

Zpracovatel: IC:

IMOS Brno. a.s.- DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 106 436,27

Základ daně Sazba daně Výše dané

DPH základní 0,00 21 ,00% 0.00

snížená 0,00 15,00% 0.00

[Cena s DPH v CZK 123 787.89

Projektant _ Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Dj_tum a podn; , _ Razítko

Objednavatel * Uchazeč

Datum íDDdDÍSÍ Razítko Datum a nodnis: Razítko
 

 

 

 
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ- ZMĚNOVÝ LIST č.14s - DOPLNĚNÍ PROSTUPÚ v MONOLITICKÝCH

KONSTRUKCÍCH - 4.ČÁST

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Obiekt:

D1 _01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-R22 - Stavebni - Revize R22 - prostupy v monolitických konstrukcích

Místo: Praha

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Uchazeč; IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

CDV-anu 1 v A

Datum: 19.04.2023

. , Atelier Penta v.o.s..

Prolektam' Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel Naa.s.-  



Kód dilu - Popis

Náklady ze soupisu praci

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce. bourání

96 - Bourání konstrukci

Cena celkem [CZK]

106 436,27

106 436,27

106 436.27

104 244,01

 

99 - Pi‘esuny hmot a suti 2 192,26
 

 

 

 

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST (3.148 - DOPLNĚNÍ PROSTUPÚ v MO

Stavba:

IKEM 7 Výstavba nových budov G1, G2

Obiekl;

D1_01 Budova G1 a G2

D1_01_1-R22 - Stavební- Revize R22 - prostupy v monoliticky'ch konstrukcích

Misto Praha

Institut klinické a experimentální medicínv. Praha

IMOS Brno. a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zadavatel:

Uchazeč:

MJ Množslvl' PC Typ Kód Popis

NOLITICKÝCH KONSTRUKCÍCH - 4.ČÁST

Datum 19.04.2023

Proiektart Atelier Penta v
   

Zpracovaie :

Cenová soustava

 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 

Náklady soupisu celkem

HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

I: 96 Bourání konstrukcí

D

106 436,27

106 436,27

106 436.27

104 244,01
 

 

479 K 977151118 Jádmvélvny dlamentovymi korunkami do D 100 mm do 37.700

slave—Mug; materiálů

Prostupy stropnimilÉdle revue R22 ze dna ”2.2023 -

viz příloha

1NP - 13100 mm, 2 ks

2‘0.35

Prostupy stropními kcemi cre revize R22 ze one 20.3.2023 -

viz příloha

1NP-@100mm71 ks

1‘0.35

1NP-@100 mm-3ks

3'0.45

Proslupy stropními kcem die revrze R22 ze one 12.4.2023 -

viz pn1oha

2PP - 200/100 mm - 8 ks vrhl 1 ž hotova hrubá podiaha ti

0.25111

8‘(0,3+0,25)

2PP - 200/100 mm 7 6 ks vr‘10,112 hotová hrubá pod1aha11

0,25m

6‘(O,35+0,25)

1PP75NP — 200/100 mm 7 24 ks vn0,11i hotová hrubá podiaha

ll. 0,125m

24*(0,3+o,125)

1PP75NP 7 200/100 mm - 36 ks W10, ]IŽ hotová hrubá podiaha

tl. 0,125m

36'm,35+0.1251
i_ , , , . _ \

480 K 977151173 Janruve’vny diamantovyml komnkami do D 150 mm do m

_ stavebních materiálu

Prostupy stropními kcemi die revize R22 mm 13.22023 7

viz pn'loha

1NP 7Z150 mm, 2 ks

2'0.24

1NP - Z150 mm. 1 ks

1‘0,35

Prostupy stropními kcemi dle revize R22 ze dre 20.3 2023 -

viz přiioha

1NP — 0150 mm, 1 ks

VUES

1 Hodinová zúčtovaci sazba stavebni délmk

Dobouranr otvorů pruýhranate prostupy

2 dělníci. 20 hodin

Přesuny hmot a suti

0,7

0,35

4,4

3,6

10,2

171

1,180

 

0.48

0.35

0.35

K 111251292 1 hod 1 40.01701

099

85 541,30 cs ÚRS 2018 012 269,00

2 866,70 3 382,71 cs URS 2018 01

íážďWĚiís 202302

2 192,28
 

Vnitrostaveništni doprava suti a vybour-any'ch hmot pro

hudow v do 24 m měně

Prostupy stropními kcemi die revize R22 ze dne 13.2.2023:

(2‘3,14‘0,075‘0,075'0,24+1‘3,14‘0,075‘0,075‘C,35]

Prostupy slropními kcemi die revize R22 ze dne 17.2.2023:

(2'3,14'0,05'0,05'0_35)

Prostupy stropními kcemi die revize R22 ze dne 20.3.2023:

(1‘3.14'0,05‘0,05'0,35+3‘3,14‘0.05‘0,05‘0,45+1‘3,14‘0,075

| 492 , K \997013217 0,761

1

t 1
LLC/ib

0,005

0,020

1369.44ics ÚRS 2018 01   ‘0.075‘0,35)
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: . . I:Uchazeč IMOS Brno. a s . Olomoucká 174.627 00 Brno Zpracovale Karásek *

| Frnsiupy stropními kcerni dle revize R22 ze dne 12.4.2023: '

(8'3.14'0.05‘0.05'0.55+6'3.14'0.05'n.05'0.6+24'3.14'0.05' 0.2771

* a.05‘0.425+38'3.14'0.05'o.05'u.475)
,

n.317'2.4 * _ 0.751 r _ _

Příplalek k vnnroslavenlšini dopravě auh' a vybourany’ch .
493 K 997013219 hmc! za zvětšenou dopravu suti ZKD1D m ! 0.761 66.10 50.29 CS URS 201B 01

495 K 997013509 Pfiplalek k odvozu sun a vybauranych hmol na skládku t 5.327 5‘10. 32.49 ICS ÚRS 2018 01
_ __ ZKD 1km nfes1 km , __ _ A _

_ __ , 7MPOHW*EWEWL 5 34:1, _ i _ _ _

494 K 997013501 adio? 5”" ** “Domem“ "'"“ "3 Sk'ádk" nebo | 1 0.761 139.10 I 105.33 |cs (IRS 2010 01
mm .do 1 km se složením + _ _

Poplatek za uloZanl na skládce (skládkovné)

32 K 997013802 slavebniho odpadu železobetonového kód odpadu 170 t 0.761 254.00 | 19324le ÚRS 201B 01

| 101 _ ,

499 ' K 99732121 Svislé doprava suti a vvbouranvch hmot v do 4 m I 0.761 171.50] 130,45 CS URS 2018 01

* i v 'i' . , řiť |

500 K 997321219 Em?“ ZKD " 4 "' “'5” “Opravy 5"" a ““““"me | 1 0.030 51.00 310.491cs ÚRS 2018 01

* 0,781'8'P12nuden—v koenaeníem mnamv. 6.088 * _
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