
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
OP Praha - pól růstu ČR

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 419/22. ZE DNE 26. 10. 2022

Smluvní strany

1. Objednatel:
se sídlem:

Městská část Praha - Cakovice
nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Cakovice 
Ing. Jiří Vintiška, starosta 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta
zastoupený:

Ing. Alexander Lochman, Ph.D. - 1. zástupce starosty 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Kašper - referent OIÚR 
IČO: 00231291

CZ00231291DIC:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

a

2. Zhotovitel:
spisová značka: 
se sídlem:

VISTORIA CZ a.s.
B4581, Obchodní soud v Praze
Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1, pracoviště: Radlická 505/58, 
150 00 Praha 5 
25110977 
CZ25110977

IČO:
DIC:

Bankovní spojení č.l: 
Číslo účtu:

Bankovní spojení č. 2:
Číslo účtu: 
osoba oprávněná ve věcech smluvních: 
osoba oprávněna ve věcech technických:

Ing. Magdalena Ryglová, obchodní ředitelka 
Ing. Karel Kvasnička

dále společně jen „smluvní strany"

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo č. 419/22 uzavřené dne 
26. 10. 2022 na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce a změna využití stavby Komunitní 
centrum - sýpka Čakovice" (dále jen „Smlouva o dílo"). Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny 
předmětu plnění a s tím související změny ceny za dílo.
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2. Změny rozsahu předmětu díla dle § 222 odst. 5, 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ"):

2.1. Změnový list č. 1 - ZMĚNA SKLADBY PODLAHY V l.PP, l.NP

Změna dle 5 222 odst. 7 ZZVZ

POPIS A DŮVOD ZMĚNY: U podlahy v l.PP, l.NP dojde k technické záměně skladeb za účelem 
dosažení lepší kvality za nižší cenu.
Zdůvodnění dle 6 222 odst. 7 písm. d) ZZVZ:

Návrh skladby podlahy P01 obsahuje materiály, které nejsou natolik únosné a objemově stálé. Proto byla 
navržena záměna za materiály s lepšími technickými vlastnostmi:
1) Konkrétně se jedná záměnu o OSB desky (2xl2mm) společně s vyrovnávacím podsypem z fermacellu 
tl.50mm, za betonovou mazaninu v tl. lOOmm. Betonová mazanina byla zvolena i jako vhodnější materiál 
pro připojení vodorovné hydroizolace.
2) Záměna podsypu kamenivem frakce 32/63, které je nevhodné z hlediska hutnění na 95% PS, za zásyp 
ze štěrkopísku frakce 0/32 doplněný o separační geotextilii. Touto frakcí je dosaženo požadovaného 
zhutnění štěrkové vrstvy.
Nově navrhované položky jsou v druhově srovnatelném materiálu, s nižší cenou, ale materiálově 
kvalitativně vyšší.

2.2. Změnový list č. 2 - Bourání, čištění cihel, tryskání

Změna dle 6 222 odst. 6 ZZVZ

POPIS A DŮVOD ZMĚNY: V l.NP se uvažovalo dle PD s bouráním betonové mazaniny v tl. lOOmm, 
po odbourání této mazaniny byla v pravém křídle objektu odhalena další vrstva betonové mazaniny 
ve stejné tloušťce, kterou je zapotřebí také odstranit. S ohledem na kvalitu založení a špatnou 
stabilitu stávajících příček v 1. NP se rozhodlo o jejich vybourání. Komíny, které se mají dle PD 
zachovat, se nepodaří zachovat z důvodu jejich přímého napojení na bourané příčky - nemají 
stabilitu, hrozí jejich zhroucení. Jeden z komínu (dle zápisu z KD komín č. 3) má být vyzděn z 
původního zdivá a má zůstat pohledový. Pro zpětné použití původních cihel je zapotřebí vybourané 
cihly ručně očistit. Násyp ve 2.NP obsahuje mnoho nežádoucích příměsí (jehličí, piliny, kusy dřeva) 
a není vhodný pro pokládku podlah, dojde k jeho odstranění. Líce kleneb mají zůstat taktéž 
pohledové, čištění kartáčem či proudem vzduchu není pro dosažení celkového estetického vzhledu 
dostačující, tryskáním se dosáhne požadovaného finálního vzhledu.

2.3. Změnový list č. 3 - Sanační omítky, injektáž

Změna dle 6 222 odst. 5 ZZVZ

POPIS_A_ DŮVOD ZMĚNY: Po provedeném měření vlhkosti během realizace a doporučení odborné 
firmy bylo navrženo hlavní sanační opatření pro zamezení vstupu vlhkosti do objektu pomocí 
injektáže. S ohledem na navržený systém sanačních opatření dojde k odpočtu vnějších sanačních 
omítek pod úrovní terénu a na štítech, ochranné a podkladní geotextilie 300g/m2. Jako ochranná 
vrstva zůstane dle nově navržené skladby S05 nopová fólie, která byla součástí zadávací 
dokumentace. Na štítech nahradí sanační omítku dvouvrstvá vápenocementová omítka v tl. 3cm. 
Pro vyrovnání vnějšího povrchu zdivá se provede vyrovnávací potěr, na který se následně nataví 
hydroizolace. Na základě požadavku investora, zůstane zdivo v l.PP režné, neomítnuté. Dojde tedy 
k odpočtu vnitřních sanačních omítek v l.PP.

2.4. Změnový list č. 4 - Statika

Změna dle 6 222 odst. 6 ZZVZ

POPIS A DŮVOD ZMĚNY: Komín č. 5 byl zbourán (viz změnový list č. 2). Z tohoto důvodu se 
nerealizuje podchycení komínového tělesa nad klenbou, je proveden odpočet. Na základě prohlídky 
a zhodnocení stávajícího stavu rubu kleneb se sanace cihelných kleneb nemusí provádět, tento 
změnový list zahrnuje odpočet za sanaci trhlin v klenbách. Podchycení komínu č. 5 nahradí ocelový 
profil IPE 200, který slouží jako nosný prvek pro příčku ve 2.NP. Ke stávající příčce ve 2.NP se z 
plných cihel přizdí pilířek, který zajistí stabilitu celé příčky v prostoru. Množství výztuže průvlaků v 
průchodu bylo přepočítáno a dojde k jeho navýšení. Pro zajištění souvrství podlahy kolem schodiště 
se provede dobetonávka včetně podélné výztuže a svislých trnů - dle výkresu KC Sýpka Čakovice - 
nabetonávka průvlaků z 27.03 2023.
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3. Změna ceny za dílo - § 222 ZZVZ:
Vzhledem k realizaci změn předmětu díla je nutné změnit původně sjednanou cenu za dílo, reflektující 
cenu víceprací a méněprací v souvislosti se změnami předmětu díla ve smyslu tohoto dodatku.

Smluvní strany současně uvádí, že jsou splněny podmínky (finanční limity) ZZVZ pro změnu závazku, a to
dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ:

a) Celková cena víceprací dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 614 026,19 Kč bez DPH. Cena méněprací činí 
-411 338,82 Kč bez DPH. Absolutní hodnota změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 1 025 365,01 Kč 
bez DPH, tj. 3,08 %.

b) Celková cena víceprací dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 298 631,08 Kč bez DPH. Cena méněprací činí - 
- 88 051,07 Kč bez DPH. Absolutní hodnota změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 386 682,15 Kč bez 
DPH, Q. 1,16%.

Celkový cenový nárůst změn dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 413 267,38 Kč bez DPH, tj. 1,24 %.

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 předmět díla vymezený ve Smlouvě o dílo, a to tak, že 
zhotovitel se zavazuje nad rámec plnění dle čl. I. a II. Smlouvy o dílo dále provést vícepráce uvedené 
v preambuli tohoto Dodatku č. 1, ve Změnových listech č. 1 - 4, jejichž součástí je i položkový 
rozpočet pro danou změnu, a jež tvoří přílohy tohoto Dodatku č. 1.

2. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 cenu díla, a to tak, že cena díla původně sjednaná v čl. 
V., bod 5.1 Smlouvy o dílo je upravena takto:

5.1 Cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši:
Celková cena 33 279 359,50 Kč bez DPH 

6 988 665,59 Kč DPH 
40 268 025,09 Kč včetně DPH

Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:
Méněpráce dle Dodatku č 1 bez DPH:
Celkový nárůst ceny dle Dodatku č 1 bez DPH (VP-MP):

1 124 964,68 Kč 
-906216,50 Kč 
218 748,18 Kč

Celková cena díla dle SoD ve znění Dodatku č 1:
33 498107,68 Kč bez DPH 

7034 602,61 Kč DPH 
40532 710,29 Kč včetně DPH

Podrobný rozpis hodnoty změn v Kč k jednotlivým dotčeným dílčím položkám je uveden v položkovém 
rozpočtu prací v rámci přílohy č 1 -4 tohoto Dodatku č 1.

II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 419/22 uzavřené dne 26. 10. 2022 se tímto dodatkem nemění a 
zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 
výtisky, zhotovitel 1 výtisk.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
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1. Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 vč. Položkového rozpočtu
2. Příloha č. 2 - Změnový list č. 2 vč. Položkového rozpočtu
3. Příloha č. 3 - Změnový list č. 3 vč. Položkového rozpočtu
4. Příloha č. 4 - Změnový list č. 4 vč. Položkového rozpočtu

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské 
části Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice 

Datum jednání a číslo usnesení: 26.4. 2023, č. USN P.M 185/2023

2 8. Ol 2023 28, 04, 2023
V Praze dneV Praze dne

OBJEDNATEL ZHOTOVrTEL

Ing. Jiří Vintiška Ing. Magdalena Ryglova 
obchodní ředitelka VISTORIA CZ a.s.

I
7iH

Ing. Alexander Lochman, Ph.D. 
1. zástupce starosty
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