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DODATEK Č.1 
K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ 

který níže uvedeného dne, měsíce a roku 
uzavřeli 

ACTRA ALESSIZ s.r.o. 
jako příkazník 

a 

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. 
jako příkazce 

.. 
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Smluvní strany: 

Název (obchodní firma): ACTRA ALESSIZ s.r.o. 
IČO: 27604934 
DIČ : CZ27604934 
Sídlo: U Gymnázia 1233/1, 140 00 Praha 4 
Zastoupen: Ing. Hanou Marvanovou, jednatelkou 
Bankovní spojení: Fio banka, a.s. Praha 4, č.ú. 2400065152/2010 
Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v 
oddíle C, složce 267355 
(dále jen „příkazník") 

a 

Název: Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. 
IČO: 67985823 
DIČ: CZ67985823 
Sídlo: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 
Zastoupen: MUDr. Jan Kopecký, DrSc., ředitel 
Zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí 
(dále jen „příkazce") 

(dále společně též „smluvní strany") 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku 

DODATEK Č. 1 
K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ 

(dále jen „dodatek") 

I. 

Preambule 

1. V průběhu realizace díla je s ohledem na specifické provozní záležitosti budovy 
zvěřince nutné vykonat práce li. a Ill. etapy společně . Tyto práce byly původně 
rozpočtově a organizačně rozděleny do li. etapy a Ill. etapy. Sloučení prací do 
společné etapy, která bude ukončena kompletním předáním díla a závěrečnou 
kolaudací, je vyvolané reálnými provozními potřebami příkazníka k zajištění 
provozuschopnosti objektu G během realizace rekonstrukce kterékoli jeho části. 
V souvislosti se spojením li. a Ill. etapy budou zhotovitelem stavby upraveny postupy 
prací a jejich harmonogram. 
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li. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly, že se v preambuli příkazní smlouvy mění odstavec 1 takto: 
Smluvní strany konstatují, že tuto smlouvu uzavírají za účelem zajištění výkonu 
technického dozoru investora (příkazce) na akci Rekonstrukce současných 
zvěřinců, budova G FGÚ A V ČR, v. v.i. při realizaci li. a Ill. etapy dle dokumentace 
k provedení stavby. Příkazník prohlašuje, že se řádně seznámil s dokumentací 
k provedení stavby, stavebním povolením, jakož i s veškerými smluvními 
ujednáními mezi příkazcem a realizátorem stavby. 

2. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy uvedený v článku 1 Příkazní smlouvy 
v odstavci 1 se mění takto: Předmětem této smlouvy je výkon činnosti technického 
dozoru příkazce (,, TDI'? pro li. a Ill. etapu stavby „Rekonstrukce současných 
zvěřinců v budově G, FGÚ A V ČR v. v.i.". Výkon činnosti bude na základě této 
smlouvy poskytován ze strany příkazníka v rozsahu stanoveném touto 
smlouvou či pokyny příkazce. 

3. Smluvní strany se dohodly, že termín a místo plnění uvedený v článku 5 Příkazní 
smlouvy v odstavci 1 se mění takto: Plnění bude poskytováno po dobu přípravy a 
realizace li. a Ill. etapy projektu, tak jak vyplývá z projektových dokumentací, 
respektive jak vyplývá ze smluvních ujednání se zhotovitelem stavby, zejména 
pak harmonogramu stavebních prací. Jednotlivé záležitosti uvedené v této 
smlouvě příkazník zařídí v příslušných termínech vyplývajících ze smluvních 
ujednání, projektové dokumentace, právních předpisů, rozhodnutí příslušných 
orgánů, zvyklostí či dle pokynů příkazce. 

4. Smluvní strany se dohodly, že termín a místo plnění uvedený v článku 5 Příkazní 
smlouvy v odstavci 2 se mění takto: 
Příkazce stanovuje předpokládané termíny plnění díla následovně: 
Zahájení realizace: 1. 4. 2023 
Dokončení realizace: 29.2.2024 

5. Smluvní strany se dohodly, že termín a místo plnění uvedený v článku 5 Příkazní 
smlouvy v odstavci 4 se mění takto: Činnost příkazníka končí po vydání 
kolaudačního rozhodnutí pro stavební části objektu vztahující se k li. a Ill. etapě 
a po odstranění všech vad a nedodělků nebránících užívání objektu G. 
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Ill. 

Závěrečné ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ustanovení Příkazní smlouvy zůstávají tímto 
dodatkem nedotčena. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, když každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu 
poslední smluvní stranou. 

3. Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě své svobodné, 
vážné a opravdové vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

V Praze dne 

FYZIOLOGICKÝ 
USTAV AVCR 

FYZIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR 
V Praze dne 

(1) 

Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. 

Vídeňská 1083, 142 00 Praha 4 
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Fyziologický ústav AV CR, v.v.i. 
MUDr. Jan Kopecký, DrSc., ředitel 
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