DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 10.5.2019
1. smluvní strany
Objednatel:
	obchodní firma:
	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

	se sídlem:
	Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem

	doručovací adresa:
	Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem

	IČO:
	250 13 891

	DIČ:
	CZ25013891

	registrace:
	Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945

	zástupce:
	Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA, předseda představenstva
Roman Pospíšil, člen představenstva

	
	


dále jen „objednatel“ na straně jedné
a
Zhotovitel – společnost DYSELEN:
Vedoucí účastník společnosti: 
	obchodní firma:
	DYSK, spol. s r.o.

	se sídlem:
	Meziboří, Okružní 228, PSČ 435 13

	IČO:
	472 87 888

	DIČ:
	CZ47287888

	registrace:
	Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. C 3282

	zástupce:
	Jan Řehák, jednatel


a druhý účastník společnosti:
	obchodní firma:
	ELTODO, a.s.

	se sídlem:
	Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

	IČO:
	452 74 517

	DIČ:
	CZ45274517

	registrace:
	Městský soud v Praze, sp. zn. B 1573

	zástupce:
	vedoucí účastník společnosti a třetí účastník společnosti jednající společně na základě čl. III společenské smlouvy o vzniku společnosti ze dne 14. 3. 2019





a třetí účastník společnosti:
	obchodní firma:
	Energovod CZ, a.s. 

	se sídlem:
	Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

	IČO:
	041 55 637

	DIČ:
	CZ04155637

	registrace:
	B 20697 vedená u Městského soudu v Praze

	zástupce:
	Mgr. Marat Saber, předseda představenstva
Mgr. Ladislav Beran, místopředseda představenstva


společně dále jen „zhotovitel“ na straně druhé
uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 5. 2019, 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 11. 2020, dohody o narovnání ze dne 20. 12. 2021, uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a ve znění dodatku č. 2 ze dne 5. 12. 2022:
2. Předmět dodatku
2.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Výměna technologie usměrňovacích skupin a stejnosměrného rozvodu 660 V“, kterého se objednatel účastnil jako zadavatel a zhotovitel jako dodavatel (dále jen „veřejná zakázka“), uzavřena smlouva o dílo ze dne 10. 5. 2019, která byla v Registru smluv uveřejněna pod ID smlouvy 8353571 (dále jen „smlouva o dílo“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 11. 2020, který byl v registru smluv uveřejněn pod ID smlouvy 13446092 (dále jen „dodatek č. 1“), dohody o narovnání ze dne 20. 12. 2021, která byla v registru smluv uveřejněna pod ID smlouvy 17676515 (dále jen „dohoda o narovnání“) a dodatku č. 2 ze dne 5. 12. 2022, který byl v registru smluv uveřejněn pod ID smlouvy 21215861 (dále jen „dodatek č. 2“).
2.2. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavázal vedle výměny technologie měníren dle bodu 2.2 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 (dále jen „dílo“) a poskytnutí souvisejících plnění provést pro objednatele na jeho výzvu rovněž dodávku a výměnu technologie měníren dle bodu 5.1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smluvní opce“), a poskytnout související plnění, to vše za podmínek smlouvy o dílo sjednaných pro zhotovení díla, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. 
2.3. Objednatel se zavázal smluvní opci převzít a za provedení smluvní opce zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu. 
2.4. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je prodloužení termínu provedení díla u měnírny MR5 Krásné Březno na základě uplatnění výhrady objednatele.
3. Důvody k uzavření dodatku
3.1. Dle bodu 4.5 písm. (b) smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, dohody o narovnání a dodatku č. 2, kdy ujednání tohoto bodu se vztahuje rovněž na smluvní opci, zhotovitel může požadovat prodloužení lhůty pro provedení díla mimo jiné v případě posunutí termínu zahájení stavebních prací nebo předání staveniště objednatelem. Objednatel si toto právo vyhradil.
3.2. Objednatel využil svého vyhrazeného práva posunout termín předání staveniště a zahájení prací ve vztahu k měnírně MR5 Krásné Březno. 
3.3. K posunutí termínu předání staveniště objednatel přistoupil z důvodu, že se objednateli naskytla možnost získání dotace k financování smluvní opce představované měnírnou MR5 Krásné Březno. Jednou z podmínek získání dotace je, že měnírna nesmí být dokončená před podáním žádosti o dotaci. Podání žádosti je očekáváno ve třetím čtvrtletí roku 2023.
3.4. S ohledem na uplatnění výhrady objednatele spočívající v posunutí termínu předání staveniště a zahájení prací zhotovitel požádal o prodloužení lhůty pro provedení díla a smluvní strany přistoupily k uzavření tohoto dodatku č. 3, jímž se adekvátně prodlužuje termín provedení díla pro měnírnu MR5 Krásné Březno.
3.5. Smluvní strany si v souvislosti s bodem 4.7 dodatku č. 2 smlouvy o dílo potvrzují, že k prodloužení termínu provedení díla dochází z podnětu objednatele, nikoliv z důvodů na straně zhotovitele, resp. z důvodů, které by zhotovitel byl povinen nést jako riziko změny okolností.
4. Změny smlouvy o dílo
4.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na následujících změnách smlouvy o dílo.
4.2. Termín realizace měnírny MR5 Krásné Březno bude prodloužen do 31. 12. 2023.
4.3. K provedení této změny se smluvní strany dohodly na následujících změnách textu smlouvy o dílo:
A.	Bod 5.10 písm. e) smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
„Měnírna MR5 Krásné Březno:
i) předložení bankovní záruky za řádné plnění smlouvy nejpozději do 15. 8. 2023;
ii) předání měnírny zhotoviteli nejpozději do 15. 8. 2023, nikoli však před předložením bankovní záruky dle bodu i);
iii) předložení dodavatelské dokumentace díla objednateli nejpozději do 31. 8. 2023;
iv) doručení připomínek, či schválení dodavatelské dokumentace nejpozději do 15. 9. 2023; v případě připomínek zhotovitel předloží dodavatelskou dokumentaci se zapracovanými připomínkami objednateli nejpozději do 30. 9. 2023;
v) dokončení stavebních prací nejpozději do 30. 11. 2023;
vi) předání části díla nejpozději do 31. 12. 2023.

4.4. V ostatním zůstává smlouva o dílo nedotčena.
5. Závěrečná ustanovení
5.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím Registru smluv.
5.2. Objednatel odešle v souladu s § 222 odst. 8 ZZVZ do 30 dnů od změny provedené tímto dodatkem oznámení o změně závazku k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
5.3. Zástupci smluvních stran tímto prohlašují, že jsou oprávněni zastupovat příslušnou smluvní stranu při podpisu tohoto dodatku č. 3.
5.4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
[následuje list s podpisy smluvních stran]
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V Ústí nad Labem dne	V Ústí nad Labem dne

________________________	________________________
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.	DYSK, spol. s r.o.
Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA	Jan Řehák
předseda představenstva	jednatel

________________________	________________________
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.	ELTODO, a.s.
Roman Pospíšil	zmocněnec DYSK, spol. s r.o.
člen představenstva	Jan Řehák, jednatel

________________________
ELTODO, a.s.
zmocněnec Energovod CZ, a.s.
Mgr. Marat Saber
člen představenstva

________________________	
ELTODO, a.s.
zmocněnec Energovod CZ, a.s.
Mgr. Ladislav Beran
člen představenstva

________________________	
Energovod CZ, a.s.
Mgr. Marat Saber
předseda představenstva

________________________	
Energovod CZ, a.s.
Mgr. Ladislav Beran
místopředseda představenstva
