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Dodatek č. 2 
KRPJ-24548-31/ČJ-2019-1600VZ 

 
Smlouvy o výkonu autorského dozoru 

KRPJ-24548-26/ČJ-2019-1600VZ 

___________________________________________________________________ 

Čl. I. 
Smluvní strany 

 
 

Objednatel: 
Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 
se sídlem:        Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava 
zastoupená:     plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem ředitele  
    pro ekonomiku 
IČO:       72052147 
DIČ:     CZ72052147 
bankovní spojení:   ČNB, pobočka Brno 
číslo účtu:                 27033881/0710 
pověření pracovníci:  

    
    

 (dále jen jako "objednatel") na straně jedné 

 

a 

 

Projektant: 
 
život památkám o.p.s. 
se sídlem:         Široká 376, 588 32 Brtnice 
zastoupená:   Lukášem Kružíkem, ředitelem  
IČO:   02044200 
DIČ:          CZ02044200 
Bankovní spojení:        Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:         5972612389/0800 
Telefon:          
E-mail:      
 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl O, vložka 
634 
na straně druhé (dále jen „projektant“) 
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Čl. II. 

Dne 26. 11. 2020 byla uzavřena Smlouva o výkonu autorského dozoru pod č. j.  
KRPJ-24548-26/ČJ-2019-1600VZ, jejímž předmětem plnění je provádění autorského 
dozoru (dále jen „AD“) při stavební akci „KŘP KVy – DO Velký Beranov – rekonstrukce 
a přístavba administrativní budovy, parkingu a technické infrastruktury“. Následně byl 
4. 8. 2022 uzavřen Dodatek č. 1 pod č. j. KRPJ-24548-29/ČJ-2019-1600VZ. 
 

Čl. III. 

Na základě nepředvídatelných objektivních skutečností spočívajících ve změně 
provedení zpevněných ploch a jejich odvodnění, a to z asfaltového povrchu na povrch 
ze zámkové dlažby u objektu SO 05 – Venkovní úpravy (komunikace, chodníky, 
oplocení), se smluvní strany vzájemně deklarujíc záměr naplnit účel a předmět 
smlouvy o dílo, jakož i v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na uzavření tohoto dodatku. 
 
Na základě výše uvedených důvodů a z důvodu administrativní a časové náročnosti 
schvalovacího procesu u změn stavebních prací ze strany ŘFMS PP ČR a OPF MV 
ČR se rovněž prodlužuje maximální termín dokončení prací nejpozději do 16. 6. 2023. 
 

Čl. IV. 

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o výkonu autorského dozoru 
ze dne 26. 11. 2020 č. j. KRPJ-24548-26/ČJ-2019-1600VZ a Dodatku č. 1 ze dne 
4. 8. 2022 č. j. KRPJ-24548-29/ČJ-2019-1600VZ zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv. 

3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 2 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a 
srozumitelně. 

4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. 
 

V Jihlavě dne dle data    V Brtnici dne dle data 
elektronického podpisu:    elektronického podpisu: 
 
Za objednatele     Za projektanta  

__________________________   _______________________ 
plk. RNDr. Miloslav Klodner             Lukáš Kružík 
náměstek ředitele pro ekonomiku   ředitel 
podepsáno elektronicky    podepsáno elektronicky   
 
 
 


