
MĚSÍC

Lhůta plnění: 205 kalendářních dnů TÝDEN 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
 

TRVÁNÍ ZAHÁJENÍ DOKONČENÍ

MILNÍKY VÝSTAVBY 205 dny 10.5.2016 30.11.2016
   Zahájení stavby 10.5.2016 10.5.2016
   Dokončení bourání a demontáží 16.7.2016 16.7.2016
   Dokončení stavebních prací 27.11.2016 27.11.2016
   Předání a převzetí díla 30.11.2016 30.11.2016

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 205 dny 10.5.2016 30.11.2016

   PROVOZNÍ SOUBORY 65 dny 15.8.2016 18.10.2016
PS 02        Vzduchotechnika 65 dny 15.8.2016 18.10.2016

STAVEBNÍ OBJEKTY 198 dny 12.5.2016 25.11.2016
SO 01    Rekonstrukce rozvodů a stoupaček NTP v rozsahu 1.PP - 3.NP 198 dny 12.5.2016 25.11.2016

       Stavební část 192 dny 12.5.2016 19.11.2016
      Zdravotně technické instalace 138 dny 11.7.2016 25.11.2016

       Silnoproudé elektroinstalace 87 dny 29.8.2016 23.11.2016

       Slaboproudé elektroinstalace 73 dny 12.9.2016 23.11.2016

SO 02    Rekonstrukce rozvodů a stoupaček VTP v rozsahu 1.PP - 4.NP 108 dny 8.8.2016 23.11.2016

      Zdravotně technické instalace 108 dny 8.8.2016 23.11.2016
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