
HMG Výměna kolejnic 60E1 v úseku Po říčany - Český Brod
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STAVBA
převzetí staveniště 

přípravné práce

geodetické práce

vyklizení staveniště

dokladová část
ukončení stav.prací

SO 01 žst. Poříčany - staniční koleje
složení kolejnic

výměna kolejnic

výměna upevňovadel

svařování, BK
sbírání kolejnic

SO 02 žst. Poříčany - výhybky
oprava výh.č.54

oprava výh.č.5

oprava výh.č.13

oprava výh.č.14

oprava výh.č.43

oprava výh.č.47

oprava výh.č.48

oprava výh.č.6

oprava výh.č.7
oprava výh.č.57

SO 03 žst. Poříčany - žst. Český Brod - traťové koleje
složení kolejnic

výměna kolejnic

výměna upevňovadel

svařování, BK
sbírání kolejnic

SO 04 žst. Český Brod - staniční koleje
složení kolejnic

výměna kolejnic

výměna upevňovadel

svařování, BK
sbírání kolejnic

SO 05 žst. Český Brod - výhybky
oprava výh.č.2

oprava výh.č.11

oprava výh.č.40

oprava výh.č.46
oprava výh.č.45

SO 06 žst. Český Brod - žst. Úvaly - traťové koleje
složení kolejnic

výměna kolejnic

výměna upevňovadel

svařování, BK
sbírání kolejnic

SO 07 úprava GPK
Poříčany-Č.B. 2.TK

Č.Brod 1.SK

Č.Brod 2.SK

Č.Brod - Úvaly 1.TK

Č.Brod - Úvaly 2.TK

Poříčany 1.SK

Poříčany 2.SK

Poříčany zhl.2.SK
Poříčany-Č.B. 1.TK

DSPS 10.9

ukončení díla 30.9


