                                                          číslo smlouvy zhotovitele: SOD201803
Dodatek č. 7

Níže uvedené smluvní strany
I. Objednatel: 				Město Kutná Hora
						Havlíčkovo náměstí 552/1
						284 01 Kutná Hora
	zastoupen: 		Mgr. Lukášem Seifertem, starostou města
		            IČ: 			00236195
			DIČ:			CZ00236195
			Bankovní spojení:  	ČS, a.s., pobočka Kutná Hora
			Číslo účtu: 		 27-444212389/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických: Věra Janatová, Bc. Jana Jelínková, oddělení památkové péče MÚ Kutná Hora, tel: 327 710 206-7, 724 755 780
Email: janatova@mu.kutnahora.cz, jelinkova@mu.kutnahora.cz
	

II. Zhotovitel: 				LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK s.r.o.
						Svrkyně 35, 252 64 Svrkyně
	zastoupen:  	Václavem Sýbou, Milanem Markem, 
		Ing. Tomášem Hochem, jednateli společnosti
		                      IČ:			02573831
				        DIČ:		CZ02573831
	Bankovní spojení: Komerční banka a.s.	
			Číslo účtu: 107-6414480267/0100		  
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze v oddíle C složce 220423.

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních a technických: 
Václav Sýba, Milan Marek
tel: 603 414 861
e-mail: lanostav@lanostav.cz

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: 
Ing. Tomáš Hoch
                                                          	 tel.: 603 430 947
                                                          	 e-mail: lanostav@lanostav.cz
				
	

dnešního dne uzavírají podle § 2586 a násl. občanského zákoníku tento dodatek č. 7 k uzavřené smlouvě o dílo na realizaci zakázky s názvem:

 „Oprava opěrné zdi kolem chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře“
(dále jen: „dodatek smlouvy č. 7“)  
Úvodní ustanovení
Tento dodatek smlouvy č. 7 je uzavírán mezi uvedenými smluvními stranami k uzavřené smlouvě o dílo s názvem: „Oprava opěrné zdi kolem chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře“ ze dne 2. 7. 2018 (dále: „smlouva“). Dodatkem smlouvy č. 7 se mění, doplňují či rozšiřují tyto ustanovení smlouvy:
                                     
Článek 2.
Místo a doba plnění díla

Smlouvy se doplňuje o tyto ustanovení nového odstavce 2.12 takto:
	
2.12. Rozsah prací rozšíření předmětu díla pro rok 2023 je dán samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto dodatku smlouvy č. 7.

Termíny realizace výše uvedené části předmětu díla pro rok 2023 se stanovují takto:
	 
	Termín zahájení: 	duben 2023
	Termín dokončení:	listopad 2023
                            

Článek 3.
Cena za dílo

Smlouva se doplňuje o tyto ustanovení nového odstavce 3.1.1 takto:
	
3.1.1 Cena části díla pro rok 2023 byla upravena na základě odst. 3.5. smlouvy o dílo, a to zvýšením ceny rozpočtu, která vyplývá ze změny směrných cen stavebních prací a materiálů ceníku URS Praha, a.s. oproti směrným cenám stavebních prací a materiálů ceníku URS Praha a.s. v roce podání nabídky 2018. Navýšení ceny díla pro rok 2023 činí 611 958,50 Kč.

Cena části díla pro rok 2023 vymezené dle odstavce 2.12 smlouvy je na základě navýšení ceny smluvního rozpočtu stanovena takto:

Cena části díla bez DPH  2 069 002,50 Kč
slovy: dvamilionyšedesátdevěttisícdva korun českých padesát haléřů
Samostatně DPH  21 % ve výši 434 490,40  Kč
Cena díla předmětu dodatku č. 7 celkem včetně DPH je 2 503 492,90 Kč



Článek 13.
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 7 má 3 strany, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 2. 7. 2018 a tímto dodatkem č. 7 jsou nedotčená, zůstávají v platnosti nezměněny.
Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek smlouvy o dílo bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

Doložka:
Uzavření dodatku č. 7 pro rok 2023 bylo schváleno Radou města Kutná Hora usnesením č. R392/23 ze dne 5. 4. 2023.



Součástí tohoto dodatku č. 7 jsou tyto jeho přílohy:

Rozpočet:
Rekapitulace stavby 2023
Opěrné zdi kolem chrámu sv. Barbory- 00 Vedlejší a ostatní náklady 2023 
Opěrné zdi kolem chrámu sv. Barbory - 01 - Oprava opěrné zdi - 2023
	





   Zhotovitel:                                                                   	 Objednatel:                                                                 

[bookmark: _GoBack]  Ve Svrkyni, dne 21. 4. 2023                                               V Kutné Hoře, dne 21. 4. 2023

                                           
 




………………………...                                                                ……………………………
       Václav Sýba	                                                                           Mgr. Lukáš Seifert
       Milan Marek                                                                                     starosta města
 jednatelé společnosti 
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