
ID Název úkolu Zahájení Dokončení
1 „Oprava stropní konstrukce a injektáže na 

kolektoru NLS na oblasti Centrum“
16.05. 23 14.08. 23

2 Vstupní jednání + převzetí pracoviště 16.05. 23 16.05. 23

3 Přípravné práce + ochrana a zakrytí kabelů 16.05. 23 30.05. 23

4 Bourací práce 31.05. 23 14.07. 23

5 Betonáž 19.06. 23 04.08. 23

6 Sanace + injektáže 17.07. 23 11.08. 23

7 Montáž OCK 25.07. 23 11.08. 23

8 Dokončovací práce 08.08. 23 14.08. 23

9 Předání díla 14.08. 23 14.08. 23
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