Příloha č. 3 – Harmonogram prací


Průzkumy a podklady       			   	 po uveřejnění v registru smluv do 12/2021
Aktualizovaný návrh DÚR (doplněný o výsledky kapacitního posouzení)	
							do 2 týdnů od zpracovaného kapacitního 
posouzení
Čistopis DÚR a podání žádosti o ÚR		do 2 měsíců od schváleného návrhu DUR 
Objednatelem
Návrh DSP						do 2 měsíců od vydaného ÚR v PM
Čistopis DSP a podání žádosti o SP       	do 2 měsíců od posl. kladného stanoviska DOSS			
Předání zpracované DVZ Objednateli	do 1 měsíce od právní moci stavebního povolení



Uvedené termíny plnění platí za předpokladu dodržení správních lhůt DOSS.
