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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina 

Název dokumentu: Dodatek č. 1, akce: "II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní 
křižovatky" - měření hluku, změna termínu 
Dodatek č. 1, akce: "II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní 
křižovatky" - měření hluku, změna termínu 

Oprávněn/pověřen k podpisu: Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního 
hospodářství 
Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního 
hospodářství 

Schváleno: ZK Datum: 10.11.2015 Č.usnesení: 0525/06/2015/ZK 

Dokument uložen u: Ing. Blaha/ODSH 

Počet vyhotovení: 5 

Adresát: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 

Smluvní částka: 1) 0.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor dopravy a silničního hospodářství 

Podpis zajistit do: neprodleně 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 

Zpracoval: Ing. Blaha/ODSH 26.5.2017 

Projednáno s: Ing. Handa/ODSH 26.5.2017 č-f 

Právní kontrola: JUDr. Mládek/ODSH 26.5.2017 /i iut 
Předkládá: Ing. Strnadová/ ODSH 26.5.2017 

i ~ 
Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

Ing. Strnadová /ODSH 26.5.2017 

Zodpovídá: Příkazce operace: Ing. Strnadová/ ODSH 26.5.2017 J 

Správce rozpočtu: 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 71009396), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: blaha.d, datum ověření: 26.05.2017 10:58:27): 

Dodatek č.1, akce: " I/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky" - měření hluku, změna termínu 

Rozpočtová skladba: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



Číslo smlouvy/dodatku objednatele: fyS2. KUJIP0170160 
/ í I : 

DODATEK C. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřene podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
pro akci: „II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky" 

Číslo smlouvy objednatele: 89665 

1.1. Objednatel: 
Adresa: 

zástupce pro věci smluvní: 

zástupce pro věci technické: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČO: 
(dále jen „objednatel") 

1.2. Zhotovitel: 
Adresa: 

zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 
zápis v obchodním rejstříku: 

(dále jen „zhotovitel") 

Kraj Vysočina, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmanem 
Kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan 
Hyliš - člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství 
MUDr. Jiří Běhounek - hejtman kraje, Ing. Jan Hyliš - člen rady kraje 
pro oblast dopravy a silničního hospodářství 
Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Matulová 
Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
4200541571/6800 
70890749 

Zdravotní ustav se sidlem \ 
Doručeno: 23.05.2017 
ZU/14840/2017 
listy:1 prilohy: 

zusoes684f 476f Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava 
Pracoviště Jihlava, Vrchlického 57, 587 25 Jihlava 
RNDr. Petr Hapala, ředitel 
Ing. Petr Mička 
ČNB Ostrava 
3235761/0710 
71009396 
CZ71009396 
příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR 
nezapsaná do Obchodního rejstříku 

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a 
bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 

Článek 2 - Předmět dodatku smlouvy 

2.1 Předmětem dodatku smlouvy je prodloužení termínu dokončení a předání předmětu plnění 
dle odst. 2.1., bodu b), tj. měření hluku v chráněném venkovním prostoru staveb, chráněném 
vnitřním prostoru staveb - stav po realizaci stavby. Důvodem je vedení objízdných tras přes 
realizovanou stavbu a tím znemožnění objektivního měření hluku. 
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Článek 3 - Změna smlouvy 

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo: 

Článek 3 - cenové ujednání, odstavec 3.1 

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění: 

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny: 

Zahájení plnění veřejné zakázky: 
Ihned po rozhodnutí o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na vypracování projektové 
dokumentace akce „II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky, měření hlukové 
zátěže" a uzavření smlouvy o dílo 

Konečný termín předání zhotoveného díla: 
dokončení a předání předmětu plnění dle odst. 2.1., bodu a): do 29. 4. 2016 

-provedení měření - dle odst. 2.1., bodu a): 03/2016 
- s ohledem na předání staveniště 

dokončení a předání předmětu plnění dle odst. 2.1., bodu b): do 31. 5. 2017 

se ruší a nahrazuje novým zněním: 

3.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění: 

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny: 

Zahájení plnění veřejné zakázky: 
Ihned po rozhodnutí o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na vypracování projektové 
dokumentace akce „11/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky, měření hlukové 
zátěže" a uzavření smlouvy o dílo 

Konečný termín předání zhotoveného díla: 
dokončení a předání předmětu plnění dle odst. 2.1., bodu a): do 29. 4. 2016 

-provedení měření - dle odst. 2.1., bodu a): 03/2016 
- s ohledem na předání staveniště 

dokončení a předání předmětu plnění dle odst. 2.1., bodu b): do 10. 7. 2017 

Článek 4 - Závěrečná ujednání 

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 3. 2016 (č. smlouvy 
objednatele: 89665) se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění. 

3.2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. 
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3.3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

3.4. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 3. 2016 (č. smlouvy 
objednatele: 89665) a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se 
zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné 
správy - Registru smluv. 

3.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními 
stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné 
právní předpisy. 

3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových 
stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 
zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel. t 

3.7. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností 
originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel. 

3.8. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a 
na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran. 

V Jihlavě dne - 9/7J5) 2017 

Objednatel: 

V Ostravě dne d-í-J- to í^ 

Zhotovitel: 

\ f 

Ing. Jan Hyliš 
člen rady kraje pro oblast dopravy 
a silničního hospodářství 

RNDr. Petr Hapala 
ředitel ZÚ se sídlem v Ostravě 
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