Dodatek č. 1 k SoD č. KRN/SOD/4/2023 
„Město Albrechtice-stavební úpravy budovy OOP-sanace“

uzavřené dne 22. 2. 2023 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
I.
Smluvní strany
1. Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
se sídlem:                          	I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
zastoupena:	MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem
IČO:	00844641
DIČ:	CZ00844641
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:	xxxxxxx/xxxx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl Pr, vložka 876
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Ing. Xxxxx xxxxxxxxxx - provozně-technický náměstek, tel: + 420 xxx xxx xxx
(dále jen „objednatel“)
a
1. METOSA GROUP s.r.o.
se sídlem:              	Petrovická 2493/251a, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
zastoupena:          	Michalem Tomšíkem, jednatelem
IČO:                     	10877401
DIČ:                     	CZ10877401
bankovní spojení:   	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:             	xxxxxxxxx/xxxx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, sp. zn. C 85926
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
[bookmark: _GoBack]Ing. Xxxxxxx xxxxx, tel.: + 420 xxx xxx xxx
	(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené mezi nimi dne 22. 2. 2023 s předmětem plnění spočívajícím v závazku zhotovitele provést pro objednatele dílo „Město Albrechtice – stavební úpravy budovy OOP – sanace“ jak je níže uvedeno: 

I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu, s ohledem na nepředvídatelné provozní okolnosti vzniklé v průběhu provádění díla, které nemohly předpokládat, dohodly na změně SoD, ve znění tohoto Dodatku č. 1 a to v části vymezení díla a v části ceny za dílo. Objednatel prohlašuje, že existenci těchto okolností nemohl při zachování náležité péče předpokládat.
2. Výše uvedené nepředvídatelné provozní okolností zmíněné v předchozím odstavci spočívají v tom, že po předání staveniště a v průběhu stavebních prací spočívajících v úplném odkrytí konstrukcí došlo ke zjištění nesouladu skutečného stavu staveniště se stavem zaznamenaným v projektové dokumentaci, neboť v rámci přípravy projektové dokumentace se vycházelo ze stavu zjištěného sondami zavedenými do konstrukcí, a dále v tom, že po zahájení stavebních prací byly v souvislosti s provozem objednatele zjištěny nové požadavky, které objednatel nemohl předpokládat, a dále bylo nezbytné aktualizovat projektovou dokumentaci vyhotovenou, aby byla v souladu s normami platnými v době provádění stavebních prací.
3. Nepředvídatelné provozní okolnosti jsou blíže konkretizovány v jednotlivých změnových listech, které tvoří jako přílohy nedílnou součást tohoto Dodatku.
4. Na základě dohody smluvních stran se smlouva o dílo mění následovně:

V článku III. PŘEDMĚT SMLOUVY se bod 8. doplňuje o další dva odstavce, které zní:

„8.9 Předmětem díla vymezeného v čl. III odst. 1 SoD je dále provedení prací (tzv. „víceprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnových listech č. 1 až č. 3, včetně položkových rozpočtů, které jako příloha tvoří neoddělitelnou součást tohoto Dodatku č. 1.
8.10 Předmětem díla vymezeného v čl. III odst. 1 SoD není dále provedení prací (tzv. „méněprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnových listech č.  4 až č. 5 včetně položkových rozpočtů, které jako příloha tvoří neoddělitelnou součást tohoto Dodatku č. 1.“    
                                                                                                                                                                                                                 V článku V. CENA ZA DÍLO se text bodu 1. v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
[bookmark: _Hlk108613367]4 185 542,35 Kč bez DPH

(slovy:“čtyřimilionystoosmdesátpěttisícpětsetčtyřicetdvěkorunyatřicetpětmhaléřů“) 

[bookmark: OLE_LINK2]Rekapitulace ceny:	
[bookmark: OLE_LINK1]Cena díla celkem dle základní SoD:  	           		4 195 058,08 Kč bez DPH
Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1:             	     -9 515,73 Kč bez DPH

                                 
Cena díla celkem dle SoD, vč. Dodatku č. 1:            	4 185 542,35 Kč bez DPH                                                             
	
II. 
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti bez změny. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom oboustranně potvrzeném stejnopisu. Dodatek může být podepsán i elektronicky.

Příloha: - Změnové listy č. 1 až 5, včetně položkových rozpočtů, rekapitulace Změnových listů se zatříděním podle §222 ZZVZ a fotodokumentace.

V Krnově dne:					V Krnově dne:

Za objednatele:					Za zhotovitele:
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov,		METOSA GROUP s.r.o.
příspěvková organizace


……………………………………………			……………………………………………..
MUDr. Ladislav Václavec MBA			Michal Tomšík
ředitel						jednatel   
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