

		
	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 2

	

	Projekt :    "Město Albrechtice – stavební úpravy budovy OOP – část sanace"    

	

	Změnu žádá : 
	Jméno, funkce, podpis :
	Datum :
	Strany příloh :

	SZZ Krnov p.o.
	Ing. Xxxxx xxxxxxxxxx
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	
VCP Stavební úpravy budovy OOP – sanace

Samostatný rozpočet 02 přílohou
Zhotovitel vypracuje Dokumentaci skutečných prací

	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	
Při realizaci prací na sanacích objektu OOP bylo zjištěno, že objekt je podmáčen hlavně z důvodu nefunkční venkovní dešťové kanalizace. Dále bylo zjištěno, že na objektu nejsou provedeny žádné izolace proti vodě, a to ani svislé, ani vodorovné. Po odkopání zjištěno, že první stupeň schodiště v JV části objektu je bez základu.

· Z tohoto důvodu byla navržena optimalizace rozsahu sanačních prací v podobě změny tloušťky XPS ze 140mm na 80mm, který slouží jako ochranná a srovnávací vrstva, nikoliv jako tepelně izolační, zvětšení průměru drenážní trubky na 160mm kvůli malým spádům (0,5%), provedení odvětrávacích potrubí pro odvětrání kamenného základu objektu po celém jeho obvodu. Dále byl proveden základ pod schodištěm v JV části objektu OOP

Nejedná se a práce nad rámec tendrové dokumentace, ale o optimalizaci prací původních.


	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	   
Práce, které budou provedeny: 
· Dodávka a montáž XPS tl. 80mm s náběhy na původní zateplení
· Dodávka a montáž drenážní flexibilní roury pr. 160mm
· Dodávka a montáž odvětrání suterénního zdiva, vyřezání otvoru, dodávka potrubí vč. mrížky a zapravení otvoru
· Provedení základu pod schodištěm v JV části objektu OOP





	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) :

	
Celkový cenový dopad změn činí: + 530 993,86 Kč bez DPH. 




	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	
Ne, bez časového dopadu.




	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 2
	

	Vyjádření autorského dozoru (sdružení projektantů MG&JG) : Ing. Xxxxxxxx xxxxx + Ing. Xxxx xxxxx

	Souhlasím.
 
  

	Konečné vyjádření TDI  : xxxx xxxxxx

	Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (SZZ Krnov, p.o.) :
	Odsouhlasení zhotovitelem (Metosa group s.r.o.)

	Datum :  
	Datum :  

	
	

	Jméno : 
	Jméno : 

	                Ing. Xxxxxxxxxx xxxxx
	[bookmark: _GoBack]                Xxxxxxx xxxxxx

	Podpis :
	Podpis :
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