
	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 3

	

	Projekt :    "Město Albrechtice – stavební úpravy budovy OOP – část sanace"    

	

	Změnu žádá : 
	Jméno, funkce, podpis :
	Datum :
	Strany příloh :

	SZZ Krnov p.o.
	Ing. Xxxxx xxxxxxxxx
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	VCP Venkovní kanalizace – výměna nefunkční ležaté dešťové kanalizace

Samostatný rozpočet 03 přílohou

Zhotovitel vypracuje Dokumentaci skutečných prací

	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	Při realizaci napojení stávajících dešťových svodů bylo zjištěno, že veškerá venkovní ležatá dešťová kanalizace je nefunkční. Je propadnutá, anebo zavalená naplaveninami nebo zeminou a v dalších částech úplně ucpaná. K poloze kanalizace nebyla dohledána žádná dokumentace ani v OOP, ani u správce kanalizace Města Albrechtic. Ověření stavu proběhlo kopanými sondami.

Z tohoto důvodu bylo navrženo položení nové dešťové kanalizace, jejíž řešení bylo odsouhlaseno s místním správcem kanalizací Města Albrechtice. Při provedení prací stejným dodavatelem se využije výkopů pro sanace objektu, které výrazně snižují náklady na provedení kanalizace. S ohledem na nefunkční stávající dešťovou kanalizaci, do které měly být zaústěny drenáže a technicky nereálnou možnost napojení do systému místní kanalizace (velká vzdálenost kdy nevychází spády a překážka v podobě spojovacího podzemního koridoru u vstupu) není možné do ní napojit vody z drenáže z jihovýchodní části objektu OOP a proto budou svedeny do nově zřízené vsakovací jámy.

Tyto práce jsou nad rámec tendrové dokumentace, resp. budou provedeny místo plánovaných propojení se stávající kanalizací.


	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: 
· Ležatá kanalizace DN 160 v celkové délce 211 mb
· Napojení kanalizace na odvodnění vod z objektu OOP v úrovní sklepní chodby -1.PP a do venkovní kanalizace

· Provedení vsaku v jihovýchodní části objektu

· Zednické a zemní práce související s provedením (výkopy, zásypy, obsypy, bourání konstrukcí a jejich zpětné zapravení)

· Geodetické zaměření kanalizace a vsaku


	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) :

	Celkový cenový dopad změn činí: + 246 815,13 Kč bez DPH. 



	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	Ne, bez časového dopadu.



	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 3
	

	Vyjádření autorského dozoru (sdružení projektantů MG&JG) : Ing. Xxxxxx xxxxx + Ing. Xxxx xxxxxx

	Souhlasím.

  

	Konečné vyjádření TDI  :xxxx xxxxxx

	Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (SZZ Krnov, p.o.) :
	Odsouhlasení zhotovitelem (Metosa group s.r.o.)

	Datum :  
	Datum :  

	
	

	Jméno : 
	Jméno : 

	                Ing. Xxxxxxxxx xxxxx
	                Xxxxxx xxxxx

	Podpis :
	Podpis :
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