

		
	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 4

	

	Projekt :    "Město Albrechtice – stavební úpravy budovy OOP – část sanace"    

	

	Změnu žádá : 
	Jméno, funkce, podpis :
	Datum :
	Strany příloh :

	SZZ Krnov p.o.
	Ing. Xxxxx xxxxxxxxx
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	
MNP Drenáže, oprava kanalizace

Samostatný rozpočet 04 přílohou
Zhotovitel vypracuje Dokumentaci skutečných prací

	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	
Navržené napojení drenáží nemohlo být provedeno do stávající dešťové kanalizace, která je ucpaná. Drenáže mohly být s ohledem na možnosti zaústěny pouze na severozápadní straně objektu a na jihovýchodní straně bude nově proveden vsak. Tím se prodloužily délky zaústění a spád je pouze 0,5%. Nově je proto na drenážním potrubí zrušeno 7ks šachet, které měly být vždy ve zlomech. Tyto zlomy byly s ohledem na tvar objektu pouze zvlněny bez šachet. Samotná drenáž je pro lepší funkčnost zvětšena z pr. 126 na 160mm.

Bylo zrušeno 7ks šachet s minimalizací zlomů drenáže. 
Jedná se méněpráce z původního rozpočtu.


	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	   
Jako méněpráce nebude provedeno: 
· Neprovedení části šachet drenážního potrubí





	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) :

	
Celkový cenový dopad změn činí: - 47 909,40 Kč bez DPH. 




	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	
Ne, bez časového dopadu.




	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 4
	

	Vyjádření autorského dozoru (sdružení projektantů MG&JG) : Ing. Xxxxxxx xxxxx+ Ing. Xxxx xxxxx

	Souhlasím.
 
  

	Konečné vyjádření TDI  : xxxx xxxxxxx

	Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (SZZ Krnov, p.o.) :
	Odsouhlasení zhotovitelem (Metosa group s.r.o.)

	Datum :  
	Datum :  

	
	

	Jméno : 
	Jméno : 

	                Ing. Xxxxxxxxxx xxxxx
	[bookmark: _GoBack]                Xxxxxx xxxxxx

	Podpis :
	Podpis :
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