

		
	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 5

	

	Projekt :    "Město Albrechtice – stavební úpravy budovy OOP – část sanace"    

	

	Změnu žádá : 
	Jméno, funkce, podpis :
	Datum :
	Strany příloh :

	SZZ Krnov p.o.
	Ing. Xxxxx xxxxxxxxxx
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	
MNP Sanace suterénního zdiva

Samostatný rozpočet 05 přílohou
Zhotovitel vypracuje Dokumentaci skutečných prací

	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	
Při realizaci prací na sanacích objektu OOP bylo zjištěno, že objekt je podmáčen hlavně z důvodu nefunkční venkovní dešťové kanalizace. Dále bylo zjištěno, že na objektu nejsou provedeny žádné izolace proti vodě, a to ani svislé, ani vodorovné, přizdívky pouze lokálně, a to pouze jako srovnávky kamenného zdiva. 

Z tohoto důvodu byla navržena optimalizace rozsahu sanačních prací v podobě změny tloušťky XPS ze 140mm na 80mm, který slouží jako srovnávací a ochranná vrstva, nikoliv jako tepelně izolační. Vzhledem k absenci stávajících izolací, na které by bylo možné se napojovat, bylo zrušeno provedení srovnávání suterénního kamenného zdiva s aplikací izolační bitumenové stěrky. Pro eliminaci dotace vlhkosti objektu bude provedena nově celá dešťová kanalizace.
Jedná se méněpráce z původního rozpočtu.


	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	   
Jako méněpráce nebude provedeno: 
· Neprovedení většiny odbourání přizdívek
· Neprovedení vyrovnání povrchu zdiva maltou
· Neprovedení vyrovnání povrchu zdiva přizděním
· Neprovedení hydroizolační bitumenové stěrky
· Neprovedení XPS 140 mm (nahrazeno XPS 80 mm)





	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) :

	
Celkový cenový dopad změn činí: - 941 501,32 Kč bez DPH. 




	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	
Ne, bez časového dopadu.




	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 5
	

	Vyjádření autorského dozoru (sdružení projektantů MG&JG) : Ing. Xxxxxxxx xxxxx + Ing. Xxxx xxxxx

	Souhlasím.
 
  

	Konečné vyjádření TDI  : xxxx xxxxxx

	Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (SZZ Krnov, p.o.) :
	Odsouhlasení zhotovitelem (Metosa group s.r.o.)

	Datum :  
	Datum :  

	
	

	Jméno : 
	Jméno : 

	                Ing. Xxxxxxxxxx xxxxx
	[bookmark: _GoBack]                Xxxxxx xxxxxx

	Podpis :
	Podpis :
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