
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 – zateplení budovy
HARMONOGRAM  - postup prací po týdnech, předpokládané měsíční plnění včetně DPH

kalendářní rok
kalendářní měsíce ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN
měsíční plnění v Kč včetně DPH 1 243 651,78 2 043 142,21 2 220 806,75 2 398 471,29 977 154,97
kalendářní týdny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PLÁNOVANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ STAVBY : 01.06.2023

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce
    5 - Komunikace pozemní
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání lešení demontáže lešení

    997 - Přesun sutě
    998 - Přesun hmot PRŮBĚŽNĚ - DLE POTŘEB A POSTUPU PRACÍ HSV
PSV - Práce a dodávky PSV
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
    764 - Konstrukce klempířské demontáže
    781 - Dokončovací práce - obklady
    783 - Dokončovací práce - nátěry
Hromosvod
VedlšjŠí rozpočtové náklady PRŮBĚŽNĚ - DLE POTŘEB A POSTUPU PRACÍ HSV, PSV A MTŽ

PLÁNOVANÝ TERMÍN DOKONČENÍ STAVBY: do 15.10.2023

STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.
Jiří Beneš, jednatel


