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Př. 2 - Věcná náplň řešení projektu 
Číslo projektu: FX03030079_3347 

    
 

 
Název příjemce: Metalsafe s.r.o. 
Název projektu (CZ): MySafe 
 

Etapy řešení 
 

Etapa 
a 

podetapy 
Název etapy 

Termín ukončení 

etapy 

rok 2023 

1 Zadání Lock Interface, Comm Interface  07/2023 

1.1. Zadání aplikace MySafe  04/2023 

1.2 
Robotizovaná pracoviště  
Studie proveditelnosti výrobních pracovišť  

05/2023 

1.3 
Nákup robotizovaných pracovišť  
Podpis smlouvy  

07/2023 

2 
Převzetí Lock Interfac, Comm Interface do testování  
Převzetí zařízení do testování pro další uplatnění v projektu  

12/2024 

2.1. Dodávka robotizovaných pracovišť  04/2024 

2.2. Instalace robotizovaných pracovišť  07/2024 

2.3 Ukončení testovacího provozu robotizovaných pracovišť  10/2024 

2.4 Zkušební provoz robotizovaných pracovišť  12/2024 

rok 2024 

2 
Převzetí Lock Interfac, Comm Interface do testování  
Převzetí zařízení do testování pro další uplatnění v projektu 

12/2024 

2.1 Dodávka robotizovaných pracovišť 04/2024 

2.2. Instalace robotizovaných pracovišť  07/2024 

2.3 Ukončení testovacího provozu robotizovaných pracovišť  10/2024 

2.4 Zkušební provoz robotizovaných pracovišť  12/2024 

rok 2025 

3 Testovací provoz SW MySafe  12/2025 

3.1 Testovací provoz SW MySafe a produktů Lock Interface, Comm Interface  10/2025 
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3.2 Ukončení zkušebního provozu SW MySafe a produktů Lock Interface, Comm Interface  12/2025 

 


